



Provincia di Benevento

SETTORE GESTIONE TERRITORIO RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

Tutela Ambiente e Ciclo Rifiuti - Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 220 DEL 08/02/2022

OGGETTO: Determina di approvazione dello stato finale, del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico a consuntivo della Somma urgenza per l'esecuzione del "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale" - Liquidazione fattura ditta Ecologia Sannita s.r.l.

CIG: 88107458C7

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che:

con Delibera del Presidente n. 149 del 17.06.2021, è stata approvata la perizia di urgenza (*prot. 0013970 del 01.06.2021*), per l'importo complessivo di € 254.125,80 di cui € 213.240,00 per servizi ed € 40.885,80 per somme a disposizione dell'amministrazione, come di seguito riportato:

A) IMPORTO del SERVIZIO a base di gara:	213.240,00 €
totale A)	213.240,00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
b.1) IVA su importo del servizio affidato	25.734,00 €
b.2) spese tecniche e generali	4.264,80 €
b.3) Contributo ANAC	225,00 €
b.4) imprevisti (max 5%) c/IVA	10.662,00 €
totale B)	40.885,80 €
	254.125,80 €

TOTALE GENERALE

con Delibera del Presidente n. 149 del 17.06.2021 il sottoscritto arch. Carminantonio De Santis, funzionario del Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela dell'Ambiente veniva nominato Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

con determina n. 1339 del 19.07.2021 il servizio in oggetto indicato a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020, è stato affidato

alla ditta Ecologia Sannita s.r.l., con sede in san Giorgio del Sannio (BN) alla Via Enrico Nisco n. 5, p.iva 01709140626, in conformità a quanto sotto riportato:

A) IMPORTO del SERVIZIO soggetto a ribasso:	213.240,00 €
Ribasso offerto 3,488%	- 7.436,07 €
Importo del servizio aggiudicato	205.753,93 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
b.1) IVA (10% e 22%) su importo del servizio affidato	24.831,58 €
b.2) spese tecniche e generali	4.264,80 €
b.3) imprevisti (max 5%) c/IVA	10.662,00 €
b.4) Contributo ANAC	225,00 €
C) ECONOMIE DI GARA	
c.1 Ribasso d'asta e relative imposte	8.428,49 €
B + C - totale somme a disposizione	48.371,87 €
TOTALE GENERALE (A+B+C)	254.125,80 €

la consegna del servizio è avvenuta in data 20.07.2021 – sotto riserva di legge – come risulta da apposito verbale redatto in pari data, al fine di garantire un intervento tempestivo atto ad evitare disastri ambientali ed a salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

il tempo utile per ultimare il servizio appaltato e fissato in giorni 90 (ottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, pertanto entro il 18.10.2021;

l'ultimazione dell'intervento è avvenuta in data 05.01.2022, fuori dai tempi previsti nel capitolato d'appalto, ma in rispondenza alle esigenze manifestate man mano nei siti, nonché alle maggiori quantità da prelevare e smaltire, fino al raggiungimento del limite di importo disponibile.

il servizio affidato è stato eseguito a regola d'arte e in base ai termini contrattuali;

l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

VISTO gli atti relativi allo stato finale, la relativa contabilità, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico a consuntivo redatti dal Direttore dell'esecuzione arch. Carminantonio De Santis dal quale risulta doversi pagare:

- a saldo, all'impresa Ecologia Sannita s.r.l. l'importo di € **223.091,773** oltre IVA di legge pari ad € **22.860,859**;

VISTO che dal confronto fra la somma autorizzata € 205.753,93 e quella effettivamente sostenuta € 223.091,773 per l'esecuzione del servizio in parola risulta una maggiore spesa di € **17.337,843** oltre IVA, autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, che trova copertura nelle somme a disposizione dell'amministrazione, in particolare provenienti dal ribasso d'asta, e in parte dalle somme destinate per gli imprevisti.

RITENUTO:

- di dover approvare lo Stato Finale, la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti a tutto il 05.01.2022;
- di dover approvare il seguente quadro economico a consuntivo:

A)	IMPORTO del SERVIZIO:	€ 223.091,773
	totale A)	€ 223.091,773
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
b.1)	IVA del 10 % su importo CER 19.07.03	€ 21.849,442
b.1.1)	IVA del 22% su importo CER 16.10.02	€. 1.011,417
b.2)	Spese tecniche e generali	€ 4.264,800
b.3)	Contributo ANAC	€ 225,000
b.4)	economie	€ 3.683,368
	totale B)	€ 31.034,027
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 254.125,800

ATTESO che:

- il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di percolato e reflui, affidato alla ditta Ecologia Sannita srl, di cui contratto sottoscritto in data 14.01. 2021 è stato regolarmente eseguito e contabilizzato;
- la ditta Ecologia Sannita srl ha trasmesso la fattura elettronica n. 4/22 del 26.01.2022 acquisita al prot. 1869 in data 26.01.2022 per l'importo complessivo di 245.952,63 compreso IVA;
- è stato acquisito telematicamente il DURC n. prot. 30554468 del 10.12.2021 con scadenza 09.04.2022 dal quale risulta che la ditta Ecologia Sannita srl è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- la Perizia di spesa, prot. n. 0013970 del 01.06.2021;
- la Delibera Presidenziale n. 149 del 17.06.2021;
- la Delibera di Consiglio provinciale n. 03 del 03.03.2021;
- il contratto di appalto sottoscritto in data 14.01.2022;
- lo stato finale dei lavori del 24.01.2022 - prot. 1826 del 26.01.2022;
- il certificato di regolare esecuzione del 31.01.2022 – prot. 2343 del 01.02.2022;
- il Decreto del Vice Presidente n. 73 del 14.12.2021 con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Carmine Giordano l'incarico di Dirigente ad interim del Settore Gestione Territorio Risorse Idriche e Ambiente.

RITENUTO doveroso procedere alla corresponsione degli importi dovuti;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo al “servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di percolato e di soluzioni acquose, dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale” redatti dal Direttore dell’esecuzione arch. Carminantonio De Santis;

DI APPROVARE il seguente QUADRO ECONOMICO a consuntivo:

A)	IMPORTO del SERVIZIO:	€ 223.091,773
	totale A)	€ 223.091,773
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:	
b.1)	IVA del 10 %	€ 21.849,442
b.1.1)	IVA del 22%	€. 1.011,417
b.2)	Spese tecniche e generali	€ 4.264,800
b.3)	Contributo ANAC	€ 225,000
b.4)	economie	€ 3.683,368
	totale B)	€ 31.034,027
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 254.125,800

DI LIQUIDARE in favore della ditta Ecologia Sannita s.r.l.– P.I. 0109140626 - con sede in San Giorgio del Sannio (BN), via Enrico Nisco n. 5, in base al contratto sottoscritto in data 14.01.2022 l’importo complessivo pari ad € 245.952,63 compreso IVA (di cui € **223.091,773** per lavori ed € **22.860,859** per IVA) relativa allo stato finale dei lavori del 18.05.2021 a fronte della fattura elettronica n 237 del 31.05.2021 emessa dalla citata Ditta per il pagamento del saldo sullo stato finale;

DI INCARICARE il Servizio “Gestione delle riscossioni e dei pagamenti” di provvedere al pagamento di € 245.952,63 compreso IVA giusta fattura n. 4/22 del 26.01.2022 e precisamente i seguenti importi:

- nel rispetto delle norme vigenti in materia di “split payment” versamento dell’IVA pari a € 22.860,859 a fronte della fattura n. 4/22 del 26.01.2022;
- a favore della ditta Ecologia Sannita srl P.I. 0109140626, con sede in San Giorgio del Sannio (BN), via Enrico Nisco n. 5, € 223.091,773 per il servizio affidato a fronte della fattura n. 4/22 del 26.01.2022 emessa per il pagamento del saldo dello stato finale, a mezzo bonifico bancario da accreditare su c/c intestato alla suddetta Impresa presso la banca Intesa San Paolo filiale di Benevento con **codice IBAN : IT78Y0101015000100000010870;**

DI DARE ATTO che l’importo complessivo lordo pari ad € 245.952,63 trova la copertura finanziaria all’impegno **1745/2021** capitolo **8490;**

DI INVIARE copia della presente determinazione al Servizio “Gestione delle riscossioni e dei pagamenti” per i consequenziali adempimenti di competenza;

DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio dell’Ente.

II RUP

f.to (DE SANTIS CARMINANTONIO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Gennaro Fusco)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.99.999		9.3		8490	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1745	€ 254.125,80	N. 0	€ 0,00	N. 304	€ 245.952,63

Descrizione Creditore

ECOLOGIA SANNITA SRL

Descrizione Impegni Assunti

Perizia Tecnica per il "Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti (operativi e/o dismessi) del territorio provinciale".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)