



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 486 DEL 17/03/2022

OGGETTO: P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d'Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. Intervento denominato "Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale ex DGR n. 34/2019. Manutenzione integrata della rete stradale di interesse regionale nell'ambito dell'ampliamento del Piano Triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali. Lotto 2 Provincia di Benevento. Liquidazione e pagamento saldo del S.A.L. n° 3 per lavori a tutto il 09/08/2021.

CIG: 8622323607 CUP: I89J18000230002

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 247 del 15.06.2018 è stato approvato lo schema di Accordo Quadro ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Campania, Provincia di Benevento ed ACaMIR per la realizzazione del Piano triennale dei servizi per la manutenzione delle strade regionali sottoscritto dal legale rappresentante della Provincia;
- con la delibera n. 256 del 28/06/2018 è stata approvata la rete stradale di competenza della Provincia di Benevento oggetto dell'accordo;
- in data 28/06/2018 è stato sottoscritto con la Regione Campania l'Accordo di collaborazione, ex art. 15 L. 241/90, per i predetti servizi;
- con determinazione del Commissario di ACaMIR n° 46 del 22.02.2019, in attuazione di quanto previsto nel citato Accordo di collaborazione del 28/06/2018, sono stati, tra l'altro, approvati i pertinenti atti e indetta la gara in oggetto, in esecuzione della DGR n. 34/2019 e dell'atto integrativo dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 241/90, firmato digitalmente in data 11.02.2019 tra la Regione Campania, l'ACAMIR e le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, suddivisa in tre lotti, di cui il Lotto 2 (Provincia di Benevento), per l'importo di € 4.478.112,00, comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso pari a € 109.222,00;
- con determina direttoriale ACAMIR n. 382 del 24.10.2019 è stato preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione in favore del "RTI ASE SpA ed Edil San Felice SpA" con il ribasso globale offerto pari allo 0,99% sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza ed IVA, per un prezzo corrispondente offerto di € 4.325.637,99.

CONSIDERATO CHE:

- con decreto n. 64 del 02.08.2019 della Giunta Regionale della Campania l'intervento in oggetto è stato definitivamente ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 5.545.859,69 secondo il seguente

quadro economico di spesa:

LOTTO 2 - PROVINCIA DI BENEVENTO

	QE pre - gara	➤ QE post - gara
	Importo (€)	➤ Importo (€)
Servizi	€ 3.947.820,00	€ 3.908.736,58
Lavori	€ 421.070,00	€ 416.901,41
Oneri per la sicurezza	€ 109.222,00	€ 109.222,00
Totale Servizi e lavori	€ 4.478.112,00	€ 4.434.859,99
<i>Somme a disposizione</i>		
Spese generali	€ 100.976,82	€ 100.975,82
Imprevisti	0	0
IVA (22%)	€ 993.144,45	€ 983.629,01
Oneri previdenziali e assicurativi	€ 26.394,87	€ 26.394,87
Totale somme a disposizione	€ 1.120.515,14	€ 1.110.999,7
TOTALE GENERALE LOTTO 2	€ 5.598.627,14	€ 5.545.859,69
<i>Economie</i>		€ 52.767,46

- che con deliberazione del Presidente della Provincia n. 290 del 31.12.2019 è stato tra l'altro:
 - **approvato** lo schema di Disciplinare recante criteri ed indirizzi cui attenersi per la realizzazione dell'intervento, allegato al DD 64 del 02.08.2019, che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale dell'ente ed inoltrato alla Regione Campania;
 - **dato atto** che la spesa complessiva trova copertura sul capitolo 12403/1 del bilancio corrente;
- in data 06.08.2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. 2828/2020 per un importo di € 4.434.859,99, compreso oneri della sicurezza per € 109.222,00, ed al netto dell'IVA;
- che con determinazione n. 1776 del 15.09.2020 è stata impegnata la somma di €4.545.859,69 sul capitolo 12403/1 – progr. 2049/2020;

TENUTO CONTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 1796 del 16.09.2020 è stata effettuata la presa d'atto della costituzione del Consorzio denominato ESAF – Servizi strade Benevento s.r.l. (P.IVA 09296111215) con sede legale in Cimitile (NA), via Roma, Parco San Giacomo n. 127 e sede operativa in Benevento via Rotari n°22/24, la cui compagine sociale, riproduce pedissequamente le percentuali e l'assetto dell'A.T.I. aggiudicataria;
- con verbale del 06.11.2020 si è provveduto alla consegna dei lavori;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n°84 del 05/08/2020, ha disposto la liquidazione e pagamento in favore di questo Ente dell'anticipazione del 10% pari ad € 554.585,97, riscossa con reversale n. 2193 del 24.09.2020;

- la medesima Regione con successivo decreto dirigenziale n°147 del 04/12/2020 ha disposto la liquidazione e pagamento in favore di questo Ente del primo acconto pari ad € 1.109.171,94;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n°174 del 29/10/2021 ha provveduto a liquidare e pagare il secondo acconto per complessivi €1.109.171,94.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in data 09.08.2021 è stato emesso lo stato di avanzamento lavori e servizi n° 3 a tutto il 09.08.2021, il cui certificato di pagamento n°3 emesso in pari data, ammonta ad €617.034,23, oltre IVA al 22%, per un totale di € 752.781,76.
- Con determinazione dirigenziale n°2330 del 15/12/2021 è stato approvato il S.A.L. n° 3 e connesso certificato n° 3, liquidato e pagato all'impresa appaltatrice l'acconto per complessivi €607.384,08.

TENUTO CONTO CHE la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 21 del 17/02/2022 ha provveduto a liquidare e pagare un ulteriore rateo del 20% dell'importo finanziato, per complessivi €1.109.171,94, incassato con reversale n° 411 e 412 del 28/02/2022.

VISTI:

- la fattura n° 9/40 dell'11/08/2021 dell'importo complessivo di € 617.034,23, oltre IVA al 22%, per un totale di € 752.781,76, emessa dalla società ESAF scarl;
- il DURC prot.INAIL_31412041 del 11/02/2021 della ESAF s.c. a r.l. (scadenza 11/06/2022) emesso solo in data 09/03/2022;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023
- la Deliberazione Presidenziale n. 182 del 02/08/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione." con la quale è stato approvato il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture, con decorrenza dal 14/12/2021.
- la determinazione dirigenziale n° 180 del 01/02/2022 con la quale il sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di liquidare** e pagare alla ESAF s.c. a r.l. (P.IVA 09296111215) con sede legale in Roma, via F.Tensi n.116, il saldo del certificato n° 3 relativo allo stato di avanzamento lavori e servizi n°3 a tutto il 09.08.2021, per complessivi €.145.397,68, a valere sulla fattura n°9/40 dell'11/08/2021 dell'importo complessivo di € 752.781,76 ;
- 2) **di imputare** la somma complessiva di €. 145.397,68, sul capitolo n° 12403/1, progr. n°1157/2021;
- 3) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 4) **Di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 5) **Di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 6) **Di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 7) **Di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 8) **Di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12403.1	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1157	€ 1.772.928,43	N. 0	€ 0,00	N. 681	€ 145.397,68

Descrizione Creditore

ESAF S.C. A R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE INTEGRATA RETE STRADALE REGIONALE- EX DGR 34/2019- LOTTO 2 PROVINCIA BENEVENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)