



Provincia di Benevento

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 953 DEL 12/05/2022

OGGETTO: Piano Triennale Edilizia Scolastica- 2018-2020-Regione Campania Lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN) Approvazione delle competenze spettanti all'ing. Giovanni Quarantiello P.IVA 00907360622 per lo svolgimento delle attività di collaudatore tecnico-amministrativo relative al 1° Stato avanzamento lavori per un importo complessivo di €3.476,89 Riferimento contabile cap. 11801 imp. n. 87/2021 Riferimento contabile . cap. 11801 imp. n. 1/2021.

CIG: Z162E1CE87 CUP: I12H18000100002

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021 di nomina dell'ing. Angelo Carmine Giordano quale Dirigente del Settore Edilizia Pubblica –Edilizia Scolastica della Provincia di Benevento;

VISTA la determinazione Dirigenziale n. 385 DEL 01/03/2022 di affidamento dell'incarico ad interim di Responsabile di Posizione Organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Benevento ha partecipato all'avviso pubblico per la formazione del piano triennale di edilizia scolastica (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018/2020 e per la formazione di una graduatoria per la concessione di contributi straordinari per la messa a norma antincendio, in coerenza con quanto stabilito dal decreto congiunto MEF, MIUR e MIT del 03/01/2018 pubblicato sulla GURI del 04/04/2018;
- Al fine della suddetta partecipazione, questo Ente ha approvato, con Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n° 269 del 03/07/2018, il progetto dei "Lavori di ampliamento dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Lombardi" di Airola (BN), per l'importo complessivo di €. 2.763.630,00 di cui € 2.083.471,03 per lavori, incluso € 39.455,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 640.158,97 per somme a disposizione;
- l'intervento è inserito nel programma triennale dei LL.PP. 2018/2020 e nell'elenco annuale 2018, approvato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 303 del 17/08/2018;
- Con Decreto Dirigenziale n. 997 del 31/07/2018, la Regione Campania approvava il PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA (P.T.E.S) DELLA 2018/2020 per le CITTA' METROPOLITANA E AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI;

- il progetto candidato all'Avviso pubblico PTES 2018/2020 per i "Lavori di ampliamento dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Lombardi" di Airola (BN)" risultava ammissibile e compreso, quindi, nell'allegato A del suddetto D.D. n. 997/2018;;
- con D.I. del MIUR e del MEF N. 87 del 01/02/2019 veniva finanziato il progetto sopra richiamato;
- il MIUR ha effettuato il versamento dell'anticipazione del 20% del contributo, pari a € 544.726,00, alla Tesoreria di questo Ente, giuste reversali di incasso nn. 2737-2738-2739-2740 del 04/08/2021;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 2195 del 24.9.2019 è stata indetta apposita gara di appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
- in data 3.10.2019 prot. n. 27894 è stato pubblicato il relativo bando di gara con scadenza del termine di presentazione delle offerte entro le h18,00 del giorno 28.10.2019;
- a seguito dell'esperimento di gara, i lavori di che trattasi sono stati provvisoriamente aggiudicati all'A.T.I. Costruzioni Generali Izzo s.r.l. (capogruppo) – De Rosa Officine sr.l. (mandante) collocata al primo posto in graduatoria;
- con determina di aggiudicazione n. 1416 del 20.07.2020 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma e sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004 per l'importo complessivo di € 1.908.444,98 di cui € 44.728,40 per oneri per la sicurezza ;
- in data 05/11/2020 è stato sottoscritto con l'ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma e sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004 il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2847 /2020, registrato a Benevento il 19/11/2020 al n. 8484, serie 1T;
- con determinazione dirigenziale n. 1248 del 09.09.2020 è stato affidato al professionista Ing. Albino Riviezzo P.IVA 00730150620 (C.F. RVZLBN51H02A110K P.IVA 00730150620), iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 409 con sede in Via della Concezione,1-82011-di Airola (BN) il servizio di Direzione Lavori, misure e contabilità dei lavori in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 2698 del 29.12.2020 è stato affidato al professionista architetto Mario Esposito srl s.t.p. P.IVA 01603200625 , iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Benevento al n. 271 con studio professionale in via Corso Principe di Napoli 12, 82011 Airola (BN) l'incarico per lo svolgimento di attività di adeguamento del piano sicurezza misure anticovid-19 e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 1720 del 07.09.2020 è stato affidato al professionista Ing. Giovanni Quarantiello P.IVA 00907360622, iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 808 con sede in Benevento alla Via Mellusi,93, l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e statico dei lavori in oggetto;

VISTO

- l'art. 5 comma del D.M. 49/2018, in data 22/09/2021 il D.L. Ing. Albino Riviezzo affidatario del servizio di direzione lavori, procedeva alla consegna dei lavori medesimi alla impresa ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma e sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004;
- la lettera_contratto stipulato in data 10/12/2021, con il quale l'incarico professionale per lo svolgimento delle attività di collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto venivano affidati all'ing. Giovanni Quarantiello (P.IVA 00907360622), iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 808 con studio professionale al Viale Mellusi,93 di Benevento per un importo complessivo di €. 34.824,64 di cui €. 27.446,91 per imponibile, €. 1.097,88 per CNPAIA al 4% ed €. 6.279,85 per IVA al 22%;
- la determinazione n. 2137 del 11/11/2021 con al quale veniva approvata e liquidata l'anticipazione dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, nella misura richiesta del 20%, all'ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma e sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004; pari a € 381.689,00 oltre € 38.168,90 IVA per IVA al 10% e quindi per complessivi € 419.857,90;
- la determinazione n. 180 del 20/12/2021 con al quale veniva approvata e liquidata l'anticipazione dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, nella misura richiesta del 20% al professionista all'ing. Giovanni Quarantiello (P.IVA 00907360622), iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 808 con studio professionale al Viale Mellusi,93 di Benevento per le competenze spettanti per l'incarico di l'incarico professionale per lo svolgimento delle attività di collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto per un importo complessivo pari a €. 5.708,96 compreso CNPAIA con esenzione IVA ai sensi della L. del regime forfettario;
- la nota acquisita al prot. n. 4757 in data 02/03/2022 con la quale il Direttore dei lavori ing. Albino Riviezzo trasmetteva la documentazione contabile relativa al 1° stato avanzamento dei lavori in oggetto e quella relativa agli adempimenti necessari a garantire le norme anticovid nei cantieri in materia di sicurezza nei cantieri per l'importo di €.238.076,10;
- la determinazione n. 599 del 29/03/2022 con al quale veniva approvato il 1° stato avanzamento dei lavori ed il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 189.200,00 oltre IVA al 10% a favore dell'avente diritto ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma e sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004
- la nota acquisita al prot. n. 4789 in data 02/03/2022 con la quale il collaudatore tecnico amministrativo ing. Giovanni Quarantiello richiedeva la liquidazione delle competenze relative allo svolgimento di attività di collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto relative al 1° Sal per un importo di complessivo di €.3.476,89 di cui €. 2.740,30 per competenze, €. 109,61 per CNPAIA ed €. 626,98 per IVA al 22%;

- il certificato di la regolarità contributiva;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 11801 imp. n. 1/2021;

RITENUTO CHE :

- per quanto sopra, di dover approvare l'acconto relativo alle competenze tecniche relative allo svolgimento di attività di collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto relative al 1° Sal per un importo di complessivo di €3.476,89 di cui € 2.740,30 per competenze, € 109,61 per CNPAIA ed € 626,98 per IVA al 22% a favore dell'avente diritto all'ing. Giovanni Quarantiello (P.IVA 00907360622), iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 808 con studio professionale al Viale Mellusi,93 di Benevento;
- per tutte le motivazioni sopra esposte

DETERMINA

di prendere atto

- della nota acquisita al prot. n. 4757 in data 02/03/2022 con la quale il Direttore dei lavori ing. Albino Riviezzo trasmetteva la documentazione contabile relativa al 1° stato avanzamento dei lavori in oggetto e quella relativa agli adempimenti necessari a garantire le norme anticovid nei cantieri in materia di sicurezza nei cantieri per l'importo di €238.076,10;
- della nota acquisita al prot. n. 4789 in data 02/03/2022 con la quale il collaudatore tecnico amministrativo ing. Giovanni Quarantiello richiedeva la liquidazione delle competenze relative allo svolgimento di attività di collaudatore tecnico-amministrativo in C.O. dei lavori in oggetto relative al 1° Sal per un importo di complessivo di €3.476,89 di cui € 2.740,30 per competenze, € 109,61 per CNPAIA ed € 626,98 per IVA al 22%;

di approvare

- l'acconto relativo alle competenze tecniche relative allo svolgimento di attività di direzione lavori, misure e contabilità dei lavori in oggetto del 1° Sal per un importo complessivo di €3.476,89 di cui € 2.740,30 per competenze, € 109,61 per CNPAIA ed € 626,98 per IVA al 22% a favore dell'avente diritto Ing. Giovanni Quarantiello (P.IVA 00907360622), iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 808 con studio professionale al Viale Mellusi,93 di Benevento;

di dare atto che l'intervento in questione è interamente finanziato con decreto del MIUR N. 87 del 01/02/2019

di attestare che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 33/2013;

II RUP

f.to (CAPORASO GAETANO)

**IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO**
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

