



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1258 DEL 29/06/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 4 “VOLTURNO – TELESINO” (Cod. 04746.19.BN). RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT. A) L. 120/2020 CUI L.920027706232021-00033

CIG: 9201943396 CUP: I86G18000610001

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- Con D.M. n.49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €2.512.554,79;
- Questo Ente, così come previsto dall’art.5 del D.M. 49/2018, ha provveduto a trasmettere al competente Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;
- con deliberazione presidenziale n°48 del 20/03/2019 è stata effettuata la presa d’atto dell’autorizzazione del programma degli interventi del M.I.T. con nota pec dell’8/03/2019, acquisita al prot. n.7652;
- Relativamente all’annualità 2022 è inserito il progetto denominato “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile (risanamento scarpate, taglio alberi, ecc...) lungo le strade del comparto 4 “Volturno – Telesino” (codice intervento 04746.19.BN) per l’importo di €200.000,00.

CONSIDERATO CHE:

- Con deliberazione Presidenziale n° 70 del 29/03/2022 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo-esecutivo di cui all’oggetto, per complessivi €. 200.000,00;
- Con determinazione dirigenziale n° 980 del 19/05/2022, per le motivazioni nella stessa riportate, si è provveduto a nominare il nuovo R.U.P. nella persona dell’arch. Giancarlo Marcarelli;
- Con la medesima determinazione n°980/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI A MISURA	
<i>A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 155.661,64
<i>A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 2.325,50
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)	€ 157.987,14
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

B.1 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)	€	34.757,17
B.2- Incentivo ex. Art. 113 d.Lgs. n° 50/2016 2% della voce A.1	€	3.159,74
B.3 – ANAC	€	225,00
B.4 – Imprevisti e lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€	3.870,95
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	42.012,86
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€	200.000,00

DATO ATTO CHE:

- Il decreto legge 17/05/2022 n° 50 (pubblicato sulla G.U. n°114 del 17/05/2022) all'art. 26, comma 4 prevede testualmente quanto segue:” *...in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”*
- Il comma 3 dell'art. 26 D.L. 17/05/2022 n° 50 stabilisce che”*...Nelle more della determinazione dei prezzi regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzi ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzi rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzo aggiornato”.*

RITENUTO:

- necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi riportati nel computo metrico estimativo del progetto approvato con la citata determinazione n° 980/2022 nonché dei connessi elaborati progettuali;
- per detta motivazione è necessario procedere alla riapprovazione del progetto definitivo-esecutivo rimodulato composto dai seguenti elaborati:

Tav. 01 – relazione tecnica illustrativa
Tav. 02 – Inquadramento territoriale
Tav. 03 – Planimetria tratto intervento
Tav. 04 – Grafici progettuali e foto
Tav. 05 – Analisi prezzi
Tav. 06 – computo metrico estimativo
Tav. 07 – Stima incidenza sicurezza e manodopera
Tav. 08 – Quadro economico
Tav. 09 – Capitolato Speciale d'Appalto – schema di contratto

- Il nuovo quadro economico di spesa è il seguente:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 148.480,82
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 684,55
TOTALE LAVORI		€ 149.165,37
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori 22%	€ 32.665,78
b.2)	Spese tecniche e generali- Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.983,31
b.3)	Autorità di vigilanza	€ 30,00
b.4)	Oneri per occupazione temporanea	€ 239,01
b.5)	Imprevisti max 5% di A	€ 7.458,27
b.6)	Lavori in economia compreso lavori a fattura	€ 7.458,27
Totale somme a disposizione		€ 50.834,63
TOTALE GENERALE		€ 200.000,00

- appare opportuno, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività, di affidare il predetto intervento ad una ditta inserita nella short list di questo Ente in possesso dei requisiti per l'esecuzione degli interventi;
- gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, risultano essere:
 1. Tipo di procedura; procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020.
 2. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c.4 lett.a) e c) del Codice;
 3. Termine per la ricezione delle offerte: massimo 10 giorni dall'invito a presentare l'offerta;
 4. Durata della prestazione: 180 giorni naturali e continuativi;
 5. Tipologia di finanziamento: Fondi MIT D.M. n° 49/2018;
 6. Importo a base di gara: € 148.480,82, oltre oneri della sicurezza per € 684,55.

VISTI E RICHIAMATI:

- L'art. 151, co. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- L'art. 163, comma 1, del TUEL che recita “*Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato*”;
- L'art. 163, comma 5 del TUEL, che precisa: “*Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
 - a) tassativamente regolate dalla legge;

- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

CONSIDERATA l'urgenza a provvedere alla realizzazione degli interventi in oggetto al fine di assicurare la manutenzione della rete stradale facente parte del Comparto 4, nonché interventi di pronta reperibilità, in quanto sul suddetto comparto non vi sono altre ditte incaricate per l'esecuzione di interventi simili, e pertanto gli stessi rientrano tra le spese descritte alla precedente lettera c).

RITENUTO di affidare gli interventi in oggetto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della L.n° 120/2020.

VISTE le linee GUIDA n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs n.50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTI il verbale di verifica e validazione del 03/06/2022.

RITENUTO altresì di individuare gli operatori economici tra quelli iscritti nella categoria OG3, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti, nell'elenco delle imprese di fiducia di questo Ente sul portale <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023
- la Deliberazione Presidenziale n. 182 del 02/08/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione." con la quale è stato approvato il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture, con decorrenza dal 14/12/2021.
- la determinazione dirigenziale n° 180 del 01/02/2022 con la quale il sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di riapprovare**, per le motivazioni sopra riportate, in linea economica il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile (risanamento scarpate, taglio alberi, ecc...) lungo le strade del comparto 4 "Volturno – Telesino" (codice intervento 04746.19.BN) per l'importo di €.200.000,00, composto dai seguenti elaborati:

Tav. 01 – relazione tecnica illustrativa
Tav. 02 – Inquadramento territoriale
Tav. 03 – Planimetria tratto intervento
Tav. 04 – Grafici progettuali e foto
Tav. 05 – Analisi prezzi
Tav. 06 – computo metrico estimativo
Tav. 07 – Stima incidenza sicurezza e manodopera
Tav. 08 – Quadro economico
Tav. 09 – Capitolato Speciale d'Appalto – schema di contratto

- 2) **di approvare** il seguente nuovo quadro economico di spesa:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 148.480,82
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 684,55
	TOTALE LAVORI	€ 149.165,37
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori 22%	€ 32.665,78
b.2)	Spese tecniche e generali- Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.983,31
b.3)	Autorità di vigilanza	€ 30,00
b.4)	Oneri per occupazione temporanea	€ 239,01
b.5)	Imprevisti max 5% di A	€ 7.458,27
b.6)	Lavori in economia compreso lavori a fattura	€ 7.458,27
	Totale somme a disposizione	€ 50.834,63
	TOTALE GENERALE	€ 200.000,00

- 3) **di confermare** l'impegno di spesa di €. 200.000,00 sul capitolo n°12411,
- 4) **di procedere** all'affidamento degli interventi in oggetto ai sensi dell'art.1 comma 2, lett.a) della L.n. 120/2020, mediante affidamento diretto con invito ad operatore economico, iscritto nella short list di questo Ente, all'iniziativa "Opere Stradali OG3" nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti, nell'elenco delle imprese di fiducia di questo Ente sul portale <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>;
- 5) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 7) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 8) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 9) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)