



Provincia di Benevento

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA
- FORESTAZIONE
Forestazione

DETERMINAZIONE N. 1875 DEL 27/09/2022

OGGETTO: Delega in materia di Forestazione e bonifica montana ex LR Campania n° 11/96 annualità 2021. Intervento OPERE PER LA MANUTENZIONE E BONIFICA IDRAULICA DEGLI ALVEI FLUVIALI. CUP: I87H21002970006 Importo: € 69.539,00 (POC Campania 2014-2020) APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Visto

- **Visto** il Decreto Presidenziale n.1/2020, e successivi e il n. 90 del 04.08.2022 con cui venivano attribuiti all'ing.Angelo Carmine Giordano le funzioni e le responsabilità gestionali relative ai Settori Tecnici;
- **Vista** la determinazione n.1309 del 08.07.2022 che attribuisce ad interim la P.O. del Servizio Forestazione al Dirigente ing.Angelo Carmine Giordano;
- **Che** all'arch.Elisabetta Cuoco, già Resp.P.O. del Servizio Urbanistica VIA VAS, sono altresì attribuite funzioni di RUP per la P.O.Forestazione;

Premesso che

- la Provincia di Benevento:
 - è stata delegata dalla Regione Campania all'esercizio delle funzioni in materia di Forestazione e bonifica montana ai sensi della Legge Regionale n° 11/96 e ss. mm. e ii.;
 - realizza le attività di cui alla summenzionata delega nella modalità dell'Amministrazione diretta avvalendosi degli operai agricoli forestali a Tempo Indeterminato e Determinato (O.T.I. e O.T.D.);
 - attua gli interventi programmati su base triennale dal Piano Forestale Territoriale vigente;

Considerato che

- la Provincia di Benevento, nel corso dell'annualità 2021:
 - ha attuato gli interventi previsti dal PFT 2018 – 2020, prorogato con Delibera provinciale ai sensi del comma 5 dell'art.7 del Regolamento Regionale 3/2017;
 - sulla base del riparto finanziario comunicato dalla Regione Campania, ha provveduto ad aggiornare il P.F.T. _annualità 2021 (Delibera Presidenziale 156/2021 e Delibera del Vice Presidete n°292/2021);
 - ha provveduto ad approvare la progettazione esecutiva dell'intervento denominato "OPERE PER LA MANUTENZIONE E BONIFICA IDRAULICA DEGLI ALVEI FLUVIALI" (CUP I87H21002970006) per un valore complessivo di € 69.539,00, distribuito secondo il seguente quadro economico:

<i>Voce di spesa</i>	<i>Importo</i>
1	

a	LAVORI	€ 63.510,00
a1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 62.860,00
a2	Oneri della sicurezza	€ 650,00
b	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.600,00
	IVA	€ 429,00
	TOTALE)	€ 69.539,00

- relativamente al succitato progetto, con Determina Dirigenziale n° 1200 del 7.07.2021, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'arch. Elisabetta Cuoco;

Visti i documenti redatti dal Direttore dei lavori, ovvero:

- *Relazione sul conto finale dei Lavori*
- *Certificato di regolare esecuzione dei Lavori*

Preso atto che

- i Lavori risultano essere regolarmente eseguiti;
- l'importo complessivo della spesa a *consuntivo* è pari al valore complessivo stimato in fase di *progettazione esecutiva*:

	Voce di spesa	esecutivo	consuntivo
a	LAVORI	€ 63.510,00	€ 63.593,93
b	SOMME a DISPOSIZIONE	€ 5.600,00	€ 5.488,12
	IVA	€ 429,00	€ 456,95
	TOTALE	€ 69.539,00	€ 69.539,00

- nell'ambito della voce di spesa Totale LAVORI, si sono registrate flessioni talmente lievi da rientrare nei poteri discrezionali della Direzione dei lavori (+ € 83,93 pari a + 0,13%);

Ritenuto necessario

per quanto rappresentato, procedere, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) arch: Elisabetta Cuoco, all'approvazione della *Relazione sul conto finale dei Lavori* e *Certificato di regolare esecuzione dei Lavori* nonché della **Contabilità finale** (a consuntivo) del progetto realizzato nell'anno 2021 e denominato "OPERE PER LA MANUTENZIONE E BONIFICA IDRAULICA DEGLI ALVEI FLUVIALI" (CUP I87H21002970006);

Atteso che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla normativa vigente;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7.12.2012 n.213.;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare la **Relazione sul conto finale dei Lavori** ed il **Certificato di regolare esecuzione dei Lavori** del progetto “OPERE PER LA MANUTENZIONE E BONIFICA IDRAULICA DEGLI ALVEI FLUVIALI” (CUP I87H21002970006);

di approvare la **Contabilità finale** del progetto “OPERE PER LA MANUTENZIONE E BONIFICA IDRAULICA DEGLI ALVEI FLUVIALI” (CUP I87H21002970006) nei termini sintetizzati dal seguente **Quadro economico finale**:

	<i>Voce di spesa</i>	<i>Importo</i>
a	LAVORI	€ 63.593,93
a1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 62.943,93
a2	Oneri della sicurezza	€ 650,00
b	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.488,12
	IVA	€ 456,95
	TOTALE)	€ 69.539,00

di dare atto che

- la spesa finale assestata è pari a € **69.539,00**, ovvero non ha subito alcuna variazione rispetto alla spesa iniziale stimata;
- nell’ambito della voce di spesa Totale LAVORI, si sono registrate flessioni talmente lievi da rientrare nei poteri discrezionali della Direzione dei lavori (+ € 83,93 pari a + 0,13%);
- le voci di spesa del Quadro economico finale rispettano i massimali percentuali previsti dalla normativa di riferimento;

di trasmettere il presente atto agli Uffici competenti per l’assolvimento dell’obbligo di pubblicità e trasparenza.

II RUP

f.to (Arch. Elisabetta Cuoco)

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

