



Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 748 DEL 18/04/2023

OGGETTO: Delega in materia di Forestazione e bonifica montana ex L.R. Campania n°11/96 - F.S.C. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Anno 2017. Intervento Manutenzione parchi, giardini e altre forme di verde urbano . CUP: I83G16000730002 . APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Presidenziale n. 19 del 21.02.2023 con il quale il sottoscritto arch. Giancarlo Corsano è stato nominato dirigente del Settore Pianificazione Territoriale – Urbanistica e Forestazione con decorrenza dal 16.02.2023;

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Benevento, nell'ambito del Piano Forestale Territoriale PFT 2015 – 2017 _annualità 2017, con Delibera Presidenziale n°168 del 15 giugno 2017, ha provveduto ad approvare la progettazione esecutiva dell'intervento denominato “*Manutenzione parchi, giardini e altre forme di verde urbano*” (CUP: I83G16000730002) per un importo complessivo di € 200.000,00, così distribuito:

A1	Spese per mano d'opera in Amm.ne diretta	€ 171.703,30
A2	Fornitura e acquisto di Beni e Servizi	€ 6.868,13
A	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 178.571,43
D	SPESE GENERALI (max 12% di A)	€ 21.428,57
E	IVA	€ 0,00
TOTALE (A+D+E)		€ 200.000,00

- la Regione Campania con Delibera di Giunta n° 647 del 18 ottobre 2017 ha approvato e ammesso a finanziamento l'intervento “*Manutenzione parchi, giardini e altre forme di verde urbano*” (CUP: I83G16000730002) per un importo di € 200.000,00;

VISTA la Relazione sul conto finale dei Lavori e il Certificato di regolare esecuzione dei Lavori

dell'intervento denominato “*Manutenzione parchi, giardini e altre forme di verde urbano*” (CUP: I83G16000730002) redatti dal Direttore dei lavori e vistati dal RUP (depositati agli atti del Servizio Forestazione);

PRESO ATTO CHE

- i Lavori risultano essere regolarmente eseguiti;
- a *consuntivo* l'importo Totale Lavori è pari a € 173.475,75;
- il valore complessivo della spesa a *consuntivo* è pari a € 193.652,77 distribuito nelle modalità di seguito riportate:

A1	Spese per mano d'opera in Amm.ne diretta	€ 169.485,48
A2	Fornitura e acquisto di Beni e Servizi	€ 3.990,27
A	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 173.475,75
D	SPESE GENERALI (max 12% di A)	€ 19.141,07
E	IVA	€ 1.035,95
	TOTALE (A+D+E)	€ 193.652,77

- la spesa a *consuntivo* dell'intervento ha registrato un economia di € 6.347,23 (3,17%) rispetto al valore progettato ed ammesso a finanziamento;
- la voce D) **SPESE GENERALI** a *consuntivo* rientra nel tetto del 12% del totale Lavori (11,03%);

ATTESO CHE il Responsabile del Procedimento ha proceduto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla normativa vigente;

RITENUTO NECESSARIO per quanto rappresentato, procedere, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ing. Michelantonio Panarese all'approvazione della **Relazione sul conto finale dei Lavori e Certificato di regolare esecuzione dei Lavori** nonché della **Contabilità finale** del progetto, realizzato nell'anno 2017 nell'ambito della delega ex L.R.11/96 a valere sui fondi del FSC 2014-2020, denominato *Manutenzione parchi, giardini e altre forme di verde urbano*“ (CUP: I83G16000730002);

VISTI E RICHIAMATI

- l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” che, all'art. 1, comma 775, prevede che “*in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*”;
- l'art.163, 1° comma, del TUEL che recita: “*Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed*

effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato."

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 16 del 13.09.2022: *“Approvazione definitiva Bilancio Consuntivo e suoi allegati – DCP 12 del 07.09.2022 – anno 2021”*;
- n. 17 del 13.09.2022: *“Approvazione definitiva del DUP – DCP 13 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”*;
- n. 18 del 13.09.2022 *“Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – DCP 14 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”*;
- n. 19 del 13.09.2022 *“Ratifica della variazione urgente al DUP 2022/2024 ed al bilancio di previsione 2022/2024 – DP 200 del 18.08.2022 Art.175, comma 4 del TUEL*;

VISTE E RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali

- n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell’Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- n. 165 del 01.07.2021 con la quale, relativamente a quanto approvato con la citata deliberazione presidenziale n. 288/2020, è stato approvato un riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell’Ente, dal quale risulta che il Servizio Gestione Giuridica del Personale rimane di diretta responsabilità del Segretario Generale, fino al riassetto definitivo della microstruttura;
- n. 276 del 30.11.2021 con la quale veniva modificato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell’Ente approvato con precedente DP n. 165/2021, con una riassegnazione/ redistribuzione dei servizi per materie omogenee e coerenti ai settori tecnici;
- n. 25 del 31.01.2023 di approvazione del PEG provvisorio anno 2023;
- n. 78 del 20.03.2023 di approvazione del PIAO SEMPLIFICATO 2022/2024;
- n. 79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023;

VISTI

- il D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il TUEL approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;

DETERMINA

- 1. di approvare** la **Relazione sul conto finale dei Lavori** ed il **Certificato di regolare esecuzione dei Lavori** del progetto *Manutenzione parchi, giardini e altre forme di verde urbano*“ (CUP: I83G16000730002) **anno 2017**;
- 2. di approvare** la **Contabilità finale** del progetto *Manutenzione parchi, giardini e altre forme di verde urbano*“ (CUP: I83G16000730002) _anno 2017 nei termini sintetizzati dal seguente Quadro economico finale:

A1	Spese per mano d'opera in Amm.ne diretta	€ 169.485,48
A2	Fornitura e acquisto di Beni e Servizi	€ 3.990,27
A	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 173.475,75
D	SPESE GENERALI (max 12% di A)	€ 19.141,07
E	IVA	€ 1.035,95
TOTALE (A+D+E)		€ 193.652,77

3. di dare atto che

- la spesa finale assestata è pari a € 193.652,77 di cui € 173.475,75 per Totale Lavori;
- la voce D) *SPESE GENERALI* del Quadro economico finale rispetta il massimale percentuale del 12% di A) Totale Lavori;
- l'Ente, in occasione della presentazione della documentazione di rendicontazione ai competenti Uffici Regionali avanzerà richiesta di saldo per € 17.652,77 (quale differenza tra il valore del progetto a *consuntivo* e il valore totale accreditato all'Ente a titolo di anticipazioni);

4. di attestare che in capo al sottoscritto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;

5. di trasmettere il presente atto agli Uffici competenti per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicità e trasparenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

IL DIRIGENTE

f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

