



Provincia di Benevento
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA
- FORESTAZIONE
Forestazione

DETERMINAZIONE N. 827 DEL 02/05/2023

OGGETTO: Delega in materia di Forestazione e bonifica montana ex L.R. Campania n°11/96 Intervento Potenziamento Antincendio Boschivo (AIB) Campagna 2017 (CUP: I83G16000750002) Anno 2017. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Presidenziale n. 19 del 21.02.2023 con il quale il sottoscritto arch. Giancarlo Corsano è stato nominato dirigente del Settore Pianificazione Territoriale – Urbanistica e Forestazione con decorrenza dal 16.02.2023;

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Benevento, nell'ambito del Piano Forestale Territoriale PFT 2015 – 2017_ annualità 2017, con Delibera Presidenziale n°163 del 15 giugno 2017, ha provveduto ad approvare la progettazione esecutiva dell'intervento denominato *Potenziamento Antincendio Boschivo (AIB) Campagna 2017* (CUP: I83G16000750002) per un importo complessivo di € 183.107,49, così distribuito:

A	<i>TOTALE LAVORI (A1+A2)</i>	€ 161.510,41
D	<i>SPESE GENERALI (max 12% di A)</i>	€ 21.517,08
E	<i>IVA</i>	€ 80,00
TOTALE (A+D+E)		€ 183.107,49

- il succitato intervento è stato finanziato dalla Regione Campania
 - per € 109.107,49 con risorse del F.S.C. 2014-220;
 - per € 74.000,00 con fondi propri di bilancio;
- la quota di finanziamento a valere sul FSC 2014-2020 deve essere rendicontata secondo le procedure proprie del fondo di finanziamento;

VISTA la **Relazione sul conto finale dei Lavori** e il **Certificato di regolare esecuzione dei Lavori**

dell'intervento denominato *Potenziamento Antincendio Boschivo (AIB) Campagna 2017* (CUP: I83G16000750002) redatti dal Direttore dei lavori e visti dal RUP (depositati agli atti del Servizio Forestazione);

PRESO ATTO CHE

- i lavori risultano essere regolarmente eseguiti;
- a *consuntivo* l'importo Totale Lavori è pari a € 154.625,50;
- il valore complessivo della spesa a *consuntivo* è pari a € 172.625,91 distribuito nelle modalità di seguito riportate:

A	<i>TOTALE LAVORI (A1+A2)</i>	€ 154.625,50
D	<i>SPESE GENERALI (max 12% di A)</i>	€ 17.215,19
E	<i>IVA</i>	€ 785,22
TOTALE (A+D+E)		€ 172.625,91

- relativamente alla quota di finanziamento sul FSC 2014-2020 il Quadro economico a *consuntivo* risulta essere il seguente:

		<u>a Consuntivo</u>
A1	Spesa per mano d'opera in Amm.ne diretta	€ 85.018,52
A2	Fornitura e acquisto di Beni/Servizi	€ 4.486,98
A	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 89.505,50
D	SPESE GENERALI	€ 8.415,19
E	IVA	€ 705,22
TOTALE		€ 98.625,91

ATTESO CHE il Responsabile del Procedimento ha proceduto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla normativa vigente;

RITENUTO NECESSARIO per quanto rappresentato, procedere, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ing. Michelantonio Panarese all'approvazione della **Relazione sul conto finale dei Lavori e Certificato di regolare esecuzione dei Lavori** nonché della **Contabilità finale** della quota di finanziamento FSC 2014-2020, del progetto, realizzato nell'anno 2017 nell'ambito della delega ex L.R.11/96, denominato *Potenziamento Antincendio Boschivo (AIB) Campagna 2017* (CUP: I83G16000750002);

VISTI

- il D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il TUEL approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;

DETERMINA

- 1. di approvare la Relazione sul conto finale dei Lavori ed il Certificato di regolare esecuzione dei Lavori del progetto *Potenziamento Antincendio Boschivo (AIB) Campagna 2017* (CUP: I83G16000750002) anno 2017;**
- 2. di approvare la Contabilità finale della quota di finanziamento FSC 2014-2020 del progetto *Potenziamento Antincendio Boschivo (AIB) Campagna 2017* (CUP: I83G16000750002) anno 2017 nei termini sintetizzati dal seguente Quadro economico finale:**

		<i>a Consuntivo</i>
A1	Spesa per mano d'opera in Amm.ne diretta	€ 85.018,52
A2	Fornitura e acquisto di Beni/Servizi	€ 4.486,98
A	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 89.505,50
D	SPESE GENERALI	€ 8.415,19
E	IVA	€ 705,22
	TOTALE	€ 98.625,91

- 3. di dare atto che l'Ente, in occasione della presentazione della documentazione di rendicontazione, relativa alla quota di finanziamento FSC 2014-2020, ai competenti Uffici Regionali avanza richiesta di saldo per € 2.611,06 (quale differenza tra il valore della quota di progetto a *consuntivo* a valere sul FSC € 98.625,91 e il totale accreditato a titolo di anticipazioni dalla Regione Campania di € 96.014,85);**
- 4. di attestare che in capo al sottoscritto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;**
- 5. di trasmettere il presente atto agli Uffici competenti per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicità e trasparenza.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

IL DIRIGENTE

f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

