



# Provincia di Benevento

## SETTORE 6 ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO - FORESTAZIONE

*Forestazione*

**DETERMINAZIONE N. 1635 DEL 04/08/2023**

**OGGETTO:** Delega in materia di Forestazione e bonifica montana ex L.R. Campania n° 11/96. POC Programma Operativo Complementare CAMPANIA 2014-2020 \_ Anno 2020. Intervento Opere di messa in sicurezza delle fasce di rispetto stradale per la prevenzione degli incendi boschivi a carico della competente viabilità provinciale\_ (Il stralcio) - CUP: I65E20000590006. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE

### IL DIRIGENTE

**Visto**

- il Decreto Presidenziale n. 19 del 21.02.2023 con il quale il sottoscritto arch. Giancarlo Corsano è stato nominato dirigente del Settore Pianificazione Territoriale – Urbanistica e Forestazione con decorrenza dal 16.02.2023;
- il successivo Decreto Presidenziale n. 100 del 04.07.2023 con il quale, in seguito alla revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, al sottoscritto arch. Giancarlo Corsano è stato conferito, tra l’altro, l’incarico dirigenziale del Settore 6\_ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO – FORESTAZIONE a far data dal 01.07.2023;

**Premesso che**

- in forza della delega ex L.R. n° 11/96, la Provincia di Benevento, nell’ambito del Piano Forestale Territoriale PFT 2018 – 2020\_ annualità 2020, con Delibera Presidenziale n°181 del 30 luglio 2020, ha provveduto ad approvare la progettazione esecutiva dell’intervento denominato *Opere di messa in sicurezza delle fasce di rispetto stradale per la prevenzione degli incendi boschivi a carico della competente viabilità provinciale\_ (Il stralcio)* - CUP: I65E20000590006 per un importo complessivo di € 150.050,00, così distribuito:

<b>a. LAVORI</b>	<b>€ 132.030,00</b>
a.1) Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 130.400,00
a.2) Oneri della sicurezza	€ 1.630,00
<hr/>	
<b>b.SOMME A DISPOSIZIONE</b> della stazione appaltante:	<b>€ 15.843,60</b>
b7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, ...	€ 15.700,00
b10) Spese per pubblicità	€ 143,60
<hr/>	
<b>I.V.A.,</b> eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	<b>€ 2.176,40</b>

I.V.A., residua

€ 0,00

TOTALE

€ 150.050,00

- la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n° 131 del 23 aprile 2021 ha approvato e ammesso a finanziamento l'intervento *Opere di messa in sicurezza delle fasce di rispetto stradale per la prevenzione degli incendi boschivi a carico della competente viabilità provinciale* ( II stralcio) - CUP: I65E20000590006 per un importo di € 150.050,00;

**Vista** la *Relazione sul conto finale dei Lavori* e il *Certificato di regolare esecuzione dei Lavori* dell'intervento denominato *Opere di messa in sicurezza delle fasce di rispetto stradale per la prevenzione degli incendi boschivi a carico della competente viabilità provinciale* ( II stralcio) - CUP: I65E20000590006 redatti dal Direttore dei lavori e vistati dal RUP (depositati agli atti del Servizio Forestazione) dai quali si evince che:

- i lavori risultano essere regolarmente eseguiti;
- a *consuntivo* l'importo Totale Lavori è pari a € 131.819,29;
- il valore complessivo della spesa a *consuntivo* dell'intervento è pari a € 147.936,60;
- l'intervento, a *consuntivo* ha registrato un' economia di e 2.113,40 pari al -1,41%;

**Atteso che** il Responsabile del Procedimento, ha proceduto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla normativa vigente;

**Ritenuto necessario** per quanto rappresentato, procedere, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) arch. Elisabetta Cuoco all'approvazione della ***Relazione sul conto finale dei Lavori e Certificato di regolare esecuzione dei Lavori*** nonché della ***Contabilità finale*** del progetto, realizzato nell'anno 2020 nell'ambito della delega ex L.R.11/96 a valere sui fondi del POC Campania 2014-2020, denominato *Opere di messa in sicurezza delle fasce di rispetto stradale per la prevenzione degli incendi boschivi a carico della competente viabilità provinciale* ( II stralcio) - CUP: I65E20000590006;

**Viste e richiamate le Deliberazioni di Consiglio Provinciale:**

- n.18 del 29.06.2023 *Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2020. Approvazione definitiva ex art. 1, c.55 L.65/2014;*
- n.19 del 29.06.2023 *Deliberazione del Consiglio Provinciale n.14 del 22.06.2023. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, c.1, D. Lgs n.267/2000. Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 – Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi – Piano Alienazioni e Valorizzazione Immobiliari – Piano Triennale del Fabbisogno del Personale. Approvazione definitiva ex art.1, c.55 L. 56/2014;*
- n.20 del 29.06.2023 *Deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023-2025 e i suoi allegati contenete Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024. Esercizio Provvisorio – ex art. 175 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR. Approvazione definitiva ex art. 1, c.55, L.56/2014;*

**Visti**

- il TUEL \_ D.Lgs n. 267/ 2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;

## DETERMINA

**di approvare** la *Relazione sul conto finale dei Lavori ed il Certificato di regolare esecuzione dei Lavori* del progetto *Opere di messa in sicurezza delle fasce di rispetto stradale per la prevenzione degli incendi boschivi a carico della competente viabilità provinciale\_ ( II stralcio) - CUP: I65E20000590006*, anno 2020 (depositati agli atti del Servizio Forestazione);

**di approvare** la **Contabilità finale** del progetto *Opere di messa in sicurezza delle fasce di rispetto stradale per la prevenzione degli incendi boschivi a carico della competente viabilità provinciale\_ ( II stralcio) - CUP: I65E20000590006\_* anno 2020 nei termini riportati dal seguente Quadro economico finale:

<b>a. LAVORI</b>	<b>€ 131.819,29</b>
a.1) Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 129.798,70
a.2) Oneri della sicurezza	€ 2.020,59
<b>b.SOMME A DISPOSIZIONE</b> della stazione appaltante:	<b>€ 15.064,14</b>
b7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, ...	€ 14.944,14
b10) Spese per pubblicità;	€ 120,00
<b>I.V.A.,</b> eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	<b>€ 707,38</b>
<b>I.V.A.,</b> residua	<b>€ 345,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 147.936,60</b>

### **di dare atto che**

- la spesa finale assestata è pari a € 147.936,60 di cui € 131.819,29 per Totale Lavori;

- l'Ente, in occasione della presentazione della documentazione di rendicontazione ai competenti Uffici Regionali avanzerà richiesta di saldo per € 15.892,60 (quale differenza tra il valore del progetto a *consuntivo* e il valore totale accreditato all'Ente a titolo di anticipazioni);

**di attestare** che in capo al sottoscritto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;

**di trasmettere** il presente atto agli Uffici competenti per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicità e trasparenza.

**II RUP**

*f.to (Arch. Elisabetta Cuoco)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Arch. Giancarlo Corsano)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Arch. Giancarlo Corsano)*



