



# Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE  
*Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico*

**DETERMINAZIONE N. 1921 DEL 25/09/2023**

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N° 59 – CALISE – PERAZZETA – SAN PIETRO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL S.A.L. N° 2 PER LAVORI A TUTTO IL 12/06/2023, IL CUI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 DEL 13/06/2023 AMMONTA AD €. 139.300,00, OLTRE IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI €.169.946,00. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 BIS PER LAVORI A TUTTO IL 12/06/2023 DELL’IMPORTO DI €. 52.678,46, OLTRE IVA AL 22% PER UN TOTALE DI €. 64.267,72. CIG DERIVATO 9082422BBA**

**CIG: 764314177A CUP: I57H21000540002**

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO CHE:**

- con Delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, il CIPE ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- in particolare, il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha destinato al territorio regionale, fra le altre, risorse finalizzate al finanziamento di un intervento di “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale”;
- con D.P.G.R. n. 25 del 14/02/2018 è stata istituita la Struttura Tecnica di Missione per l’attuazione della Delibera CIPE n. 54/2016 con le funzioni, tra l’altro, di coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di azione di cui alla Delibera CIPE n. 54/2016 in raccordo con la Deliberazione Generale per la Mobilità;
- con Deliberazione n. 104 del 20/02/2018, la Giunta Regionale, tra l’altro, ha demandato alla Struttura Tecnica di Missione il compito di avviare una gara mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e coerentemente alle indicazioni fornite dall’ANAC, per l’affidamento dell’intervento del “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale” articolato nei 3 lotti relativi ai territori provinciali di seguito specificati:
  - lotto 1 – Napoli e Caserta di importo pari a Meuro 10,95;
  - lotto 2 – Avellino e Benevento di importo pari a Meuro 10,5;
  - lotto 3 – Salerno di importo pari a Meuro 8,55;
- con la medesima DGR n. 104/2018 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa da sottoporre alla Città Metropolitana e alla Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, finalizzato a potenziare la

sicurezza nella circolazione, anche riservando alla amministrazione regionale la facoltà, avvalendosi delle risorse afferenti alla Delibera CIPE 54/2016, di garantire la manutenzione straordinaria delle strade di proprietà regionale che presentano conclamati profili di pericolosità per la circolazione stradale;

- il citato protocollo di intesa è stato sottoscritto con la Provincia di Benevento, in data 13/08/2018.

**CONSIDERATO** CHE con decreto dirigenziale regionale n° 23 del 10/10/2018, pubblicato sul BURC n° 75 del 15/10/2018 è stato decretato, tra l'altro, di

- di avviare, nel rispetto delle direttive contenute nella suddetta DGR 104/2018, la procedura ad evidenza pubblica per la conclusione di un Accordo Quadro triennale per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale" ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 104 del 20/02/2018 e ss.mm.ii., con un massimo di tre operatori per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 4 lett. c) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- di individuare, quale procedura di selezione degli operatori economici, la "procedura aperta", di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;
- di segnalare che i lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale" da affidare sono suddivisi in lotti contraddistinti come segue:
  - Lotto 1 - CIG 7643051D33 - CUP B27H18003760001 - € 8.000.000,00;
  - Lotto 2 - CIG 764314177A - CUP B47H18003130001 - € 7.700.000,00;
  - Lotto 3 - CIG 764318294F - CUP B47H18003140001 - € 6.250.000,00;

**CONSIDERATO, altresì, che:**

- con decreto dirigenziale regionale n° 182 del 05/06/2019, pubblicato sul BURC n° 34 del 17/06/2019 si è provveduto a prendere atto delle graduatorie relative ai tre Lotti e dei verbali di gara stilati dalla Commissione e di aggiudicare in via definitiva la suddetta gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale; in particolare per il lotto 2 del suddetto accordo quadro, relativo alle Province di Avellino e Benevento, sono risultate aggiudicatarie della procedura di gara le seguenti ditte, da invitare a successivo confronto competitivo per l'affidamento dei singoli e specifici interventi attuativi: Consorzio Stabile S.A.C. COSTRUZIONI, ATI RILLO COSTRUZIONI srl/LA.BIT.Srl/CMS srl, COSTRUZIONI LO RUSSO srl;
- il contratto con gli operatori economici del Lotto n. 2 è stato sottoscritto il 27/09/2019 con Rep n. 14576;

**DATO ATTO CHE:**

- la Provincia di Benevento in data 19/11/2019, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 353 del 30/07/2019 ha rinnovato il proprio Protocollo di Intesa, già sottoscritto il 13/08/2018 ed ha trasmesso la nota presidenziale n. 21427 del 22/09/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 481819 del 30/09/2021, con l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria riportati in ordine prioritario;
- la Provincia di Benevento, con deliberazione Presidenziale n° 57 del 04/03/2021 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "*Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n° 59 – Calise – Perazzeta – San Pietro*" per un l'importo lavori di € 540.698,93 (di cui € 4.834,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre somme a disposizione di €139.301,07, per un totale di €. 680.000,00;

**DATO ATTO:**

- che la Regione Campania, Direzione Generale per la Mobilità, con Decreto Dirigenziale Decreto Dirigenziale n. 10 del 16/02/2022 ha stabilito di ammettere provvisoriamente a finanziamento l'intervento "*Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n° 59 – Calise*"

– Perazzeta – San Pietro”, per € 680.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE 54/2016 rinviando l’ammissione definitiva del finanziamento all’esito della procedura di confronto competitivo;

- con successivo decreto dirigenziale regionale n° 332 del 10/05/2022, in esito alle procedure di confronto competitivo si prendeva atto dei verbali di gara e della graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice e veniva aggiudicato l’appalto per l’esecuzione “Lavori di riarmeggiamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n° 59 – Calise – Perazzeta – San Pietro”, CIG 764314177A – CIG derivato 9082422BBA – CUP intervento I57H21000540002 – all’A.T.I. Rillo Costruzioni s.r.l. (capogruppo), La.Bit. s.r.l. – CMS s.r.l., con sede in via Piana S.P. n° 106, n°35, 82030 Ponte (BN), con il punteggio totale di punti n. 71,82, di cui 49,17 per l’offerta tecnica e punti n. 22,65 per l’offerta economica, corrispondente al ribasso offerto in fase di gara del 26,80% per un importo di aggiudicazione di € 397.087,25 di cui €4.834,44 per oneri della sicurezza.
- con determinazione dirigenziale n°1797 del 16/09/2022 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente l’intervento di cui in oggetto all’A.T.I. Rillo Costruzioni s.r.l. (capogruppo), La.Bit. s.r.l. – CMS s.r.l., con sede in via Piana S.P. n° 106, n°35, 82030 Ponte (BN), per l’importo netto di €397.087,25, oltre IVA come per legge.
- in data 06/03/2023 è stato sottoscritto con l’A.T.I. appaltatrice il contratto di appalto specifico per l’intervento di cui in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n° 2725 del 30/12/2022, per le motivazioni nella stessa riportate è stato riapprovato il quadro economico di spesa, per un importo netto dei lavori di €. 397.087,25, oltre somme a disposizione per €. 107.706,50, per un totale di €. 504.793,75,;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 48 del 06/03/2023 ha provveduto all’ammissione definitiva a finanziamento per €. 504.793,75 l’intervento in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n° 2725 del 30/12/2022 è stato approvato il seguente quadro economico di spesa:

<b>A) LAVORI</b>		
a.1) Lavori a misura		€ 535.864,49
a.2) Ribasso d'asta del 26,80%		€ 143.611,68
a.3) Restano		€ 392.252,81
a.4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.834,44
<b>IMPORTO NETTO LAVORI</b>		<b>€ 397.087,25</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 4.000,00	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini	€ -	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 1.000,00	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
b.6) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A)	€ 10.813,98	

b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€	-	
b.8) spese per commissioni giudicatrici	€	-	
b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€	-	
b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	864,14	
b.11) contenzioso	€	-	
b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10)	€	91.028,38	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>€ 107.706,50</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>			<b>€ 504.793,75</b>

- la Regione Campania con successivo decreto dirigenziale n° 89 del 21/03/2023, ha provveduto alla liquidazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo finanziato per complessivi € 100.958,75 (reversale n° 533 del 20/04/2023);
- la D.L. ha emesso il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 20/05/2022, il cui certificato di pagamento del 20/05/2022 ammonta ad €. 155.000,00, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 189.100,00;
- così come previsto dalla normativa di settore, ovvero dall'art. 1, commi 369 e successivi della legge 29/12/2022, n° 197 (legge di Bilancio) e dal successivo D.MIT del 01/02/2023, la D.L. ha provveduto alla determinazione del maggiore importo dovuto per la revisione prezzi emettendo il certificato di pagamento n° 1 bis del 20/05/2023 per l'importo di €. 47.085,18, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 57.443,92;
- con determinazione dirigenziale n° 1495 del 17/07/2023, è stato approvato il certificato n° 1 e n° 1 bis e liquidato, sulla base delle disponibilità di cassa l'acconto per complessivi € 100.958,75;
- la D.L. ha emesso il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 12/06/2023, il cui certificato di pagamento n° 2 del 13/06/2023 ammonta ad €. 139.300,00, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 169.946,00;
- così come previsto dalla normativa di settore, ovvero dall'art. 1, commi 369 e successivi della legge 29/12/2022, n° 197 (legge di Bilancio) e dal successivo D.MIT del 01/02/2023, la D.L. ha provveduto alla determinazione del maggiore importo dovuto per la revisione prezzi emettendo il certificato di pagamento n° 2 bis del 13/06/2023 per l'importo di €. 52.678,46, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 64.267,72;

**RITENUTO** dover procedere all'approvazione dei richiamati atti contabili.

**VISTI:**

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- la L. n° 120/2020 e s.m.i.;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la deliberazione Presidenziale n. 25 del 31.01.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;

- la deliberazione Presidenziale n. 78 del 20.03.2023 di approvazione del PIAO semplificato 2022/2024, in attesa della approvazione del nuovo PIAO per il triennio 2023/2025 che verrà definito ed approvato dopo l'approvazione del DUP e del bilancio e di previsione 2023/2025 in corso di redazione;
- la deliberazione Presidenziale n. 79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2022/2023 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Deliberazione Presidenziale n° 208 del 31/07/2023 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 ai sensi degli artt. 175 comma 2, 4 e 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2023”

#### **RICHIAMATI:**

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

### **D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) **di approvare e liquidare** relativamente all'intervento denominato “Lavori di riammagliamenti, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale n. 59 “Calise Perazzeta – San Pietro”, il S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 12/06/2023 il cui certificato di pagamento n°2 del 13/06/2023, ammonta ad €. 139.300,00, oltre IVA al 22%, per un totale di €.169.946,00;
- 2) **di approvare e liquidare** relativamente all'intervento denominato “Lavori di riammagliamenti, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale n. 59 “Calise Perazzeta – San

*Pietro*”, il certificato di pagamento n°2 bis del 13/06/2023, emesso così come previsto dall’art. 1, commi 369 e successivi della legge 29/12/2022, n° 197 (legge di Bilancio), dell’importo di €. 52.678,46, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 64.267,72;

- 3) **di provvedere** al pagamento a seguito dell’accredito delle relative somme da parte della Regione Campania;
- 4) **di far gravare** la somma complessiva di €. 234.213,72 sul capitolo n° 12431.2, impegno n°886/2023;
- 5) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 6) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 7) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all’Albo Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

**IL RUP**

*f.to (DE BLASIO ANGELO)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

