



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1955 DEL 29/09/2023

OGGETTO: Piano Triennale Edilizia Scolastica- 2018-2020-Regione Campania- “Lavori di messa in sicurezza sismica ed impiantistica, efficientamento energetico, riqualificazione e potenziamento delle aree interne ed esterne, superamento delle barriere architettoniche dell’Istituto Superiore “Carafa-Giustiniani” sito in via Cesine di Cerreto Sannita (BN)”. Liquidazione fattura n. 6PA del 18.07.2023 per un importo di €. 151.056,08 oltre IVA al 22 % a favore dell’avente diritto R.T.I. Melotta Costruzioni srl (capogruppo mandataria) – SO.CO.IM Società di costruzioni e immobiliare srl (mandante) C.F. e P. IVA n. 01502780628 aggiudicataria dei lavori relativo al 2°Stato avanzamento lavori. Riferimento contabile cap. 11801 imp. n. 8/2022

CIG: 798926560A CUP: I55B18000360002

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023 di nomina dell’ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del Settore 5 “Edilizia Pubblica e Scolastica - Manutenzioni” della Provincia di Benevento;

PREMESSO che:

- la Provincia di Benevento ha partecipato all’avviso pubblico per la formazione del piano triennale di edilizia scolastica (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018/2020 e per la formazione di una graduatoria per la concessione di contributi straordinari per la messa a norma antincendio, in coerenza con quanto stabilito dal decreto congiunto MEF, MIUR e MIT del 03/01/2018 pubblicato sulla GURI del 04/04/2018;
- al fine della suddetta partecipazione, questo Ente ha approvato, con Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n° 267 del 03/07/2018, il progetto dei “Lavori di messa in sicurezza sismica ed impiantistica, efficientamento energetico, riqualificazione e potenziamento delle aree interne ed esterne, superamento delle barriere architettoniche” dell’Istituto Superiore Carafa Giustiniani di Cerreto Sannita sito in via Cesine – CUP I55B18000360002, per l’importo complessivo di €. 2.170.000,00;
- con Decreto Dirigenziale n. 997 del 31/07/2018, la Regione Campania approvava il PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA (P.T.E.S) DELLA 2018/2020 per le CITTA' METROPOLITANA E AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI;
- il progetto candidato all’Avviso pubblico PTES 2018/2020 per i “Lavori di adeguamento sismico ed impiantistico, efficientamento energetico, riqualificazione e potenziamento delle aree interne ed esterne, superamento delle barriere architettoniche” dell’Istituto Superiore “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita sito in Via Cesina, risultava ammissibile e compreso, quindi, nell’allegato A del suddetto D.D. n. 997/2018;
- con D.I. del MIUR e del MEF n. 87 del 01/02/2019 veniva finanziato il progetto dei “Lavori di adeguamento sismico ed impiantistico, efficientamento energetico, riqualificazione e potenziamento delle aree interne ed

esterne, superamento delle barriere architettoniche" dell'Istituto Superiore "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita (BN) per l'importo complessivo di €. 2.170.000,00;

- il MIUR ha effettuato il versamento dell'anticipazione del 20% del contributo di €. 2.170.000,00, pari a € 434.000,00 alla Tesoreria di questo Ente, giuste reversali di incasso nn. 2741-2742-2743-2744-2745 del 04/08/2021;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1819 del 25/7/2018 è stata indetta apposita gara di appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
- in data 07/08/2019 prot. n. 22563 è stato pubblicato il relativo bando di gara con scadenza del termine di presentazione delle offerte entro le ore 18,00 del giorno 02/09/2019;
- a seguito dell'esperimento di gara, i lavori di che trattasi sono stati provvisoriamente aggiudicati alla R.T.I. Melotta Costruzioni srl (capogruppo mandataria) – SO.CO.IM Società di costruzioni e immobiliare srl (mandante) collocata al primo posto in graduatoria;
- con determina di aggiudicazione n. 1248 del 02/07/2020 i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati al R.T.I. Melotta Costruzioni srl (capogruppo mandataria) – SO.CO.IM Società di costruzioni e immobiliare srl (mandante) con sede legale del capogruppo alla Via M.Ungaro di Cerreto Sannita (BN) C.F. e P. IVA n. 01502780628 per l'importo complessivo di € 1.449.126,71 di cui €. 41.811,16 per oneri per la sicurezza ;
- in data 02/09/2020 la Provincia di Benevento ha sottoscritto con il R.T.I. Melotta Costruzioni srl (capogruppo mandataria) – SO.CO.IM Società di costruzioni e immobiliare srl (mandante) con sede legale del capogruppo alla Via M.Ungaro di Cerreto Sannita (BN) C.F. e P. IVA n. 01502780628 il contratto di appalto dei lavori rep. n.2829 /2020, registrato a Benevento il 11.12.2020 al n. 9169, serie 1T;
- con determinazione dirigenziale n. 1647 del 21/08/2020 è stato affidato al professionista ing. Franco Pacelli (C.F. PCLFNC52E19L086N - P.IVA 00811480623), iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 548 con sede in Via residente alla via Roma n. 194 di Telesse Terme (BN) il servizio di Direzione Lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 1721 del 07/09/2020 è stato affidato al professionista Ing. Gianfranco De Luca (C.F. DLGFR57M08A783S-P.IVA 00610810624), iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 513 con sede in Benevento alla Via Vivaldi, ,l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e statico;

VISTI:

- l'art. 5 del contratto di appalto rep. n. 2829/2020, registrato a Benevento il 11/12/2020 al n. 9169, serie 1T con il quale i lavori in oggetto venivano affidati R.T.I. Melotta Costruzioni srl (capogruppo mandataria) – SO.CO.IM Società di costruzioni e immobiliare srl (mandante) con sede legale del capogruppo alla Via M.Ungaro di Cerreto Sannita (BN) C.F. e P. IVA n. 01502780628;
- l'art. 5 comma del D.M. 49/2018, in data 02/08/2021 il D.L. Ing. Franco Pacelli affidatario del servizio di direzione lavori, procedeva alla consegna dei lavori medesimi al R.T.I. Melotta Costruzioni srl (capogruppo mandataria) – SO.CO.IM Società di costruzioni e immobiliare srl (mandante) con sede legale del capogruppo alla Via M.Ungaro di Cerreto Sannita (BN) C.F. e P. IVA n. 01502780628;
- la determinazione n. 66 del 20/01/2022 con la quale veniva liquidata l'anticipazione dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, nella misura richiesta del 20%, pari a € 289.825,34 oltre € 63.761,57 per IVA al 22% e quindi per complessivi € 353.586,91;

- la determinazione n. 777 del 21/04/2023 con la quale veniva liquidata la fattura n. 4PA del 7.02.2023 quale acconto relativo al 1° stato avanzamento per un importo pari ad €. 55.738,66;
- la nota acquisita al prot. n. 16020 in data 23.06.2023, con la quale il Direttore dei lavori ing. Franco Pacelli trasmetteva la documentazione contabile relativa al 2° stato avanzamento dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 184.288,42 di cui €.151.056,08 per lavori ed €. 33.232,34 per IVA al 22%;
- determinazione n. 1266 del 27/06/2023 di approvazione del 2° Stato avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento alla R.T.I. Melotta Costruzioni srl (capogruppo mandataria) – SO.CO.IM Società di costruzioni e immobiliare srl (mandante) C.F. e P. IVA n. 01502780628 per un importo di €.151.056,08;
- la fattura n. 6-PA del 1/07/2023 per un importo complessivo di €. 184.288,42 di cui € 151.056,08 per lavori ed € 33.232,34 per IVA al 22%, emessa dalla ditta Melotta Costruzioni srl (capogruppo mandataria) della suindicata RTI con sede legale del capogruppo alla Via M.Ungaro di Cerreto Sannita (BN) C.F. e P. IVA n. 01502780628 per il pagamento relativo al 2° SAL dei lavori in oggetto;
- la regolarità contributiva che risulta dai DURC online INPS . INAIL;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 11801 imp. n. 8/2022;

RITENUTO:

- per quanto sopra, di dover liquidare la fattura n. 6-PA del 18/07/2023 per un importo complessivo di €. 184.288,42 di cui:
 - €.151.056,08 a favore della ditta Melotta Costruzioni srl (capogruppo mandataria) della suindicata RTI con sede legale del capogruppo alla Via M.Ungaro di Cerreto Sannita (BN) C.F. e P. IVA n. 01502780628 per il pagamento del 2° SAL dei lavori in oggetto;
 - €. 33.232,34 a favore dell'erario per IVA al 22% ai sensi della legge n. 190 del 23/12/2014, legge di stabilità 2015 (scissione pagamenti);

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213;

VISTI E RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio Provinciale n.18 del 29/06/2023 - Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022 - Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014;
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22/06/2023. Bilancio di Previsione 2023-2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 2018 ndel 31/07/2023 di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 e del Programma Triennale;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17/12/2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;

- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- le delibere di Consiglio Provinciale n. 17 del 13/09/2022 di approvazione definitiva del DUP 2022/2024, la n. 18 del 13/09/2022 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2022 e triennale 2022/2024 e la n.19 del 13/09/2022 di approvazione della variazione d'urgenza del DUP, del programma triennale dei LL.PP. e del programma biennale dei beni e servizi;
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16/12/2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

di PRENDERE ATTO della determinazione n. 1266 del 27/06/2023 di approvazione del 2 °Stato avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento alla R.T.I. Melotta Costruzioni srl (capogruppo mandataria) – SO.CO.IM. Società di costruzioni e immobiliare srl (mandante) C.F. e P. IVA n. 01502780628 per un importo di € 151.056,08.

di LIQUIDARE:

- la fattura n. 6-PA del 18/07/2023 per un importo complessivo di € 184.288,42 di cui: €151.056,08 a favore della ditta Melotta Costruzioni srl (capogruppo mandataria) della suindicata RTI con sede legale del capogruppo alla Via M.Ungaro di Cerreto Sannita (BN) C.F. e P. IVA n. 01502780628 per il pagamento del 2° SAL dei lavori in oggetto;
- €. 33.232,34 a favore dell'erario per IVA al 22% ai sensi della legge n. 190 del 23/12/2014, legge di stabilità 2015 (scissione pagamenti).

di RICHIEDERE:

- al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento con quietanza a favore della ditta Melotta Costruzioni srl (capogruppo mandataria) della suindicata RTI con sede legale del capogruppo alla Via M.Ungaro di Cerreto Sannita (BN) C.F. e P. IVA n. 01502780628 sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010 presso BBC SN Marco dei Cavoti e del Sannio Calvi-IBAN: [Omissis:IT93I0899775300000000015816.

di IMPUTARE la spesa di €. 184.288,42 al cap. 11801 progr. n. 8/2022.

di ATTESTARE che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

di DARE ATTO che:

- l'intervento in questione è interamente finanziato con decreto del MIUR n. 87 del 01/02/2019;
- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 33/2013.

II RUP

f.to (Arch. Gaetano Caporaso)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Fioravante Carmine Di Donato)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.2	11801	2023

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 686	€ 616.998,83	N. 0	€ 0,00	N. 2825	€ 184.228,42

Descrizione Creditore

MELOTTA COSTRUZIONI SRL

Descrizione Impegni Assunti

**Re-imputato dal 2022, 2021,2020 LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA ISTITUTO
CARAFA DI CERRETO S. - LAVORI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)