



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Pianificazione e Monitoraggio Opere Viabilità

DETERMINAZIONE N. 2145 DEL 31/10/2023

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PROVINCIALI – “AMBITO 3”– “LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE STRADA PROVINCIALE (EX SS. 212) RICADENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO PER ELABORAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - COORDINATORE SIC. IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. GIUSEPPE IADICICCO (C.F. DCCGPP57P20B860N), PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.643,64 .- RICHIESTA FONDI ALLA CASSA DD. PP. SUL MUTUO POSIZIONE N° 6203189

CIG: ZAF2F92B72 CUP: I77H20000640005

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 74 del 26/05/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica riguardante “l'intervento di ripristino e riqualificazione della strada provinciale (Ex SS. 212), ricadente nel Comune di Pietrelcina, per l'importo complessivo di €. 223.000,00;
- con nota prot. n° 25829 del 04/11/2020 , è stata effettuata una ricognizione interna all'Ente per la verifica della disponibilità ad assumere l'incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza per la progettazione dell'intervento in oggetto;
- nel termine stabilito non risultano pervenute comunicazioni in merito.
- con determinazione dirigenziale n. 2472 del 04/12/2020 è stato deciso quanto segue:
 - 1) di affidare, come stabilito con il verbale di negoziazione, del 13/11/2020, l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l'attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione riguardante “L'intervento di ripristino e riqualificazione della strada provinciale (Ex SS. 212), ricadente nel Comune di Pietrelcina, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art.1 della Legge 120/2020, all'Arch. Giuseppe Iadicicco (C.F. DCCGPP57P20B860N), con studio in Benevento , al viale Mario Rotili n. 3;
 - 2) di stabilire che nel caso l'opera non trovi copertura finanziaria sarà corrisposto al professionista incaricato un importo forfettario pari ad €. 1.000,00 oltre CNPAIA ed IVA come per legge, per un totale di €. 1.268,80;
 - 3) di stabilire altresì che nel caso di copertura finanziaria dell'intervento, previa nuova convenzione e determinazione, si provvederà sulla base della parcella determinata secondo l'art. 6 del D.M. del 17/06/2016, così come indicato dalle Linee Guida ANAC sull'affidamento dei servizi attinenti

“all’architettura e all’ingegneria” , approvate con Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016, ridotta del 20%;

- 4) di impegnare la spesa complessiva di €. 1.268,80 sul Cap. 5000 del Bilancio 2020;
- 5) di dare mandato al Dirigente del Settore per gli adempimenti consequenziali.

- con Determinazione Dirigenziale n. 2559 del 11/12/2020, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell’intervento di che trattasi, redatto dall’arch. Giuseppe Iadicicco;
- con determinazione dirigenziale n. 2815 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, si stabilì di procedere all’affidamento di diversi interventi, tra cui quello in parola, con lo strumento dell’accordo quadro, di cui all’art. 54 D. Lgs. 50/2016, impegnando le relative somme al Cap 12510;
- con determinazione dirigenziale n° 1029 del 27/05/2022 detto intervento, è stato aggiudicato all’impresa CHIUSOLO Costruzioni S.r.l. (P.IVA 01474120621).
- con determinazione dirigenziale n° 1087 del 30/05/2023, è stato approvato il quadro tecnico economico di spesa, rimodulato a seguito dell’espletamento della procedura di gara, come di seguito riportato :

A) IMPORTO LAVORI :	€ 162.382,78
di cui :	
a.1) - per Lavori a base d'asta (soggetti al ribasso)	€ 156.627,22
a.2) - per Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.755,56
a.3) - Ribasso d'asta 5,00%	€ 7.831,36
a.4) - Lavori ribassati	€ 148.795,86
a.5) - Oneri di sicurezza	€ 5.755,56
a.6) – Totale importo lavori ribassato A)	€ 154.551,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :	
b.1) - IVA sui lavori - 22% di A)	€ 34.001,31
b.2) - Incentivo funzioni tecniche - Art. 113 D. Lgs. 50/2016 – 2%	€ 3.247,66
b.3) - autorità di vigilanza	€ 225,00
b.4) - spese tecniche	€ 5.000,00
b.5) - cassa 4% e IVA 22% su spese tecniche	€ 1.344,00
b.6) - Imprevisti	€ 1.748,92
b.7) - Oneri di discarica da pagarsi a fattura	€ 5.800,00
b.8) - Lavori in economia, adeguamento prezzi D.L. n° 50/2022 (L. 91/2022)	€ 17.081,66
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 68.448,58
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 223.000,00

TENUTO CONTO CHE :

- con determinazione dirigenziale n° 1895 del 19/09/2023, si è provveduto a formalizzare l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento in oggetto all’arch. Giuseppe Iadicicco (C.F. DCCGPP57P20B860N); con studio in Benevento,

- al viale Mario Rotili n. 3 ed è stata approvata la relativa specifica professionale elaborata ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17/06/2016 dell'importo di €. 4.379,37, a cui applicando il ribasso offerto del 20%, determina un importo, in c. t., di €. 3.503,50 oltre CNPAIA al 4%, ed IVA al 22%, per un totale di €. 4.445,24;
- in data 02/10/2023 è stata sottoscritta la convenzione con il predetto professionista per un importo di €. 3.503,50 al netto del ribasso del 20% oltre CNPAIA al 4%, per €. 140,14 ed IVA al 22%, per €. 801,60 per un totale di €. 4.445,24;
 - l'arch. Giuseppe Iadicicco ha trasmesso la fattura n° FPA 1/23 del 25/10/23 (allegata alla presente), dell'importo di €. 3.503,50 per compenso professionale, oltre €. 140,14 per CNPAIA al 4%, IVA esente, per un totale di €. 3.643,64.

VISTI :

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 17 del 13/09/2022 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023, la n. 18 del 13/09/2022 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2022 e triennale 2022/2024 e la n. 19 del 13/09/2022 di variazione del DUP, del Bilancio di Previsione, del Programma Triennale delle LL.PP. e biennale dei servizi e forniture;
- La Delibera Presidenziale n. 291 del 29/11/2022 di Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi degli artt. 175 comma 2, 4 e 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, al Documento Unico di Programmazione 2022/2024, al Programma Triennale 2022/2024, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2022 e al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- La Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- La Delibera Presidenziale n. 100 dell'11/04/2023 di Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 ex art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e Variazione al programma triennale 2022-2024. Finanziamenti PNRR;
- la deliberazione Presidenziale n. 3 del 03.01.2023 con la quale, in accoglimento delle istanze dei dirigenti, è stato disposto di ridistribuire i servizi per materie omogenee e coerenti all'interno dei settori tecnici n. 2 e 4.
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. *Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022*";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. *DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale*";

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. *Bilancio di Previsione 2023- 2025* e suoi allegati, contenente *Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio* - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione *al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR*”.

VISTO il certificato rilasciato da inarcassa in data 08/09/2023 acquisito al protocollo di questo Ente in data 08/09/2023, prot. 21881 (allegato alla presente), dal quale si evince la regolarità contributiva del suddetto professionista.

RICHIAMATO :

- il Decreto Presidenziale n° 98 del 4/07/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del “Settore 4 viabilità e infrastrutture ” all’ing. Angelo Carmine Giordano;
- la determinazione dirigenziale n° 1600 del 27/7/2023 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del servizio pianificazione e monitoraggio all’arch. Angelo De Blasio .

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico **delle leggi sull’ordinamento degli enti locali**) e **ss.mm.ii.**

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e **s.m.i.**

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

- 1) **di liquidare e pagare** all’arch. Giuseppe Iadicicco (C.F. DCCGPP57P20B860N), con studio in Benevento, al viale Mario Rotili n. 3, quale compenso professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento in oggetto, la somma di €. 3.503,50 per compenso professionale, oltre €. 140,14 per CNPAIA al 4%, IVA esente, per un totale di €. 3.643,64 a valere sulla fattura n° FPA 1/23 del 25/10/23;
- 2) **di imputare** la spesa complessiva di €. 3.643,64 sul capitolo n° 12510 imp. n° 835/23;
- 3) **di provvedere** ad inoltrare alla Cassa DD. PP. la richiesta di erogazione fondi sul mutuo posizione n° 6203189
- 4) **di provvedere** al pagamento a seguito dell’erogazione delle relative somme da parte della Cassa DD. PP.;
- 5) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall’art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 7) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i.;
- 8) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- 9) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 10) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

