



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2335 DEL 27/11/2023

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DENOMINATO "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP.-AMBITO 2. S.P. N°87 EX SS. 87 "SANNITICA". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADA DISSESTATI (COMUNE DI SAN LUPO). RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA.

CUP: I97H20000620005

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione Presidenziale n° 64 del 21/05/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "S.P. n° 87 ex SS 87 "Sannitica". Lavori di messa in sicurezza di tratti di strada dissestati (Comune di San Lupo)", per complessivi € 105.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° 2501 del 09/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del citato intervento per complessivi € 105.000,00, redatto dal Gruppo Coppolaro s.r.l.s., società di progettazione, avente il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 76.249,16
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 537,51
A.3)	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 76.786,67
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori al 22%	€ 16.893,07
b.2)	Imprevisti ed oneri	€ 364,76
b.3)	Competenze tecniche (max 10% di A3)	€ 7.715,14
b.4)	IVA su competenze tecniche	€ 1.697,33
b.5)	Lavori da pagarsi a fattura	€ 1.543,03
B) Totale somme a disposizione		€ 28.213,33
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 105.000,00

- con determinazione dirigenziale n° 1030 del 27/05/2022, nell'ambito di Accordo Quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., si è provveduto ad affidare i lavori di cui in oggetto, alla ditta Cavoto Costruzioni s.r.l., via vico II Benevento n°5, 82020 Montefalcone V.F. (BN), per l'importo, al netto del ribasso offerto 5,00%, di € 1.658.485,06 (oltre € 33.630,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico post gara nel seguente modo:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	<i>€ 76.249,16</i>
A.2)	<i>Ribasso del 5%</i>	<i>€ 3.812,46</i>
A.3)	<i>Restano</i>	<i>€ 72.436,70</i>
A.4)	<i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>€ 537,51</i>
A.5)	TOTALE LAVORI (A.3+A.4)	€ 72.974,21
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	<i>IVA sui lavori al 22%</i>	<i>€ 16.054,33</i>
b.2)	<i>Imprevisti ed oneri</i>	<i>€ 364,76</i>
b.2)	<i>Competenze tecniche (max 10% di A5)</i>	<i>€ 7.715,14</i>
b.3)	<i>IVA su competenze tecniche</i>	<i>€ 1.697,33</i>
b.4)	<i>Lavori da pagarsi a fattura</i>	<i>€ 1.543,03</i>
b.5)	<i>Aggiornamento prezzi art. 26 D.L. n° 50/2022 (L. 91/2022)</i>	<i>€ 4.651,20</i>
B) Totale somme a disposizione		€ 32.025,79
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 105.000,00

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la deliberazione Presidenziale n. 25 del 31.01.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 78 del 20.03.2023 di approvazione del PIAO semplificato 2022/2024, in attesa della approvazione del nuovo PIAO per il triennio 2023/2025 che verrà definito ed approvato dopo l'approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2023/2025;
- la deliberazione Presidenziale n. 79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2022/2023 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;

- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023-2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Deliberazione Presidenziale n° 208 del 31/07/2023 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 ai sensi degli artt. 175 comma 2, 4 e 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2023”

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare**, per l’intervento denominato “S.P. n° 87 ex SS 87 “Sannitica”. *Lavori di messa in scurezza di tratti di strada dissestati (Comune di San Lupo)*”, il seguente quadro economico post-gara:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 76.249,16
A.2)	Ribasso del 5%	€ 3.812,46
A.3)	Restano	€ 72.436,70
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 537,51
A.5)	TOTALE LAVORI (A.3+A.4)	€ 72.974,21
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori al 22%	€ 16.054,33

b.2)	<i>Imprevisti ed oneri</i>	€ 364,76
b.2)	<i>Competenze tecniche (max 10% di A5)</i>	€ 7.715,14
b.3)	<i>IVA su competenze tecniche</i>	€ 1.697,33
b.4)	<i>Lavori da pagarsi a fattura</i>	€ 1.543,03
b.5)	<i>Aggiornamento prezzi art. 26 D.L. n° 50/2022 (L. 91/2022)</i>	€ 4.651,20
B) Totale somme a disposizione		€ 32.025,79
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 105.000,00

- 2) **di dare atto** che la spesa complessiva di €. 105.000,00 risulta già impegnata al Cap. 12510, imp. 813/2023, 839/2023;
- 3) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 4) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 5) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

