



Provincia di Benevento

SETTORE 6 ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO - FORESTAZIONE

Forestazione

DETERMINAZIONE N. 2334 DEL 24/11/2023

OGGETTO: L.R. n.11/96 - Delega regionale in materia di Forestazione - Annualità 2023 - POR FESR Campania 2014-2020. Asse 5, Obiettivo Specifico 5.1 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera. Azione 5.1.3 - D.G.R. n° 178 del 07 giugno 2022. Progetto: “ Interventi di prevenzione e riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici negli ecosistemi forestali della Provincia di Benevento” CUP: I61G22000210006. APPROVAZIONE SAL n. 1 al 20.11.2023.

CUP: I61G22000210006

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Presidenziale n. 19 del 21.02.2023 con il quale il sottoscritto arch. Giancarlo Corsano è stato nominato dirigente del Settore Pianificazione Territoriale – Urbanistica e Forestazione con decorrenza dal 16.02.2023;
- il successivo Decreto Presidenziale n. 100 del 04.07.2023 con il quale, in seguito alla revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, al sottoscritto arch. Giancarlo Corsano è stato conferito, tra l’altro, l’incarico dirigenziale del Settore 6_ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO – FORESTAZIONE a far data dal 01.07.2023;
- la determinazione dirigenziale n. 35 del 09.01.2023, art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, che attribuisce le funzioni di RUP all’arch. Michele Orsillo;

PREMESSO CHE:

- la Regione Campania
 - ha delegato alla Provincia di Benevento le funzioni in materia di Forestazione e Bonifica Montana di cui alla L.R. 11/96;
 - programma l’integrale copertura finanziaria degli interventi annuali progettati e realizzati dall’Ente (Ente delegato) con l’adozione del Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (D.E.P.F.);
 - ha approvato con atto n° 278 del 07/06/2022 il D.E.P.F. relativo al biennio 2022-2023;
 - con nota del 16/06/2022, PG/2022/037393 ha comunicato alla Provincia di Benevento un’assegnazione di risorse pari a € 1.209.000 per l’annualità 2022 e € 1.183.300,00 per l’annualità 2023;
 - ha altresì evidenziato che le succitate risorse assegnate afferiscono al P.O. F.E.S.R. 2014-2020;
 - con nota della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direttrice Generale prot. n. PG/2023/0250419 del 15.05.2023, con all’oggetto: “POR FESR Campania 2014-2020. Azione 5.1.3. Provincia di Benevento intervento CUP I61G22000210006. Richiesta di integrazione alla progettazione esecutiva anno 2023”, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 12151 del 16.05.2023;
- la Provincia di Benevento

- con Deliberazione n° 82 del 20.03.2023 ha approvato la progettazione esecutiva del progetto denominato “Interventi relativi alle infrastrutture verdi e di mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nel territorio della Provincia di Benevento”, per l’importo di € 1.183.300,00;
- che con determinazione dirigenziale n. 2054 del 18.10.2023 si rinominava il progetto esecutivo in “Interventi di prevenzione e riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici negli ecosistemi forestali della Provincia di Benevento”, CUP: I61G22000210006, per un importo pari a € 1.183.300,00;
- che con Decreto Dirigenziale n° 646 del 31.10.2023 la Regione Campania ha ammesso a finanziamento il progetto “Interventi di prevenzione e riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici negli ecosistemi forestali della Provincia di Benevento”, CUP: I61G22000210006, per un importo pari a € 1.183.300,00;

VISTI gli atti contabili, a firma della direzione dei lavori, arch. Michele Orsillo, relativi allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 20.11.2023 per l’importo dei lavori di Euro 961.368,98;

DATO ATTO che il RUP in data 20.11.2023 ha sottoscritto la documentazione prodotta dal DL, inerente lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 in parola, nonchè delle spese reattive alle somme a disposizione;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione della documentazione che costituisce lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 in oggetto, prodotto dal DL in data 20.11.2023 e il certificato di pagamento n. 1 del 20.11.2023 emesso dal RUP, dell’importo complessivo di € 1.032.783,58 pari a circa l’87% dell’importo complessivo dell’intervento, di cui Euro 961.368,98 per lavori ed Euro 71.414,60 per somme a disposizione;

DATO ATTO che la spesa risulta regolarmente impegnata al Cap. n. 9357 imp. n. 458/2023;

RITENUTO potersi approvare la documentazione tecnico contabile relativa al SAL n. 1 al fine di consentire l’inoltro per la richiesta di accredito dell’80% dagli Uffici Regionali della Regione Campania;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2021

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **DI APPROVARE** gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 20.10.2023 e il certificato di pagamento n. 1 del 20.10.2023 dell’importo complessivo di € 1.032.783,58, pari a circa l’87% dell’importo complessivo degli “Interventi di prevenzione e riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici negli ecosistemi forestali della Provincia di Benevento”, di cui Euro 961.368,98 per lavori ed Euro 71.414,60 per somme a disposizione;
- 2) **DI PROCEDERE** all’inoltro della richiesta di accredito della somma di € 1.032.783,58 per il pagamento del SAL n. 1, ammontante all’80% del totale del progetto, agli Uffici Regionali della Regione Campania;
- 3) **DI DARE ATTO CHE:**
 - l’intervento in questione è interamente finanziato con Decreto Dirigenziale n° 646 del 31.10.2023 dalla Regione Campania;
 - la spesa risulta regolarmente impegnata al Capitolo 9357 imp. n. 458/2023.

II RUP

f.to (Arch. Michele Orsillo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

IL DIRIGENTE

f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

