



Provincia di Benevento

SETTORE 6 ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO - FORESTAZIONE

Forestazione

DETERMINAZIONE N. 2519 DEL 15/12/2023

OGGETTO: Delega in materia di Forestazione e bonifica montana ex LR Campania n° 11/96. Intervento cofinanziato dalle risorse del F.S.C. 2014-2020 e P.O.C. 2014-2020 Lavori di messa in sicurezza delle aree limitrofe (scarpate) la rete viaria provinciale di competenza provinciale, per la prevenzione degli incendi boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico. CUP: I16G18000220002_ Anno 2018_II stralcio. Relazione sul conto finale dei Lavori e Certificato di regolare esecuzione dei Lavori. Contabilità finale. APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

Visto:

- il Decreto Presidenziale n. 19 del 21.02.2023 con il quale il sottoscritto arch. Giancarlo Corsano è stato nominato dirigente del Settore Pianificazione Territoriale – Urbanistica e Forestazione con decorrenza dal 16.02.2023;
- il successivo Decreto Presidenziale n. 100 del 04.07.2023 con il quale, in seguito alla revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, al sottoscritto arch. Giancarlo Corsano è stato conferito, tra l'altro, l'incarico dirigenziale del Settore 6_ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO – FORESTAZIONE a far data dal 01.07.2023;

Premesso che:

- in forza della delega ex L.R. n° 11/96, la Provincia di Benevento, nell'ambito del Piano Forestale Territoriale PFT 2018 – 2020_ annualità 2018, con Delibera Presidenziale n°331 del 26 settembre 2018, ha provveduto ad approvare la progettazione esecutiva dell'intervento denominato *Lavori di messa in sicurezza delle aree limitrofe (scarpate) la rete viaria provinciale di competenza provinciale, per la prevenzione degli incendi boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico.* CUP: I16G18000220002 per un importo complessivo di € 300.000,00, così distribuito:

A. TOTALE LAVORI	€ 265.848,67
A1. Spese per mano d'opera in amm.ne diretta	€ 255.623,72
A2. Fornitura e acquisto di Beni/Servizi	€ 10.224,95
D. SPESE GENERALI	€ 31.901,84
E. IVA	€ 2.249,49
TOTALE	€ 300.000,00

- la Regione Campania con Decreto n° 36 del 08/03/2019 ha approvato e ammesso a finanziamento l'intervento *Lavori di messa in sicurezza delle aree limitrofe (scarpate) la rete viaria provinciale di competenza provinciale, per la prevenzione degli incendi boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico*. CUP: I16G18000220002 per un importo di € 300.000,00 a valere, quota parte, sui fondi del FSC 2014-2020 e POC 2014-2020 nelle proporzioni di seguito riportate:

FSC 2014-2020	POC 2014-2020
€ 81.638,68	€ 218.361,32
0,272128942526319	0,727871057473681

Vista la *Relazione sul conto finale dei Lavori* e il *Certificato di regolare esecuzione dei Lavori* dell'intervento denominato *Lavori di messa in sicurezza delle aree limitrofe (scarpate) la rete viaria provinciale di competenza provinciale, per la prevenzione degli incendi boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico*. CUP: I16G18000220002 redatti dal Direttore dei lavori e vistati dal RUP Ing. Michelantonio Panarese (depositati agli atti del Servizio Forestazione) dai quali si evince che:

- i lavori risultano essere regolarmente eseguiti;
- a *consuntivo* l'importo Totale Lavori è pari a € 270.299,70;
- il valore complessivo della spesa a *consuntivo* dell'intervento è pari a € 300.000,00;
- l'intervento, a *consuntivo* non ha registrato alcuna economia rispetto al valore progettato ed ammesso a finanziamento;

Atteso che il Responsabile del Procedimento, ha proceduto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto necessario per quanto rappresentato, procedere, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Ing. Michelantonio Panarese all'approvazione della ***Relazione sul conto finale dei Lavori e Certificato di regolare esecuzione dei Lavori*** nonché della ***Contabilità finale*** del progetto, realizzato nell'anno 2018 nell'ambito della delega ex L.R.11/96 a valere, quota parte, sui fondi del FSC 2014-2020 e POC 2014-2020, denominato *Lavori di messa in sicurezza delle aree limitrofe (scarpate) la rete viaria provinciale di competenza provinciale, per la prevenzione degli incendi boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico*. CUP: I16G18000220002;

Viste e richiamate le Deliberazioni di Consiglio Provinciale:

- n.18 del 29.06.2023 *Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 22.06.2023.*
Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2020. Approvazione definitiva ex art. 1, c.55 L.65/2014;
- n.19 del 29.06.2023 *Deliberazione del Consiglio Provinciale n.14 del 22.06.2023.*
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, c.1, D. Lgs n.267/2000. Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 – Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi – Piano Alienazioni e Valorizzazione Immobiliari – Piano Triennale del Fabbisogno del Personale. Approvazione definitiva ex art.1, c.55 L. 56/2014;
- n.20 del 29.06.2023 *Deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 22.06.2023.*
Bilancio di Previsione 2023-2025 e i suoi allegati contenete Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024. Esercizio Provvisorio – ex art. 175 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR. Approvazione definitiva ex art. 1, c.55, L.56/2014;

Visti

- il TUEL _ D.Lgs n. 267/ 2000;

- lo Statuto della Provincia di Benevento;
 - il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia;
- Attesa** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;

DETERMINA

di approvare la *Relazione sul conto finale dei Lavori ed il Certificato di regolare esecuzione dei Lavori* del progetto *Lavori di messa in sicurezza delle aree limitrofe (scarpate) la rete viaria provinciale di competenza provinciale, per la prevenzione degli incendi boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico*. CUP: I16G18000220002, anno 2018 (depositati agli atti del Servizio Forestazione);

di approvare la **Contabilità finale** del progetto *Lavori di messa in sicurezza delle aree limitrofe (scarpate) la rete viaria provinciale di competenza provinciale, per la prevenzione degli incendi boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico*. CUP: I16G18000220002_anno 2018 nei termini riportati dal seguente Quadro economico finale:

			FSC 2014-2020	POC 2014-2020
A1	Spesa per mano d'opera in amministrazione diretta	€ 262.479,29	€ 71.428,21	€ 119.051,08
A2	Forniture e acquisto di beni e servizi	€ 7.820,41	€ 2.128,16	€ 5.692,25
A	TOTALE LAVORI (A1+ A2)	€ 270.299,70	€ 73.556,37	€ 196.743,33
D	SPESE GENERALI (max 12% di A)	€ 27.829,33	€ 7.573,17	€ 20.256,16
E	IVA	€ 1.870,97	€ 509,14	€ 1.361,83
	TOTALE (A + D + E)	€ 300.000,00	€ 81.638,68	€ 218.361,32

di dare atto che

- la spesa finale assestata, dell'intero progetto, è pari a € 300.000,00 di cui € 270.299,70278,67 per Totale Lavori;
- la spesa finale assestata, relativamente alla quota FSC del progetto è pari a € 81.638,68 di cui € 73.556,37 per Totale Lavori;
- la spesa finale assestata, relativamente alla quota POC del progetto è pari a € 218.361,32 di cui € 196.743,33 per Totale Lavori;
- l'Ente, in occasione della presentazione della documentazione di rendicontazione ai competenti Uffici Regionali avanzerà richiesta di saldo (quale differenza tra il valore del progetto a *consuntivo* e il valore totale accreditato all'Ente a titolo di anticipazioni) in quota parte sui fondi del POC e del FSC 2014-2020;

di attestare che in capo al sottoscritto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e s.m.i e art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i;

di trasmettere il presente atto agli Uffici competenti per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicità e trasparenza.

II RUP

f.to (PANARESE MICHELANTONIO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

IL DIRIGENTE

f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

