



# Provincia di Benevento

## SETTORE 6 ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO - FORESTAZIONE

*Forestazione*

**DETERMINAZIONE N. 2633 DEL 23/12/2023**

**OGGETTO: L.R. n.11/96 - Delega regionale in materia di Forestazione - Annualità 2023 - POR FESR Campania 2014-2020. Asse 5, Obiettivo Specifico 5.1 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera. Azione 5.1.3 - D.G.R. n° 178 del 07 giugno 2022. Progetto: “ Interventi di prevenzione e riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici negli ecosistemi forestali della Provincia di Benevento”. CUP: I61G22000210006. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.**

**CUP: I61G22000210006**

### IL DIRIGENTE

#### Visti:

- il Decreto Presidenziale n. 19 del 21.02.2023 con il quale il sottoscritto arch. Giancarlo Corsano è stato nominato dirigente del Settore Pianificazione Territoriale – Urbanistica e Forestazione con decorrenza dal 16.02.2023;
- il successivo Decreto Presidenziale n. 100 del 04.07.2023 con il quale, in seguito alla revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, al sottoscritto arch. Giancarlo Corsano è stato conferito, tra l’altro, l’incarico dirigenziale del Settore 6\_ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO – FORESTAZIONE a far data dal 01.07.2023;
- la determinazione dirigenziale n. 35 del 09.01.2023, art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, che attribuisce le funzioni di RUP all’arch. Michele Orsillo;

#### Premesso che:

- la Regione Campania :
  - ha delegato alla Provincia di Benevento le funzioni in materia di Forestazione e Bonifica Montana di cui alla L.R. 11/96;
  - programma l’integrale copertura finanziaria degli interventi annuali progettati e realizzati dall’Ente (Ente delegato) con l’adozione del Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (D.E.P.F.);
  - ha approvato con atto n° 278 del 07/06/2022 il D.E.P.F. relativo al biennio 2022-2023;
  - con nota del 16/06/2022, PG/2022/037393 ha comunicato alla Provincia di Benevento un’assegnazione di risorse pari a € 1.183.300,00 per l’annualità 2023;
  - ha altresì evidenziato che le succitate risorse assegnate afferiscono al P.O. F.E.S.R. 2014-2020;
- la Provincia di Benevento :
  - con Deliberazione n° 82 del 20.03.2023 ha approvato la progettazione esecutiva del progetto denominato “*Interventi relativi alle infrastrutture verdi e di mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nel territorio della Provincia di Benevento*”, CUP: I61G22000210006, poi rinominato, con determinazione n. 2054 del 18.10.2023, “*Interventi di prevenzione e riduzione dei rischi*”

connessi ai cambiamenti climatici negli ecosistemi forestali della Provincia di Benevento” riportante il seguente Quadro Economico:

<b>A)</b>	<b>LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO</b>	
A1	Lavori a corpo, a misura	€ 1.040.036,16
A2	Stima oneri aggiuntivi della sicurezza	€ 6.463,84
<b>A)</b>	<b>TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO (A1+A2)</b>	<b>€ 1.046.500,00</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE</b>	
B1	Lavori in economia previsti e oneri scarica	
B2	Rilievi, accertamenti e indagini	
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	
B4	Imprevisti (min 5% - max 10% di A1 + A2)	
B5	Acquisizione di aree o immobili	
B6	Accantonamento	
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 113.605,74
B8	spese per attività di consulenza o di supporto	
B9	spese per commissioni giudicatrici	
B10	spese per pubblicità	€ 2.000,00
B11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 115.605,74</b>
<b>A+B)</b>	<b>TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 1.162.105,74</b>
<b>C)</b>	<b>I.V.A.</b>	
	I.V.A. (10% di A1+A2+B1+B4), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€ 13.230,97
	I.V.A. Residua (22% di B2+B3+B5+B7+B8+B9+B10+B11)	€ 7.963,29
<b>C)</b>	<b>TOTALE I.V.A.</b>	<b>€ 21.194,26</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 1.183.300,00</b>

- che con Decreto n° 646 del 31.10.2023 la Regione Campania ha ammesso a finanziamento il progetto “Interventi di prevenzione e riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici negli ecosistemi forestali della Provincia di Benevento”, CUP: I61G22000210006, per un importo pari a € 1.183.300,00 prendendo atto del Quadro Economico di cui sopra;

**Considerato che** da Certificato di Ultimazione dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 22.12.2023, i Lavori sono stati ultimati in data 09.12.2023;

**Vista** la documentazione e gli atti contabili predisposti dal Direttore dei Lavori in data 22.12.2023, relativa allo Stato Finale dei Lavori di cui al presente intervento;

**Dato atto** che il RUP in data 22.12.2023 ha sottoscritto la documentazione e gli atti contabili prodotti dal Direttore dei Lavori, inerente lo Stato Finale dei Lavori in parola;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere all'approvazione della documentazione che costituisce lo Stato Finale dei Lavori in oggetto, prodotto dal Direttore dei Lavori in data 22.12.2023 che ammonta a € 1.046.049,53;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2021;

**Visto** il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

**Visto** il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;

**Visto** il Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018;

### **DETERMINA**

*per quanto innanzi esposto,*

1. **di approvare** la documentazione e gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori del progetto *“Interventi di prevenzione e riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici negli ecosistemi forestali della Provincia di Benevento”*, CUP: I61G22000210006, agli atti dell'Ufficio Forestazione della Provincia di Benevento;
2. **di dare atto** che lo Stato Finale dei Lavori, a tutto il 09.12.2023, ammonta a complessivi € 1.046.049,53;
3. **di demandare** al RUP di trasmettere lo stato Finale dei Lavori al Collaudatore per i successivi adempimenti ai fini della rendicontazione.

### **IL RUP**

*f.to (Arch. Michele Orsillo)*

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Giancarlo Corsano)*

### **IL DIRIGENTE**

*f.to (Arch. Giancarlo Corsano)*

