



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici - Espropri

DETERMINAZIONE N. 556 DEL 21/03/2024

OGGETTO: Bando “Sport e Periferie” 2020-Riqualficazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d’Aosta di Benevento al rione Libertà- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022. Liquidazione fattura n. 2_24 del 14/02/2024 alla ditta Cavoto Costruzioni srl P.IVA 01379080623 aggiudicataria dei lavori per anticipazione del 20% dell’importo contrattuale Importo complessivo di €.134.646,50 compreso IVA al 10% Riferimento contabile cap. n. 12249: art.125 comma 1 del D.lgs 36/2023- Anticipazione su importo contrattuale impegno n. 714/2023 per €. 67.323,25 impegno n. 715/2023 per €. 67.323,25;

CIG: 9823691E41 CUP: I82H20000160001

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023 di nomina dell’ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del Settore 5 “Edilizia Pubblica e Scolastica - Manutenzioni” della Provincia di Benevento

VISTA la determinazione dirigenziale n. 152 del 22/01/2024 è stato conferito, fino al 31 dicembre 2024 l’incarico di elevata qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio 1 “Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici - Espropri”, all’Arch. Gaetano Caporaso;

PREMESSO CHE:

- Con avviso pubblico “Bando Sport e Periferie” Il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio avviava il procedimento per l’individuazione di interventi da finanziare a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n.244 del 16.10.2020 veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo: “Bando “Sport e Periferie” 2020-Riqualficazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d’Aosta di Benevento al rione Libertà- per l’importo complessivo di €. 1.000.000,00;
- La Provincia di Benevento procedeva alla presentazione della domanda per la partecipazione al “Bando “Sport e --Riqualficazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d’Aosta di Benevento al rione Libertà;
- con nota prot. n. 25244 del 28/10/2020 , il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio riscontrava l’avvenuta presentazione della domanda per la partecipazione al suddetto Bando.
- con nota prot. n. 9229 del 20/04/2022 veniva comunicato che l’intervento in oggetto proposto dalla Provincia di Benevento rientrava nell’elenco dei progetti finanziati, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di bilancio

937 "Fondo Sport e Periferie" - CdR 17 di competenza del Dipartimento per lo Sport e sugli appositi stanziamenti previsti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, così come indicato nella graduatoria (allegato A) approvata con Decreto del Capo Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio del 25 marzo 2022, nell'ambito del Bando "Sport e Periferie" 2020 per per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00;

- con determina n. 2557 del 20.12.2022 veniva assunto in bilancio l'importo complessivo di €. 1.000.000,00 al capitolo n. 12249 impegno n. 3236/2022 ai fini dell'avvio del procedimento volto alla stipula della convenzione per l'intervento Bando "Sport e Periferie" 2020;
- in data 20.02.2023 veniva firmato l'accordo per il trasferimento del contributo per la realizzazione dell'intervento di "Rigenerazione dell'impianto sportivo 'ex campo CONI'" finanziato nell'ambito del bando sport e periferie 2020 tra Presidenza del Consiglio- Dipartimento dello Sport e Presidente della Provincia di Benevento. Riqualficazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertà"- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito delle variazioni normative introdotte dal D.L.n. 50 del 17 aggio che dispone l'applicazione dei prezzari aggiornati, si è reso necessario adeguare al prezzario 2022 della Regione Campania il progetto definitivo/esecutivo ed i relativi elaborati tecnici.
- con determina n. 697 del 04/04/2023 è stato affidato all'ing. Antonio Ippolito P.IVA 03057170650, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 2975 con studio alla Via Mons. A. sacco, 37 Sant'Arsenico (SA) la redazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, al prezzario Regionale Regione Campania 2022 e relativi elaborati tecnici con rimodulazione del QE;
- con nota prot. n. del 17.04.2023 è stato trasmesso dal professionista ing. Antonio Ippolito P.IVA 03057170650,,l'aggiornamento del progetto esecutivo al prezzario Regionale Regione Campania 2023 e relativi elaborati e rimodulazione del QE;
- con determina n. 759 del 19.04.2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo per l'intervento Bando "Sport e Periferie" 2020-Riqualficazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertà" al prezzario Regionale Regione Campania 2023, relativi elaborati e rimodulazione del QE per un importo complessivo di €.1.000.000,00 compreso IVA;
- con determina n.959 del 15/05/2023 è stato disposto tra l'altro di indire procedura aperta di gara per l'affidamento dei lavori di riqualficazione del Campo di atletica Coni sito alla via Duca D'Aosta di Benevento al Rione Libertà – Bando "Sport e Periferie" 2020 in modalità interamente telematica attraverso il sistema informatico di e-procurement di DigitalPA s.r.l. <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/> per l'importo a base di gara di € 808.697,09 di cui € 4.659,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa;
- la procedura di gara è stata espletata interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare attraverso il sistema informatico di e-procurement di <http://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>;
- con determina di aggiudicazione definitiva n. 1602 del 27/07/2023 i lavori in oggetto sono stati affidati alla Società CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val fortore (BN) , per l'importo contrattuale di € 612.029,58 oltre IVA al 10%
- in data 26/09/2023 è stato sottoscritto con la Società CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val fortore (BN) , il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2891;
- con determinazione dirigenziale n. 2119 del 16/10/2023 è stato affidato al professionista ing. Biagio Cofrancesco CF. CFRBG156P03d469G iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 635

con studio alla Via San Nicola,2-Frazione Massa Faicchio (BN), mandatario in RTP costituita in data 14/11/2023 rep. N. 1381 con il professionista ing. Raffaele Costanzo CF: CSTRFL94D19A783I iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. A/2202 con studio alla Via Roseto,18-Benevento (BN) il servizio di Direzione Lavori, misure e contabilità dei lavori in oggetto;

VISTO

- l'art. 5 comma del D.M. 49/2018, in data 27/09/2023, il D.L ing. Biagio Cofrancesco affidatario del servizio di direzione lavori e mandatario in RTP procedeva alla consegna dei lavori medesimi alla impresa Società CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623);
- l'art. 5 del contratto di appalto Repertorio n. rep. n. 2891 /2023, stipulato in Benevento il 26/09/2023 con il quale si dispone la corresponsione all'impresa affidataria dei lavori del 20% dell'importo contrattuale quale anticipazione ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs 36/2023; l'art. 2.17 del CSA;
- la nota acquisita al prot. n. 313 in data 05/01/2024 con la quale la ditta CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione dell'importo contrattuale nella misura del 20%, pari a € 122.405,91 oltre €. 12.240,59 per IVA del 10% e quindi per complessivi €. 134.646,50
- la polizza fideiussoria n. 2401330 emessa il 03/01/2024 dalla compagnia assicurativa "Cofance for Trade ." dell'importo di € 128.527,00 a garanzia dell'anticipazione del prezzo;
- la regolarità contributiva che risulta dai DURC online prot. INAIL_42538004;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 12249 così suddivisa:
- impegno n. 714/2023 per €. 67.323,25
- impegno n. 715/2023 per €. 67.323,25;
- la fattura n. 2_24 del 14/02/2023 di €. 134.646,50 , di cui € 122.405,91 per imponibile ed €. 12.240,59 per I.V.A. al 10%, emessa dalla ditta CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623)per il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo di contratto dei lavori in oggetto;

RITENUTO CHE che il credito dell'impresa CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val fortore (BN) può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022";

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 218 ndel 31/07/2023 di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 e del Programma Triennale;
- la Deliberazione n. 241 del 08/09/2023 del Presidente della Provincia di Approvazione Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 - decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- la Deliberazione n. 243 del 15/09/2023 del Presidente della Provincia di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 ai sensi dell’art. 169 D.Lgs. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18/12/2023 di Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione definitiva dello Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011
- DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di riconoscere all’impresa CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val fortore (BN) aggiudicataria dei lavori di cui in premessa, giusto contratto d'appalto rep. n. 2891 /2023, stipulato a Benevento il 26/09/2023, l’anticipazione dell'importo contrattuale previsto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, nella misura richiesta del 20%, pari a € 122.405,91 oltre €. 12.240,59 per IVA del 10% e quindi per complessivi €. 134.646,50;

di liquidare, fattura n. 2_24 del 14/02/2023 di complessivi €. 134.646,50 , emessa dalla ditta CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) per il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo di contratto dei lavori in oggetto come di seguito indicato:

- €. 122.405,91 a favore della ditta CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val fortore (BN) per il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo di contratto dei lavori in oggetto;
- €. 12.240,59 per IVA del 10% a favore dell’erario, ai sensi della legge n. 190 del 23/12/2014, legge di stabilità 2015 (scissione pagamenti);

di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010 presso l'Istituto Finanziario CREDEM :IBAN: --- omissis... ---

di imputare la spesa di € 134.645,50 al cap. 12249 così suddiviso:
€. 67.323,25 -impegno n. 714/2023 per
€. 67.323,25- impegno n. 715/2023 per;

di attestare che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 33/2013;

IL RUP

f.to (Arch. Gaetano Caporaso)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Gaetano Caporaso)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.016	6.1	12249	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 714	€ 498.709,14	N. 0	€ 0,00	N. 721	€ 67.323,25

Descrizione Creditore

CAVOTO COSTRUZIONI SRL

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando "Sport e Periferie" 2020-Riqualficazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertà- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022. Assunzio

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.016	6.1	12249	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 715	€ 100.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 722	€ 67.323,25

Descrizione Creditore

CAVOTO COSTRUZIONI SRL

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando "Sport e Periferie" 2020-Riqualficazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertà- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022. Assunzio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)