



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1514 DEL 17/07/2025

OGGETTO: Lavori aggiuntivi necessari per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi esterni presso l'Istituto Alberghiero di Colle Sannita (BN). Liquidazione FATTURA N. 07/2025 del 10/07/2025 pari ad € 6.124,67, iva compresa al 22,00%, alla ditta D.P. Costruzioni Srl da Colle Sannita (BN).

CIG: ZF72F82961

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTI:

la determinazione n. 2390 del 25/11/2024, con la quale i lavori in oggetto venivano affidati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 18/2016, n. 50, alla ditta D. P. Costruzioni Srl con sede alla via Indipendenza, n. 18 – (P.Iva 01358940623) – Colle Sannita (BN), per l'importo di € 5.020,22, al netto del ribasso del 20,00%;

gli atti contabili relativi ai lavori eseguiti, dai quali risulta che l'ammontare dei citati lavori al netto è pari ad € 5.020,22, oltre iva al 22,00%;

la regolarità contributiva che risulta dal DURC On Line prot. INAIL_49275463, con scadenza 25/09/2025; che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. 11971 impegno n. 699/25 (ex impegno n. 2856/24);

la fattura n. 07/2025 del 10/07/2025, di € 6.124,67, emessa dalla ditta D. P. Costruzioni Srl con sede alla via Indipendenza, n. 18 – (P.Iva 01358940623) – Colle Sannita (BN), per il pagamento dei lavori aggiuntivi necessari per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi esterni presso l'Istituto Alberghiero di Colle Sannita (BN);

VISTI INOLTRE:

Il D.Lgs. 267/2000;

Lo Statuto Provinciale;

La delibera Presidenziale n. 32 del 31.1.2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;

La delibera Presidenziale n.33 dell'1.2.2024 di approvazione del PEG 2024/2026;

La delibera Presidenziale n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026;

Il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTE le Deliberazioni:

DCP n. 37 del 18.12.2023: “Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;

DCP n. 21 del 14.4.2025: “Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027”;

DCP n. 22 del 14.4.2025: “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027”;

DCP n. 23 del 14.4.2025: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

il Decreto Presidenziale n. 68 del 02/05/2025, con il quale l’ing. Angelo Carmine GIORDANO è stato nominato Dirigente ad interim del SETTORE 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI” della Provincia di Benevento;

la determinazione dirigenziale n. 1370 del 30/06/2025 che ha prorogato, fino al 31 luglio 2026, l’incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – “EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA”, all’ing. Matteo IANNOTTI;

RITENUTO che il credito della D. P. Costruzioni Srl ammonta ad € 5.020,22, oltre iva al 22,00%, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

D E T E R M I N A

- **di approvare** lo stato finale dei lavori aggiuntivi necessari per l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi esterni presso l’Istituto Alberghiero di Colle Sannita (BN);

- **di liquidare** la **FATTURA N. 07/2025** del **10/07/2025** di € **6.124,67**, compreso iva, presentata dalla ditta D. P. Costruzioni Srl con sede alla via Indipendenza, n. 18 – (P.Iva 01358940623) – Colle Sannita (BN), relativa ai *lavori aggiuntivi necessari per l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi esterni presso l’Istituto Alberghiero di Colle Sannita (BN)*;

- **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l’emissione del mandato di pagamento a mezzo le seguenti coordinate --- **omissis... ---**;

- **di imputare** la spesa di € **6.124,67** al **Cap. n. 11971**, impegno **n. 699/25** (ex impegno 2856/24);

- di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore.

- di dare atto che

- non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

- il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi servizi di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 18, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

- di attestare che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e s-m.i. e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

- di trasmettere, il presente atto, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 al Servizio Programmazione e Bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.5	11971	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 699	€ 6.124,67	N. 0	€ 0,00	N. 2164	€ 6.124,67

Descrizione Creditore

D.P.COSTRUZIONI SRL

Descrizione Impegni Assunti

Lavori aggiuntivi necessari per l'adeguamento e l'adattamento funzionale degli spazi esterni presso l'Istituto Alberghiero di Colle Sannita (BN). Liquidazione FATTURA N. 07/2025 del 10/07/2025 pari ad € 6.124,67, iva compresa al 22,00%, alla ditta D.P. Costruzioni Srl da Colle Sannita (BN).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)