

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”

Aggiornato al 22/07/2025

N.	MISSIONE COMPONENTE E INVESTIMENTO	OGGETTO	CUP	LINEA DI FINANZIAMENTO	SOURCE OF FINANCING	IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	INCREMENTO 10% FOI	IMPORTO TOTALE PROGETTO	% INCASSATO SU IMPORTO PROGETTO AL NETTO DI FOI	FASE DI ATTUAZIONE	% STATO AVANZAMENTO FISICO
1	M4 C1 I3.3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ITI "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO - CORPO FUCINA E LABORATORI	I82C19000060001	SECONDO PIANO PROVINCE	DM 217/2021 rimodulato in DM 117/2022 D. RGS. 52/2023 All. 3 (FOI 2022)	4.950.000,00 €	495.000,00 €	5.445.000,00 €	45%	IN CORSO DI ESECUZIONE	70%
2	M4 C1 I3.3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO "G. GUACCI" DI BENEVENTO	I81D20000480001	PRIMO PIANO PROVINCE	DM 116/2022 (EX DM 13/2021) D. RGS. 52/2023 All. 3 (FOI 2022)	1.500.000,00 €	150.000,00 €	1.650.000,00 €	35%	IN CORSO DI ESECUZIONE	60%
3	M4 C1 I3.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO "S. RAMPONE" DI BENEVENTO	I81D20000470001	PRIMO PIANO PROVINCE	DM 13/2021 rimodulato in DM 116/2022	1.500.000,00 €	NO	1.500.000,00 €	72%	IN CORSO DI ESECUZIONE	90%
4	M4 C1 I3.3	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E. MEDI"	I32H18000160002	PIANO 2020	DM 192/2021 D. RGS. 175/2023 (FOI - II SEM.)	2.000.010,00 €	200.001,00 €	2.200.011,00 €	30%	IN CORSO DI ESECUZIONE	40%
5	M4 C1 I3.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO	I82E20000040001	PRIMO PIANO PROVINCE	DM 13/2021 rimodulato in DM 116/2022 D. RGS. 175/2023 (FOI - II SEM.)	3.300.000,00 €	330.000,00 €	3.630.000,00 €	31%	IN CORSO DI ESECUZIONE	30%
6	M4 C1 I3.3	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO ALDO MORO DI MONTESARCHIO	I75B18000420002	PIANO 2020	DM 192/2021 D. RGS. 175/2023 (FOI - II SEM.)	3.103.625,08 €	310.362,51 €	3.413.987,59 €	66%	IN CORSO DI ESECUZIONE	85%
7	M4 C1 I3.3	MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO CLASSICO "P. GIANNONE" DI BENEVENTO	I85B18000520002	PIANO 2020	DM 192/2021 D. RGS. 175/2023 (FOI - II SEM.)	2.874.311,19 €	287.431,12 €	3.161.742,31 €	51%	IN CORSO DI ESECUZIONE	70%
8	M4 C1 I3.3	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LE STREGHE - MARCO POLO"	I85B18000500002	PIANO 2019	DM 71/2020 D. RGS. 175/2023 (FOI - II SEM.)	7.071.770,60 €	707.177,06 €	7.778.947,66 €	30%	IN CORSO DI ESECUZIONE	40%
9	M4 C1 I3.3	REALIZZAZIONE DELLA NOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B. LUCARELLI DI BENEVENTO MEDIANTE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	I86F22000020006	SCORRIMENTO INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	DM 320/2022	800.000,00 €	NO	960.000,00 €	90%	IN CORSO DI ESECUZIONE	95%
		COFINANZIAMENTO PROVINCIA BN				160.000,00 €					
10	M4 C1 I3.3	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO IIS G. GALILEI DI BENEVENTO	I85E22000130006	SCORRIMENTO INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	DM 320/2022	2.301.600,24 €	NO	2.301.600,24 €	30%	IN CORSO DI ESECUZIONE	30%

TOTALE IMPORTO PROGETTI PNRR

29.561.317,11 €

2.479.971,69 €

32.041.288,80 €