



Provincia di Benevento
SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E
INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1782 DEL 28/08/2025

OGGETTO: “FONDI M.I.T.- ANNUALITA’ 2022. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE COMPARTO 4 VOLTURNO-TELESINO”. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. CIG: B2B8A0D4BD

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n° 1413 del 10/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per complessivi € 160.000,00 ed indetta la relativa procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023;
- Con determinazione dirigenziale n° 1929 del 18/09/2024 il suddetto intervento è stato affidato alla ditta 3R Costruzioni Srl (P.IVA 01652610641), con sede in Loc. Camporeale zona PIP, 83031 Ariano Irpino (AV) ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORIA MISURA		
A1)	Importo lavori a misura, a base d’asta	€ 124.159,03	
A2)	Ribasso offerto del 20,00%	€ 24.831,81	
A3)	Restano	€ 99.327,22	
A4)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 623,33	
TOTALE LAVORI			€ 99.950,55
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Imprevisti (max 5% di A) compreso Iva 22%	€ 6.096,98	
B2)	Contributo autorità di vigilanza - ANAC	€ 35,00	
B3)	Incentivo ex art. 45 D.Lgs. N° 36/2023	€ 2.495,65	
B4)	Spese tecniche	€ 0,00	
B5)	Lavori in economia e da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica (10%)	€ 9.995,06	
B6)	IVA sui lavori (A)	€ 21.989,12	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 40.611,81
C)	ECONOMIE		€ 19.437,64
TOTALE COMPLESSIVO			€ 160.000,00

CONSIDERATO CHE:

- In data 25/09/2024 si è provveduto alla consegna dei lavori;
- In data 19/10/2024 è stato sottoscritto con la ditta appaltatrice il contratto di appalto rep. n°43, per l’importo di €. 99.950,55 oltre IVA come per legge;

- Per l'esecuzione di alcune lavorazioni lungo le arterie stradali del comparto 4, ed in particolare per la SP 118, in considerazione dell'esigua larghezza della piattaforma stradale, non potendo operare con i classici macchinari da cantiere si è reso necessario dover procedere all'esecuzione di lavorazioni da contabilizzarsi in economia;
- Per detta motivazione è necessario dover procedere ad una rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico di spesa nel modo seguente:

A)	LAVORIA MISURA		
A1)	<i>Importo lavori a misura, a base d'asta</i>	124.159,03 €	
A2)	<i>Ribasso offerto del 20,00%</i>	24.831,81 €	
A3)	<i>Restano</i>	99.327,22 €	
A4)	<i>Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso</i>	623,33 €	
TOTALE LAVORI			99.950,55 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	<i>Imprevisti (max 5% di A) compreso Iva 22%</i>	- €	
B2)	<i>Contributo ANAC</i>	35,00 €	
B3)	<i>Incentivo ex art. 45 D.Lgs. N° 36/2023</i>	2.495,65 €	
B4)	<i>Spese tecniche</i>	- €	
B5)	<i>Lavori in economia e da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica (10%)</i>	16.092,04 €	
B6)	<i>IVA sui lavori (A)</i>	21.989,12 €	
TOTALE SOMME A			40.611,81 €
DISPOSIZIONE			
C)	ECONOMIE		19.437,64 €
TOTALE			160.000,00 €
COMPLESSIVO			

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14.04.2025 avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione definitiva".

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14.04.2025 avente ad oggetto: "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva";

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14.04.2025 avente ad oggetto: "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva".

RICHIAMATE le deliberazioni presidenziali:

- n. 167 del 16/06/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione definitivo (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2025/2027;

- n. 174 del 17/06/2025 avente ad oggetto: “Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 – approvazione”.
- n. 203 dell’11/07/2025 con la quale è stata approvata la revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma ivi allegato;

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 e n° 1369 dell’11/07/2025, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare**, per la motivazione sopra riporta, per l’intervento denominato “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile – Comparto 4 Volturmo - Telesino” la rimodulazione del quadro economico di spesa nel modo seguente:

A)	LAVORIA MISURA		
A1)	Importo lavori a misura, a base d’asta	124.159,03 €	
A2)	Ribasso offerto del 20,00%	24.831,81 €	
A3)	Restano	99.327,22 €	
A4)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	623,33 €	
TOTALE LAVORI			99.950,55 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
B1)	Imprevisti (max 5% di A) compreso Iva 22%	- €	
B2)	Contributo ANAC	35,00 €	
B3)	Incentivo ex art. 45 D.Lgs. N° 36/2023	2.495,65 €	
B4)	Spese tecniche	- €	
B5)	Lavori in economia e da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica (10%)	16.092,04 €	
B6)	IVA sui lavori (A)	21.989,12 €	
TOTALE SOMME A			40.611,81 €
DISPOSIZIONE			

C)	ECONOMIE		19.437,64 €
	TOTALE		160.000,00 €
COMPLESSIVO			

- 2) **di dare atto** che la somma complessiva di €. 140.563,36, trova copertura economica sul capitolo n° 12410, imp. n° 2404, 2405, 2406,2407, 2408/2024;
- 3) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 4) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 5) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

IL RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

