



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1850 DEL 08/09/2025

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI TRATTI DELLA SP N. 84 "SANNIO ALIFANO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. CIG: B0E8122E36 CUP: I27H23001390001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n° 71 del 12/01/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "*Lavori di rifacimento del manto stradale di tratti della S.P. n° 84 "Sannio Alifano"*" dell'importo complessivo di € 1.100.000,00, di cui € 760.931,00 per lavori ed € 339.069,00 per somme a disposizione, ed è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori tramite una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n° 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 1;
- con Determinazione Dirigenziale n° 467 del 08/03/2024, a parziale rettifica della determinazione dirigenziale n° 71 del 12/01/2024, veniva stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 previa consultazione mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it> - nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti di almeno cinque operatori economici;
- con Determinazione Dirigenziale n° 674 del 5/4/2024 si è stabilito, tra l'altro, di confermare quanto stabilito con determinazione dirigenziale n° 467 del 08/03/2024 ed, in particolare, di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, previo avviso di manifestazione d'interesse, mediante la piattaforma telematica della Provincia di Benevento <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>, di approvare il Verbale Operazioni di sorteggio redatto in data 03/04/2024, e i relativi Allegati, di dare atto che il CIG assegnato alla procedura di gara è B0E8122E36 e di approvare lo schema di lettera di invito;
- con Determinazione Dirigenziale n° 985 del 15.5.2024, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa SILVANO S.r.l. (P.iva 01719700765), con sede legale in Bella (PZ) alla Via Vittorio Emanuele n.26 ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 755.001,10
A.2)	Ribasso del 27,803%	€ 209.912,96
A.3)	Restano	€ 545.088,14

A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.929,90
A.5) TOTALE LAVORI (A.3+A.4)		€ 551.018,04
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	Spese tecniche (max 10% di A)	€ 76.093,10
b.2)	Spese per incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. n° 36/2023) max 2% di A	€ 15.218,62
b.3)	Imprevisti (max 5%)	€ 27.550,90
b.4)	oneri di discarica e lavori da pagarsi a fattura	€ 21.852,08
b.5)	IVA sui lavori al 22%	€ 121.223,97
b.6)	Contributi su spese tecniche (4% di b.1)	€ 3.043,72
b.7)	IVA su spese tecniche (22% di b.1+b.6)	€ 17.410,10
B) Totale somme a disposizione		€ 282.392,50
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 833.410,54

CONSIDERATO CHE:

- in data 20/05/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- in data 24/05/2024 è stato sottoscritto con l'impresa Silvano S.r.l. (P.iva 01719700765), il contratto di appalto, per l'importo di €. 551.018,04 per lavori (compreso € 5.929,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre € 121.223,97 per IVA al 22%;
- con determinazione dirigenziale n° 1066 del 27/05/2024 è stato autorizzato il subappalto di parte delle lavorazioni del suddetto intervento, appartenenti alla categoria OG3, all'Impresa Rillo Costruzioni S.r.l. (P.iva 00872070628) con sede in Via Piana S.P.106 n.35, 82030 Ponte (BN), per un importo complessivo di €266.000,00 escluso IVA, di cui € 261.000,00 per lavori ed € 5.000,00 per gli oneri per la sicurezza;
- in data 20/05/2024 si è provveduto alla consegna dei lavori;
- Con determinazione dirigenziale n° 1339 del 03/07/2024 è stato approvato, liquidato e pagato il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 10/06/2024, il cui certificato di pagamento n° 1 datato 13/06/2024 ammontava ad €. 295.100,00, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 360.022,00.
- Con successiva determinazione dirigenziale n° 2060 del 10/10/2024 è stato approvato, liquidato e pagato il S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 30/08/2024, il cui certificato di pagamento n° 2 datato 20/09/2024 ammontava ad €. 253.100,00, oltre IVA al 22%, per complessivi €.308.782,00.

TENUTO CONTO CHE:

- Nel corso dei lavori è emersa la necessità di dover procedere alla sistemazione di ulteriori tratti stradali interessati da degrado della pavimentazione stradale con relativi avvallamenti, di arterie stradali ricadenti nel Comparto 4, come segnalato tra l'altro dalle Forze dell'Ordine e dalla Prefettura di Benevento;
- per detta motivazione è stata redatta, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n° 36/2023 e s.m.i. una perizia di variante tecnica e suppletiva, il cui quadro economico di spesa risulta il seguente:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 905.472,52
A.2)	Ribasso del 27,803%	€ 251.748,52
A.3)	Restano	€ 653.724,00

A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.185,02
A.5)	TOTALE LAVORI (A.3+A.4)	€ 659.909,02
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	Spese tecniche (max 10% di A)	€ 0,00
b.2)	Spese per incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. n° 36/2023) max 2% di A	€ 18.233,15
b.3)	Imprevisti (max 5%)	€ 20,75
b.4)	oneri di discarica e lavori da pagarsi a fattura	€ 10.067,64
b.5)	IVA sui lavori al 22%	€ 145.179,98
b.6)	Contributi su spese tecniche (4% di b.1)	€ 0,00
b.7)	IVA su spese tecniche (22% di b.1+b.6)	€ 0,00
B)	Totale somme a disposizione	€ 173.501,52
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 833.410,54

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- N.7 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”.
- N.8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
- N.21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- N.22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- N.23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”.
- N.34 dell'08.07.2025 con la quale è stata ratificata la delibera presidenziale n. 146 del 28/05/2025 di “variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al documento unico di programmazione 2025-2027 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027”;
- N.35 dell'08.07.2025 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 – Assestamento di bilancio 2025 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”;

RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

- N.341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;

- N.348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- N.74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;
- N.146 del 28.05.2025 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al Documento Unico Di Programmazione 2025-2027 e il Programma Triennale degli Acquisti di Forniture E Servizi 2025-2027.”;
- N.167 del 16.06.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 D.L.gs 267/2000)- Anno 2025/2027;
- N.174 del 17.06.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027- decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.
- N.203 del 10.07.2025 di approvazione della “Nuova rideterminazione dell’assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la Determinazione Dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, la n°90 del 16/01/2025 e la n°1369 del 30/06/2025, con le quali l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare** per l’intervento denominato “*Lavori di rifacimento del manto stradale di tratti dell’òa S.P. n° 84 “Sannio –Alifano”*, la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. che presenta il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	<i>€ 905.472,52</i>
A.2)	<i>Ribasso del 27,803%</i>	<i>€ 251.748,52</i>
A.3)	<i>Restano</i>	<i>€ 653.724,00</i>

A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.185,02
A.5) TOTALE LAVORI (A.3+A.4)		€ 659.909,02
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	Spese tecniche (max 10% di A)	€ 0,00
b.2)	Spese per incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. n° 36/2023) max 2% di A	€ 18.233,15
b.3)	Imprevisti (max 5%)	€ 20,75
b.4)	oneri di discarica e lavori da pagarsi a fattura	€ 10.067,64
b.5)	IVA sui lavori al 22%	€ 145.179,98
b.6)	Contributi su spese tecniche (4% di b.1)	€ 0,00
b.7)	IVA su spese tecniche (22% di b.1+b.6)	€ 0,00
B) Totale somme a disposizione		€ 173.501,52
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 833.410,54

- 2) **di procedere** alla sottoscrizione con la ditta appaltatrice dell'atto di sottomissione;
- 3) **di dare atto** che la spesa complessiva di €. 833.410,54 trova copertura economico sul capitolo n°12423.8, imp. 1363, 1364, 1365, 1366, 1367/2024;
- 4) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 5) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 6) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 7) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 8) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)