



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 2057 DEL 08/10/2025

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI
COPERTURA DELL'AUDITORIUM DEL LICEO A. LOMBARDI DI AIROLA.
Approvazione e liquidazione 1° e ultimo S.A.L.**

CIG: B7AB40DCFD

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTO:

- Il Decreto Presidenziale n. 68 del 02/05/2025, con il quale l'ing. Angelo Carmine GIORDANO è stato nominato Dirigente ad interim del SETTORE 5 "EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA MANUTENZIONI" della Provincia di Benevento.
- La determinazione dirigenziale n. 1370 del 30/06/2025 che ha prorogato, fino al 31 luglio 2026, l'incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – "EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA", all'ing. Matteo IANNOTTI.

PREMESSO CHE:

- Sono pervenute a questo Servizio numerose richieste di manutenzione dalla Dirigente Scolastica dell'I.I.S. A. Lombardi di Airola, relative a infiltrazioni d'acqua e pericolo di distacco di intonaco nell'auditorium del Liceo sito in Largo R. Capone, Airola (BN), le quali compromettono la funzionalità e la sicurezza degli ambienti.

CONSIDERATO CHE:

- Gli interventi di rifacimento del manto di copertura dell'auditorium del Liceo Lombardi di Airola si rendono **necessari e urgenti** al fine di eliminare le infiltrazioni d'acqua, prevenire ulteriori danni strutturali e garantire la sicurezza dell'utenza e la regolare fruizione degli ambienti.
- L'importo stimato per l'esecuzione dei suddetti lavori, come dettagliato nel successivo quadro economico, è inferiore alla soglia di € 150.000,00 prevista per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023.
- Con **determina a contrarre** n. 21 del 30.04.2025 è stata **assunta la prenotazione di spesa di € 18.749,69, con impegno provvisorio n. 225 sul capitolo 4951/2025.**
- Con **Richiesta di Offerta (RdO) / Trattativa Diretta** ID n. 915 del 10/07/2025 è stata invitata la ditta **MATERA AGN S.R.L.**, con sede legale in VIA RUGGIERI, 2, 82010, Bucciano, Partita IVA: 01503120626, C.F.: 01503120626, PEC: matera.agn.srl@legalmail.it.

TENUTO CONTO CHE:

- Il predetto operatore economico ha offerto un ribasso del **17,50%** sull'importo lordo dei lavori. Pertanto, l'importo di affidamento risulta pari a **€. 13.695,84**, oltre **costi della sicurezza per €. 444,15** e I.V.A. al 10% per **€. 1.414,00**, per un totale di **€. 15.553,99**, come dettagliatamente indicato nel seguente quadro economico:

a.1 Importo lavori a base d'asta		16.601,02
Ribasso offerto	17,50%	2.905,18
Importo lavori netto		13.695,84
a.2 Costi della sicurezza		444,15
Somma (a.1 + a.2)		14.139,99
b.1 IVA lavori	10%	1.414,00
TOTALE GENERALE (A + B)		15.553,99

- Il costo dell'intervento è stato determinato applicando i prezzi unitari desunti dal Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania vigente per l'anno 2025, integrato da analisi dei prezzi per le voci non presenti nel prezzario regionale, con riferimento ai prezzi di mercato e ai costi della manodopera previsti nel medesimo prezzario regionale.
- con determina n. 1818 del 03/09/2025 i lavori sono stati affidati alla **MATERA AGN S.R.L.**, con sede legale in VIA RUGGIERI, 2, 82010, Bucciano per l'importo complessivo di € 15 553,99 la predetta somma trova copertura sul capitolo 4951 impegno 2354/2025.

PRESO ATTO:

- delle autodichiarazioni rese dal predetto operatore economico circa il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione dall'affidamento dei lavori;
- degli atti contabili relativi al S.A.L. finale sottoscritti dall'impresa esecutrice senza riserva;
- Del certificato di pagamento n. 1 emesso dal R.U.P. in data 25/09/2025 per l'importo totale di €15 553,99
- Della fattura n. 26/25 del 26/09/2025 emessa dalla ditta MATERA AGN S.R.L., con sede legale in VIA RUGGIERI, 2, 82010, Bucciano, Partita IVA: 01503120626, C.F.: 01503120626, PEC: matera.agn.srl@legalmail.it.
- della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC numero di protocollo INAIL_49517381 con validità fino al 14.10.2025;

Visti:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- La delibera Presidenziale n.174 del 17.06.2025 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 modificata con D.P. n. 245 del 9.9.2025;
- La delibera Presidenziale n. 167 del 16.06.2025 di approvazione del PEG 2025-2027 modificata con D.P. n. 215 del 22/07/2025;
- D.P. n. 203 del 10.07.2025 con la quale è stata approvata :“Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;

Viste le Deliberazioni:

- DCP n. 37 del 18.12.2023: “Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- DCP n. 21 del 14.4.2025: “Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027”;
- DCP n. 22 del 14.4.2025 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027”;
- DCP n. 23 del 14.4.2025: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;
- D.P. n. 248 dell’11.9.2025: “ Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al DUP 2025-2027 e al PEG 2025-2027”;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **Di APPROVARE** gli atti contabili relativi al 1°e ultimo S.A.L. sottoscritti senza riserve dall’impresa esecutrice in data 25/09/2025;
2. **Di APPROVARE** la fattura n. 26/25 del 06.09.2025 emessa dalla ditta **MATERA AGN S.R.L.**, con sede legale in VIA RUGGIERI, 2, 82010, Bucciano, Partita IVA: 01503120626, C.F.: 01503120626, PEC: matera.agn.srl@legalmail.it. per l’importo di € 14 139,99 per lavori al netto del ribasso offerto del 17.50% oltre I.V.A. al 10% pari ad € 1 414,00 per un totale di € 15 553,99.
3. **Di LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva di € 15 553,99 di cui € 14 139,99 per ,lavori al netto del ribasso offerto del 17,50% ed € 1 414,00 per I.V.A. al 10%
4. **Di DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 15 553,99 è imputata sul Capitolo n. 4951 impegno 2354/2025;
5. **Di TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per gli adempimenti e i controlli previsti dall’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
6. **Di RICHIEDERE** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l’emissione del mandato di pagamento, alla ditta **MATERA AGN S.R.L.**, con sede legale in VIA RUGGIERI, 2, 82010, Bucciano, Partita IVA: 01503120626, C.F.: 01503120626, PEC: matera.agn.srl@legalmail.it, IBAN: : IT85Y0306975374100000008102 ;
7. **DI DARE ATTO** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 e ss.mm.ii.;
8. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;
9. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia e all’Albo Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 nonché nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

II RUP

f.to (CAPUOZZO GIUSEPPE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	4.2	4951	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2354	€ 15.553,99	N. 0	€ 0,00	N. 3229	€ 15.553,99

Descrizione Creditore

MATERA AGN SRL - C.F. 01503120626

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELL'AUDITORIUM DEL LICEO A. LOMBARDI DI AIROLA. Approvazione e liquidazione 1° e ultimo S.A.L. CIG: B7AB40DCFD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)