



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici - Espropri

DETERMINAZIONE N. 2100 DEL 09/10/2025

OGGETTO: Bando “Sport e Periferie” 2020-Riqualificazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d’Aosta di Benevento al rione Libertà- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022. Approvazione e liquidazione fattura n. 8_25 del 3/10/2025 relativa al 2° SAL, atti contabili e relativo certificato di pagamento alla ditta Cavoto Costruzioni s.r.l. (P.IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val Fortore (BN)- Importo complessivo di €351.710,70 compreso IVA al 10% Riferimento contabile cap. n. 12249 imp. n. 714/2023:

CIG: 9823691E41 CUP: I82H20000160001

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTO il decreto Presidenziale n. 68 del 02/05/2025 di nomina dell’ing. Angelo Carmine Giordano dirigente del Settore 4 Viabilità e infrastrutture quale dirigente ad Interim del Settore 5 “Edilizia Pubblica e Scolastica - Manutenzioni” della Provincia di Benevento;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1373 del 30/06/2025 con la quale è stato prorogato, fino al 31 Luglio 2026 l’incarico di elevata qualificazione ex PO, correlata alla responsabilità del Servizio 1 “Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici - Espropri”, all’arch. Gaetano Caporaso;

PREMESSO CHE:

- Con avviso pubblico “Bando Sport e Periferie” Il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio avviava il procedimento per l’individuazione di interventi da finanziare a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n.244 del 16.10.2020 veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo: “Bando “Sport e Periferie” 2020-Riqualificazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d’Aosta di Benevento al rione Libertà- per l’importo complessivo di €. 1.000.000,00;
- La Provincia di Benevento procedeva alla presentazione della domanda per la partecipazione al “Bando “Sport e --Riqualificazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d’Aosta di Benevento al rione Libertà;
- con nota prot. n. 25244 del 28/10/2020 , il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio riscontrava l’avvenuta presentazione della domanda per la partecipazione al suddetto Bando.
- con nota prot. n. 9229 del 20/04/2022 veniva comunicato che l’intervento in oggetto proposto dalla Provincia di Benevento rientrava nell’elenco dei progetti finanziati, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di bilancio

937 "Fondo Sport e Periferie" - CdR 17 di competenza del Dipartimento per lo Sport e sugli appositi stanziamenti previsti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, così come indicato nella graduatoria (allegato A) approvata con Decreto del Capo Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio del 25 marzo 2022, nell'ambito del Bando "Sport e Periferie" 2020 per per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00;

- con determina n. 2557 del 20.12.2022 veniva assunto in bilancio l'importo complessivo di €. 1.000.000,00 al capitolo n. 12249 impegno n. 3236/2022 ai fini dell'avvio del procedimento volto alla stipula della convenzione per l'intervento Bando "Sport e Periferie" 2020;
- in data 20.02.2023 veniva firmato l'accordo per il trasferimento del contributo per la realizzazione dell'intervento di "Rigenerazione dell'impianto sportivo 'ex campo CONI'" finanziato nell'ambito del bando sport e periferie 2020 tra Presidenza del Consiglio- Dipartimento dello Sport e Presidente della Provincia di Benevento. Riqualificazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertà"- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito delle variazioni normative introdotte dal D.L.n. 50 del 17 aggio che dispone l'applicazione dei prezzi aggiornati, si è reso necessario adeguare al prezzario 2022 della Regione Campania il progetto definitivo/esecutivo ed i relativi elaborati tecnici.
- con determina n. 697 del 04/04/2023 è stato affidato all'ing. Antonio Ippolito P.IVA 03057170650, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 2975 con studio alla Via Mons. A. sacco, 37 Sant'Arsenico (SA) la redazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, al prezzario Regionale Regione Campania 2022 e relativi elaborati tecnici con rimodulazione del QE;
- con nota prot. n. del 17.04.2023 è stato trasmesso dal professionista ing. Antonio Ippolito P.IVA 03057170650, l'aggiornamento del progetto esecutivo al prezzario Regionale Regione Campania 2023 e relativi elaborati e rimodulazione del QE;
- con determina n. 759 del 19.04.2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo per l'intervento Bando "Sport e Periferie" 2020-Riqualificazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertà" al prezzario Regionale Regione Campania 2023, relativi elaborati e rimodulazione del QE per un importo complessivo di €.1.000.000,00 compreso IVA;
- con determina n.959 del 15/05/2023 è stato disposto tra l'altro di indire procedura aperta di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del Campo di atletica Coni sito alla via Duca D'Aosta di Benevento al Rione Libertà – Bando "Sport e Periferie" 2020 in modalità interamente telematica attraverso il sistema informatico di e-procurement di DigitalPA s.r.l. <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/> per l'importo a base di gara di € 808.697,09 di cui € 4.659,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa;
- la procedura di gara è stata espletata interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare attraverso il sistema informatico di e-procurement di <http://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>;
- con determina di aggiudicazione definitiva n. 1602 del 27/07/2023 i lavori in oggetto sono stati affidati alla Società CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val fortore (BN) , per l'importo contrattuale di € 612.029,58 oltre IVA al 10%
- in data 26/09/2023 è stato sottoscritto con la Società CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val Fortore (BN) , il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2891/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 2119 del 16/10/2023 è stato affidato al professionista ing. Biagio Cofrancesco CF. CFRBGI56P03d469G iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 635

con studio alla Via San Nicola,2-Frazione Massa Faicchio (BN), mandatario in RTP costituita in data 14/11/2023 rep. N. 1381 con il professionista ing. Raffaele Costanzo CF: CSTRFL94D19A783I iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. A/2202 con studio alla Via Roseto,18-Benevento (BN) il servizio di Direzione Lavori, misure e contabilità dei lavori in oggetto;

VISTO

- l'art. 5 comma del D.M. 49/2018, in data 27/11/2023 il D.L ing. Biagio Cofrancesco affidatario del servizio di direzione lavori e mandatario in RTP procedeva alla consegna dei lavori medesimi alla impresa Società CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623);
- la determinazione N. 556 del 21/03/2024 con la quale veniva approvata e liquidata alla ditta CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) l'anticipazione dell'importo contrattuale previsto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, nella misura richiesta del 20%, pari a complessivi €. 134.646,50 compreso IVA al 10%;
- la determinazione N. 149 del 23/01/2025 con la quale veniva approvata e liquidata alla ditta CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) il 1° SAL pari a complessivi €. 243.050,50 compreso IVA al 10%;
- la determinazione n. 686 del 31/03/2025 con la quale è stato approvato il progetto di perizia di variante tecnica e suppletiva dei Riqualficazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertàe relativo schema di atto di sottomissione per l'importo di € 731.142,30, IVA esclusa, di cui € 4.659,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara; b) di approvare lo schema dell'atto di sottomissione con allegato il verbale di concordamento nuovi prezzi, che prevede l'affidamento all'impresa Cavoto Costruzioni srl (P. IVA 01379080623) di lavori per € 731.142,30, oltre IVA rispetto al contratto originario al netto del ribasso d'asta del 24,46%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, con un maggiore importo di € 119.112,72 rispetto al contratto originario

VISTO

- l'atto di sottomissione conseguente alla perizia di variante approvato con determina n. 686 del 31/03/2025 sottoscritto in data 30/09/2025 con la Società CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val fortore (BN) , il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2917/2025 per maggiori lavori per un importo suppletivo netto di €. 119.112,72 oltre IVA rispetto a quelli di €. 612.029,58 di cui al contratto principale, determinandosi,pertanto, un importo complessivo contrattuale di € 731.142,30oltre IVA;
- la nota acquisita in data 02/10/2025, con la quale la Direzione Lavori trasmetteva la documentazione contabile relativa al 2° stato avanzamento dei lavori in oggetto per l'importo di €.351.710,70 di cui €. 319.737,00 per lavori ed €. 31.973,70 per IVA al 10%;

RITENUTO che il credito dell'impresa CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val fortore (BN) può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

VISTA la fattura n. 8_25 del 3/10/2025 di €.351.710,70 di cui €. 319.737,00 per lavori ed €. 31.973,70 per IVA al 10% emessa dalla ditta CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) relativa al 2° stato avanzamento dei lavori in oggetto;

VISTA regolarità contributiva che risulta dal DURC online prot. INAIL_ 49578538

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare il 2° stato avanzamento dei lavori ed il relativo certificato di pagamento e liquidare l'importo per complessivi €.351.710,70 di cui:

- €. 319.737,00 per lavori ed a favore dell'avente diritto ditta CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val Fortore (BN);
- €. 31.973,70 per IVA al 10% a favore dell'erario, ai sensi della legge n. 190 del 23/12/2014, legge di stabilità 2015 (scissione pagamenti);

VISTO il D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 36/2023.;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- La delibera Presidenziale n.174 del 17.06.2025 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 modificata con D.P. n. 245 del 9.9.2025;
- La delibera Presidenziale n. 167 del 16.06.2025 di approvazione del PEG 2025-2027 modificata con D.P. n. 215 del 22/07/2025;
- D.P. n. 203 del 10.07.2025 con la quale è stata approvata :“Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTE le Deliberazioni:

- DCP n. 37 del 18.12.2023: “Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- DCP n. 21 del 14.4.2025: “Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027”;
- DCP n. 22 del 14.4.2025 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027”;
- DCP n. 23 del 14.4.2025: “Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;
- D.P. n. 248 dell'11.9.2025: “ Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al DUP 2025-2027 e al PEG 2025-2027”;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di dare atto che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di prendere atto della nota acquisita in data 02/10/2025, con la quale la Direzione Lavori trasmetteva la documentazione contabile relativa al 2° stato avanzamento dei lavori in oggetto per l'importo di €351.710,70 di cui €319.737,00 per lavori ed €31.973,70 per IVA al 10%;

di liquidare, la fattura n. 8_25 del 3/10/2025 dell'importo complessivo di €351.710,70 di cui:

- €319.737,00 per lavori ed a favore dell'avente diritto ditta CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val Fortore (BN);
- €31.973,70 per IVA al 10% a favore dell'erario, ai sensi della legge n. 190 del 23/12/2014, legge di stabilità 2015 (scissione pagamenti);

di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010 presso l'Istituto Finanziario CREDEM :IBAN: --- omissis... ---

di imputare la spesa di €351.710,70 al cap. 12249 imp. n. 714/2023

di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;

di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 33/2013.

II RUP

f.to (Arch. Gaetano Caporaso)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Gaetano Caporaso)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.016		6.1		12249	2023
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 714	€ 423.553,47	N. 0	€ 0,00	N. 3299	€ 351.710,70

Descrizione Creditore

CAVOTO COSTRUZIONI SRL - C.F. 01379080623

Descrizione Impegni Assunti

Bando "Sport e Periferie" 2020-Riqualificazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertà- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022. Approvazione e liquidazione 2° SAL, atti contabili e relativo certificato di pagamento alla ditta Cavoto Costruzioni s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)