



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2325 DEL 13/11/2025

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 “VITULANESE” NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITÀ’ DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRANA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO COMPENSO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, D.L. E C.S.E. ALL’ING. GIUSEPPE RAPUANO PER L’IMPORTO DI €6.932,21, OLTRE CNPAIA AL 4% ED IVA AL 22%, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €. 8.457,30. CIG: : B2D9BD22BB CUP: I57H23002010003

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Presidenziale n° 316 del 22/11/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “Lavori di ripristino della sede stradale lungo la S.P. n° 109 “Vitulanese” nel Comune di Cautano in prossimità del cimitero al km 14+350 interessata da frana”, per l’importo complessivo di € 500.000,00;
- Con determinazione dirigenziale a contrarre n°72 del 12/01/2024 è stato stabilito di procedere all’affidamento dell’intervento in oggetto ai sensi degli artt. 44 e 71 del D.Lgs. 36/2023 (appalto integrato), indicando come fonte di finanziamento i fondi di bilancio stanziati sul Capitolo n. 12423.7;
- Con determinazione dirigenziale n° 907 del 06/05/2024, l’appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva e per l’esecuzione dell’intervento è stato affidato all’impresa Ferraro Costruzioni Srl (P.Iva 01249220623) con sede legale in Cautano (BN) alla via Principe Umberto n. 92, per un importo, al netto del ribasso del 4,71%, di €. 378.153,51, oltre IVA al 22%;
- Con determinazione dirigenziale n° 2005 del 02/10/2024 si è provveduto ad affidare l’incarico di D.L. e CSE all’ing. Giuseppe Rapuano (C.F. RPNP73B03D612O, P.IVA 01631400627), con studio in via Coste n° 22, Cautano (BN).

CONSIDERATO CHE:

- in data 10/10/2024 è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria il contratto di appalto rep. n° 41/2024, dell’importo di €. 378.153,51, oltre IVA al 22%;
- in data 19/10/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori;
- con determinazione dirigenziale n°2489/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi;
- con determinazione dirigenziale n° 213 del 30/01/2025 è stato approvato, liquidato e pagato il SAL n°

1 per lavori a tutto il 05/12/2024 il cui certificato di pagamento n° 1 del 05/12/2024 ammonta ad €. 127.383,65, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 140.122,02;

- con determinazione dirigenziale n° 647 del 25/03/2025 è stato approvato, liquidate e pagato il SAL n°2 per lavori a tutto il 17/03/2025 il cui certificato di pagamento n° 2 del 17/03/2025 ammonta ad €.132.237,78, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 145.461,56;
- con determinazione dirigenziale n° 1529 del 17/07/2025 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva per un importo netto di €.397.252,75 (di cui €. 13.409,75 per progettazione esecutiva, €.368.217,62 per lavori ed €.15.625,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA come per legge;
- in data 05/08/2025 è stato emesso certificato di ultimazione lavori;
- in data 05/08/2025 la D.L. ha provveduto ad emettere lo stato finale dei lavori per un importo complessivo netto di €. 383.843,00, oltre IVA come per legge, a cui detraendo gli acconti già liquidati e pagati per €. 332.570,18, oltre IVA, restava un credito dell'impresa appaltatrice di €. 51.272,82, oltre IVA;
- in data 05/08/2025 il D.L. ha provveduto ad emettere il certificato di regolare esecuzione confermando l'importo contabilizzato nello stato finale;
- con determinazione dirigenziale n° 2003 del 29/09/2025 è stato approvato lo stato finale il certificato di regolare esecuzione e liquidato il saldo finale all'impresa appaltatrice.

TENUTO CONTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 2005 del 02/10/2024 si è provveduto ad affidare l'incarico di D.L. e C.S.E. all'ing. Giuseppe Rapuano (P.IVA 01631400627), per l'importo netto di €. 30.712,42, oltre CNPAIA ed IVA;
- in data 30/01/2025 è stato sottoscritto con il citato professionista il contratto rep. n° 19, per l'importo netto di €. 30.714,42, oltre CNPAIA ed IVA
- con determinazione dirigenziale n° 290 del 06/02/2025 è stato pagato all'ing. Giuseppe Rapuano per le attività di D.L. e CSE l'importo di €.13.491,97, oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, per un totale di €.17.118,61;
- con determinazione dirigenziale n° 948 del 13/05/2025 è stato liquidato e pagato il secondo acconto per le attività svolte al predetto professionista per l'importo di €. 14.004,86, oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, per un totale di €. 17.769,36;
- con determinazione dirigenziale n° 2107 del 13/10/2025, per le motivazioni nella stessa riportate, si provvedeva ad aggiornare la parcella professionale dovuta all'ing. Giuseppe Rapuano, per un importo aggiuntivo di €. 3.450,00, oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, per un totale di €. 4.377,36;
- l'ing. Giuseppe Rapuano ha trasmesso in data 27/10/2025 la fattura n° 16_25 dell'importo di €.6.665,59, oltre CNPAIA al 4%, IVA al 22%, per un totale di €.8.457,30;
- in data 11/11/2025 è stato rilasciato dall'Inarcassa regolare DURC assunto al prot. n° 27859 del 12/11/2025.

RITENUTO dover procedere in merito.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 26/07/2024 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267);
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 203 del 10/07/2025 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma;
- n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;
- n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°91 del 27/06/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023 e n° 90 del 16/01/2025 e n° 1369 DEL 30/06/2025, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di liquidare e pagare**, quale saldo finale, all'ing. Giuseppe Rapuano, per le attività riportate in oggetto, l'importo di €.6.665,59, oltre CNPAIA al 4%, IVA al 22%, per un totale di €.8.457,30 a valere sulla fattura n° 16_25 del 27/10/2025 di pari importo;
- 2) di imputare** la somma complessiva di €. 8.457,30 sul capitolo n°12423.7 imp. 1333/2024;
- 3) di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 4) di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 5) di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 6) di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 7) di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 8) di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PATRIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.5		12423.7	2024
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1333	€ 9.670,01	N. 0	€ 0,00	N. 3754	€ 8.457,30

Descrizione Creditore

RAPUANO GIUSEPPE - C.F. RPNGPP73B03D612O

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 109 "VITULANESE" NEL COMUNE DI CAUTANO IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO AL KM. 14+300 INTERESSATA DA FRANA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO COMPENSO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, D.L. E C.S.E. ALL'ING. GIUSEPPE RAPUANO PER L'IMPORTO DI € 6.932,21, OLTRE CNPAIA AL 4% ED IVA AL 22%, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €. 8.457,30. CIG: : B2D9BD22BB CUP: I57H23002010003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE FF

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)