



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 2422 DEL 01/12/2025

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza mediante posa in opera di una rete di protezione al soffitto della palestra dell'I.I.S. E. Fermi di Montesarchio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36.

CIG: B924008F61 CUP: I73I25000100008

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il "Codice dei contratti pubblici". In particolare, l'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, che consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, previa motivata valutazione della Stazione Appaltante in merito alla congruità del prezzo e al possesso dei requisiti di capacità professionale e morale dell'operatore economico.
- La Legge 11 gennaio 1996, n. 23, concernente il riordino dell'attribuzione di funzioni e compiti in materia di edilizia scolastica.
- L'articolo 19, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali - TUEL), che attribuisce alle Province la competenza in materia di realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di istruzione secondaria superiore.

PREMESSO CHE:

- È pervenuta a questo Servizio la segnalazione da parte della Dirigente Scolastica dell'I.I.S. E. Fermi di Montesarchio (BN), relativa alla caduta di calcinacci dal soffitto della palestra.

CONSIDERATO CHE:

- Al fine di garantire la sicurezza dell'utenza e la regolare fruizione degli spazi della Palestra, è necessario procedere con urgenza alla posa di una rete di contenimento per tutta la superficie del soffitto e all'esecuzione delle lavorazioni connesse, come da perizia.
- L'importo stimato per l'esecuzione dei suddetti lavori, come dettagliato nel successivo quadro economico di perizia, è inferiore alla soglia di € 150.000,00 prevista per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023.

VISTO:

- La determinazione n. 2163 del 16/10/2025 ad oggetto "utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie dell'esercizio precedente. Variazione Ex articolo 175, comma 5 - quater, lettera C decreto L.lgs. 267/2000".

- La perizia di stima redatta dall'U.T.P., che prevede l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
 - Posa in Opera di rete para calcinacci in Nylon;
 - Revisione degli infissi in alluminio;
 - Revisione dei servizi igienici;
- Dalla quale** l'importo stimato è pari ad € 38.069,28, come si evince dal seguente quadro economico:

a.1	Importo lavori a base d'asta		28 838,48 €
a.2	Costi della sicurezza		5 769,96 €
	Sommano a.1+a.2		34 608,44 €
b.2	IVA lavori	10%	3 460,84 €
	TOTALE A+B		38 069,28 €

TENUTO CONTO CHE:

- Con Richiesta di Offerta (RdO) / Trattativa Diretta ID n. 1009 del 07/11/2025 tramite piattaforma telematica di e-procurement DigitalPA Acquisti Telematici, all'indirizzo <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>. è stata invitata la ditta ENTERPRISE S.r.l. Via Chiesa 9 82014 Ceppaloni (BN) Partita IVA: 01792610626 PEC: enterprise.bn@pec.it.
- Il predetto operatore economico ha offerto un ribasso del 20.00% sull'importo a base d'asta (a.1). Pertanto, l'importo di affidamento risulta pari a € **36.724,82**, come dettagliatamente indicato nel seguente quadro economico post-affidamento:

a.1	Importo lavori a base d'asta		28 838,48 €
	ribasso offerto	20,00%	5 767,70 €
	Restano Netti		23 070,78 €
a.2	Costi della sicurezza		5 769,96 €
	Sommano a.1+a.2		28 840,74 €
	Altri lavori di sistemazione del manto di copertura		5 000,00 €
b.1	IVA lavori e costi della sicurezza	10,00%	2 884,07 €
	TOTALE A+B		36 724,82 €
	economia da ribasso offerto		1 344,47 €

- Il costo dell'intervento è stato determinato applicando i prezzi unitari desunti dal Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania vigente per l'anno 2025, integrato da analisi dei prezzi per le voci non presenti nel prezzario regionale, con riferimento ai prezzi di mercato e ai costi della manodopera previsti nel medesimo prezzario regionale.
- E' stato acquisito il DURC on-line INAIL_51654576 con scadenza il 14/03/2026 da cui si riscontra la regolarità contributiva dell'operatore economico

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
- Lo Statuto Provinciale.
- La delibera Presidenziale n. 174 del 17.06.2025 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027.
- La delibera Presidenziale n. 167 del 16.06.2025 di approvazione del PEG 2025-2027.
- Il Regolamento di Contabilità vigente.

VISTE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE:

- DCP n. 37 del 18.12.2023: “Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”.
- DCP n. 21 del 14.04.2025: “Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027”.
- DCP n. 22 del 14.04.2025: “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027”.
- DCP n. 23 del 14.04.2025: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”.

RICHIAMATI:

- Il Decreto Presidenziale n. 68 del 02/05/2025, con il quale l’ing. Angelo Carmine GIORDANO è stato nominato Dirigente ad interim del SETTORE 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA MANUTENZIONI” della Provincia di Benevento.
- La determinazione dirigenziale n. 1370 del 30/06/2025 che ha prorogato, fino al 31 luglio 2026, l’incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – “EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA”, all’ing. Matteo IANNOTTI.

DATO ATTO CHE:

- Non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025
- È stata verificata la regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento.

ATTESA:

- La propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **- Di approvare** la perizia di stima dei lavori di posa in opera di una rete di protezione al soffitto della palestra dell’I.I.S. E. Fermi di Montesarchio per l’importo complessivo di € **38.069,28** ed il relativo quadro economico di perizia, come riportato in Premessa.
2. **- Di affidare** i lavori di manutenzione dell’istituto di istruzione superiore E. Fermi di Montesarchio (BN) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta **aggiudicataria** ENTERPRISE S.r.l. Via Chiesa 9 82014 Ceppaloni (BN) Partita IVA: 01792610626 PEC: enterprise.bn@pec.it, per l’importo complessivo di € **36.724,82 (oneri inclusi)**, come indicato nel seguente quadro economico post affidamento:

a.1	Importo lavori a base d'asta		28 838,48 €
	ribasso offerto	20,00%	5 767,70 €
	Restano Netti		23 070,78 €
a.2	Costi della sicurezza		5 769,96 €
	Sommano a.1+a.2		28 840,74 €
	Altri lavori di sistemazione del manto di copertura		5 000,00 €
b.1	IVA lavori e costi della sicurezza	10,00%	2 884,07 €
	TOTALE A+B		36 724,82 €
	economia da ribasso offerto		1 344,47 €

3. **- Di impegnare** la spesa di € **36.724,82 (I.V.A. inclusa)** sul capitolo 11971/2025 del bilancio di previsione **2025/2027**.
4. **- Di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
5. **- Di dare atto** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 e ss.mm.ii.
6. **- Di attestare** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi.
7. **- Di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

II RUP

f.to (CAPUOZZO GIUSEPPE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Piano Finanziario		Missione/Programma		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.003		04.05		11971		2025	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
582	N. 3064	€ 36.724,82	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

ENTERPRISE S.R.L.

Codice Fiscale: **01792610626** - P.Iva: **01792610626**

Descrizione Impegni Assunti

Lavori di messa in sicurezza mediante posa in opera di una rete di protezione al soffitto della palestra dell'I.I.S. E. Fermi di Montesarchio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36.

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE FF

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)