



Provincia di Benevento

SETTORE 6 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL TERRITORIO - DIGITALIZZAZIONE

Forestazione

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 27/01/2026

OGGETTO: L.R. n.11/96 - Delega regionale in materia di Forestazione - Annualità 2024 - PR Campania FESR 2021-2027 - Asse 2 - Obiettivo Specifico 2.4 - Azione 2.4.3 - DGR n° 810 del 29 dicembre 2024 - Progetto: “Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Provincia di Benevento”. CUP: B68H24000140006. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.

CUP: B68H24000140006

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione Presidenziale n. 2 del 12.01.2026: “Nuova rideterminazione dell’assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;
- il Decreto Presidenziale n. 134 del 15.07.2025 con il quale è stato conferito all’arch. Giancarlo Corsano l’incarico dirigenziale del SETTORE 6 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL TERRITORIO – DIGITALIZZAZIONE;
- la determinazione dirigenziale n. 35 del 09.01.2023, art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, che attribuisce le funzioni di RUP all’arch. Michele Orsillo;

Premesso che :

- - la Regione Campania :
 - ha delegato alla Provincia di Benevento le funzioni in materia di Forestazione e Bonifica Montana di cui alla L.R. 11/96;
 - programma l’integrale copertura finanziaria degli interventi annuali progettati e realizzati dall’Ente (Ente delegato) con l’adozione del Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (D.E.P.F.);
 - ha approvato il DEPF con DGR n° 810 del 29/12/2024 per il triennio 2024/2026;
 - con nota protocollata al n. 23139 del 19.09.2024 ha comunicato alla Provincia di Benevento un’assegnazione di risorse pari a € 1.332.700,00 per l’annualità 2024;
 - ha altresì evidenziato che le succitate risorse assegnate afferiscono al PR Campania FESR 2021/2027 - Azione 2.4.3;
- la Provincia di Benevento
 - con determina n° 649 del 03.04.2024 ha approvato la progettazione esecutiva del progetto denominato “Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Provincia di Benevento”, CUP: B68H24000140006, riportante il seguente Quadro Economico:

A)	LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO	
----	---------------------------------	--

A1	Lavori a corpo, a misura	€ 1.201.421,37
A2	Stima oneri aggiuntivi della sicurezza	€ 8.325,04
A)	TOTALE LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO (A1+A2)	€ 1.209.746,41
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE	
B1	Lavori in economia previsti e oneri discarica	€ 00,00
B2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 00,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 00,00
B4	Imprevisti (min 5% - max 10% di A1 + A2)	€ 00,00
B5	Acquisizione di aree o immobili	€ 00,00
B6	Accantonamento	€ 00,00
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 110.712,94
B8	spese per attività di consulenza o di supporto	€ 00,00
B9	spese per commissioni giudicatrici	€ 00,00
B10	spese per pubblicità	€ 4.000,00
B11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 00,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE	€ 104.712,94

A+B) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 1.314.459,35

C)	I.V.A.	
	I.V.A. (10% di A1+A2+B1+B4), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€ 243,02
	I.V.A. Residua (22% di B2+B3+B5+B7+B8+B9+B10+B11)	€ 17.997,63
C)	TOTALE I.V.A.	€ 18.240,65

	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.332.700,00
--	---	-----------------------

- che con Decreto n° 549 del 04.09.2024 la Regione Campania ha ammesso a finanziamento il progetto “Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Provincia di Benevento”, CUP: B68H24000140006, per un importo pari a € 1.332.700,00 prendendo atto del Quadro Economico di cui sopra;
- **Richiamate le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:**
 - n. 21 del 14.04.2025: “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2025/2027 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. Approvazione definitiva”;
 - n. 22 del 14.04.2025: “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva”;
 - n. 23 del 14/04/2025 avente ad oggetto “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva.”;

- n. 34 dell'08.07.2025 con la quale è stata ratificata la delibera presidenziale n. 146 del 28/05/2025 di *“variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. ex art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, al documento unico di programmazione 2025-2027 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027”*;
- n. 35 dell'08.07.2025 avente ad oggetto *“Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 – Assestamento di bilancio 2025 (Art.193e art.175 c.8 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n.267)”*;
- n. 62 del 07.10.2025 avente ad oggetto *“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (ex art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/200). Delibera Presidenziale n. 248 dell’11.09.2025. Ratifica”*
- n. 63 del 07.10.2025 avente ad oggetto *“Approvazione bilancio consolidato della Provincia di Benevento ai sensi del principio contabile applicato 4/4 allegato al D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Esercizio 2024.”*
- n. 72 del 30.12.2025 avente ad oggetto *“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (ex art. 175, comma 4, del D. lgs. N. 267/2000). Delibera Presidenziale N. 322 del 28.11.2025. Ratifica.”*
- n. 74 del 30.12.2025 avente ad oggetto *“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 175, comma 3, lett. a del D. lgs. n. 267/200). Delibera Presidenziale n. 331 dell’11.12.2025. Ratifica”*

Richiamate altresì le Deliberazioni Presidenziali :

- n. 167 del 16.06.2025 di *approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Definitivo*, ai sensi dell’art. 169 D.Lgs. 267/2000, per l’anno 2025;
- n. 174 del 17.06.2025 avente ad oggetto: *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 – Approvazione”*;
- n. 245 del 09.09.2025 avente ad oggetto: *“Approvazione modifica PIAO 2025/2027 approvato con delibera Presidenziale n. 174/2025.*

Visti e Richiamati

- l'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2025, articolo unico, con la quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti locali è differito al 28.02.2026;
- l'art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato."

Dato atto che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez.2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 e ss.mm.ii.;

Attestata, ai sensi dell’articolo 147-bis - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento Provinciale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visti:

- il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

- lo Statuto della Provincia di Benevento;

Considerato che da Certificato di Ultimazione dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 27.12.2024, i Lavori sono stati ultimati in data 24.12.2024;

Vista la documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori in data 21.12.2024, relativa allo Stato Finale dei Lavori di cui al presente intervento;

Dato atto che il RUP in data 21.12.2024 ha sottoscritto la documentazione prodotta dal DL, inerente lo Stato Finale dei Lavori in parola;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione della documentazione che costituisce lo Stato Finale dei Lavori in oggetto, prodotto dal DL in data 21.12.2024 che ammonta a € 1.208.498,13;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2021

DETERMINA

per quanto innanzi esposto,

di approvare la documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori del progetto “*Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Provincia di Benevento*”, CUP: B68H24000140006, anche se qui integralmente non riportata, agli atti dell'Ufficio Forestazione della Provincia di Benevento;

di dare atto che lo Stato Finale dei Lavori, a tutto il 21.12.2024, ammonta a complessivi € 1.208.498,13;

di demandare al Rup di trasmettere lo stato Finale dei Lavori al Collaudatore per i successivi adempimenti ai fini della rendicontazione;

di dare atto che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez.2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 e ss.mm.ii.;

di attestare che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. L.gs n. 33/2013.

II RUP

f.to (Arch. Michele Orsillo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

IL DIRIGENTE

f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

