



# Provincia di Benevento

## SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

*Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici - Espropri*

**DETERMINAZIONE N. 186 DEL 29/01/2026**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria della sede museale della Provincia di Benevento “Rocca dei Rettori” - Accordo per la Coesione Regione Campania – DGR n. 50/2025. Rimodulazione quadro Economico e cronoprogramma tecnico-finanziario Approvazione

**CUP: I82F25000020007**

### IL DIRIGENTE AD INTERIM

**VISTO** il decreto Presidenziale n. 68 del 02/05/2025 di nomina dell'ing. Angelo Carmine Giordano dirigente del Settore 4 Viabilità e infrastrutture quale dirigente ad Interim del Settore 5 “Edilizia Pubblica e Scolastica - Manutenzioni” della Provincia di Benevento;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 1373 del 30/06/2025 con la quale è stato prorogato, fino al 31 Luglio 2026 l'incarico di elevata qualificazione ex PO, correlata alla responsabilità del Servizio 1 “Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici - Espropri”, all'arch. Gaetano Caporaso;

### PREMESSO CHE

- con Delibera di Giunta Regionale n. 50 del 2025 è stato approvato l'Accordo per la Coesione tra il Governo italiano e la Regione Campania sottoscritto il 17 settembre 2024;
- nell'ambito dell'Accordo per la Coesione, la Regione Campania ha attivato specifiche linee di intervento a sostegno dei musei e delle raccolte museali di ente locale e di interesse locale;
- l'intervento di cui all'oggetto rientra nell'elenco delle operazioni a regia regionale programmate a valere sulla Linea d'Azione “*Interventi a sostegno di musei, pinacoteche e biblioteche esistenti nelle Province*”, di cui all'allegato 1 della citata delibera, per un importo pari ad euro 500.000,00.

### CONSIDERATO CHE

- si rende necessario procedere all'espletamento dell'istruttoria preliminare finalizzata all'ammissione a finanziamento dell'intervento “Lavori di manutenzione straordinaria della sede museale della Provincia di Benevento: Rocca dei Rettori”;
- tra documentazione richiesta è richiesto il provvedimento di approvazione della relazione tecnica, del quadro economico e del cronoprogramma tecnico-finanziario;
- con determinazione n. 2251 del 5/12/2025 è stato riapprovata la relazione tecnica, il cronoprogramma tecnico-finanziario e il quadro economico come di seguito riportato:

|      |
|------|
| Voce |
|------|

|            |  |                     |
|------------|--|---------------------|
| <b>A</b>   | <b>Importo totale lavori comprensivo oneri sicurezza e manodopera</b>            | <b>390 000,00 €</b> |
| <b>A.1</b> | <b>Importo lavori soggetti a ribasso</b>   | <b>370 000,00 €</b> |
| <b>A.2</b> | <b>Costi sicurezza</b>   | <b>20 000,00 €</b>  |
|            | <b>TOTALE LAVORI compreso oneri sicurezza</b>                                    | <b>390 000,00 €</b> |
| <b>B</b>   | <b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>                                 |                     |
| B.1        | Imprevisti sui lavori  | 8 742,55 €          |
| B.2        | Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.) | 5 000,00 €          |
| B.3        | <u>Spese tecniche</u>  |                     |
| B.3.1      | <i>spese tecniche per progettazione e C.S.P</i>                                  | <i>23 400,00 €</i>  |
| B.3.2      | <i>spese tecniche per Direzione dei Lavori</i>                                   | <i>12 480,00 €</i>  |
| B.3.3      | <i>spese tecniche per CSE</i>  | <i>3 120,00 €</i>   |
| B.3.4      | <i>Spese tecniche per incentivo ex art. 45 del d.lgs 36/2023</i>                 | <i>6 240,00 €</i>   |
|            | <b>Totale spese tecniche</b>   | <b>45 240,00 €</b>  |
| B.4        | IVA sui lavori e imprevisti  | 39 874,25 €         |
| B.5        | IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.3.1+B3.2+B3.3)                          |                     |
| B.5.1      | <i>Cassa al 4%</i>   | <i>1 560,00 €</i>   |
| B.5.2      | <i>Iva al 22%</i>  | <i>8 923,20 €</i>   |
|            | <b>Totale IVA sui lavori e imprevisti</b>  | <b>10 483,20 €</b>  |
| B.6        | Tassa Autorità di Vigilanza LLPP   | 660,00 €            |
|            | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | <b>110 000,00 €</b> |
|            | Totali   |                     |
|            | <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>   | <b>500 000,00 €</b> |

- risulta necessario una migliore differenziazione delle voci e relativi importi, senza alcuna modifica dell'importo complessivo approvato di cui al QE;

**RITENUTO, pertanto,** dover riapprovare in linea tecnica, la rimodulazione del QE per un diverso importo della voce B.3.4 nella quale non è prevista la spesa per la direzione lavori e CSE ed il cronoprogramma tecnico-finanziario relativi all'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria della sede museale della Provincia di Benevento " Rocca dei Rettori" per l'importo complessivo di €. 500.000,00 di cui al QE di seguito riportato:

|            |  |                     |
|------------|--|---------------------|
| Voce       |  |                     |
| <b>A</b>   | <b>Importo totale lavori comprensivo oneri sicurezza e manodopera</b>            | <b>390 000,00 €</b> |
| <b>A.1</b> | <b>Importo lavori soggetti a ribasso</b>   | <b>370 000,00 €</b> |
| <b>A.2</b> | <b>Costi sicurezza</b>   | <b>20 000,00 €</b>  |
|            | <b>TOTALE LAVORI compreso oneri sicurezza</b>                                    | <b>390 000,00 €</b> |
| <b>B</b>   | <b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>                                 |                     |
| B.1        | Imprevisti sui lavori  | 10 000,00 €         |
| B.2        | Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.) | 5 676,00 €          |
| B.3        | <u>Spese tecniche</u>  |                     |
| B.3.1      | <i>spese tecniche per progettazione e C.S.P</i>                                  | <i>23 400,00 €</i>  |
| B.3.2      | <i>spese tecniche per Direzione dei Lavori</i>                                   | <i>12 480,00 €</i>  |
| B.3.3      | <i>spese tecniche per CSE</i>  | <i>3 120,00 €</i>   |
| B.3.4      | <i>Spese tecniche per incentivo ex art. 45 del d.lgs 36/2023</i>                 | <i>4 180,80 €</i>   |

|       |   |                     |
|-------|---|---------------------|
|       | <b>Totale spese tecniche</b>                            | <b>43 180,80 €</b>  |
| B.4   | Iva sui lavori e imprevisti                             | 40 000,00 €         |
| B.5   | Iva E CASSA sulle competenze tecniche (B.3.1+B3.2+B3.3) |                     |
| B.5.1 | Cassa al 4%   | 1 560,00 €          |
| B.5.2 | Iva al 22%  | 8 923,20 €          |
|       | <b>Totale IVA sui lavori e imprevisti</b>               | <b>10 483,20 €</b>  |
|       |   | 660,00              |
| B.6   | Tassa Autorità di Vigilanza LLPP                        | €                   |
|       | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                      | <b>110 000,00 €</b> |
|       | Totali  |                     |
|       | <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>                          | <b>500 000,00 €</b> |

### VISTI

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- La delibera Presidenziale n.174 del 17.06.2025 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 modificata con D.P. n. 245 del 9.9.2025;
- La delibera Presidenziale n. 167 del 16.06.2025 di approvazione del PEG 2025-2027 modificata con D.P. n. 215 del 22/07/2025;
- D.P. n. 203 del 10.07.2025 con la quale è stata approvata :“Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;

### VISTI E RICHIAMATI

- l'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2025, articolo unico, con la quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti locali è differito al 28.02.2026;
- l'art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato."

### VISTE le Deliberazioni:

- DCP n. 37 del 18.12.2023: “Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;

- DCP n. 21 del 14.4.2025: “Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027”;
- DCP n. 22 del 14.4.2025 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027”;
- DCP n. 23 del 14.4.2025: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;
- D.P. n. 248 dell’11.9.2025: “ Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al DUP 2025-2027 e al PEG 2025-2027”;

**DATO ATTO CHE** non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**di dare atto** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del

**di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**di riaapprovare**, in linea tecnica, la relazione tecnica, il quadro economico ed il cronoprogramma tecnico-finanziario relativi all’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria della sede museale della Provincia di Benevento “ Rocca dei Rettori”per l’importo complessivo di €. 500.000,00 di cui al QE come di seguito riportato:

| Voce       |  |                    |
|------------|--|--------------------|
| <b>A</b>   | <b>Importo totale lavori comprensivo oneri sicurezza e manodopera</b>            | 390 000,00 €       |
| <b>A.1</b> | <b>Importo lavori soggetti a ribasso</b>   | 370 000,00 €       |
| <b>A.2</b> | <b>Costi sicurezza</b>   | 20 000,00 €        |
|            | <b>TOTALE LAVORI compreso oneri sicurezza</b>                                    | 390 000,00 €       |
| <b>B</b>   | <b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>                                 |                    |
| B.1        | Imprevisti sui lavori  | 10 000,00 €        |
| B.2        | Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.) | 5 676,00 €         |
| B.3        | <u>Spese tecniche</u>  |                    |
| B.3.1      | spese tecniche per progettazione e C.S.P   | 23 400,00 €        |
| B.3.2      | spese tecniche per Direzione dei Lavori  | 12 480,00 €        |
| B.3.3      | spese tecniche per CSE   | 3 120,00 €         |
| B.3.4      | Spese tecniche per incentivo ex art. 45 del d.lgs 36/2023                        | 4 180,80 €         |
|            | <b>Totale spese tecniche</b>   | <b>43 180,80 €</b> |
| B.4        | IVA sui lavori e imprevisti  | 40 000,00 €        |

|       |   |                     |
|-------|---|---------------------|
| B.5   | IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.3.1+B3.2+B3.3) |                     |
| B.5.1 | Cassa al 4%   | 1 560,00 €          |
| B.5.2 | Iva al 22%  | 8 923,20 €          |
|       | <b>Totale IVA sui lavori e imprevisti</b>               | <b>10 483,20 €</b>  |
|       |   | 660,00              |
| B.6   | Tassa Autorità di Vigilanza LLPP                        | €                   |
|       | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                      | <b>110 000,00 €</b> |
|       | Totali  |                     |
|       | <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>                          | <b>500 000,00 €</b> |

**di attestare** che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

**di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 33/2013.

## **II RUP**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Gaetano Caporaso)*

## **IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

