



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 250 DEL 05/02/2026

OGGETTO: "S.P. N. 78 – RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 500.000,00 CUP I77H23001860003, CIG B4FFD5711E

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Presidenziale n° 45 del 25/02/2021, venne approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "*S.P. n°78 Risanamento movimento franoso*", per l'importo complessivo di €.480.000,00;
- con determinazione dirigenziale n°184 del 03/02/2022 si è provveduto ad affidare al geol. Giovanni Iagrossi (P.IVA 00938400629) l'incarico dell'elaborazione del preventivo delle indagini, esecuzione delle indagini e relazione geologica per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- con determinazione dirigenziale n°904 del 06/05/2022 si è provveduto ad affidare all'ing. Franco Barile l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per l'intervento di cui all'oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di San Lorenzello in data 24/07/2023 ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica prot. n°4073;
- con Deliberazione Presidenziale n°324 del 23/11/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "*S.P. n°78 Risanamento movimento franoso*", per l'importo complessivo di €. 500.000,00;
- con nota assunta al prot. n° 0031657 del 27/12/2023 il progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo;
- in data 27/12/2023 è stato sottoscritto il verbale di verifica e validazione del suddetto intervento;
- il Comune di San Lorenzello ha rilasciato il permesso di costruire prot. n° 3653/2024;
- con determinazione dirigenziale n° 70 del 12/01/2024 è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico di spesa dell'intervento, come di seguito riportato:

A - LAVORI A MISURA	
<i>A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	370.267,71 €
<i>A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	3.878,99 €
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)	

	374.146,70 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
<i>B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A2)</i>	<i>8.484,81 €</i>
<i>B.2 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)</i>	<i>82.312,27 €</i>
<i>B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)</i>	<i>1.866,66 €</i>
<i>B.4- Incentivo art. 113 D.Lgs. N° 50/2016</i>	<i>7.482,93 €</i>
<i>B.5 - Spese tecniche</i>	<i>15.000,00 €</i>
<i>B.6 - Lavori in economia e da pagarsi a fattura compreso oneri di scarica</i>	<i>10.706,62 €</i>
<i>B.7 - Acquisizione di aree</i>	<i>- €</i>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	125.853,30 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	500.000,00 €

- con Determinazione Dirigenziale n° 2492 del 03/12/2024, per le motivazioni nella stessa riportate, si provvedeva, tra l'altro, a riapprovare il capitolato speciale d'appalto ed il crono programma aggiornato dei lavori;
- con determinazione n° 2723 del 23/12/2024 veniva, tra l'altro, stabilito quanto segue:
 - a) di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n.36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n.36/2023, per un importo a base di gara di € 374.146,70, IVA ed oneri di legge esclusi, di cui: € 370.267,71 per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 3.878,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
 - b) di procedere al suddetto affidamento mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata ai sensi dell'art.26 del Codice, raggiungibile all'indirizzo <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>;
 - c) di approvare lo schema di bando di gara, disciplinare e relativi modelli di partecipazione, che benché non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - d) di procedere alla pubblicazione del bando e del relativo esito di gara sulla BDNCP ai sensi dell'artt. 27 comma 2 e 85 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Benevento.
- Con determinazione dirigenziale n° 1450 del 08/07/2025 si è provveduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 c.5 del D.Lgs. 36/2023, l'intervento di che trattasi alla Società Teknimond s.r.l., con sede in via Lima n° 7, Roma (P.IVA 01611630623), ed approvato il seguente quadro economico rimodulato:

A - LAVORI A MISURA	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	370.267,71 €
A.2 - Ribasso offerto in sede di gara 2,917%	10.800,71 €
A.3 - Restano	359.467,00 €
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.878,99 €
A.5 - TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)	363.345,99 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - Imprevisti (max 5%)	18.167,30 €
B.2 - Per IVA al 22% sulla voce A.5	79.936,12 €
B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	3.996,81 €
B.4- Incentivo art. 45 D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.	7.482,93 €
B.5 - Spese tecniche (max 10% di A.5) + IVA al 22%	8.903,55 €
B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica (max 5% di A.5)	18.167,30 €
B.7 - Acquisizione di aree	- €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	136.654,01 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	500.000,00 €

DATO ATTO CHE:

- Con verbale del 29/07/2025 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- In data 16/09/2025 è stato sottoscritto con l'operatore economico aggiudicatario il contratto rep. n° 2916 per l'importo netto di €. 363.345,99, oltre IVA come per legge;
- Nel corso della fase operativa sono state riscontrate alcune criticità realizzative dovute essenzialmente all'aggravarsi dello stato conservativo della infrastruttura viaria ricompresa nel progetto di appalto. L'accentuarsi degli ammaloramenti già accertati in fase progettuale del movimento franoso, è da ricondursi non solo alle caratteristiche geo-morfologiche del sito ma principalmente all'azione delle acque meteoriche che, non correttamente regimentate, hanno aggravato lo stato già precario della piattaforma stradale e delle stesse opere di margine per cui si è reso necessario dover procedere ad una rivalutazione delle sole opere strutturali per la stabilizzazione del versante;
- Il D.L. ha provveduto pertanto a redigere una perizia di variante tecnica composta dai seguenti elaborati:

Numero elaborato	Descrizione elaborato
0	Elenco elaborati
1	Relazione tecnico - descrittiva
1a	Relazione paesaggistica semplificata

2	Relazione di calcolo - pali
3	Relazione di calcolo - platea
4	Relazione di calcolo - gabbionata
5	Relazione geotecnica e delle fondazioni
6	Relazione sui materiali
7	Rilievo topografico
8	Rilievo topografico - sezioni
9	Planimetria intervento
10	Sezioni intervento
11	Grafici strutturali - pali -
12	Grafici strutturali - platea -
13	Grafici strutturali - gabbionata e muretto c.a.
14	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
15	Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100 DLgs 81/08
16	Stima costi sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/08
17	Fascicolo dell'opera
18	Elenco dei prezzi unitari
19	Incidenza manodopera
20	Computo metrico
21	Quadro economico
22	Cronoprogramma

➤ Il nuovo quadro economico di spesa è il seguente:

A - LAVORI A MISURA	
	370.105,01
<i>A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€
	10.795,96
<i>A.2 - Ribasso offerto in sede di gara 2,917%</i>	€
	359.309,05
<i>A.3 - Restano</i>	€
	3.878,99
<i>A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€
A.5 - TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)	363.188,04
	€
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	18.159,40
<i>B.1 - Imprevisti (max 5%)</i>	€
	79.901,37
<i>B.2 - Per IVA al 22% sulla voce A.5</i>	€
<i>B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)</i>	3.995,07

	€
	7.479,68
B.4- Incentivo art. 45 D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.	€
	8.903,55
B.5 - Spese tecniche (max 10% di A.5) + IVA al 22%	€
B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica (max 5% di A.5)	18.372,89
	€
B.7 - Acquisizione di aree	- €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	136.811,96 €
	500.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€

VISTI INOLTRE:

- l'art. 151, 1° comma, del D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.”;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 24.12.2025, pubblicato in GU n 302 del 31 dicembre 2025, articolo unico, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2087 da parte degli Enti locali è differito al 28 febbraio 2026;
- l'art.163, 1° comma, del TUEL che recita: “*Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.*”.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 26/07/2024 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267);
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori

- economici”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
 - Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
 - Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;

VISTE le *Deliberazioni Presidenziali*:

- n. 33 del 01/02/2024 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 ai sensi dell’art.169 D. Lgs.267/2000”;
- n. 115 del 16/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;
- n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;
- n. 2 del 12/01/2026 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023, n° 90 del 16/01/2025 e n° 1369 del 30/06/2025 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **di approvare**, per l'intervento denominato "*S.P. n°78 Risanamento movimento franoso*", la perizia di variante tecnica composta dai seguenti elaborati:

Numero elaborato	Descrizione elaborato
0	Elenco elaborati
1	Relazione tecnico - descrittiva
1a	Relazione paesaggistica semplificata
2	Relazione di calcolo - pali
3	Relazione di calcolo - platea
4	Relazione di calcolo - gabbionata
5	Relazione geotecnica e delle fondazioni
6	Relazione sui materiali
7	Rilievo topografico
8	Rilievo topografico - sezioni
9	Planimetria intervento
10	Sezioni intervento
11	Grafici strutturali - pali -
12	Grafici strutturali - platea -
13	Grafici strutturali - gabbionata e muretto c.a.
14	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
15	Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100 DLgs 81/08
16	Stima costi sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/08
17	Fascicolo dell'opera
18	Elenco dei prezzi unitari
19	Incidenza manodopera
20	Computo metrico
21	Quadro economico
22	Cronoprogramma

- 2) **di approvare** il seguente quadro economico:

A - LAVORI A MISURA	
	370.105,01
<i>A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€
	10.795,96
<i>A,2 - Ribasso offerto in sede di gara 2,917%</i>	€

A.3 - Restano	359.309,05 €
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.878,99 €
A.5 - TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)	363.188,04 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - Imprevisti (max 5%)	18.159,40 €
B.2 - Per IVA al 22% sulla voce A.5	79.901,37 €
B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	3.995,07 €
B.4- Incentivo art. 45 D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.	7.479,68 €
B.5 - Spese tecniche (max 10% di A.5) + IVA al 22%	8.903,55 €
B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di scarica (max 5% di A.5)	18.372,89 €
B.7 - Acquisizione di aree	- €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	136.811,96 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	500.000,00 €

- 3) **di dare atto che** che la somma complessiva di €. 500.000,00, trova copertura finanziaria sul capitolo n°capitolo n° 12423.15, impegno n° 849/2025;
- 4) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 5) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 6) **dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

