



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 336 DEL 18/02/2026

OGGETTO: Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca n° 87 del 01/02/2019. **LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "R. LIVATINO" DI CIRCELLO (BN).** Liquidazione e pagamento fattura n. 6/001 del 11.02.2026 di € 24.176,33 all'impresa RM Costruzioni s.r.l. come acconto del 50 % degli imprevisti per la compensazione prezzi di competenza della Stazione Appaltante (ex art. 1 septies del D.L. 73/2021, art. 26 del D.L. 50/2022 e art. 29 del D.L. 4/2022).

CIG: 7963883427 CUP: I68E18000100002

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTI:

- il Decreto Presidenziale n. 68 del 02/05/2025, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente ad interim del Settore Edilizia Pubblica, Scolastica e Manutenzioni;
- la determinazione di questo Settore n. 353 del 25.02.2022 con la quale si nominava Rup, per i lavori di cui all'oggetto, l'arch. Michele Orsillo;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 266 del 03.07.2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di €1.460.000,00, di cui € 998.000,00 per lavori, incluso € 44.257,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 462.000,00 per somme a disposizione;
- l'intervento è stato finanziato, nell'ambito del Piano Triennale di edilizia Scolastica (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018/2020, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 87 del 01.02.2019;
- con determina n. 652 del 06.04.2020 si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla R.M. Costruzioni s.r.l. con sede a Castelvenere (BN) alla via Caselle (P.I. 01164550624) alle condizioni contenute nell'offerta tecnica e nell'offerta economica prodotta, per un importo netto di € 969.387,72, oltre oneri fiscali, e tempo di esecuzione dei lavori di giorni 240;
- in data 22.09.2020 è stato sottoscritto con la R.M. Costruzioni s.r.l. il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2836/2020, registrato a Benevento il 28/09/2020 al n. 6750, serie 1T;
- in data 15.07.2022 è intervenuta la consegna dei lavori;
- il MIUR in data 07.06.2021 ha validato positivamente il quadro tecnico economico rimodulato post-gara relativo all'intervento;
- con determinazione n. 1750 del 28.08.2024 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Carmine Testa, per un importo complessivo di €1.460.000,00, di

cui € 1.162.987,83 per lavori, incluso € 58.164,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 297.012,17 per somme a disposizione, validata dal MIUR in data 20.09.2024;

DATO ATTO CHE gli uffici di controllo del MIUR hanno stabilito che per poter procedere alla liquidazione della compensazione prezzi di competenza della Stazione Appaltante (ex art. 1 septies del D.L. 73/2021, art. 26 del D.L. 50/2022 e art. 29 del D.L. 4/2022) è necessario imputare alla voce A-Lavori le somme appostate alla voce B.2.3, ammontante a € 34.055,54 comprensive di IVA, del quadro tecnico economico approvato con la variante tecnica e suppletiva;

VISTI:

- gli atti contabili, a firma della direzione dei lavori, arch. Carmine Testa, relativi alla compensazione prezzi per gli Stati di Avanzamento dei Lavori n. 3bis + 4bis a tutto il 29.05.2024, trasmessi ai sensi dell'art. 1-septies, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106 e ss mm. e ii.), che quantifica detto compenso per l'anno 2024 in un importo complessivo di € 96.409,92, oltre IVA al 10%, se dovuta;
- il certificato di pagamento n. 2 bis del 21.10.2024, approvato con determinazione n. 2177 del 25.10.2024, con il quale si stabiliva che, visti gli atti contabili di compensazione prezzi per i SAL n. 3 e n. 4, alla Stazione Appaltante toccava liquidare la somma di € 30.959,58, oltre IVA al 10% di € 3.095,96, per un importo complessivo di € 34.055,54, pari al 50% della voce B.2.3-Imprevisti sui lavori + IVA;
- la regolarità contributiva della R.M. Costruzioni s.r.l., che risulta dal Durc on line prot INPS_ 48175966, in corso di validità, datato 06.11.2025;
- la fattura n. 6/001 del 11.02.2026, prot. n. 3677 del 11.02.2026, emessa dalla R.M. Costruzioni s.r.l. per il pagamento dell'acconto del fondo compensazione prezzi anno 2024 di € 24.176,33 compresa IVA al 10% di competenza della Stazione Appaltante (ex art. 1 septies del D.L. 73/2021, art. 26 del D.L. 50/2022 e art. 29 del D.L. 4/2022);

RITENUTO

- che il credito della R.M. Costruzioni s.r.l., ammontante ad € 24.176,33, incluso IVA, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;
- di dover provvedere conformemente in merito;

VISTA la reversale n. 5100 del 04.11.2025 di € 30.055,554 che rappresenta l'acconto della quota di competenza della Stazione Appaltante per la compensazione prezzi anno 2024;

VISTA la Deliberazione Presidenziale n. 2 del 12.01.2026: *“Nuova rideterminazione dell’assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”*;

RICHIAMATE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE:

- n. 21 del 14.04.2025: *“Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2025/2027 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. Approvazione definitiva”*;
- n. 22 del 14.04.2025: *“Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva”*;
- n. 23 del 14/04/2025 avente ad oggetto *“Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva.”*;
- n. 34 dell’08.07.2025 con la quale è stata ratificata la delibera presidenziale n. 146 del 28/05/2025 di *“variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. ex art. 175, comma 4, del D.lgs. n.*

267/2000, al documento unico di programmazione 2025-2027 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027”;

- n. 35 dell'08.07.2025 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 – Assestamento di bilancio 2025 (Art.193e art.175 c.8 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n.267”;
- n. 62 del 07.10.2025 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (ex art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/200). Delibera Presidenziale n. 248 dell’11.09.2025. Ratifica”
- n. 63 del 07.10.2025 avente ad oggetto “Approvazione bilancio consolidato della Provincia di Benevento ai sensi del principio contabile applicato 4/4 allegato al D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Esercizio 2024.”
- n. 72 del 30.12.2025 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (ex art. 175, comma 4, del D. lgs. N. 267/2000). Delibera Presidenziale N. 322 del 28.11.2025. Ratifica.”
- n. 74 del 30.12.2025 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 175, comma 3, lett. a del D. lgs. n. 267/200). Delibera Presidenziale n. 331 dell’11.12.2025. Ratifica”

RICHIAMATE ALTRESÌ LE DELIBERAZIONI PRESIDENZIALI :

- n. 167 del 16.06.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Definitivo, ai sensi dell’art. 169 D.Lgs. 267/2000, per l’anno 2025;
- n. 174 del 17.06.2025 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 – Approvazione”;
- n. 245 del 09.09.2025 avente ad oggetto: “Approvazione modifica PIAO 2025/2027 approvato con delibera Presidenziale n. 174/2025.

VISTI E RICHIAMATI

- l'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2025, articolo unico, con la quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti locali è differito al 28.02.2026;
- l'art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato."

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez.2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 e ss.mm.ii.;

ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147-bis - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento Provinciale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- lo Statuto della Provincia di Benevento;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di dare atto che la spesa ai sensi dell' art. 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 non rientra nel limite dei dodicesimi essendo una spesa:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

di liquidare e pagare, alla RM Costruzioni s.r.l., con sede a Castelvenere (BN) alla via Caselle (P.I. 01164550624), l'acconto della quota di competenza della Stazione Appaltante (ex art. 1 septies del D.L. 73/2021, art. 26 del D.L. 50/2022 e art. 29 del D.L. 4/2022) anno 2024 dell'importo di € 21.978,48, oltre € 2.197,85 per IVA al 10% , per un totale di € 24.176,33 a valere sulla fattura n. 6/001 del 11.02.2026;

di richiedere al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010: Iban: IT91K0503475510000000003121;

di imputare la spesa di € 24.176,33, sul Cap. n. 11801 impegni n. 1143/2021 per € 1.903,20, n. 701/2023 per € 3.462,04 e n. 702/2023 per € 18.811,09;

di dare atto che l'intervento in questione è interamente finanziato con decreto MIUR n. 87 del 01.02.2019;

di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

II RUP

f.to (Arch. Michele Orsillo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PATRIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.2	11801	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1143	€ 1.903,20	N. 0	€ 0,00	N. 442	€ 1.903,20

Descrizione Creditore

R.M. COSTRUZIONI s.r.l. - C.F. 01164550624

Descrizione Impegni Assunti

Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca n° 87 del 01/02/2019. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "R. LIVATINO" DI CIRCELLO (BN). Liquidazione e pagamento fattura n. 6/001 del 11.02.2026 di € 24.176,33 all'impresa RM Costruzioni s.r.l. acconto del 50 % degli imprevisti per la compensazione prezzi di competenza della S.A. (ex art. 1 septies del D.L. 73/2021, art. 26 del D.L. 50/2022 e art. 29 del D.L. 4/2022).

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.2	11801	2023

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 701	€ 3.462,04	N. 0	€ 0,00	N. 443	€ 3.462,04

Descrizione Creditore

R.M. COSTRUZIONI s.r.l. - C.F. 01164550624

Descrizione Impegni Assunti

Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca n° 87 del 01/02/2019. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "R. LIVATINO" DI CIRCELLO (BN). Liquidazione e pagamento fattura n. 6/001 del 11.02.2026 di € 24.176,33 all'impresa RM Costruzioni s.r.l. acconto del 50 % degli imprevisti per la compensazione prezzi di competenza della S.A. (ex art. 1 septies del D.L. 73/2021, art. 26 del D.L. 50/2022 e art. 29 del D.L. 4/2022).

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003	4.2	11801	2023

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 702	€ 18.811,09	N. 0	€ 0,00	N. 444	€ 18.811,09

Descrizione Creditore

R.M. COSTRUZIONI s.r.l. - C.F. 01164550624

Descrizione Impegni Assunti

Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca n° 87 del 01/02/2019. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "R. LIVATINO" DI CIRCELLO (BN). Liquidazione e pagamento fattura n. 6/001 del 11.02.2026 di € 24.176,33 all'impresa RM Costruzioni s.r.l. acconto del 50 % degli imprevisti per la compensazione prezzi di competenza della S.A. (ex art. 1 septies del D.L. 73/2021, art. 26 del D.L. 50/2022 e art. 29 del D.L. 4/2022).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE FF

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)