



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 478 DEL 10/03/2026

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI INTERVENTI SPECIALISTICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI. INTERVENTO: SP. N° 147 RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO PRESENTE LUNGO LA S.P. N° 147 "SAN GIOVANNI DI APOLLOSA" ALLA LOCALITÀ CANCELLONICA-TUFARIELLO NEL COMUNE DI APOLLOSA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. FONDI CASSA DD.PP. (MUTUO POSIZIONE 6203206). CUP I47H20000710005 CIG 958376878A

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione Presidenziale n°308 del 13/12/2017 venne approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "S.P. 147 "S. Giovanni di Apollosa". Risanamento movimento franoso località Cancellonia - Tufariello nel Comune di Apollosa", per complessivi €.210.000,00;
- con deliberazione Presidenziale n°262 del 16/11/2020 venne approvato il progetto definitivo per l'importo complessivo di €. 210.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° 2395 del 01/12/2020 venne approvato il progetto esecutivo, per l'importo complessivo di €. 210.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° 1032 del 27/05/2022 il predetto Accordo Quadro è stato aggiudicato all'A.T.I. A.I.C.O. Consorzio Stabile s.c.a r.l. (capogruppo mandatario P.IVA 14194131000), con sede legale in Roma via Bruno Buozzi n° 32 – Eurobuilding s.p.a. (mandante P.IVA 01531770442), con sede legale in Fermigliano (PU), via dell'Artigiano n° 6;
- Il Consorzio aggiudicatario dell'Accordo quadro di cui in oggetto, ha indicato negli atti di gara come impresa esecutrice degli interventi la Società Zenit s.r.l. (P.IVA 01692040627), con sede in via A. Ciamarra n°196, 00173 Roma.

CONSIDERATO CHE:

- In data 04/11/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto di accordo quadro rep. n°2877, con la ditta esecutrice;
- con Determinazione Dirigenziale n. 716 dell'11/04/2023 si è provveduto all'approvazione del quadro economico, dell'intervento denominato "S.P. 147 "S. Giovanni di Apollosa". Risanamento movimento franoso località Cancellonia - Tufariello nel Comune di Apollosa", rimodulato a seguito dell'espletamento della gara con le risultanze di seguito riportate:

		Importi
A) Lavori		
A.1) Lavori a misura (soggetti a ribasso)		155.453,92 €
A.2) Ribasso offerto	2,17%	3.373,35 €
A.3) Restano		152.080,57 €
A.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		3.513,97 €
TOTALE LAVORI		155.594,54 €
B) Somme a disposizione stazione appaltante		
b.1) IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	34.230,80 €
b.2) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	3.179,36 €
b.3) Anac		225,00 €
b.4) Imprevisti, aggiornamento prezzi, oneri di discarica e/o forniture a fattura		16.770,30 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		54.405,46 €
TOTALE COMPLESSIVO		210.000,00 €

- in data 02/10/2023 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
- Con determinazione dirigenziale n° 499 del 14/03/2024 è stato approvato lo stato finale dei lavori del 04/12/2023, la relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 04/03/2024 per un importo complessivo di €. 155.069,41, oltre IVA al 22%.

RITENUTO dover procedere all'approvazione del quadro economico a consuntivo del suddetto intervento con la determinazione delle economie complessive.

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 26/07/2024 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267);
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;
- n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;
- n. 2 del 16/01/2026 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°91 del 27/06/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023 e n° 90 del 16/01/2025 e n° 1369 del 30/06/2025, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare**, per l’intervento denominato “S.P. 147 “S. Giovanni di Apollosa”. Risanamento movimento franoso località Cancellonica - Tufariello nel Comune di Apollosa”, il seguente quadro economico a consuntivo:

	Q.E. assestato	Q.E. a consuntivo	Economie
A) Lavori			

A.1) Lavori a misura (soggetti a ribasso)		155.453,92 €	154.917,14 €	536,78 €
A.2) Ribasso offerto	2,17%	3.373,35 €	3.361,70 €	11,65 €
A.3) Restano		152.080,57 €	151.555,44 €	525,13 €
A.4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		3.513,97 €	3.513,97 €	- €
TOTALE LAVORI		155.594,54 €	155.069,41 €	525,13 €
B) Somme a disposizione stazione appaltante				
b.1) IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	34.230,80 €	34.115,27 €	115,53 €
b.2) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	3.179,36 €	2.963,22 €	216,14 €
b.3) Anac		225,00 €	225,00 €	- €
b.4) Imprevisti, aggiornamento prezzi, oneri di discarica e/o forniture a fattura		16.770,30 €	17.627,02 €	- 856,72 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		54.405,46 €	54.930,51 €	- 525,05 €
TOTALE COMPLESSIVO		210.000,00 €	209.999,92 €	0,08 €

- 2) **di dare atto** che l'economia di spesa sul suddetto intervento è pari ad €0,08;
- 3) **di trasmettere** il presente provvedimento alla Cassa DD.PP. con richiesta di riutilizzo delle economie di cui sopra;
- 4) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 5) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 6) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (RANDELLI CARMINE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

