



# Provincia di Benevento

## SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

*Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica*

**DETERMINAZIONE N. 590 DEL 26/03/2026**

**OGGETTO: P.N.R.R. MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA DI INVESTIMENTO 3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N° 13 DEL 08/01/2021, SUCCESSIVO N. 116 DEL 18/05/2022 E DPCM 28/07/2022 (G.U. N°213 DEL 12/09/2022). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO G. GUACCI BENEVENTO. APPROVAZIONE S.A.L. N. 4 PER LAVORI A TUTTO IL 23/03/2026 IL CUI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 4 DATATO 23/03/2026, AMMONTA AD €.211.024,36, OLTRE IVA AL 10%, PER UN TOTALE DI €. 232.126,80. CUP I81D20000480001 CIG:9536956110.**

### IL DIRIGENTE AD INTERIM

**PREMESSO CHE:**

- con decreto del Ministero dell’Istruzione del 01/10/2020 n. 129 veniva ripartita tra Province, Città Metropolitane ed Enti di decentramento regionale la somma € 855.000.000,00 di cui all’articolo 38- bis, comma 3, lettere b) e c) del Decreto legge 30/12/2019 n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2002 n.8;
- sulla base di quanto previsto dal citato decreto del Ministro dell’Istruzione n.129/2020, le Province, le Città metropolitane e gli enti di decentramento regionale erano tenuti a presentare al Ministero dell’Istruzione l’elenco degli interventi che intendevano realizzare nell’ambito delle risorse a ciascuna spettante;
- questo Ente ha provveduto a trasmettere al citato Ministero l’elenco degli interventi riguardanti l’edilizia scolastica;
- con Decreto del Ministero dell’Istruzione n.13 del 08/01/2021 è stato approvato il piano degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale;
- nell’allegato “A” del richiamato D.M. Istruzione n.13/2021 è compreso, tra l’altro, l’intervento denominato “Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Istituto “G.Guacci” di Benevento”, per l’importo complessivo di €. 1.500.000,00;
- il predetto intervento è ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Linea di Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica della Missione 4 – Componente 1, così come previsto dall’art. 1, comma 1 del D.M. Istruzione n.51 del

07/03/2022, che prevede anche come termine di aggiudicazione il 31/12/2022;

- con determinazione dirigenziale n. 84 del 29/04/2022, ai sensi dell' art. 31 c.1 D.Lgs. 50/2016, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Giancarlo Marcarelli;
- con D.M. Istruzione n.116 del 18/05/2022 il Ministero dell'Istruzione ha riprogrammato le risorse di cui al D.M. n° 13/2021, confermando per l'intervento in oggetto l'importo già stanziato pari ad €.1.500.000,00;
- con dPCM del 28 luglio 2022 (pubblicato in G.U. n. 213 del 12 settembre 2022), come indicato nell'Allegato 1 allo stesso, agli Enti locali beneficiari di contributi confluiti all'interno della Linea di Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica della Missione 4 – Componente 1 è stato assegnato un contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo già attribuito con decreto di assegnazione al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate nell'arco temporale dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;
- con nota protocollo n.24244 del 03/11/2022 questo Ente ha comunicato all'Unità di missione del PNRR che, stante quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del dPCM del 28 luglio 2022, avrebbe provveduto all'aggiornamento del quadro economico dell'intervento in oggetto considerando l'importo del contributo aggiuntivo pari a €. 150.000,00;
- con nota protocollo n.24877 del 14/11/2022 l'Unità di missione del PNRR ha confermato l'assegnazione del contributo aggiuntivo a condizione che il bando di gara per l'affidamento dei lavori sia pubblicato entro il 31 dicembre del 2022;
- in data 07/12/2022 questo Ente ha sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione Accordo di concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'Istituto "G.Guacci"di Benevento", accordo registrato al protocollo del suddetto Ministero n.94724 del 09/11/2022 e al protocollo di questo Ente n.24724 del 10/11/2022;
- in data 07/12/2022 questo Ente ha presentato al Ministero dell'Istruzione richiesta di anticipazione per l'intervento in oggetto per un importo pari al 20% del contributo assegnato con Decreto autorizzativo, ovvero pari a € 300.000,00

#### **PRESO ATTO, INOLTRE, CHE:**

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ragioniere Generale dello Stato - RR 52 del 02/03/2023 è stato approvato l'Allegato 3, costituente parte integrante del decreto, contenente l'elenco degli interventi per i quali le Amministrazioni statali finanziatrici hanno proceduto alla validazione delle informazioni inserite dagli enti locali attuatori (con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022) e con riguardo ai quali, conseguentemente, si è provveduto all'assegnazione definitiva "semplificata" delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per le gare avviate nell'anno 2022, in attuazione dell'articolo 7 del dPCM del 28 luglio 2022 e dell'articolo 29 del decreto-legge n.144 del 2022,
- nell'Allegato 3 - Assegnazione definitiva "semplificata" – PNRR, di cui al punto precedente, tra i CUP di cui è titolare il Ministero dell'istruzione del Merito nell'ambito della M4C1I3.3 del PNRR, figura il CUP I81D20000480001, relativo alla procedura in oggetto, al quale sono state assegnate definitivamente risorse finanziarie aggiuntive per un importo pari a €.150.000,00

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nel mese di luglio 2022, pertanto, è stato redatto il Progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte di personale tecnico interno a questo Ente;
- stante la conferma di assegnazione del contributo aggiuntivo pervenuta con nota protocollo

- n.24877 del 14/11/2022, il suddetto Progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato aggiornato considerando l'importo complessivo di spesa di € 1.650.000,00, somma dell'importo del contributo originario pari a € 1.500.000,00 e dell'importo aggiuntivo pari a € 150.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2329 del 21/11/2022 è stata affidata l'attività di verifica (ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) del Progetto di fattibilità tecnica ed economica all'Arch. Luigi Luongo (iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento n.395);
  - con nota n.26800 del 07/12/2022 è stato acquisito il rapporto di verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - il R.U.P. ha provveduto a validare il Progetto suddetto, come risulta da apposito verbale nota protocollo n. 26953 del 12/12/2022;
  - con determinazione dirigenziale n.2581 del 20/12/2022, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'Istituto G.Guacci di Benevento*" per un importo complessivo di spesa di € 1.650.000,00 ed indetta la relativa procedura di gara;
  - con determinazione dirigenziale n. 831 del 02/05/2023 sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice ed aggiudicato l'intervento di che trattasi alla Società TEKNIMOND S.r.l. (P.IVA 01611630623), con sede legale in Roma via Lima 7, per un importo lavori di €. 1.247.346,36, oltre IVA come per legge;
  - con determinazione dirigenziale n° 1538 del 20/07/2023 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto in favore della richiamata società Teknimond s.r.l.
  - con determinazione dirigenziale n° 2388 del 30/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, confermando il quadro economico sopra riportato;
  - in data 30/11/2023 è stato sottoscritto verbale di consegna parziale dei lavori sotto le riserve di legge;
  - in data 19/02/2024 è stato sottoscritto con la società Teknimond s.r.l. il contratto di appalto rep. n° 2896/2024, per l'importo di €. 1.247.346,32 (comprese spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva), oltre oneri previdenziali e fiscali.

#### **TENUTO CONTO CHE:**

- con determinazione dirigenziale n°581 del 22/03/2024 si è provveduto a liquidare e pagare all'impresa appaltatrice l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, pari ad €.249.469,26, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 274.416,19;
- con determinazione dirigenziale n° 2157 del 23/10/2024 è stato pagato il certificato n° 1 del 07/10/2024 dell'importo di €.216.575,91, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 238.233,50;
- con determinazione dirigenziale n° 822 del 24/04/2025 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva per un importo lavori, al netto del ribasso del 7,777%, di 1.435.812,85, oltre IVA come per legge;
- con determinazione dirigenziale n°1843 del 08/09/2025 è stato liquidato e pagato il S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 27/06/2025, il cui certificato di pagamento n° 2 datato 30/06/2025, ammontava ad €.361.681,51, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 397.849,66;
- con determinazione dirigenziale n°2398 del 26/11/2025 è stato liquidato e pagato il S.A.L. n° 3 per lavori a tutto il 18/09/2025, il cui certificato di pagamento n° 3 del 19/09/2025 ammonta ad €. 199.441,74, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 219.385,91;
- la D.L. in data 23/03/2026 ha provveduto ad emettere il SAL n° 4 per lavori a tutto il 23/03/2026 il cui certificato di pagamento n° 4 del 23/03/2026 ammonta ad € 211.024,36, oltre IVA al 10%, per un totale di € 232.126,80.

**RITENUTO** dover procedere all'approvazione del certificato n. 4 per il successivo inoltro al competente Ministero per la richiesta di erogazione dei fondi secondo quanto previsto dal Decreto MEF del 06/12/2024 (pubblicato sulla G.U. serie generale n° 3 del 04/01/2025).

**VISTI:**

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

**VISTE** le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- N.7 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”.
- N.8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
- N.21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- N.22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- N.23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”.
- N.34 dell'08.07.2025 con la quale è stata ratificata la delibera presidenziale n. 146 del 28/05/2025 di “variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al documento unico di programmazione 2025-2027 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027”;
- N.35 dell'08.07.2025 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 – Assestamento di bilancio 2025 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”;

**RICHIAMATE** le Deliberazioni Presidenziali:

- N.341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;
- N.348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- N.74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;
- N.146 del 28.05.2025 avente ad oggetto “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 20252027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al Documento Unico Di Programmazione 2025- 2027 e il Programma Triennale degli Acquisti di Forniture E Servizi 2025-2027.;
- N.167 del 16.06.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 D.L.gs

267/2000)- Anno 2025/2027;

- N.174 del 17.06.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027- decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.
- N.2 del 12/01/2026 di approvazione della “Nuova rideterminazione dell’assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;

**DATO ATTO** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Presidenziale n°68 del 02/05/2025, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente ad interim del Settore Edilizia Pubblica, Scolastica e Manutenzioni;
- la Determinazione Dirigenziale n°1481 del 18/07/2024 e n° 1370 del 30/06/2025 con la quale l’ing. Matteo Iannotti è stato nominato Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica.

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

**D E T E R M I N A**

**per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:**

- 1) **di approvare** per l’intervento denominato “*Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Istituto “G.Guacci”di Benevento*” il S.A.L. n° 4 per lavori a tutto il 23/03/2026 il cui certificato di pagamento n° 4 del 23/03/2026 ammonta ad € 211.024,36, oltre IVA al 10%, per un totale di € 232.126,80;
- 2) **di provvedere** al pagamento alla società Teknimond s.r.l. (P.IVA 01611630623), con sede legale in Roma via Lima 7, del suddetto certificato n. 4 a seguito dell’erogazione delle relative risorse da parte del competente Ministero;
- 3) **di imputare** la somma complessiva di € 232.126,80 sul Capitolo 11804.3, impegno n. 810/2025;
- 4) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- 5) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di competenza;
- 6) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- 7) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 8) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;
- 9) **di provvedere** alla pubblicazione del presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 33/2013.

**II RUP**

*f.to (MARCARELLI GIANCARLO)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Ing. Matteo Iannotti)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE -  
ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**  
*f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**  
*f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)*