



# Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA -  
MANUTENZIONI  
*Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica*

**DETERMINAZIONE N. 533 DEL 18/03/2026**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI BENEVENTO. Approvazione stato finale dei lavori e liquidazione della fattura n. 1/2026 emessa dalla "IMPRESA MA.VI." srl.**

**CIG: B7AF8B87A5**

## IL DIRIGENTE AD INTERIM

### VISTI:

- la determinazione n. 2647 del 04/12/2025, con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, alla "IMPRESA MA.VI." srl (P.I. 01407390622) con sede a Benevento alla via F. Flora, 31;
- la lettera commerciale per regolamentare l'affidamento dei lavori, prot. n. 30322 del 05/12/2025;
- gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori, firmati senza riserve dall'impresa, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è di € 23.950,00;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- la regolarità contributiva dell'impresa risultante dal DURC On Line prot. INAIL\_53058131 con scadenza 27/06/2026.
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al **cap. 11971 impegno n. 3066/2025**;
- la fattura n. 1/26 dell'11/03/2026 di € 26.345,00 (€ 23.950,00 per imponibile ed € 2.395,00 per I.V.A. 10%) relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori;

### VISTI INOLTRE:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- la delibera Presidenziale n. 174 del 17.06.2025 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 modificata con D.P. n. 245 del 9.9.2025;
- la delibera Presidenziale n. 167 del 16.06.2025 di approvazione del PEG 2025-2027 modificata con D.P. n. 215 del 22/07/2025;

- la delibera Presidenziale n. 2 del 12.01.2026 con la quale è stata approvata: *“Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”*;
- l'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che gli enti deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2025, articolo unico, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti locali è differito al 28.02.2026;
- l'articolo 163, 1° comma del TUEL che recita: *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”*;
- il Regolamento di Contabilità vigente;

**Viste le Deliberazioni:**

- DCP n. 37 del 18.12.2023: *“Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”*;
- DCP n. 21 del 14.4.2025: *“Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027”*;
- DCP n. 22 del 14.4.2025 *“Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027”*;
- DCP n. 23 del 14.4.2025: *“Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”*;
- D.P. n. 248 dell'11.9.2025: *“Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al DUP 2025-2027 e al PEG 2025-2027”*;
- D.P. n. 331 dell'11/12/2025: *“Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex art. 175, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000”* ratificato con D.C.P. n. 74 del 30.12.2025;
- D.P. n. 332 dell'11/12/2025: *“Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e al piano esecutivo di gestione 2025-2027”* ratificato con D.C.P. n. 73 del 30.12.2025;

**VERIFICATI** gli adempimenti in materia di tracciabilità finanziaria, come previsto dalla normativa vigente;

**DATO ATTO CHE** non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Presidenziale n. 68 del 02/05/2025, con il quale l'ing. Angelo Carmine GIORDANO è stato nominato Dirigente ad interim del SETTORE 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI della Provincia di Benevento;
- la determinazione dirigenziale n. 1370 del 30/06/2025 che ha prorogato, fino al 31 luglio 2026, l'incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – “EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA”, all'ing. Matteo IANNOTTI;

**RITENUTO** che il credito della “IMPRESA MA.VI.” srl ammonta ad € 23.950,00, oltre I.V.A. al 10%, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

**DETERMINA**

1. **di approvare** gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di “*manutenzione straordinaria per l'efficienza energetica degli impianti termici/condizionamento installati negli edifici scolastici di istruzione secondaria superiore di Benevento*”;
2. **di prendere atto che** i lavori sono stati regolarmente eseguiti e sulla base degli atti contabili dello stato finale può essere liquidato il credito a saldo spettante all'impresa appaltatrice pari ad € 23.950,00 oltre IVA.;
3. **di liquidare**, in favore della “IMPRESA MA.VI.” srl (P.I. 01407390622), la fattura n. 1/2026 dell'11/03/2026 dell'importo di € 23.950,00 oltre IVA al 10% pari ad € 2.395,00, per complessivi € 26.345,00, relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori in oggetto;
4. **di demandare** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010, IBAN --- omissis... ---;
5. **di imputare** la spesa di € 26.345,00 al **cap. 11971 impegno n. 3066/2025**;
6. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore.
7. **di dare atto che:**
  - non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;
  - il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
  - la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
8. **di attestare che** non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett.e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
  9. **di trasmettere** il presente atto, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 al Servizio Programmazione e Bilancio.

**II RUP**

*f.to (Geom. Antonio Sateriale)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Ing. Matteo Iannotti)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**  
**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE**  
**FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PATRIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		4.5		11971	2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3066	€ 30.775,00	N. 0	€ 0,00	N. 804	€ 26.345,00

Descrizione Creditore

**MA.VI. IMPRESA SRL - C.F. 01407390622**

Descrizione Impegni Assunti

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI BENEVENTO. Approvazione stato finale dei lavori e liquidazione della fattura n. 1/2026 emessa dalla "IMPRESA MA.VI." srl.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)*

**IL DIRIGENTE FF**

*f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)*