



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 606 DEL 27/03/2026

OGGETTO: “S.P. N. 78 – RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO”. APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL S.AL. N° 1 PER LAVORI A TUTTO IL 20/03/2026 IL CUI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 DEL 20/03/2026 AMMONTA AD €. 205.256,45, OLTRE IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI €. 250.412,87 ALLA DITTA TEKNIMOND S.R.L. (01611630623). CUP I77H23001860003 CIG B4FFD5711E

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Presidenziale n° 45 del 25/02/2021, venne approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato “S.P. n°78 Risanamento movimento franoso”, per l'importo complessivo di €.480.000,00;
- con Deliberazione Presidenziale n° 324 del 23/11/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato “S.P. n°78 Risanamento movimento franoso”, per l'importo complessivo di €. 500.000,00;
- con determinazione dirigenziale n.70 del 12/01/2024 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 374.146,70 per lavori ed € 125.853,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 2492 del 03/12/2024 veniva, tra l'altro, riapprovato il capitolato speciale d'appalto ed il cronoprogramma aggiornato dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n.2723 del 23.12.2024 veniva stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs n.36/202, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.108 del D.Lgs n.36/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1450 del 08.07.2025 l'appalto veniva aggiudicato alla società Teknimond s.r.l. (P.IVA 01611630623), con sede in via Lima n. 7, Roma, per l'importo di € 363.345,99 di cui € 359.467,00 per lavori al netto del ribasso di gara del 2,917% ed € 3.878,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

CONSIDERATO CHE:

- in data 29/07/2025 si è proceduto alla consegna dei lavori e che gli stessi hanno avuto inizio;

- in data 16/09/2025 è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria il contratto di appalto rep. n° 2916, dell'importo di € 363.345,99, di cui € 359.467,00 per lavori ed € 3.878,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
- con determinazione dirigenziale n° 2184 del 23/10/2025 si è provveduto a liquidare e pagare la richiesta di anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n° 36/2023, per un importo netto di €. 72.669,19, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 88.656,41
- il D.L. ha provveduto ad emettere il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 20/03/2026, il cui certificato di pagamento n° 1 del 20/03/2026 ammonta ad €. 205.256,45, oltre IVA al 22% per un totale di €. 250.412,87;
- in data 23/03/2026 l'impresa appaltatrice ha trasmesso la fattura n° 11/PA del 23/03/2026 dell'importo di €.205.256,45, oltre IVA al 22% per un totale di €. 250.412,87

VISTO il Documento di Regolarità Contributiva protocollo INPS _48524375 con scadenza validità 27/03/2026.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 26 del 26/07/2024 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267);
- n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”;
- n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- n. 21 del 14/04/2025 recante “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione definitiva”;
- n. 22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva”;
- n. 23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;
- n. 62 del 07/10/2025 recante “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. Approvazione”;
- n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;
- n. 2 del 12/01/2026 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa

dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023, n° 90 del 16/01/2025 e n° 1369 del 30/06/2025 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare** per l'intervento denominato "*S.P. n°78 Risanamento movimento franoso*", il SAL n° 1 per lavori a tutto il 20/03/2026, il cui certificato di pagamento n° 1 del 20/03/2026 ammonta ad €. 205.256,45, oltre IVA al 22% per un totale di €. 250.412,87
- 2) **di liquidare e pagare** all'impresa Teknimond s.r.l. (P.IVA 01611630623), con sede in via Lima n. 7, Roma, l'importo di €. 205.256,45, oltre IVA al 22% per un totale di €. 250.412,87, a valere sulla fattura n° 11/PA del 23/03/2026;
- 3) **di imputare** la somma complessiva di €. 250.412,87 sul capitolo n°12423.15 imp. 849/2025;
- 4) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 5) **di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 6) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 7) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 8) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PATRIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12423.15	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 849	€ 410.963,59	N. 0	€ 0,00	N. 1094	€ 250.412,87

Descrizione Creditore

TEKNIMOND SRL - C.F. 01611630623

Descrizione Impegni Assunti

“S.P. N. 78 – RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO”. APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL S.AL. N° 1 PER LAVORI A TUTTO IL 20/03/2026 IL CUI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 DEL 20/03/2026 AMMONTA AD €. 205.256,45, OLTRE IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI €. 250.412,87 ALLA DITTA TEKNIMOND SR.L. (01611630623). CUP I77H23001860003 CIG B4FFD5711E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)