



# Provincia di Benevento

## SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

*Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica*

**DETERMINAZIONE N. 752 DEL 21/04/2026**

**OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI LOCALITA' MOLINO CORTE E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA LOCALITA' CAPITONE DI SANT'AGATA DE' GOTI. ADEGUAMENTO INCARICO DI D.L. E C.S.E. AL R.T.P. ING. GIOVANNI BRUNO (P.IVA 02573380645), CAPOGRUPPO MANDATARIO, E ING. GIANFRANCO MOLINARIO (P. IVA 02326620644), MANDANTE. CUP I78B23000720003 CIG B1D80C930D**

### IL DIRIGENTE AD INTERIM

#### PREMESSO CHE:

- Con determinazione dirigenziale n° 2467 dell'11/12/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "*Lavori di miglioramento funzionale dell'impianto di sollevamento fognario di localita' Molino Corte e dell'impianto di depurazione alla localita' Capitone di Sant'Agata de' Goti*";
- con Determinazione Dirigenziale n° 96 del 16/01/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "*Lavori di miglioramento funzionale dell'impianto di sollevamento fognario di localita' Molino Corte e dell'impianto di depurazione alla localita' Capitone di Sant'Agata de' Goti*", per complessivi €140.000,00, indetta la procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023 ed approvato il quadro economico di spesa.

#### CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n° 1098 del 31/05/2024, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa De Rosa Costruzioni Srl (P.IVA 01185190624), con sede legale via Roma n. 104, 82019 Sant'Agata de' Goti (BN), per l'importo netto di € 101.284,51 per lavori (compreso € 3.219,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre € 10.128,45 per IVA al 10%;
- con determinazione dirigenziale n° 834 del 23/04/2024 veniva impegnata, per l'incarico di DL e CSE dell'intervento in epigrafe, l'importo di € 8.337,04, oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, per un totale di € 10.578,04;
- Con determinazione dirigenziale n° 1220 del 19/06/2024 si provvedeva ad affidare l'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, del suddetto intervento all'ing. Giovanni Bruno (P.Iva 02573380645), mandatario del costituendo R.T.P. nella misura del 67% (Direzione Lavori), e all'ing. Gianfranco Molinario (P. Iva 02326620644), mandante del costituendo R.T.P. nella misura del 33% (C.S.E.), per l'importo netto di €. 7.000,22, oltre CNPAIA al 4% ed IVA al

22%, per un totale di €. 8.881,60;

- Con determinazione dirigenziale n° 993 del 19/05/2025, per le motivazioni nella stessa riportate si provvedeva a rettificare la determinazione dirigenziale n°1220 del 19/06/2024, relativamente all'importo di aggiudicazione al costituito R.T.P. nella misura del 67% (Direzione Lavori) all'ing. Giovanni Bruno (capogruppo mandatario), e all'ing. Gianfranco Molinario (P. Iva 02326620644), mandante del costituendo R.T.P. nella misura del 33% (C.S.E.), secondo i seguenti importi:

Professionista	Imponibile lordo	Imponibile netto	CNPAIA al 4%	IVA	Totale
Ing. Giovanni Bruno (67%)	5.585,82 €	5.250,67 €	210,03 €	- €	5.460,69 €
Ing. Gianfranco Molinario (33%)	2.751,22 €	2.586,15 €	103,45 €	591,71 €	3.281,31 €
Sommano	8.337,04 €	7.836,82 €	313,47 €	591,71 €	8.742,00 €

### **TENUTO CONTO CHE:**

- Al fine di poter procedere al completamento dell'intervento infrastrutturale di cui in oggetto, con determinazione dirigenziale n° 5 del 02/01/2025 si provvedeva ad approvare, per l'intervento in parola, la perizia di variante tecnica e suppletiva, con il seguente quadro economico di spesa:

		Q.E. post gara	VARIANTE
<b>A)</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>		
a.1)	Importo lavori a misura	€ 98.065,39	€ 112.582,51
a.2)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 3.219,12	€ 3.219,12
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 101.284,51</b>	<b>€ 115.801,63</b>
	<b>Importo maggiori lavori rispetto al progetto appaltato</b>		<b>€ 14.517,12</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1)	IVA sui lavori al 10%	€ 10.128,45	€ 11.580,16
b.2)	Spese tecniche comprensive di incentivo ex art. 45 D.Lgs. N° 36/2023 (max 10% di A)	€ 9.599,30	€ 9.599,30
b.3)	A.N.A.C. e oneri di smaltimento	€ 4.358,98	€ 35,00
b.4)	Imprevisti Iva inclusa (max 10% di A- ex art. 5 c.2 dell'All.I.7 D.Lgs. 36/2023)	€ 10.128,45	€ 7.656,93
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 34.215,18</b>	<b>€ 28.871,39</b>
	<b>ECONOMIE POST GARA</b>	<b>€ 4.500,31</b>	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 140.000,00</b>	<b>€ 144.673,02</b>

- Per il completamento dell'intervento di parola con determinazione dirigenziale n° 1410 del 04/07/2025 si provvedeva ad affidare alla ditta Gicada Group s.r.l. il suddetto completamento, per un importo, la netto del ribasso 6,50%, di €. 37.340,58, oltre IVA come per legge;
- Per dette motivazioni si è provveduto a ricalcolare la parcella professionale (D.M. 17/06/2016) dovuta per la elaborazione della perizia di variante tecnica e suppletiva, nonché per la medesima attività di D.L. e C.S.E. per la perizia aggiudicata con determinazione dirigenziale n° 1410/2025 per un importo al lordo del ribasso di €.5.842,89 (a cui applicare il ribasso del 6%), oltre oneri previdenziali e fiscali;
- Pertanto l'importo complessivo di affidamento risulta così determinato:

Professionista	Imponibile lordo	Imponibile netto	CNPAIA al 4%	IVA	Totale
Ing. Giovanni Bruno (67%)	9.500,55 €	8.930,52 €	357,22 €	0,00 €	9.287,74 €
Ing. Gianfranco Molinario (33%)	4.679,37 €	4.398,61 €	175,94 €	1.006,40 €	5.580,95 €

<b>Sommano</b>	<b>14.179,92 €</b>	<b>13.329,12 €</b>	<b>533,16 €</b>	<b>1.006,40 €</b>	<b>14.868,69 €</b>
a detrarre incarico originario	8.337,04 €	7.836,82 €	313,47 €	591,71 €	8.742,00 €
<b>Somme da impegnare</b>	<b>5.842,88 €</b>	<b>5.492,30 €</b>	<b>219,69 €</b>	<b>414,69 €</b>	<b>6.126,69 €</b>

- L'importo aggiuntivo netto di €. 6.126,69, compreso CNPAIA ed IVA, trova copertura economica sulla voce “*Spese tecniche*” del quadro economico di spesa approvato con determinazione dirigenziale n° 1410/2025;

#### **VISTI INOLTRE:**

- l'art. 151, 1° comma, del D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.”;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 24.12.2025, pubblicato in GU n 302 del 31 dicembre 2025, articolo unico, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2087 da parte degli Egli enti locali è differito al 28 febbraio 2026;
- l'art.163, 1° comma, del TUEL che recita: “*Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.*”.

#### **VISTI:**

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

#### **VISTE** le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 26/07/2024 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267);
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;

**VISTE** le *Deliberazioni Presidenziali*:

- n. 33 del 01/02/2024 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 ai sensi dell’art.169 D. Lgs.267/2000”;
- n. 115 del 16/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;
- n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;
- n. 2 del 12/01/2026 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma;

**DATO ATTO** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

**RICHIAMATI**:

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023, n° 90 del 16/01/2025 e n° 1369 del 30/06/2025 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

**D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) **di adeguare** l’incarico di D.L. e CSE al costituito R.T.P. ing. Giovanni Bruno (capogruppo mandatario), e ing. Gianfranco Molinaro (P. Iva 02326620644), mandante, per le motivazioni sopra riportate, per il

seguinte compenso professionale complessivo:

Professionista	Imponibile lordo	Imponibile netto	CNPAIA al 4%	IVA	Totale
Ing. Giovanni Bruno (67%)	9.500,55 €	8.930,52 €	357,22 €	0,00 €	9.287,74 €
Ing. Gianfranco Molinario (33%)	4.679,37 €	4.398,61 €	175,94 €	1.006,40 €	5.580,95 €
<b>Sommano</b>	<b>14.179,92 €</b>	<b>13.329,12 €</b>	<b>533,16 €</b>	<b>1.006,40 €</b>	<b>14.868,69 €</b>
a detrarre incarico originario	8.337,04 €	7.836,82 €	313,47 €	591,71 €	8.742,00 €
<b>Somme da impegnare</b>	<b>5.842,88 €</b>	<b>5.492,30 €</b>	<b>219,69 €</b>	<b>414,69 €</b>	<b>6.126,69 €</b>

- 2) **di dare atto che** la maggiore somma di €. 6.126,69, trova copertura finanziaria sul capitolo n°4951.1, imp. n. 1870/2025;
- 3) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 4) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 5) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

#### **II RUP**

*f.to (MARCARELLI GIANCARLO)*

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Ing. Matteo Iannotti)*

#### **IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

