



# Provincia di Benevento

## SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

*Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico*

**DETERMINAZIONE N. 638 DEL 02/04/2026**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 “VITULANESE CAUDINO” - SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI TRATTI SALTUARI DI BARRIERE GUARDRAIL BORDO LATERALE - APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATA DI SALDO ALL'O.E. DLG SRL (p.iva 04429080619)**

**CIG: B2DFD32DF4 CUP: I77H23000260001**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che:

- il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (ex M.I.T.), annualmente eroga fondi per la manutenzione della rete stradale provinciale per complessivi €. 800.000,00, che suddivisa equamente per i 5 comparti determina una disponibilità annuale per comparto di €. 160.000,00.
- il progetto per “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile Comparto 5 “ Vitulanese Caudino” per complessivi € 160.000,00 la cui copertura è assicurata con i fondi annuali del MIT è individuato nell'elenco annuale dei lavori pubblici anno 2023 avente CUP I71B19000260001
- l'intervento risulta programmato tra le spese in conto capitale dall'Ente ed è inserito nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'esercizio finanziario 2023 - Titolo 2 - missione 2.02.01.09.012 - programma 12410;
- l'Amministrazione Provinciale - Settore 4 - Viabilità e Infrastrutture ha disposto il progetto per la realizzazione dell'intervento denominato "interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria strade provinciali comparto 5 - vitulanese caudino con riguardo alla sistemazione e sostituzione di tratti saltuari di barriere guard-rail tipo bordo laterale per l'importo complessivo di € 160.000,00.
- con Determinazione del Settore 4 – Viabilità e Infrastrutture n. 113 del 16/01/2024 è stato approvato il progetto per l'importo di € 160.000,00 e stabilito, altresì, di procedere all'affidamento dell'appalto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a del D.lgs. 36/2023;
- il al progetto è stato assegnato il CIG B2DFD32DF4;
- con Determinazione del Settore 4 – Viabilità e Infrastrutture n. 19 del 03/01/2025 i lavori per l'intervento denominato "interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria strade provinciali comparto 5 - vitulanese caudino con riguardo alla sistemazione e sostituzione di tratti saltuari di barriere guard-rail tipo bordo laterale sono stati aggiudicati all'operatore economico (o.e.) DLG SRL (p.iva 04429080619), con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) via Palmiro Togliatti n.71, che ha offerto il ribasso del 32,983% sull'importo dei lavori a base d'asta, per l'importo complessivo netto di € **88.266,93** IVA esclusa, compresi oneri della sicurezza;
- in data 05/03/2025 è stato sottoscritto con l'o.e. DLG SRL (p.iva 04429080619) il contratto rep. n. 47 del per netti €. 88.266,27 compreso oneri per la sicurezza oltre iva;
- in data 12/05/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

- con Determinazione del Settore 4 – Viabilità e Infrastrutture n. 992 del 19/05/2025 è stato autorizzato, dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i, il subappalto di parte delle lavorazioni all’o.e. BARRIERE STRADALI S.r.l., (P. IVA 03448320618) con sede alla via Palermo n 17 - 81030 Casapesenna (CE) per l’importo di € 42.370,00 compreso oneri per la sicurezza oltre iva;
- che con Determinazione del Settore 4 – Viabilità e Infrastrutture n. 1660 del 06/08/2025 è stato approvato il 1° SAL a tutto il 18/07/2025, liquidato e pagato il certificato di pagamento n. 1 per netti € 57.200,00 oltre iva;
- che con Determinazione del Settore 4 – Viabilità e Infrastrutture n. 2309 del 11/11/2025 è stato approvato lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 07/10/2025, liquidato e pagato il certificato di pagamento n. 2 per netti € 24.740,00 oltre iva;

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori;

**VISTA** la Relazione sul Conto Finale dei Lavori redatta dal Direttore dei Lavori per l’importo complessivo netto di € 82.354,14 compreso oneri per la sicurezza con credito residuo all’o.e. DLG SRL (p.iva 04429080619) pari a € 394,14 oltre IVA;

**VISTO** il Certificato della Regolare Esecuzione dei Lavori che conferma l’importo netto residuo spettante all’o.e. DLG SRL (p.iva 04429080619) pari a € 394,14 oltre IVA;

**VISTA** la Garanzia Fidejussoria a favore della Provincia di Benevento, rilasciata dalla Finanziaria Romana SpA avente n. 06/01/26/3264306 del 25/03/2026 ai sensi dell’art 117 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, richiamato dall’art. 27 c. 5 del Capitolato Speciale di Appalto, per erogazione della rata di saldo.

**VISTA** la fattura n. FPA 1/26 del 25/03/2026 dell’o.e. DLG SRL (p.iva 04429080619) con sede legale in sede alla Via P. Togliatti n. 71, - cap 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE), per l’importo complessivo di € 69.784,00 acquisita con prot. n. 7581 del 25/03/2026 per il pagamento del certificato di n. 2 relativo allo Stato Finale Lavori a tutto il 07/10/2025;

**ACCERTATA** per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., la corrispondenza del conto corrente bancario riportato nel contratto con quello indicato nella fattura di pagamento trasmessa;

**RITENUTO** dover provvedere all’approvazione della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.

**RITENUTO** altresì, dover provvedere alla liquidazione e pagamento della rata di saldo pari a € 394,14 oltre IVA;

**VISTO** il documento di regolarità contributiva (DURC) dell’oo.ee. accertato con modalità telematica e per dal quale si evince la regolarità per gli adempimenti assicurativi, contributivi e assistenziali come di seguito riportati:

- DLG SRL (p.iva 04429080619) - DURC prot INPS\_49576631 scadenza validità 20/06/2026;

**VISTI:**

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- il “Disciplinare per la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche” di cui all’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 351 del 21/12/2023;

**VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:**

- n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”.
- n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
- n. 21 del 14/04/2025 “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2025/2027 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. Approvazione definitiva”;

- n. 22 del 14/04/2025 “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva”;
- n. 23 del 14/04/2025 avente ad oggetto “ Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;
- n. 34 dell’08.07.2025 con la quale è stata ratificata la delibera presidenziale n. 146 del 28/05/2025 di “variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al documento unico di programmazione 2025-2027 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027”;
- n. 35 dell’08.07.2025 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 – Assestamento di bilancio 2025 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”;
- n. 62 del 07.10.2025 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (ex art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000). Delibera Presidenziale n. 248 dell’11.09.2025. Ratifica"
- n. 63 del 07.10.2025 avente ad oggetto: “Approvazione bilancio consolidato della Provincia di Benevento ai sensi del principio contabile applicato 4/4 allegato al D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Esercizio 2024.”
- n. 72 del 30.12.2025 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (ex art. 175, comma 4, del D. lgs. N. 267/2000). Delibera Presidenziale N. 322 del 28.11.2025. Ratifica.”
- n. 74 del 30.12.2025 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 ( art. 175, comma 3, lett. a del D. lgs. n. 267/2000). Delibera Presidenziale n. 331 dell’11.12.2025. Ratifica”

#### **VISTE le Deliberazioni Presidenziali:**

- n.167 del 16.06.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 D.L.gs 267/2000)- Anno 2025/2027;
- n.174 del 17.06.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027- decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.
- n.245 del 09.09.2025 avente ad oggetto: Approvazione modifica PIAO 2025/2027 approvato con delibera Presidenziale n. 174/2025;
- n. 2 del 12.04.2026 “Nuova rideterminazione dell’assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;

#### **RICHIAMATI:**

- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione n. 1369 del 30/06/2025 con la quale l’incarico di Elevata Qualificazione, per il Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico all’arch. Giancarlo Marcarelli è stato prorogato a tutto il 31/07/2026.
- la determinazione n. 1367 del 30/06/2025 con la quale l’incarico di Elevata Qualificazione, per il Servizio Pianificazione e Monitoraggio Opere Viabilità all’arch. Agelo De Blasio è stato prorogato a tutto il 31/07/2026

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di **APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale per l’importo complessivo netto dei lavori per € 82.354,14 compreso oneri per la sicurezza;
- di **APPROVARE** il Certificato della Regolare Esecuzione dei Lavori e confermare l’importo netto residuo spettante all’o.e. DLG SRL (p.iva 04429080619) pari a € 394,14 oltre IVA;al 22%;
- di **LIQUIDARE** la rata di saldo dell’importo netto di € 394,14 oltre IVA al 22% giusta fattura n. FPA 1/26 del 25/03/2026 dell’o.e. DLG SRL (p.iva 04429080619) acquisita con prot. n. 7581 del 25/03/2026;
- di **PAGARE** l’importo di € 480,85 di cui € 394,14 per lavori al netto del ribasso del 32,983 % ed € 86,71 per IVA al 22% all’o.e. DLG SRL (p.iva 04429080619).

- di **RICHIEDERE** al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario con accredito su conto corrente indicato nel contratto di appalto ai sensi della Legge n. 136/2010 e riportato in fattura;
- di **IMPUTARE** la spesa di € 480,85 al Cap. 12410  
- **impegno n. 339/2025 (ex 3324/2024) per € 480,85**
- di **TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- di **DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- di **DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- di **ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- di **DARE\_ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;

**II RUP**

*f.to (MIGNONE NAZZARENO)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**  
**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE**  
**FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PATRIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12410	2026

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 943	€ 7.718,86	N. 0	€ 0,00	N. 1115	€ 480,85

Descrizione Creditore

**DLG SRL - C.F. 04429080619**

Descrizione Impegni Assunti

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI TRATTI SALTUARI DI BARRIERE GUARDRAIL BORDO LATERALE - APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATA DI SALDO ALL'O.E. DLG SRL**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)*