



# Provincia di Benevento

## SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

*Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico*

**DETERMINAZIONE N. 663 DEL 08/04/2026**

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N° 59 – CALISE – PERAZZETA – SAN PIETRO. PAGAMENTO CERTIFICATO N° 2 BIS DEL 13/06/2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 64.267,72. CUP I57H21000540002 CIG 764314177A CIG DERIVATO 9082422BBA**

### IL DIRIGENTE

#### **PREMESSO CHE:**

- con Delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, il CIPE ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- in particolare, il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha destinato al territorio regionale, fra le altre, risorse finalizzate al finanziamento di un intervento di “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale”;
- con D.P.G.R. n. 25 del 14/02/2018 è stata istituita la Struttura Tecnica di Missione per l’attuazione della Delibera CIPE n. 54/2016 con le funzioni, tra l’altro, di coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di azione di cui alla Delibera CIPE n. 54/2016 in raccordo con la Deliberazione Generale per la Mobilità;
- con Deliberazione n. 104 del 20/02/2018, la Giunta Regionale, tra l’altro, ha demandato alla Struttura Tecnica di Missione il compito di avviare una gara mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e coerentemente alle indicazioni fornite dall’ANAC, per l’affidamento dell’intervento del “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale” articolato nei 3 lotti relativi ai territori provinciali di seguito specificati:
  - lotto 1 – Napoli e Caserta di importo pari a Meuro 10,95;
  - lotto 2 – Avellino e Benevento di importo pari a Meuro 10,5;
  - lotto 3 – Salerno di importo pari a Meuro 8,55;
- con la medesima DGR n. 104/2018 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa da sottoporre alla Città Metropolitana e alla Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, finalizzato a potenziare la

sicurezza nella circolazione, anche riservando alla amministrazione regionale la facoltà, avvalendosi delle risorse afferenti alla Delibera CIPE 54/2016, di garantire la manutenzione straordinaria delle strade di proprietà regionale che presentano conclamati profili di pericolosità per la circolazione stradale;

- il citato protocollo di intesa è stato sottoscritto con la Provincia di Benevento, in data 13/08/2018.

**CONSIDERATO** CHE con decreto dirigenziale regionale n° 23 del 10/10/2018, pubblicato sul BURC n° 75 del 15/10/2018 è stato decretato, tra l'altro, di

- di avviare, nel rispetto delle direttive contenute nella suddetta DGR 104/2018, la procedura ad evidenza pubblica per la conclusione di un Accordo Quadro triennale per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale" ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 104 del 20/02/2018 e ss.mm.ii., con un massimo di tre operatori per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 4 lett. c) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- di individuare, quale procedura di selezione degli operatori economici, la "procedura aperta", di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;
- di segnalare che i lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale" da affidare sono suddivisi in lotti contraddistinti come segue:
  - Lotto 1 - CIG 7643051D33 - CUP B27H18003760001 - € 8.000.000,00;
  - Lotto 2 - CIG 764314177A - CUP B47H18003130001 - € 7.700.000,00;
  - Lotto 3 - CIG 764318294F - CUP B47H18003140001 - € 6.250.000,00;

**CONSIDERATO, altresì, che:**

- con decreto dirigenziale regionale n° 182 del 05/06/2019, pubblicato sul BURC n° 34 del 17/06/2019 si è provveduto a prendere atto delle graduatorie relative ai tre Lotti e dei verbali di gara stilati dalla Commissione e di aggiudicare in via definitiva la suddetta gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale; in particolare per il lotto 2 del suddetto accordo quadro, relativo alle Province di Avellino e Benevento, sono risultate aggiudicatrici della procedura di gara le seguenti ditte, da invitare a successivo confronto competitivo per l'affidamento dei singoli e specifici interventi attuativi: Consorzio Stabile S.A.C. COSTRUZIONI, ATI RILLO COSTRUZIONI srl/LA.BIT.Srl/CMS srl, COSTRUZIONI LO RUSSO srl;
- il contratto con gli operatori economici del Lotto n. 2 è stato sottoscritto il 27/09/2019 con Rep n. 14576;

**DATO ATTO CHE:**

- la Provincia di Benevento in data 19/11/2019, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 353 del 30/07/2019 ha rinnovato il proprio Protocollo di Intesa, già sottoscritto il 13/08/2018 ed ha trasmesso la nota presidenziale n. 21427 del 22/09/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 481819 del 30/09/2021, con l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria riportati in ordine prioritario;
- la Provincia di Benevento, con deliberazione Presidenziale n° 57 del 04/03/2021 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "*Lavori di riammagliamentamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n° 59 – Calise – Perazzeta – San Pietro*" per un l'importo lavori di € 540.698,93 (di cui € 4.834,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre somme a disposizione di €139.301,07, per un totale di €. 680.000,00;

**DATO ATTO:**

- che la Regione Campania, Direzione Generale per la Mobilità, con Decreto Dirigenziale Decreto Dirigenziale n. 10 del 16/02/2022 ha stabilito di ammettere provvisoriamente a finanziamento l'intervento "*Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n° 59 – Calise – Perazzeta – San Pietro*", per € 680.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE 54/2016 rinviando l'ammissione definitiva del finanziamento all'esito della procedura di confronto competitivo;
- con successivo decreto dirigenziale regionale n° 332 del 10/05/2022, in esito alle procedure di confronto competitivo si prendeva atto dei verbali di gara e della graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice e veniva aggiudicato l'appalto per l'esecuzione "*Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n° 59 – Calise – Perazzeta – San Pietro*", CIG 764314177A – CIG derivato 9082422BBA – CUP intervento I57H21000540002 – all'A.T.I. Rillo Costruzioni s.r.l. (capogruppo), La.Bit. s.r.l. – CMS s.r.l., con sede in via Piana S.P. n° 106, n°35, 82030 Ponte (BN), con il punteggio totale di punti n. 71,82, di cui 49,17 per l'offerta tecnica e punti n. 22,65 per l'offerta economica, corrispondente al ribasso offerto in fase di gara del 26,80% per un importo di aggiudicazione di € 397.087,25 di cui €4.834,44 per oneri della sicurezza.
- con determinazione dirigenziale n°1797 del 16/09/2022 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente l'intervento di cui in oggetto all'A.T.I. Rillo Costruzioni s.r.l. (capogruppo), La.Bit. s.r.l. – CMS s.r.l., con sede in via Piana S.P. n° 106, n°35, 82030 Ponte (BN), per l'importo netto di €397.087,25, oltre IVA come per legge.
- in data 06/03/2023 è stato sottoscritto con l'A.T.I. appaltatrice il contratto di appalto specifico per l'intervento di cui in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n° 2725 del 30/12/2022, per le motivazioni nella stessa riportate è stato riapprovato il quadro economico di spesa, per un importo netto dei lavori di €. 397.087,25, oltre somme a disposizione per €. 107.706,50, per un totale di €. 504.793,75;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 48 del 06/03/2023 ha provveduto all'ammissione definitiva a finanziamento per €. 504.793,75 l'intervento in oggetto;
- la Regione Campania con successivo decreto dirigenziale n° 89 del 21/03/2023, ha provveduto alla liquidazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo finanziato per complessivi €. 100.958,75 (reversale n°533 del 20/04/2023);
- con determinazione dirigenziale n° 1495 del 17/07/2023 è stato approvato il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 20/05/2023, il cui certificato di pagamento n°1 del 20/05/2023, ammonta ad €. 155.000,00, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 189.100,00 e predisposto il pagamento del primo acconto per complessivi €. 100.958,75;
- con la suddetta determinazione dirigenziale n° 1495/2023 è stato, altresì, approvato il certificato di pagamento n° 1 bis del 20/05/2023, dell'importo di €.47.085,18, oltre IVA al 22%, per un totale di €.57.443,92
- Con nota prot. n° 19979 del 09/08/2023 è stata inoltra alla Regione Campania la richiesta di erogazione di ulteriori ratei per il pagamento delle somme sopra riportate;
- La Regione Campania con decreto dirigenziale n° 188 del 29/08/2023 ha disposto la liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 302.876,25 (reversale n° 1602 del 25/09/2023), precisando che le somme dovute per revisione prezzi dovevano essere oggetto di separata richiesta secondo quanto previsto nella nota regionale prot. n°240000 del 09/05/2023;
- Con determinazione dirigenziale n° 1921 del 25/09/2023 è stato approvato il S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 12/06/2023, il cui certificato di pagamento n°2 del 13/06/2023 ammonta ad €. 139.300,00, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 169.946,00, nonché così come previsto dalla normativa di settore, ovvero dall'art. 1, commi 369 e successivi della legge 29/12/2022, n° 197 (legge di Bilancio) e dal successivo D.MIT del 01/02/2023, il certificato di pagamento n° 2 bis per revisione prezzi del 13/06/2023 per l'importo di €. 52.678,46, oltre IVA al 22%, per un totale di €.64.267,72;

- Con determinazione dirigenziale n° 2059 del 18/10/2023 si è provveduto al pagamento del saldo del certificato n° 1 per complessivi €.88.141,25;
- con determinazione dirigenziale n° 2060 del 18/10/2023 si è provveduto al pagamento del certificato n° 2 del 13/06/2023 per l'importo di €.169.946,00;
- con determinazione dirigenziale n° 2152 del 23/10/2024 si è provveduto ad approvare lo stato finale dei lavori nonché il certificato di regolare esecuzione emesso in data 07/10/2024.

#### **TENUTO CONTO CHE:**

- la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 32 del 17/11/2025 ha disposto la liquidazione e pagamento del saldo finale per complessivi €. 88.670,84 (reversale n° 5926 e 5927 del 12/12/2025);
- con separato provvedimento è in corso il pagamento del certificato n° 1 bis del 20/05/2023;
- l'A.T.I. appaltatrice ha trasmesso le seguenti fatture relative al certificato n° 2 bis:
  - 1) n°56 del 26/03/2026 dell'importo di €. 40.618,87, oltre IVA al 22%, per complessivi €.49.555,02 della Rillo Costruzioni s.r.l.;
  - 2) n°9/PA del 26/03/2026 dell'importo di €. 10.154,72, oltre IVA al 22%, per complessivi €.12.388,76 della La.Bit s.r.l.;
- il DURC prot.INPS\_49274343 del 02/02/2026 (scadenza validità 02/06/2026);
- il DURC prot.INPS\_49188758 del 27/01/2026 (scadenza validità 27/05/2026).

#### **VISTI:**

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

#### **VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:**

- n. 26 del 26/07/2024 avente ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267);
- n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento";
- n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- n. 21 del 14/04/2025 recante "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione definitiva";
- n. 22 del 14/04/2025 recante "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva";
- n. 23 del 14/04/2025 recante "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva";
- n. 62 del 07/10/2025 recante "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

#### **VISTE le Deliberazioni Presidenziali:**

- n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. Approvazione";

- n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;
- n. 2 del 12/01/2026 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma;

#### **RICHIAMATI:**

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023, n° 90 del 16/01/2025 e n° 1369 del 30/06/2025 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

**ATTESTATA** da parte del Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e del relativo Regolamento Provinciale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale regionale, statutaria e regolamentare;

**DATO ATTO** che, nel caso di specie, non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025.

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

## **D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

- 1) **di liquidare e pagare**, il saldo del certificato n° 2 bis del 13/06/2023 relativo all’intervento denominato “Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n° 59 – Calise – Perazzeta – San Pietro”, CIG 764314177A – CIG derivato 9082422BBA – CUP intervento I57H21000540002 – all’A.T.I. Rillo Costruzioni s.r.l. (capogruppo), La.Bit. s.r.l. – CMS s.r.l., con sede in via Piana S.P. n° 106, n°35, 82030 Ponte nel modo seguente :
  - a) fattura n°56 del 26/03/2026 dell’importo di €. 40.618,87, oltre IVA al 22%, per complessivi €.49.555,02 della Rillo Costruzioni s.r.l.;
  - b) fattura n°9/PA del 26/03/2026 dell’importo di €. 10.154,72, oltre IVA al 22%, per complessivi €.12.388,76 della La.Bit s.r.l.;
- 2) **di far gravare** la somma complessiva di €. 61.943,78 sul capitolo n° 12431.2, impegno n° 788/2025;

- 3) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 5) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 6) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 7) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

**II RUP**

*f.to (Arch. Angelo De Blasio)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE  
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PATRIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

**LIQUIDAZIONI**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12431.2	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 788	€ 143.611,68	N. 0	€ 0,00	N. 1134	€ 49.555,02

Descrizione Creditore

**RILLO COSTRUZIONI S.R.L. - C.F. 00872070628**

Descrizione Impegni Assunti

**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N° 59 – CALISE – PERAZZETA – SAN PIETRO. PAGAMENTO CERTIFICATO N° 2 BIS DEL 13/06/2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 64.267,72. CUP I57H21000540002 CIG 764314177A**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12431.2	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 788	€ 143.611,68	N. 0	€ 0,00	N. 1133	€ 12.388,76

Descrizione Creditore

**LA.BIT SRL - C.F. 00265940627**

Descrizione Impegni Assunti

**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N° 59 – CALISE – PERAZZETA – SAN PIETRO. PAGAMENTO CERTIFICATO N° 2 BIS DEL 13/06/2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 64.267,72. CUP I57H21000540002 CIG 764314177A**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)*