



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 886 DEL 18/05/2026

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI SPECIALISTICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE PROVINCIALI – AMBITO 4. S.P. N. 73 “PANORAMICA SUD-MATESE” – RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE DISSESTATI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 DEL 15/05/2026 PER ONERI DI DISCARICA DELL’IMPORTO DI €. 11.782,44, OLTRE IVA AL 22% PER COMPLESSIVI €. 14.374,58. RICHIESTA EROGAZIONE FONDI ALLA CASSA DD.PP. SUL MUTUO POSIZIONE N. 6203206. CUP I87H20000750005 CIG Z263AB6FB2

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 82 del 28/05/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento denominato “S.P n°73 “Panoramica Sud Matese”. Risanamento movimenti franosi e ripristino tratti piano viabile dissestati” per l’importo complessivo di €500.000,00;
- con determinazione n. 2502 del 09/12/2020 venne approvato il progetto definitivo – esecutivo dell’intervento di che trattasi, per l’importo €. 500.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° 1032 del 27/05/2022 il predetto Accordo Quadro è stato aggiudicato all’A.T.I. A.I.C.O. CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. - CAPOGRUPPO MANDATARIO (P. IVA 14194131000), con sede legale in Roma, Via Bruno Buozzi n. 32 – EUROBUILDING SPA – MANDANTE (P. IVA 01531770442), con sede legale in Servigliano (FM), Via dell’Artigianato n. 6, per l’importo complessivo di €. 1.085.755,87, al netto del ribasso di gara del 2,17% ed €. 18.642,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €.1.104.398,73, oltre IVA come per legge.
- il citato Consorzio in sede di gara ha indicato come impresa esecutrice la Zenit s.r.l. con sede in Airola (BN) alla via Aldo Moro n. 16 (codice fiscale e partita IVA n.01692040627);
- In data 04/11/2022 è stato sottoscritto con l’operatore economico aggiudicatario il Contratto di accordo quadro rep. n° 2877.

CONSIDERATO CHE:

- Con determinazione dirigenziale n° 710 del 06/04/2023 è stato approvato quadro economico rimodulato dell'intervento di cui in oggetto per un importo complessivo di €. 500.000,00;
- In data 29/10/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- Con determinazione dirigenziale n° 421 del 02/03/2026 si è provveduto a liquidare e pagare alla ditta esecutrice l'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 35, co. 18 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di €.73.308,64, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 89.436,54;
- Con determinazione dirigenziale n° 713 del 14/04/2026 è stato liquidato e pagato il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 06/03/2026 il cui certificato di pagamento n° 1 del 06/03/2026 ammonta ad €. 222.520,08, oltre IVA al 22% per complessivi €. 271.474,50;
- Con determinazione dirigenziale n° 481 del 10/03/2026, per le motivazioni nella stessa riportate è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva per un importo complessivo del quadro economico di €.594.474,61;
- La Cassa DD.PP. con pec del 24/04/2026, assunta al prot. n° 10354 del 27/04/2026 ha preso atto dell'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva.

DATO ATTO CHE il D.L. ha trasmesso la documentazione relativa al conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni di cantiere, unitamente al certificato di pagamento n° 1 (per oneri di discarica) del 15/05/2026, dell'importo di € 11.782,44, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 14.374,58;

VISTI:

- La fattura n. 16/PA del 13/05/2026 dell'importo di €. 11.782,44, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 14.374,58;
- In data 04/02/2026 è stato rilasciato regolare DURC prot. _INAIL_52703122 (scadenza validità 04/06/2026).

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento";
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTE le *Deliberazioni Presidenziali*:

- n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1,

lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;

- n. 2 del 12/01/2026 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;
- n. 73 del 24/03/2026 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2026/2028. Approvazione”;
- n. 74 del 24/03/2026 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023, n° 90 del 16/01/2025 e n° 1369 del 30/06/2025 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare** il certificato n° 1 del 15/05/2026 per oneri di discarica dell'importo di € 11.782,44, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 14.374,58, relativo all'intervento denominato “*S.P. N. 73 “Panoramica Sud-Matese” – Risanamento movimenti franosi e ripristino tratti piano viabile dissestati*”;
- 2) **di imputare** la somma complessiva di €. 14.374,58 sul capitolo n°12410, impegno n°752/2025;
- 3) **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'erogazione della somma complessiva di €. 14.374,58 ;
- 4) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i.;
- 5) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 6) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

