

**Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” e
Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole**

Al 31/12/2025

Nr	OGGETTO	CUP	LINEA DI FINANZIAMENTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	INCREMENTO 10% FOI	IMPORTO TOTALE PROGETTO	IMPORTO INCASSATO	IMPORTO PAGATO	FASE DI ATTUAZIONE	AVANZAMENTO	
											FISICO %	FINANZIARIO % AL NETTO DEL FOI
1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ITI "G.B.B. LUCARELLI" DI BENEVENTO - CORPO FUCINA E LABORATORI	I82C19000060001	SECONDO PIANO PROVINCE	DM 117/2022 RGS 52/2023 3 (FOI 2022) D. All.	4.950.000,00 €	495.000,00 €	5.445.000,00 €	3.459.998,09 €	3.216.664,36 €	IN CORSO DI ESECUZIONE	75%	70%
2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO "G. GUACCI" DI BENEVENTO	I81D20000480001	PRIMO PIANO PROVINCE	DM 116/2022 (EX DM 13/2021) RGS. 52/2023 (FOI 2022) D. All. 3	1.500.000,00 €	150.000,00 €	1.650.000,00 €	1.212.867,91 €	1.212.867,91 €	IN CORSO DI ESECUZIONE	75%	81%
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO "S. RAMPONE" DI BENEVENTO	I81D20000470001	PRIMO PIANO PROVINCE	DM 116/2022	1.500.000,00 €	NO	1.500.000,00 €	1.179.353,57 €	1.179.353,57 €	IN CORSO DI ESECUZIONE	90%	78%
4	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E. MEDI"	I32H18000160002	PIANO 2020	DM 192/2021 RGS. 175/2023 (FOI - II SEM.) D.	2.000.010,00 €	200.001,00 €	2.200.011,00 €	1.440.686,33 €	1.440.686,33 €	IN CORSO DI ESECUZIONE	60%	72%
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO	I82E20000040001	PRIMO PIANO PROVINCE	DM 116/2022 RGS. 175/2023 (FOI - II SEM.) D.	3.300.000,00 €	330.000,00 €	3.630.000,00 €	2.248.504,84 €	1.729.367,73 €	IN CORSO DI ESECUZIONE	60%	68%
6	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO ALDO MORO DI MONTESARCHIO	I75B18000420002	PIANO 2020	DM 192/2021 RGS. 175/2023 (FOI - II SEM.) D.	3.103.625,08 €	310.362,51 €	3.413.987,59 €	2.380.653,23 €	2.380.653,23 €	IN CORSO DI ESECUZIONE	85%	77%
7	MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO CLASSICO "P. GIANNONE" DI BENEVENTO	I85B18000520002	PIANO 2020	DM 192/2021 RGS. 175/2023 (FOI - II SEM.) D.	2.874.311,19 €	287.431,12 €	3.161.742,31 €	1.826.858,01 €	1.826.858,01 €	IN CORSO DI ESECUZIONE	90%	65%
8	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LE STREGHE - MARCO POLO"	I85B18000500002	PIANO 2019	DM 71/2020 RGS. 175/2023 (FOI - II SEM.) D.	7.071.770,60 €	707.177,06 €	7.778.947,66 €	2.881.792,86 €	2.881.792,86 €	IN CORSO DI ESECUZIONE	40%	40%
9	REALIZZAZIONE DELLA NOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B. LUCARELLI DI BENEVENTO MEDIANTE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	I86F2200020006	SCORRIMENTO INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	DM 320/2022	800.000,00 €	NO	960.000,00 €	720.000,00 €	849.075,92 €	IN CORSO DI ESECUZIONE	95%	90%
	COFINANZIAMENTO PROVINCIA BN				160.000,00 €							
10	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO IIS G. GALILEI DI BENEVENTO	I85E22000130006	SCORRIMENTO INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	DM 320/2022	2.301.600,24 €	NO	2.301.600,24 €	690.480,07 €	662.836,76 €	IN CORSO DI ESECUZIONE	30%	30%
TOTALE IMPORTO PROGETTI					29.561.317,11 €	2.479.971,69 €	32.041.288,80 €	18.041.194,91 €	17.380.156,68 €			