



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 12/06/2026

**OGGETTO: “S.P. N. 78 – RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO”. APPROVAZIONE
PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALECUP I77H23001860003 CIG B4FFD5711E**

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Presidenziale n° 45 del 25/02/2021, venne approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato “S.P. n°78 Risanamento movimento franoso”, per l'importo complessivo di € 480.000,00;
- con Deliberazione Presidenziale n° 324 del 23/11/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato “S.P. n°78 Risanamento movimento franoso”, per l'importo complessivo di € 500.000,00;
- con determinazione dirigenziale n.70 del 12/01/2024 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 374.146,70 per lavori ed € 125.853,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 2492 del 03/12/2024 veniva, tra l'altro, riapprovato il capitolato speciale d'appalto ed il cronoprogramma aggiornato dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n.2723 del 23.12.2024 veniva stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs n.36/202, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.108 del D.Lgs n.36/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1450 del 08.07.2025 l'appalto veniva aggiudicato alla società Teknimond s.r.l. (P.IVA 01611630623), con sede in via Lima n. 7, Roma, per l'importo di € 363.345,99 di cui € 359.467,00 per lavori al netto del ribasso di gara del 2,917% ed € 3.878,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

CONSIDERATO CHE:

- in data 29/07/2025 si è proceduto alla consegna dei lavori e che gli stessi hanno avuto inizio;
- in data 16/09/2025 è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria il contratto di appalto rep. n° 2916, dell'importo di € 363.345,99, di cui € 359.467,00 per lavori ed € 3.878,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
- con determinazione dirigenziale n° 2184 del 23/10/2025 si è provveduto a liquidare e pagare la richiesta di anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n° 36/2023, per un importo netto di €. 72.669,19, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 88.656,41;
- con determinazione dirigenziale n° 250 del 05/02/2026 è stata approvata la perizia di variante tecnica per un importo dei lavori di €. 363.188,04, oltre IVA come per legge, con il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI A MISURA	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	370.105,01 €
A.2 - Ribasso offerto in sede di gara 2,917%	10.795,96 €
A.3 - Restano	359.309,05 €
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.878,99 €
A.5 - TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)	363.188,04 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - Imprevisti (max 5%)	18.159,40 €
B.2 - Per IVA al 22% sulla voce A.5	79.901,37 €
B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	3.995,07 €
B.4- Incentivo art. 45 D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.	7.479,68 €
B.5 - Spese tecniche (max 10% di A.5) + IVA al 22%	8.903,55 €
B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica (max 5% di A.5)	18.372,89 €
B.7 - Acquisizione di aree	- €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	136.811,96 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	500.000,00 €

TENUTO CONTO CHE:

- durante l'esecuzione dei lavori è risultato necessario dover modificare alcune lavorazioni, già previste nella perizia di variante, al fine di poter adattare l'intervento alle condizioni locali;
- per detta motivazione in data 18/05/2026 il D.L. ha elaborato la perizia di assestamento finale per un importo dei lavori, al netto del ribasso, di €. 363.345,99, oltre IVA come per legge, avente il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI A MISURA	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	370.267,71 €
A.2 - Ribasso offerto in sede di gara 2,917%	10.800,71 €
A.3 - Restano	359.467,00 €
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.878,99 €
A.5 - TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)	363.345,99 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

B.1 - Imprevisti (max 5%)	0,00 €
B.2 - Per IVA al 22% sulla voce A.5	79.936,12 €
B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	0,00 €
B.4- Incentivo art. 45 D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.	7.482,93 €
B.5 - IRAP spese tecniche (8,5%)	353,48 €
B.6 - Spese tecniche (max 10% di A.5) + IVA al 22%	8.334,06 €
B.7 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica (max 10% di A.5) compreso IVA	40.547,42 €
B.8 - Acquisizione di aree	- €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	136.654,01 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	500.000,00 €

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento";
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- n. 13 del 14/05/2026 di approvazione definitiva del D.U.P. – Documento Unico di Programmazione;
- n. 14 del 14/05/2026 recante "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva".

VISTE le *Deliberazioni Presidenziali*:

- n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000";
- n. 2 del 12/01/2026 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;
- n. 73 del 24/03/2026 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2026/2028. Approvazione";
- n. 74 del 24/03/2026 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt.

11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”.

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023, n° 90 del 16/01/2025 e n° 1369 del 30/06/2025 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare** per l’intervento denominato “S.P. n°78 Risanamento movimento franoso”, la perizia di assestamento finale avente il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI A MISURA	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	370.267,71 €
A.2 - Ribasso offerto in sede di gara 2,917%	10.800,71 €
A.3 - Restano	359.467,00 €
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.878,99 €
A.5 - TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)	363.345,99 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - Imprevisti (max 5%)	0,00 €
B.2 - Per IVA al 22% sulla voce A.5	79.936,12 €
B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti)	0,00 €
B.4- Incentivo art. 45 D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.	7.482,93 €
B.5 - IRAP spese tecniche (8,5%)	353,48 €
B.6 - Spese tecniche (max 10% di A.5) + IVA al 22%	8.334,06 €
B.7 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica (max 10% di A.5) compreso IVA	40.547,42 €
B.8 - Acquisizione di aree	- €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	136.654,01 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	500.000,00 €

- 2) **di dare atto** che la somma complessiva di €. 500.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo n°12423.15 imp. 849/2025;
- 3) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 4) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 5) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

