



# Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA -  
MANUTENZIONI

*Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici - Espropri*

**DETERMINAZIONE N. 1067 DEL 15/06/2026**

**OGGETTO:** Bando “Sport e Periferie” 2020-Riqualficazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d’Aosta di Benevento al rione Libertà- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022. Approvazione 3° ed ultimo SAL dei lavori, atti contabili e relativo certificato di pagamento alla ditta Cavoto Costruzioni s.r.l. (P.IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val Fortore (BN)- Importo complessivo di €83.477,90 compreso IVA al 10% Riferimento contabile cap. n. 12249 del Bilancio 2026

**CIG: 9823691E41 CUP: I82H20000160001**

## IL DIRIGENTE

**VISTO** il Decreto Presidenziale n°78 del 19/05/2026, con il quale l’ing. Valentino Ferrara è stato incaricato, fino al 31/12/2026, quale Dirigente del Settore Edilizia Pubblica, Scolastica e Manutenzioni;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 1373 del 30/06/2025 con la quale è stato prorogato, fino al 31 Luglio 2026 l’incarico di elevata qualificazione ex PO, correlata alla responsabilità del Servizio 1 “Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici - Espropri”, all’arch. Gaetano Caporaso;

### **PREMESSO CHE:**

- Con avviso pubblico “Bando Sport e Periferie” Il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio avviava il procedimento per l’individuazione di interventi da finanziare a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n.244 del 16.10.2020 veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo: “Bando “Sport e Periferie” 2020-Riqualficazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d’Aosta di Benevento al rione Libertà- per l’importo complessivo di €. 1.000.000,00;
- La Provincia di Benevento procedeva alla presentazione della domanda per la partecipazione al “Bando “Sport e --Riqualficazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d’Aosta di Benevento al rione Libertà;
- con nota prot. n. 25244 del 28/10/2020, il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio riscontrava l’avvenuta presentazione della domanda per la partecipazione al suddetto Bando.
- con nota prot. n. 9229 del 20/04/2022 veniva comunicato che l’intervento in oggetto proposto dalla Provincia di Benevento rientrava nell’elenco dei progetti finanziati, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di bilancio 937 "Fondo Sport e Periferie" - CdR 17 di competenza del Dipartimento per lo Sport e sugli appositi stanziamenti

previsti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, così come indicato nella graduatoria (allegato A) approvata con Decreto del Capo Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio del 25 marzo 2022, nell'ambito del Bando "Sport e Periferie" 2020 per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00;

- con determina n. 2557 del 20.12.2022 veniva assunto in bilancio l'importo complessivo di €. 1.000.000,00 al capitolo n. 12249 impegno n. 3236/2022 ai fini dell'avvio del procedimento volto alla stipula della convenzione per l'intervento Bando "Sport e Periferie" 2020;
- in data 20.02.2023 veniva firmato l'accordo per il trasferimento del contributo per la realizzazione dell'intervento di "Rigenerazione dell'impianto sportivo 'ex campo CONI'" finanziato nell'ambito del bando sport e periferie 2020 tra Presidenza del Consiglio- Dipartimento dello Sport e Presidente della Provincia di Benevento. Riqualficazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertà"- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- a seguito delle variazioni normative introdotte dal D.L.n. 50 del 17 aggio che dispone l'applicazione dei prezzi aggiornati, si è reso necessario adeguare al prezzario 2022 della Regione Campania il progetto definitivo/esecutivo ed i relativi elaborati tecnici.
- con determina n. 697 del 04/04/2023 è stato affidato all'ing. Antonio Ippolito P.IVA 03057170650, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 2975 con studio alla Via Mons. A. sacco, 37 Sant'Arzenico (SA) la redazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, al prezzario Regionale Regione Campania 2022 e relativi elaborati tecnici con rimodulazione del QE;
- con nota prot. n. del 17.04.2023 è stato trasmesso dal professionista ing. Antonio Ippolito P.IVA 03057170650, l'aggiornamento del progetto esecutivo al prezzario Regionale Regione Campania 2023 e relativi elaborati e rimodulazione del QE;
- con determina n. 759 del 19.04.2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo per l'intervento Bando "Sport e Periferie" 2020-Riqualficazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertà" al prezzario Regionale Regione Campania 2023, relativi elaborati e rimodulazione del QE per un importo complessivo di €.1.000.000,00 compreso IVA;
- con determina n.959 del 15/05/2023 è stato disposto tra l'altro di indire procedura aperta di gara per l'affidamento dei lavori di riqualficazione del Campo di atletica Coni sito alla via Duca D'Aosta di Benevento al Rione Libertà – Bando "Sport e Periferie" 2020 in modalità interamente telematica attraverso il sistema informatico di e-procurement di DigitalPA s.r.l. <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/> per l'importo a base di gara di € 808.697,09 di cui € 4.659,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa;
- la procedura di gara è stata espletata interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare attraverso il sistema informatico di e-procurement di <http://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>;
- con determina di aggiudicazione definitiva n. 1602 del 27/07/2023 i lavori in oggetto sono stati affidati alla Società CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val fortore (BN) , per l'importo contrattuale di € 612.029,58 oltre IVA al 10%
- in data 26/09/2023 è stato sottoscritto con la Società CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val Fortore (BN) , il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2891/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 2119 del 16/10/2023 è stato affidato al professionista ing. Biagio Cofrancesco CF. CFRBG156P03d469G iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 635 con studio alla Via San Nicola,2-Frazione Massa Faicchio (BN), mandatario in RTP costituita in data

14/11/2023 rep. N. 1381 con il professionista ing. Raffaele Costanzo CF: CSTRFL94D19A783I iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. A/2202 con studio alla Via Roseto,18-Benevento (BN) il servizio di Direzione Lavori, misure e contabilità dei lavori in oggetto;

### **VISTO**

- l'art. 5 comma del D.M. 49/2018, in data 27/11/2023 il D.L ing. Biagio Cofrancesco affidatario del servizio di direzione lavori e mandatario in RTP procedeva alla consegna dei lavori medesimi alla impresa Società CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623);
- la determinazione N. 556 del 21/03/2024 con la quale veniva approvata e liquidata alla ditta CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) l'anticipazione dell'importo contrattuale previsto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, nella misura richiesta del 20%, pari a complessivi €. 134.646,50 compreso IVA al 10%;
- la determinazione N. 149 del 23/01/2025 con la quale veniva approvata e liquidata alla ditta CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) il 1° SAL pari a complessivi €. 243.050,50 compreso IVA al 10%;
- la determinazione n. 686 del 31/03/2025 con la quale è stato approvato il progetto di perizia di variante tecnica e suppletiva dei Riqualficazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertàe relativo schema di atto di sottomissione per l'importo di € 731.142,30, IVA esclusa, di cui € 4.659,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara; b) di approvare lo schema dell'atto di sottomissione con allegato il verbale di concordamento nuovi prezzi, che prevede l'affidamento all'impresa Cavoto Costruzioni srl ( P. IVA 01379080623) di lavori per € 731.142,30, oltre IVA rispetto al contratto originario al netto del ribasso d'asta del 24,46%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, con un maggiore importo di € 119.112,72 rispetto al contratto originario

### **VISTO**

- l'atto di sottomissione conseguente alla perizia di variante approvato con determina n. 686 del 31/03/2025 sottoscritto in data 30/09/2025 con la Società CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val fortore (BN) , il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2917/2025 per maggiori lavori per un importo suppletivo netto di €. 119.112,72 oltre IVA rispetto a quelli di €. 612.029,58 di cui al contratto principale, determinandosi,pertanto, un importo complessivo contrattuale di € 731.142,30oltre IVA;
- la determinazione n. 2100 del 09/10/2025 con la quale veniva approvato e liquidato alla ditta CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) il 2° SAL pari a complessivi €. 351.710,70 compreso IVA al 10%;
- la determinazione n. 348 del 19/02/2026 con la quale è stato approvato il progetto di perizia di variante tecnica e suppletiva ndei Riqualficazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d'Aosta di Benevento al rione Libertà relativo schema di atto di sottomissione per l'importo di € 742.700,57, IVA esclusa, di cui € 4.659,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara; e relativo lo schema dell'atto di sottomissione con allegato il verbale di concordamento nuovi prezzi, che prevede l'affidamento all'impresa Cavoto Costruzioni srl ( P. IVA 01379080623) di lavori per 742.700,57, oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 24,46%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, con un maggiore importo di € 11.558,27 rispetto al contratto originario

### **VISTO**

- l'atto di sottomissione rep. N. 2949 del 09/06/2026, conseguente alla perizia di variante Tecnica e Suppletiva Finale approvata con determina dirigenziale n. 348 del 19.2.2026, sottoscritto in data 30/09/2025 con la Società CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val fortore

(BN) , con un aumento di spesa, al netto del ribasso d'asta del 24,46%, pari ad € 11.558,27 compreso oneri per la sicurezza, oltre Iva al 10%, da aggiungersi all'importo di € 119.112,72 della variante tecnica n.1. approvata con determina n. 686 del 31.3.2025 e, dunque, complessivamente rispetto all'importo originario di € 130.670,99;

- la documentazione contabile trasmessa dalla Direzione Lavori relativa al 3° ed ultimo Sal dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €.83.477,90 di cui €. 75.889,00 per lavori ed €. 7.588,90 per IVA al 10%;

**RITENUTO** per quanto sopra, di dover approvare il 3° ed ultimo Sal dei lavori ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di €.83.477,90 di cui €. 75.889,00 per lavori ed €. 7.588,90 per IVA al 10% a favore della ditta CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val Fortore (BN);

**VISTA** regolarità contributiva che risulta dal DURC online prot. INPS\_ 49498138

**DATO ATTO** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

**VISTO** il D.lgs. 36/2023.;

**VISTE**:le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 167 del 16/06/25 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 ai sensi dell'art. 169 D.LGS. 267/2000;
- n. 174 del 17/06/2025 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- n. 215 del 22/07/2025 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 ai sensi dell'art. 169 D.LGS. 267/2000 – Approvazione.
- n. 203 del 10.07.2025 con la quale è stata approvata :“Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;
- n. 248 dell'11.9.2025: “ Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al DUP 2025-2027 e al PEG 2025-2027”;

**VISTE** le Deliberazioni del Consiglio provinciale:

- n. 23 del 14.4.2025: “Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;
- n. 13 del 14.5.2026: “Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2026/2028”;
- n. 14 del 14.4.2025 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2026/2028”;

**VISTI**

- il TUEL approvato con il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- il Regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia di Benevento;

#### **DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**di dare atto** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

**di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**di prendere atto** della documentazione contabile trasmessa dalla Direzione lavori relativa al 3° ed ultimo Sal dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €83.477,90 di cui € 75.889,00 per lavori ed € 7.588,90 per IVA al 10%;

**di approvare** il 3° ed ultimo Sal dei lavori ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di €83.477,90 di cui € 75.889,00 per lavori ed € 7.588,90 per IVA al 10% a favore della ditta CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Val Fortore (BN);

**di stabilire** che la liquidazione relativa al 3° e ultimo SAL resta subordinata all'accreditamento da parte del Dipartimento Sport e Salute degli importi suindicati;

**di imputare** la spesa di € 83.477,90 al cap. 12249 del Bilancio 2026

**di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

**di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;

**di provvedere** alla pubblicazione del presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 33/2013.

**IL RUP**

*f.to (Arch. Gaetano Caporaso)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Gaetano Caporaso)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Valentino Ferrara)*

