



# Provincia di Benevento

## SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

*Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico*

**DETERMINAZIONE N. 1201 DEL 29/06/2026**

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI SULLA RETE STRADALE DEL COMPARTO 1 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI” - PIANO FINANZIAMENTO M.I.T. DM 101 DEL 26 APRILE 2022. - PERIZIA DI SPESA DELL’INTERVENTO DENOMINATO “COMPARTO 1 HINTERLAND BENEVENTO - INTEREVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO TRATTI DI PIANO VIABILE”.- APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SAL DEI LAVORI DI CUI AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LAVORI AL 10/06/2026 ALLA DITTA LAMPUGNALE S.R.L. (P. IVA 05180081001), PER L’IMPORTO NETTO DI € 206.962,37 OLTRE IVA – FATTURA N° 6 DEL 11/06/2026. CUP I87H24000730001 - CIG B86DEDD9B0 - CIG DERIVATO BAF693EC0B**

**CIG: BAF693EC0B CUP: I87H24000730001**

### IL DIRIGENTE

#### **PREMESSO CHE:**

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16.2.2018 recante “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria Province e Città Metropolitane” registrato alla Corte dei Conti in data 23.3.2018, venivano destinati fondi alla rete viaria di Province e Città Metropolitane;
- con successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19.3.2020 venivano integrate le risorse attribuite alle Province e Città Metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (MIMS) n. 101 del 26.4.2022 recante “Ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle Province e delle Città Metropolitane” veniva stanziata la somma complessiva di € 1.375 milioni di euro, da ripartire per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per un importo pari a 275 milioni, per finanziare i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia;
- con il suddetto Decreto MIMS n. 101/2022 veniva attribuita, in particolare, alla Provincia di Benevento, per le annualità 2025/2029, la somma di € 11.374.385,40;
- con Delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 203 del 27.6.2024 veniva approvato il programma degli interventi distribuiti nei cinque anni di programmazione;
- il M.I.T. con nota assunta al prot. n. 22959 del 17.09.2024 approvava il programma di interventi trasmesso dalla Provincia di Benevento, e con successiva nota prot. n. 6004 del 4.3.2025 comunicava la riduzione delle risorse originariamente previste a seguito dell’approvazione della Legge di bilancio dello Stato relativa all’anno 2025;

- con D.L. n. 95 del 30.6.2025 recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”, convertito in L. n.118 del 08.08.2025, veniva stanziata, definitivamente, per la Provincia di Benevento, per le annualità 2025-2029, la somma di € 8.809.978,52;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con determinazione dirigenziale n.1998 del 29.09.2025 del Settore 4 Viabilità e Infrastrutture veniva approvato il progetto esecutivo di accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 36 del 2023, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade Provinciali suddiviso nei seguenti cinque lotti funzionali: - Lotto 1: Comparto 1 Hinterland Benevento;- Lotto 2: Comparto 2 Fortore; - Lotto 3: Comparto 3 Titerno Tammaro; - Lotto 4: Comparto 4 Volturmo - Telesino; - Lotto 5: Comparto 5 Vitulanese - Caudino ed i relativi quadri economici di spesa;
- con la medesima determinazione dirigenziale n.1998 del 29.09.2025 del Settore 4 Viabilità e Infrastrutture veniva indetta una procedura aperta di gara, ai sensi dell’art.71 del D.Lgs n. 36/2023 per l’affidamento di un Accordo Quadro suddiviso in 5 lotti, con un unico operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 59 co.3 del D.lgs 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.108 comma 1 del D.Lgs n.36/2023;
- con determinazione dirigenziale n° 2704 del 30/12/2025 è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue:
  - a) di approvare i verbali di gara in premessa richiamati relativi alle procedure di affidamento dei seguenti lotti di gara: a) LOTTO N. 1 – COMPARTO N. 1 HINTERLAND BENEVENTO – CIG B86DEDD9B0 b) LOTTO N. 4 – COMPARTO N. 4 VOLTURNO TELESINO – CIG B86DEE0C29 c) LOTTO N. 5 – COMPARTO N. 5 VITULANESE – CAUDINO – CIG B86DEE1CFC d) LOTTO N. 2 – COMPARTO N. 2 FORTORE – CIG B86DEDEA83 e) LOTTO N. 3 – COMPARTO N. 3 TITERNO TAMMARO – CIG B86DEDFB56;
  - b) di approvare la proposta della Commissione Giudicatrice di cui al verbale della seduta pubblica di gara del 05/12/2025, come da verbale n. 13 di pari data, di aggiudicazione dei lavori del LOTTO N. 1 – COMPARTO N. 1 HINTERLAND BENEVENTO in favore della Società. LAMPUGNALE S.R.L. (P. IVA 05180081001) con sede legale in via Valfortore n.2, 82100 Benevento, con il punteggio complessivo riparametrato di punti n. 89,333, di cui punti 85,000 per offerta tecnica e punti 4,833 per l’offerta economica, corrispondente al ribasso unico offerto del 3,00% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso di gara;
  - c) (.....);
  - d) (.....);
  - e) (.....);
- con determinazione dirigenziale n° 2743 del 31/12/2025 si prendeva atto, tra l’altro, dell’approvazione dei verbali di gara disposti con la determinazione dirigenziale n° 2704 del 30/12/2025 nonché di approvazione dei quadri economico post-gara rimodulati;
- con determinazione dirigenziale n. 254 del 05/02/2026 sono stati aggiudicati i lavori del LOTTO N. 1 – COMPARTO N. 1 HINTERLAND BENEVENTO nell’ambito dell’“Accordo quadro triennale per interventi sulla rete stradale del comparto 1 - Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali” (codice intervento 01275.24.BN – CUP I87H24000730001), in favore della Società LAMPUGNALE S.R.L. (P. IVA 05180081001) con sede legale in Benevento (BN), via Valfortore n.2;
- con determinazione dirigenziale n. 288 del 11.02.2026 è stato rettificato il quadro economico rimodulato post-gara riportato nella determinazione dirigenziale n. 254 del 05/02/2026, per la presenza di errori formali degli importi in esso contenuti;
- Per regolamentare l’affidamento dei lavori dell’Accordo Quadro in oggetto, in data 19/02/2026 è stato sottoscritto digitalmente con la ditta aggiudicataria il contratto di appalto Rep. n° 2934/2026, per complessivi € 982.568,83, di

cui € 959.768,20 per lavori al netto del ribasso offerto del 3,000% ed € 22.800,63 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre iva;

- con determinazione dirigenziale n. 598 del 27.03.2026 è stata approvata la perizia tecnica di spesa denominata “*Comparto 1 Hinterland Benevento - Interventi di manutenzione straordinaria e risanamento tratti di piano viabile*” ed approvato il quadro economico di spesa per l’importo complessivo di € 513.589,89;
- Per regolamentare l’esecuzione dei lavori previsti nella suddetta Perizia di spesa, in data 08/04/2026, Rep. n° 55/2026, è stato sottoscritto digitalmente il Contratto Integrativo all’Accordo Quadro Rep. N° 2934/2026.

**VISTA** la contabilità del 1° S.A.L. a tutto il 10/06/2026 e il relativo certificato di pagamento n. 1 per € 252.494,09 di cui € 206.962,37 per lavori ed € 45.531,72 per IVA;

#### **RITENUTO**

- di approvare il S.A.L. n. 1 a tutto il 10/06/2026;
- di liquidare e pagare alla Ditta LAMPUGNALE S.R.L. (P. IVA 05180081001) il certificato di pagamento n. 1 per complessivi € 252.494,09 compreso IVA, relativo al S.A.L. n.1;

**VISTA** la fattura n° 6 del 11/06/2026, dell’importo totale di € 252.494,09 (€ 206.962,37 quale imponibile ed € 45.531,72 per I.V.A. 22%) relativa al S.A.L. n.1, della ditta appaltatrice LAMPUGNALE S.R.L., acquisita al Prot. n. 14436 del 12/06/2026;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva dell'operatore economico LAMPUGNALE S.R.L. (P. IVA 05180081001) con DURC avente protocollo INPS\_50684306 del 11.05.2026, con scadenza validità al 08.09.2026;

**VISTA** la Reversale n. 6217/2025 incassata in data 22/12/2025;

#### **VISTI:**

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

**VISTE** le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- *n.7 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”.*
- *n.8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.*
- *n. 13 del 14/05/2026 di approvazione definitiva del D.U.P. relativo al triennio 2026-2028;*
- *n. 14 del 14/05/2026 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva”.*

**RICHIAMATE** le Deliberazioni Presidenziali:

- *n.2 del 12.01.2026 di approvazione della “Nuova rideterminazione dell’assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;*

- n. 73 del 24/03/2026 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2026/2028. Approvazione”;
- n. 74 del 24/03/2026 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- n° 107 del 30/04/2026 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025 (art. 3, comma 4, d. lgs. 118/2011) – approvazione risultanze finali”.

#### **RICHIAMATI:**

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, la n°90 del 16/01/2025 e la n°1369 del 30/06/2025, con le quali l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

**DATO ATTO** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

### **D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **DI APPROVARE**, per i motivi in premessa, il 1° S.A.L. dei lavori in oggetto a tutto il 10/06/2026, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’impresa, il cui certificato di pagamento n. 1 datato 10/06/2026 ammonta ad € 206.962,37 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 45.531,72, per un totale complessivo di € 252.494,09;
- 2) **DI LIQUIDARE E PAGARE** a favore della Ditta LAMPUGNALE S.R.L. (P. IVA 05180081001), con sede legale in via Valfortore n.2, 82100 Benevento (BN), appaltatrice dei lavori in oggetto, la somma di € 206.962,37 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 45.531,72, per un totale complessivo di € 252.494,09, giusta fattura n° 6 del 11/06/2026 di pari importo;
- 3) **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 252.494,09 sul capitolo n° 12411.5, impegno n. 1119/2026 (ex n. 3510/2025);
- 4) **DI DARE ATTO** che l’intervento è finanziato con fondi del Decreto MIMS n° 101/2022 come rimodulato dal D.L. n° 95/2025 (conv. in L. n°118/2025) stanziati sul capitolo n.12411.5;
- 5) **DI RICHIEDERE** al Settore Amministrativo - Finanziario l’emissione del relativo mandato di pagamento;
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall’art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

- 7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 8) **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 9) **DI DARE ATTO** che la spesa ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D. Lgs. n.267/2000 non rientra nel limite dei dodicesimi essendo una spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
- 10) **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 11) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**L'ISTRUTTORE TECNICO**

*geom. Leonardo Lucarelli*

**II RUP**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE  
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PATRIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

**LIQUIDAZIONI**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.5		12411.5	2026
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1119	€ 373.694,60	N. 0	€ 0,00	N. 2144	€ 252.494,09

Descrizione Creditore

**LAMPUGNALE SRL A SOCIO UNICO - C.F. 05180081001**

Descrizione Impegni Assunti

**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI SULLA RETE STRADALE DEL COMPARTO 1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI" PIANO FINANZIAMENTO M.I.T. DM 101 DEL 26 APRILE 2022.PERIZIA DI SPESA DELL'INTERVENTO DENOMINATO"COMPARTO 1 HINTERLAND BENEVENTO INTEREVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO TRATTI DI PIANO VIABILE".APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1°SAL DEI LAVORI DI CUI AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 PER LAVORI AL 10/06/2026 ALLA DITTA LAMPUGNALE S.R.L.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)*