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PROVINCIA DI BENE 

Deliberazione della Giunta provinciale di Benevento 11°-w~,.L---Jl-'-----

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PER L' 
DELLA GES 

L'anno duenliladieci 1] giorno ~~~~~-\- del nlese 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta 

Prof Ing. Anielio 

Avv. Antonio 

Dott. Gianluca 

Ing. Giovanni Vito 

5) Avv. Giovanni A.M. 

6) Ing. Carlo 

7) Drssa Annachiara 

8) Dott. Nunzio 

9) GeOln. Carndne 

Con la partecipazione del 

L'ASSESSORE PROPONENTE: 

PREMESSO CHE~ 

- Presidente 

BARBIERI - Vice Presidente 

ACETO - Assessore 

BELLO - Assessore 

BOZZI - Assessore 

TO - Assessore 

PALMIERI - Assessore 

PACIFICO - Assessore 

VALENTINO - Assessore 

LA GIUAfTA 

Con delibera di Giunta Provinciale n0636 del 17111/2009 ha adottato in riuso dalla Provincia 
di Napoli il sistenla infonnativo "u111a.na.web" quale piattafonlla per la gestione del proprio lJfficio 
l\1acchine Agricole e, contestualnlente, ha approvato lo schelna di protocollo d'intesa con la 
Provincia di Napoli per l'acquisizione in riuso del software su richimuato 

'Tisto che: in data 14/12/2009 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Provincia di 
e questo Ente 

Visto che: il Settore Attività Produttive, Sviluppo Attività Econoilliche e Agricoltura con 
nota prot. nO 196 del 25/01/*2010 ha richiesto alla Provincia di Napoli l'invio dei codici sorgente 
software in riuso. 



RlLEV ~A. TO Che detto Ente con nota del 25/01/2009 ha inviato i supporti tecnici contenenti il 

programnla informatico 

Considerato che il riuso necessita della personalizzazione del prodotto fornito dalla Provincia 
di Napoli, nonché 1'acquisto del software integrativo e dell'hardware necessario alla messa in 

esercizio del sistenla. 

VISTO il progetto per 1"'Innovazione tecnologica della gestione UMA" a firnla del Dirigente del 
Settore interessato, allegato alla presente deliberazione, che prevede un costo conlplessivo di 

€. 22.488,00 iva inclusa; 

DATO ATTO che le risorse necessarie pari a € 60.000 a tale scopo risultano essere state 
trasferite dalla regione Campania con DDR 59/2007, e la corrispondente spesa inlputa sul cap. 

16709. 

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare il progetto denominato" Innovazione tecnologica 

della gestione UMA". 

Esprinle parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì -------- IL DIRIGENTE del SETTORE 
i\TTIVITA' PRODU TIVE, SVILUPPO 

ATTIVITA' ECONOMICHE A ICOLTURA 

Esprinle parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta 

Lì ------------ tor HHAl~ 
ONOMIC~'- rY'~ N rri\Ì 

'AZAZZERA 



Su relazione dell' Assessore al 
A voti unanilni 

LA G I T i\ 

ELIBERA 

., quanto prenlesso e da intendersi qui integralmente trascritto ed espressanlente approvato . 

., di approvare il progetto denolninato " Innovazione tecnologica della gestione 
(allegato A) per un importo complessivo di € 22.488,00, che prevede la personalizzazione 
del prodotto fornito dalla Provincia di Napoli nonché l'acquisto del software integrativo e 
dell 'hardware necessario alla messa in esercizio del sistenla; 

., di onerare il Dirigente del Settore Attività Produttive, Sviluppo Attività Economiche e 
Agricoltura di procedere agli adempimenti conseguenti . 

., di dichiarare il presente atto imnlediatamente esecutivo stante l'urgenza. 



Verbale letto, confermato e sottoscritto 

'imitile 

======:=?~====~E~=======:==:==:~============================================ 

Registro Pubblicazione 
eliberazione è stata affissa a11' Albo in data odierna, per rin1anervi er 15 giorni 

consecutivi a norma 1 D. Lgs.vo 18.8.2000. n.267. 

Beneven D, lì ----------------------

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio in data 
~~-----------P--------~ 

contestualmente con1unicata ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. 

Si attesta, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva Cl n01111a del]' art. 124 
18/08/2000, n° 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei te11nini di legge. 

T.U. -

Benevento, li ___________________ _ 

Il Responsabile dell 'ufficio Il Segretario generale 
dotto Claudio UccelLetti 

e 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. ~ D. Lgs. 18/08/2000, 

n° 267 il giOD10 _________ _ 

:( Dichiarata inl1nediatamente eseguibile (art. 134, conlnla 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267J. 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, COlnma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D stata revocata con atto n. del ------- ---------

Benevento, lì 
---------------

Copia per: 

Il Segretario generale 
dott. Claudio Uccelletti 

j; -Settore~5'~ -Sii .. ~I,(.&. ~=-() " _____ prot. 11° ___ _ 

- Settore 8~-E~ 'C(L il proL 11' ______ _ 

- Settore il prot. 11° ______ _ 

- Revisori dei Conti il __________ prot. nO ___________ _ 

- Nucleo di Valutazione il _. ____________ prot. nO ___________ _ 

~ Conferenza dei Capignlppo il prot. nO _________ _ 
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l Premessa 
Attualmente il Sistema informatico U ma della provincia di Benevento è basato su sistema Client SelVer 

installato e configurato sulla rete Intranet. Questo siste~ costruito alla fine degli anni 90, nonostante avesse 

avuto nel corso degli anni alcune modifiche anche di tipo strutturale nonché legislativo, è attualmente fuori linea 

con gli Standard legislativi ed obsoleto rispetto alle nuove tecnologie che l' infonnatica mette oggi a 

disposizione. 

Per questi motivi, La Provincia di Benevento intende infOnnatizzaIe attraverso un portale WEB la gestione 

attuale del Servizio UMA, rendendola conforme alle norme di legge vigenti e compatibile con le nuove 

tecnologie che il Web mette costantemente a disposizione. A tal proposito, La Provincia di Benevento intende 

avvalersi delle prestazioni di un'applicazione WebApp che abbia le credenziali di applicazione Open Source, 

completa di licenza d'uso e di sorgenti che possono servire per un'eventuale modifica o pammetrizzazione della 

~1essa nel corso del Tempo, visto che la materia in questione è regolamentata da un decreto legge. 

Per come è strutturata la gestione e per le sue competenze, la Provincia vuole dare anche la possibilità, sia alle 

imprese agricole che agli uffici Patronali preposti, Sindacati etc, di compilare gli atti e le certificazioni dovute 

per l'Agevolazione sull'acquisto del Carburante di motori agricoli. 

2 Scopo 
Creare un sistema informatico uniforme che consenta l'interscambio delle informazioni tra Enti in modo rapido 

ed a costi contenuti. senza influire sulla qualità ed affidabilità dei selVizi e senza alcun rischio di perdita di dati. 

Dunque, con questo tipo di soluzione WebApp, li sistema infonnatico UmaWeb Open Source, in futuro, dovrà 

interfacciarsi con la base dati AGEA per l'accesso alle infonnazioni contenute nel "fascicolo aziendale", quando 

presente, consentendo in tal modo la verifica preventiva di coerenza con i dati del Sistema Infonnativo Agricolo 

Nazionale, che costituiscono la base dati validati di molti procedimenti di competenze delle Province. Tali 

informazioni, se aggiornate, potrnnno essere utilizzate per i controlli e le verifiche da attuarsi prima della fase di 

determinazione e concessione del beneficio. 

Le Basi dati delle cinque province deJla Campania dovranno essere orientate ad interfacciarsi tra di loro e, in 

ogni caso, dovranno consentire interrogazioni per via telematica finalizzate alla attuazione di controlli (volte, ad 

esempio, ad evitare duplicazioni di assegnazioni sugli stessi terreni o a verificare i dati relativi alle macchine 

agricole). In attesa dell'implementazione degli strumenti di cui sopra, i controHi verranno effettuati con i metodi 

tradizionali, tenendo presenti gli obblighi di cui all'articolo 71 del DPR 44512000. 

3 Esame dei software visionati 
Come già evidenziato nei paragrafi precedenti e applicando la normativa che prevede tra le pubbliche 

amministrazioni il riuso completo del software di appartenenza, La provincia di Benevento intende effettuare 

appunto il riuso dello stesso progetto realizzato in altre province della Campania Per questo motivo ha visionato 

e messo sotto esame, il Progetto della Provincia di Avellino e quello della Provincia di Napoli 

n~~ ., 
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3.1 Avellino 
II progetto della provincia di Avellino non è risultato completamente compatibile con la struttura infonnatica e 

con l'organizzazione interna del servizio urna della Provincia di Benevento. Esso risulta quindi solo parzialmente 

attinente agli obiettivi prefissati dal settore agricoltura per l'infonnatizzazione ed aggiornamento della Soluzione 

Urna Web. 

3.2 Napoli 
Il progetto della Provincia di Napoli è attualmente in esercizio e presenta un parco di funzionalità già attive e 

solo predisposte per collegamenti futuri con entità esterne. Rispetto a quello della provincia di Avellino, propone 

molte soJuzi~ è più dinamico ma soprattutto risponde in gran parte agli standard di legge. 

Il progetto prevede già una serie di funzionalità per la gestione dei procedimenti di front- office e di back-office 

per l'assegnazione di carburanti agevolati per l'agricoltura DM. 45112001. 

Il Sistema consente la gestione automatizzata e centralizzata delle procedure per l'assegnazione delle 

agevolazioni fiscali per il carburante agricolo. Per usufruire dei servizi uma.na. web è sufficiente un qualsiasi 

browser internet 

Le principali funzionalità : 

• Gestione pratiche 

• Statistiche e report 

• Comunicazioni agli Utenti 

• Gestione Controlli campione 

• Gestione Storico Assegnazioni 

Gestione Pratkhe 

• Compilazione istanze sul web 

.. Istanze di assegnazione 

• Categorie previste dall'art. 2 del DM 454/200 l 

• Istanze supplementari 

• Istanze rendicontazione 

• Istanze cessazione posizione 

• Calcolo automatico assegnazioni 

• Invio Istanze Digitale 

• Validazione pratiche da Back Office 

.. Euùssione libretto di controllo 

• Presentazione da CAA per delega 

• Presentazione da Esercente Agricolo 

• Possibilità di compilazione in diversi momenti con salvataggio sezioni intermedie 

• Possibilità upload domanda finnata digitalmente 

• Precompilazione istanza con caricamento dati 

n~d. +4 
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.. Verifica quantitativi assegnabili già in fase di compilazione 

.. Monitoraggio stato pratiche 

L'utente di front-end è aiutato e guidato nella compilazione dell'istanza da un wizard e da 

molteplici facility. 

La procedura guidata accompagna l'utente nell'inserimento dei dati relativi alle diverse sezioni: 

o Dati anagrafici 

o Elenco terreni 

o Parco macchine 

o Piano colturale 

o Allevamento bestiame 

o Consumi effettuati 

.. ProtocoHazione pratiche 

o II sistema si interfaccia con qualsiasi procedura di protocollazione interna, in ingresso e in 

uscita 

.. Validazione pratiche 

o L'istruttoria delle pratiche è semplificata dai calcoli automatizzati e dai controlli di 

coerenza su terreni, macchine, bestiame e piano colturale. 

.. Segnalazione anomalie 

o La procedura, in fase di compilazione dell'i~ si avvale di controlli bloccanti e non 

bloccanti. Tutte le anomalie scaturite dai controlli non bloccanti sono segnalate agli 

operatori di Back office 

.. Monitoraggio procedure 

o La procedura di monitoraggio consente di controllare in ogni momento lo stato delle 

pratiche e i tempi di istruttorie, nonché il lavoro delle sedi periferiche. 

• Back Office 

o Gestione libretti di controllo 

li! II libretto di controllo, generato, contiene aI suo interno i dati riepilogativi del 

fascicolo aziendale e la griglia per la registrazione dei prelievi. Sono previsti 

accorgimenti anticontraffazione quali la riproduzione del logo e dello stemma 

della Regione e della Provincia 

o Possibilità di supporto magnetico Libretti di controllo 

Il E' possibile fornire agli utenti UMA di un libretto di controllo su supporto 

magnetico da utilizzare per la registrazione dei prelievi di carburante. Le 

informazioni relative vengono inviate automaticamente alla base dati del sistema. 

o Anagrafica tabelle di gestione 

n~~ 
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.. Il sistema pennette la gestione da back office di specificare tabelle UMA per 

l'adeguamento nel tempo alla normativa vigente (colture-lavorazioni-quantitativi 

massimi assegnabili) 

o Comunicazioni agli utenti 

Il Precompilazione comunicazioni 

III Generazione InasSiva comwricazioni 

III Controllo dello status 

o Comunicazioni enti esterni 

.. Comunicazioni UTF 

III Comunicazione assegnazioni Regione 

.. Elenco assegnazioni per terreni fuori provincia 

o Moduli integrazione enti esterni 

.. Il sistema può essere configurato per consentire l'elaborazione di reportistica e 

statistica da parte degli enti esterni coinvolti, direttamente sul sistema 

o Anagrafe Unica Aziende Agricole 

.. L'anagrafe rende disponibili e condivisibili i dati relativi agli enti sociali e 

imprenditoriali coinvolti, evitando ridondanza di infonnazioni e garantendo un 

notevole risparmio di tempo agli enti pubblici e privati. 

• Sicurezza e certezza dei Dati 

o Aspetti organizzativi della sicurezza 

Il Possibilità di autenticazione robusta 

Il Separazione tra dati prodotti e dati amministrativi 

• Lllnitazione della conoscibilità delle informazioni riducendo la visibilità su base 

organizzativalfunzionale 

o Protezione dei dati trattati 

.. Tracciamento delle operazioni effettuate dagli incaricati 

.. Gestione dello Storico dei dati trattati 

III Possibilità di integrazione con dispositivo HSM e di marcatura temporale (TSA) 

per garantire la non ripudi abilità del dato 

.. ConcIussioni 

o Portabilità 

.. Il sistema è raggiungibile da qualsiasi browser 

.. Il portale è completamente compatibile con ambienti Microsoft e Unix 

o Sistema modulare 

• Il sistema modulare facilita una veloce personalizzazione in base alle specifiche 

esigenze 

o II sistema è completamente conforme alla nonnativa in vigore 

.. D.M. 451/2001 

.. Provv. Garnnte privacy del 15.12.2005 
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o Accessibilità 

.. n portale è certificato W3C 

L'interfaccia web based offre all'utenza complete funzionalità di sportello disponibili 24 ore su 24. 

Per la privacy Uma.Na. Web garnntisce la protezione del dato tramite autenticazione sicura e criptata sia per 

quanto riguarda l'utente che effettua l'accesso, sia per quanto riguarda i dati delle pratiche che possono essere 

visualizzate dagli operatori. E' garantito il principio della "necessità dell'informazione" in quanto ogmmo vede 

solo quanto strettamante necessario all'esplicazione della propria funzione. La protezione dei dati è garantita 

tramite tracciamento dell'autore delle operazioni sulla base dati, gestione dello storico dei dati trattati, non ripudi 

abilità del dato. 

4 Proposta progettuale 
A valle della visione effettuata dei due progetti e per l'affidabilità in nonna di Legge, per la documentazione 

prodotta e per la struttura tecnologica utili~ la scelta è caduta sul progetto attualmente in uso presso la 

Provincia di Napoli. 

4.1 Soluzione proposta 

A Seguito della scelta effettuata sulla base di criteri tecnico logici che l'applicazione di Napoli ha evidenziato~ è 

importante che ci sia anche un' infonnativa, nel momento in cui si richiede il riuso, che regolamenti 

esplicitamente la licenza/distribuzione del riuso che si vuole adottare, per dare maggiore trasparenza sulla 

legittimità delle operazioni che si andranno poi ad effettuare in futuro sulla procedura. Di seguito è riportata 

l'infomativa tecnica sul tipo di Licenza che questa Soluzione progettuale prevede per il riuso. Quindi nell'atto 

della stesura del documento in cui si chiede alla Provincia di Napoli il riuso dell'applicazione Uma.naWeb, si 

deve tener conto di quanto segue: 

Licenza I Distribuzione 

Analisi della licenza per l'utilizzo e distribuzione del software. 

In questo caso la valutazione ha focalizzato l'attenzione sulla tipologia di licenza fornita dalle soluzioni 

analizzate tenuto conto delle seguenti condizioni: 

ridistribuzione libera. La licenza non può impedire ad alcuna parte in causa la vendita o la cessione del software. 

Chiunque deve poter fare tutte le copie che vuole; 

codice sorgente. Il programma deve includere il codice sorgente. Codice deliberatamente offuscato non è 

ammesso. Questo in quanto il codice sorgente è necessario per modificare o riparare un programma; 

opere derivate. La licenza deve pennettere modifiche e opere derivate e deve consentire la loro distribuzione 

sotto i medesimi termini della licenza del software originale; 

distribuzione della licenza. I diritti relativi al progranuna devono applicarsi a tutti coloro ai quali il programma 

sia ridistribuito, senza necessità di esecuzione di una licenza aggiuntiva. 

la licenza non deve contaminare altro software. La licenza non deve porre restrizioni ad altro software che sia 

distribuito insieme a quello licenziato 
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la licenza deve essere tecn%gicamente neutra. Nessuna clausola della licenza deve essere proclamata su alcuna 

singola tecnologia o stile di interfaccia. 

Le tipologie di licenze più idonee alla soluzione risultano pertanto essere: 

GNU Generai Pub/ic License (GPL) 

La GNU General Public License è una licenza per software libero. È comunemente indicata con l'acronimo GNU 

GPL o semplicemente GPL. La versione l.0, basata su una licenza simile usata per le prime versioni di GNU 

Emacs, fu scritta nel 1989 da Richard Stalhnan ed Eben Moglen per distribuire i progmmmi creati nell'ambito 

del Progetto GNU. Nel 1991 viene pubblicata la versione 2.0, che negli anni successivi diventa la licenza di 

software libero per antonomasia Nel 1997 appare fra le licenze conformi alle Debian Free Software Guidelines 

(DFSG), ovvero le linee guida del progetto Debian. Nel 1998, alla nascita della Open Source Initiative, appare 

nel primo elenco di licenze open source. Il 29 giugno 2007 la Free Software Foundation pubblica la versione 3 

della licenza. 

Contrapponendosi alle licenze per software proprietario, la GNU GPL assicura all'utente libertà di utilizzo, 

copia, modifica e distribuzione. La GPL ha incontrato un gran successo fra gli autori di software sin dalla sua 

creazione, ed è oggi la più diffusa licenza per il software libero. 

Come ogni licenza software, la GPL è un documento legale associato al programma rilasciato sotto tale licenza 

Come ogni licenza di software libero, essa concede ai licenziatari il permesso di modificare il programma, di 

copiarlo e di ridistribuirlo con o senza modifiche, gratuitamente o a pagamento. Rispetto alle altre licenze di 

software libero, la GPL è classificabile come "persistente" e "propagativa". 

È "persistente" perché impone un vincolo alla redistribuzione: se l'utente distribuisce copie del software, deve 

farlo secondo i tennini della GPL stessa. In pratica, deve distribuire il testo della GPL assieme al software e 

corredarlo del codice sorgente o di istruzioni per poterlo ottenere ad un costo nominale. Questa è la caratteristica 

principe della GPL, il concetto ideato da Richard Stallman e da lui battezzato copyleft. Il suo scopo è di 

mantenere libero un programma una volta che esso sia stato posto sotto GPL, anche se viene migliorato 

correggendolo e ampliandolo. 

È ''propagativa'' 

perché definisce nel testo una particolare interpretazione di "codice derivato", tale che in generale l'unione di un 

programma coperto da GPL con un altro programma coperto da altra licenza può essere distribuita sotto GPL, o 

in alternativa non essere distribuita affatto. Nel primo caso si dice che l'altra licenza è "compatibile con la GPL "; 

nel secondo caso, che non lo è. Questa caratteristica è indicata come strong copyleft nella tenninologia della 

FSF. Il suo scopo è evitare che la persistenza venga via via indebolita apportando modifiche coperte da un'altra 

licenza meno libera, inficiando così lo scopo di mantenere libero il software coperto dalla GPL. 

GNU Lesser Generai Pub/ic License rLGPL) 

La GNU Lesser GeneraI Public License (abbreviata in GNU LGPL o solo LGPL) è una licenza di software 

libero creata dalla Free Software Foundation, studiata come compromesso tra la GNU Generai Public License e 
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altre licenze non-copyleft come la Licenza BSD, la Licenza XII e la Licenza Apache. Fu scritta nel 1991 

(aggiornata nel 1999 e nel 2007) da Richard Stall~ con l'ausilio legale ili Eben Moglen. 

La LGPL è una licenza ili tipo copyleft ma, a differenza della licenza GNU GPL, non richiede che eventuale 

software "linkato" al programma sia rilasciato sotto la medesima licenza 

La LGPL è principalmente usata per le librerie software; talvolta è utilizzata anche da applicativi, come MoziUa 

Firefox o OpenOffice.org. 

4.1.1 Requisiti tecnici 

La soluzione software prevede l'uso del database relazione Open Source MySql. 

La tecnologia scelta per l'applicazione WEB è basata su piattaforma Microsoft DOT.NET 

Il sistema Operativo Suse Enterprise o alternativo. 

4.1.2 Organizzazione del sistema 

Presso il Ceci della provincia verrà installato un Web Server avente la procedura UMA sempre in linea. Gli utenti 

esterni (aziende agricole, associazioni di categorie etc) avranno la possibilità di collegarsi tramite la Rete Internet 

al portale del Urna per inserire, consultare o modificare le informazioni prevìa autenticazione. Uno dei molteplici 

vantaggi che la procedura mette a disposizione è quello di fornire agli utenti, sia esterni che interni, una serie di 

informazioni che servono a velocizzare il processo burocratico che la problematica comporta 

Durante tutte le fasi del processo di acquisizione del sistema e della sua messa in esercizio, il personale del Ced 

sarà coinvolto full time, mettendo a disposizione oltre alla professionalità anche l'infrastruttura hw e sw 

attualmente in esercizio presso la struttura 

4.1.3 Disegno logico-funzionale - Lab Solution 
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In una prima fase, l'applicazione verrà messa in esercizio solo presso gli uffici UMA della 

provincia di Benevento anche per stabilire quali saranno poi eventualmente le modifiche da 

apportare alla procedura per adeguarla alle esigenze interne. La procedura, essendo un sistema 

Open source, potrebbe essere adattata aUe problematiche della provincia anche con l'ausilio del 

personale del Ced. Resta inteso che eventuali implementazioni, modifiche e personalizzazioni 

della Procedura UmaWeb saranno valutate a parte sia in termini di Costi che in termini di 

tempistica sulla realizzazione e messa in esercizio. 

Avendo come obiettivo finale quello di essere essenzialmente un'applicazione Web attessibile da internet. 

come si evince anche daDa figura riportata sopra, nei paragrafi successivi si parlerà anche della 

realizzazione di una infrastruttura hardware e network che gestisca proprio questo tipo di soluzione. Per 

cui la reaJ.iDazione dell'infrastnrttura HW, SW e Network risulta propedeutica a tutte le fasi del progetto. 

5 Progetto Esecutivo 
Di seguito le attività necessarie per la realizzazione della soluzione proposta. 

5.1 Le attività del progetto 
Il progetto realizzato contempla la definizione puntuale delle singole attività, dei tempi e delle risorse necessarie 

per il raggiungimento degli obiettivi secondo quanto definito nello schema seguente. 

CodWBS Descrizione 

ANPR Progettazione esecutiv~ analisi funzionale e di dettaglio 

ACSW Acquisizione del Software, Installazione e prima configurazione 

PERS Personalizzazione e configurazione Provincia 

DTM12 Studio implementazione e prima migrazione dei dati dal sistema preesistente 

TECO Test e collaudo del sistema 

AVME Avviamento e messa in esercizio 

FORM2 Formazione e affiancamento utenti 

HWSWN Acquisizione Infrastruttura HW, SW e Network I 
. 

COEND Collaudo Finale 
~ ----------- --

5.1.1 Progettazione esecutiva, analisi funzionale e di dettaglio 
La progettazione esecutiva sviluppa i contenuti del progetto, delinea le attività e le risorse necessarie alla 

realizzazione del servizio in oggetto. Le principali attività previste in questa fase sono le seguenti: 

Definizioni delle specifiche tecniche 
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L'attività prevede la definizione delle specifiche necessarie a configurare l'applicazione per garantire le 

funzionalità richieste e le specifiche tecniche per indiri.zzare gli interventi di parametrizzazione e configurazione 

delle personalizzazioni provincia di benevento. 

Piano Test 

Viene redatto un piano di te~ da sottoporre anche alla condivisione del committente, che formalizzi le liste di 

prova necessarie a verificare il corretto funzionamento del software implementato. Queste saranno suddivise in 

.. Prove funzionali 

.. Prove di performance 

.. Prove di affidabilità 

.. Prove di non regressione 

.. Prove di integrazione 

.. Prove di validazione 

.. Prove di accettazione 

5.1.2 Acquisizione del Software, installazione e prima configurazione 
Trattandosi del riutilizzo di una soluzione open source, l'attività risulta stmttumta nel modo seguente: 

.. Acquisizione del codice sorgente dalla provincia di napoli 

.. Configurazione piattaforma di sviluppo in ambiente Dot.NET 

.. Generazione software installabile 

.. Predisposizione piattaforma hardware presso iI Ced dell 'Ente 

.. Installazione applicazione e banca dati 

.. Configurazione iniziale dei parametri applicativi 

5.1.3 Personalizzazione e configurazione Provincia di Benevento 
n software impiantato necessita di una personalizzazione secondo le caratteristiche specifiche dell 'Ente che 

prevede le seguenti attività: 

.. Personalizzazione dellayout grafico deU' applicazione 

.. Personalizzazione grafica della reportistica 
• Configurazione aree organizzative 
.. Configurazione utenti del sistema e relativi ruoli applicativi 

5.1.4 Studio implementazione e migrazione dati dal sistema preesistente 
Questa attività prevede la migrazione dei dati di Urna presenti nel sistema preesistente verso la nuova banca dati. 

Essa sarà cosi articolata: 

.. Estrazione delle anagrafiche e, richieste carburanti dal sistema Urna attualmente in uso 
• Normalizzazione dei dati estrapolati 
.. Formattazione di questi secondo la st:rutturn dati richiesta dalla nuova applicazione 
.. Trattamento delle anagrafiche (aziende conto terzi) 
.. Inserimento dei dati lavorati nella nuova applicazione 

Vista la complessità delle attività in questione, si ipotizza una prima configurazione con la ripresa dei dati 

relativi all'anno 2009 per consentire l'avvio in esercizio della nuova applicazione. 1 dati relativi alle annualità 

2000-2008 saranno disponibili tramite l'applicazione preesistente che continuerà ad essere in linea per le sole 
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opemzioni di visualizzazione. Si consiglia di prevedere, in una fase successiva, la migrazione completa delle 

annualità in questione (2000-2008) al fine di unifonnare la banca dati della nuova applicazione Urna Web. 

5.1.5 Test e collaudo del sistema 
Al termine delle fasi di installazione, configurazione e migrazione dei dati, saranno svolte specifiche attività di 

test funzionale e sistemistico sulla base del piano test e di collaudo realizzato nella progettazione esecutiva. 

5.1.6 Avvio e messa in esercizio 
Al superamento delle fasi descritte, il sistema sarà pronto al primo avvio con il supporto di personale 

specialistico che seguirà le prime fasi di esercizio, monitorando le reali prestazioni sul carico di lavoro effettivo. 

5.1. 7 Formazione ed affiancamento utenti 
Durante le fasi di avviamento e messa in esercizio, saranno erogate sessioni formative" on tbe job" per istruire 

gli operatori dell'applicazione: 

• Amministf*àtore 
• Operatore ufficio UMA 

5.1.8 Riepilogo attività e costi 
Nella tabella seguente sono elencati i tempi previsti per ciascuna attività espressi in giorni/uomo e suddivisi per 

figura professionale (pL = project leader, CS = Consulente Senior, Cl = Consulente lumor). 

5.1.9 Tabella A - Costi per la configurazione di UMA WEB 

Cod Attività Importo Gglu Gglu Gglu Gglu 
PL CS Cl tot 

ANPR Progettazione Esecutiva (Master pIan, specifiche 1.900,00 5 4 9 
funzionali e dettaglio) 

ACSW Acquisizione del Software, Installazione e 1.600,00 2 2 
Configurazione completa di database MySql 

PERS Personalizzazione e configurazione procedura per la 1.300,00 5 5 
Provincia di Benevento (compreso layout e pagine 
statiche compreso quelle destinate al pubblico ed al 
Back-office) 

DTM12 Studio Implementazione e migrazione dati dalla 3.000,00 lO lO 
p!ocedura preesistente 

TECO Test e collaudo del sistema 420,00 l l 2 
AVME Avviamento e messa in esercizio 420,00 2 2 
FORMl Formazione ed affiancamento utenti del servizio 700,00 2 2 

U ma della provincia di benevento 
Totale 9.340,00 6 24 2 32 

Iva 1.868,00 
I 11.208,00 I 
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5.1.10 Realizzazione dell'infrastruttura e gestione del servizio Web 

Come già accennato in precedenza. e visto l'obiettivo della Soluzione UmaWeb, viene di seguito descritto il 

processo logico del Sistema UmaWeb. 

La realizzazione del sistema in oggetto comporta il collegamento fisico tra i sistemi coinvolti, e la fruibilità in 

rete di fimzioru previste dal software applicativo e fonnati standard per lo scambio di informazioni fra sistemi 

eterogenei (protocolli e dati). 

Ciò richiede la disponibilità di un insieme di servizi di base comuni e di un sistema di sicurezza che consenta di 

rendere affidabile l'intera infrastruttura. Questo punto è molto delicato e va affrontato tenendo conto dei sistemi 

e delle strutture preesistenti, nonché delle modalità di collegamento disponibili sulla rete Internet dalla Provincia 

di Benevento. 

Adottare una politica sicura contro le potenziali intrusioni o tentativi di attacco provenienti dal mondo Internet, è 

decisamente un aspetto rilevante che deve essere necessariamente gestito da strutture di servizio appositamente 

dedicate a questi compiti; per tali motivate considerazioni si ritiene quindi opportuno adottare una soluzione che 

vede il potenziamento della struttura di rete del Ced 

Disegno della soluzione 

CEOPROV-BN 

ACCESSO AL SERVIZIO UMA WEB 
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5.1.11 Relazione tecnica per l'architettura hardware e network per la 
realizzazione della Soluzione proposta 

Il selVino che andrà a realizzarsi, necessita della predisposizione di alcuni strumenti hardware e software, 

nonché della connettività a banda larga per consentire l'accesso alla banca dati sul canale Internet 

Tenendo conto delle strumentazioni già disponibili nel CED dell 'Ente, si ritiene necessario acquisire le seguenti 

strumentazioni e connessioni ed i relativi seIVizi di installazione e configurazione: 

1. Web Senrer per l'applicazione software 

2. Apparato di firewaD per la sicurezza 

3. Connessione Internet a larga banda 

4. Dominio applicativo Internet (DNS) 

Architettura fisica 
:w ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *.s •••••• WMd ••• 

1) WEB SERVER 

. 
" .. J ..... ~ .. _-----

Houter 

:q,cmCaUClfl S,",rver 

Area DMZ 

r~pparato FirewaU 

Area MZ 

S""rVf'!f 

Provincia di Benevento 

Nr. 2 sistema selVer comprensivi di sistema operativo che dovranno garantire il supporto di sistemi di sviluppo e 

delle relative applicazioni Web. 

Nella fornitura dovranno essere comprese le attività di installazione e configurazione secondo le specifiche 

impartite dal responsabile di progetto. 
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L 'hardware, nel suo complesso, dovrà rispondere ai requisiti si sicurezza c qualità previsti dalla nonnativa 

vigente nonché recare i marchi CE e IMQ (o equivalente). 

Caratteristiche minime deO' H ardwore 

{I\I UnitàRack 
{I\I Processore Intel® Xeon®, dual core o quadcore 2 Ghz 
• Bus di sistema Front Side Bus a 1333 MHz 
• Cache interna 4 MB (1 x 4 MB) di cache livello 2 

• RAM4GB, 
• Siot per memoria 8 siot DIMM 
• 3 Hard disk da almeno 146 GB in RAID 5 SCSI, 
• Masterizzatore DVD, DVD/CD-RW 
• 2 Schede di rete Gigabit multifunzione con connettori RJ-45:2 
• Porte USB 2.0: 2 posteriori, l frontale, l interna; porta per gestione remota iLO 2: l 
• Lettore floppy 1.44 
• Scheda video 
{I\I tastiem, mouse, 
• monitor CRT 17" TCO'99. 
(I\I unità Rack UPS 1500V A 

Sistema operativo 

• Suse Enterprise Linux 

2) APPARATO FIREWALL 
Si dovrà acquisire un sistema firewall che dovrà permettere la protezione dell'area MZ rdffigurata nel disegno 

fisico. 

Nella fornitura dovranno essere comprese le attività di instaUazione e configurazione secondo le specifiche 

impartite dal responsabile di progetto. 

L'hardware, nel suo complesso, dovrà rispondere ai requisiti si sicurezza e Qualità previsti dalla normativa 

vigente nonché recare i marchi CE e IMQ (o equivalente). 

Caratteristiche minime 

Velocità firewall 

Velocità VPN 

Porta seriale 

lnterfacce rete 

Zone di protezione 

Sessioni contemporanee 

Nodi supportati 

Tunnel VPN ufficio filiale 

Tunnel VPN ufficio mobili 

Limite DB autenticazione locale 

100/200 Mbps 

50 Mbps 

Min l 

10/100/1000 

Min4 

25.000 -75.000 

IUimitati 

Min. 10/100 

Min. 51100 

Min250-1000 
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Funzionalità minime richieste Protezione 

VPN 

Autenticazione utente 

Assegnazione IP 

Funzioni di ridondanza 

Condivisione del carico 

Gestionedelbmffico 

Routing 

Conversione indirizzi (NAT statico e dinamico) 

Jogging e reporting 

Avvisi e notifiche (SNMP, e_mail) 

Supporto e manutenzione 

J) CONNESSIONE INTERNET A LARGA BANDA 
L'erogazione del servi7io prevede che sia attivata una connessione internet da collocare con borchia direttamente 

nel CED (ultimo piano) dell'edificio di via Calandra. 

Caratteristiche minime 

• Min 1200 Kbit/s in download (BMG) 
• Min 512 Kbit/s in upload (BMG) 
• Traffico Dat 
• 1-8 IP statici 
• Gestione del DNS 

4) DOMINIO APPLICATIVO (DNS} 

Registrazione presso un provider del DNS 

5.1.12 Tabella C - Costi stimati per la realizzazione dell'Infrastruttura e gestione 
del servizio UmaWEB 

Nella tabella è stimato il costo per l'acquisto dell' attrezzatma infonnatica che selVe per la soluzione 

prospettata 

Il costo di ciascun selVer è stato stimato prendendo in considerazione un sistema di primaria marca e certificato 

Microsoft. 

Qta Descrizione Totale 
2 SelVers 5.000,00 
l S. O. Suse Enterprise (Linux) -'-00,00 
l Firewall (Acquisto e Configurazione) 3.000,00 
l Linea Adsl (come da richiesta) + registrnzione DNS 1.000,00 

Totale 9.400,00 i 

Iva 1.880,00 

~~_ _____ _ __ _ _ ____ __ ___ l'~ù!!~_Ge~r&~ 11.280,00 I 
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7.1 Diagranuna di Gantt per la stima sui tempi per la realizzazione della Soluzione 
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