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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 898 DEL 06/05/2025

OGGETTO: P.O.C. CAMPANIA 2014/2020. AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE 
PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI. CONVENZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE DI CUI AL 
DECRETO DIRIGENZIALE N. 89 DEL 13/07/2016 E AL DECRETO 
DIRIGENZIALE N. 2 DEL 18/01/2017.  LAVORI DI COMPLETAMENTO E 
RISANAMENTO DELLA S.P. N° 44 DI PENETRAZIONE E COLLEGAMENTO 
SAN GIORGIO LA MOLARA – SS. 90 BIS – II LOTTO”- NOMINA NUOVO 
RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. N° 
36/2023 E SM.I. CUP: I31B16000460002 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 La Giunta Regionale della Campania con deliberazione n°244 del 16/5/2016 ha disposto l’immediato avvio 

alle attività del fondo rotativo, di cui alla DGR 38/2016, anche in considerazione dell’avvio degli altri 
programmi comunitari, nazionali e regionali ed ha approvato un bando standard per il finanziamento della 
progettazione, al fine di costituire il punto di riferimento per elaborare i singoli bandi che potranno essere 
modificati a seguito di questa prima sperimentazione da parte della Regione e della correlata Direzione 
Generale per le Risorse Finanziarie per l’adozione degli adempimenti consequenziali per quanto di 
rispettiva competenza;

 Con Decreto Dirigenziale regionale n°89 del 13/7/2016 è stato approvato il “Bando per la costituzione di 
una graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione”, unitamente alla modulistica da compilare 
per la partecipazione a detto bando;

 Con deliberazione presidenziale n°113 del 28/7/2016 si conferiva l’incarico allo scrivente Settore Tecnico di 
provvedere alla elencazione degli interventi necessari sulle infrastrutture viarie e del patrimonio edilizio al 
fine di compilare le schede occorrenti per la partecipazione a detto bando sulla base delle progettazioni 
disponibili, in coerenza con il bando regionale epigrafato;

 Con istanza del 15/9/2016, questo Ente provvedeva alla richiesta di finanziamento alla Regione Campania 
per la progettazione di n.54 interventi per un importo complessivo di €.10.899.603,70;

 La Regione Campania con proprio provvedimento n.63 del 29/05/2017, approvava l’elenco delle 
progettazioni ammesse a finanziamento tra le quali quella denominata “Lavori di completamento e 
risanamento della s.p. n° 44 di penetrazione e collegamento San Giorgio la Molara – SS. 90 bis – II lotto” 
per un importo complessivo di € 397.061,76.

CONSIDERATO CHE:
 con deliberazione presidenziale n° 131 del 09/05/2017 è stato approvato lo schema di convenzione 
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predisposto dalla Regione Campania regolante il finanziamento della progettazione di cui all’oggetto;

 con decreto dirigenziale regionale n° 285 del 04/12/2017 e successivo n° 34 del 10/04/2019, è stata 
ammesso a finanziamento sul Fondo di rotazione per la progettazione, a valere sulle risorse del POC 
Campania 2014-2020 l’intervento progettuale denominato “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, INDAGINI 
GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
COMPLETAMENTO E RISANAMENTO DELLA S.P. N° 44 DI PENETRAZIONE E 
COLLEGAMENTO SAN GIORGIO LA MOLARA – SS. 90 BIS – II LOTTO” per un importo
complessivo rideterminato, a seguito di gara, di €. 273.456,43;

 Con determinazione dirigenziale n°537 del 12/03/2018, è stato aggiudicato, in via definitiva, il servizio di 
cui all’oggetto, al R.T.P. General Engineering (Capogruppo mandatario), Arch. Tito Vella (mandante), Ing. 
Francesco Junior Marchese (mandante), Geol. Daniele Pepicelli (mandante), Geom. Nicola Laudato 
(mandante), con studio in via Gaetano Salvemini n°16, 82100 Benevento, per un importo, al netto del 
ribasso del 31,13%, di €. 216.827,82, oltre oneri di legge;

 In data 17/07/2018 è stata sottoscritta la relativa convenzione, per un importo di €.216.827,82, oltre oneri di 
legge.

CONSIDERATO CHE:
 con deliberazione Presidenziale n° 261 dell’11/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo per 

l’importo complessivo di €. 16.071.391,39;
 nota prot. n° GE/CC/gr/045.2020 del 09/06/2020, assunta al prot. n° 13542 del 10/06/2020, il predetto

R.T.P. ha provveduto a consegnare il progetto esecutivo;
 con nota datata 11/12/2020, assunta al prot. n° 28938 dell’11/12/2020 la Società V.E.G.A. s.r.l. ha 

trasmesso il verbale di verifica della progettazione esecutiva;
 con determinazione dirigenziale n° 2506 del 30/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo validato  

composto dai seguenti elaborati:

TAV. PROG. ELENCO ELABORATI SCALA

- - RELAZIONI GENERALI

R.01 1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

- - RELAZIONI SPECIALISTICHE

R.02 2 STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE E PAESAGGISTICO -

R.03 3 RELAZIONE GEOLOGICA -

R.04 4 VERIFICA DI STABILITA' DEI PENDII -

R.05 5 RELAZIONE TECNICA OPERE STRADALI -

R.06 6 RELAZIONE IDROLOGICA -

R.07 7 RELAZIONE IDRAULICA -

R.08 8 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE TOMBINO N.1 -

R.09 9 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI TOMBINO N.1 -

R.10 10 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE TOMBINO N.2 -

R.11 11 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI TOMBINO N.2 -

R.12 12 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE TOMBINO N.3 -

R.13 13 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI TOMBINO N.3 -

R.14 14 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE TOMBINO N.4 -

R.15 15 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI TOMBINO N.4 -

R.16 16 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE VIADOTTO N.1 -
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R.17 17 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI VIADOTTO N.1 -

R.18 18 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE VIADOTTO N.2 -

R.19 19 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI VIADOTTO N.2 -

R.20 20
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE MURI DI SOSTEGNO - 
PARATIE

-

R.21 21 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE -

R.22 22 RELAZIONE SULLE INTERFERENZE -

R.23 23
RELAZIONE SUI RILIEVI PLANOALTIMETRICI E LIBRETTO DELLE 
MISURE

-

R.24 24 RELAZIONE ARCHEOLOGICA -

R.25 24,1
TAV.01 INQUADRAMENTO DELLE AREE DI CANTIERE SU BASE 
IGM

1:30000

R.26 24,2

TAV.02 CARTA DELLA VISIBILITA' DEI SUOLI E DELLE SUPERFICI
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL SURVEY 
ARCHEOLOGICO NELLE AREE INTERESSATE DAL PROGETTO SU 
BASE AEROFOTOGRAMMETRICA

1:5000

R.27 24,3
TAV.03 CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO - DISTANZA 
DELL'OPERA DAI SITI NOTI NELLE VICINANZE

1:30000

- - ELABORATI GRAFICI

G.01 25 COROGRAFIA 1:25000

G.02 26
STRALCIO PGRA DISTRETTO IDROGRAFICO APPENNINO 
MERIDIONALE (DAM)

1:5000

G.03 27 INTERVENTO SU STRALCIO P.R.G 1:2500

G.04 28 CARTA VINCOLO IDROGEOLOGICO RD 3267/23 1:5000

G.05 29
STRALCIO PAI_Rf DISTRETTO IDROGRAFICO APPENNINO 
MERIDIONALE (DAM)

1:5000

G.06 30
STRALCIO PAI_Ri DISTRETTO IDROGRAFICO APPENNINO 
MERIDIONALE (DAM)

1:5000

G.07 31 CARTA VINCOLO PAESAGGISTICO DGLS 42/2004 AGG. L.205/2017 1:5000

G.08 32 RILIEVO PLANOALTIMETRICO 1/8 1:500

G.09 33 RILIEVO PLANOALTIMETRICO 2/8 1:500

G.10 34 RILIEVO PLANOALTIMETRICO 3/8 1:500

G.11 35 RILIEVO PLANOALTIMETRICO 4/8 1:500

G.12 36 RILIEVO PLANOALTIMETRICO 5/8 1:500

G.13 37 RILIEVO PLANOALTIMETRICO 6/8 1:500

G.14 38 RILIEVO PLANOALTIMETRICO 7/8 1:500

G.15 39 RILIEVO PLANOALTIMETRICO 8/8 1:500

G.16 40 PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DI SAGGI E SONDAGGI -

G.17 41 PLANIMETRIA CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 1/4 1:1000

G.18 42 PLANIMETRIA CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2/4 1:1000

G.19 43 PLANIMETRIA CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 3/4 1:1000

G.20 44 PLANIMETRIA CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 4/4 1:1000

G.21 45 PLANIMETRIA DI INTERVENTO 1:2500

G.22 46 PLANIMETRIA DI INTERVENTO SU ORTOFOTO 1:2500

G.23 47 PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:2500

G.24 48 PLANIMETRIA DI SOTTOSERVIZI 1:2500
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G.25 49
PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DEI SITI DI CAVA E DI 
DEPOSITO

1:10000

G.26 50 PLANIMETRIA STATO DI FATTO GUARD RAIL 1:5000

G.27 51 PLANIMETRIA DI PROGETTO GUARD RAIL 1:2500

G.28 52 PLANIMETRIA BACINI COLANTI 1:5000

G.29 53 PLANIMETRIA REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI 1:2500

G.30 54 DIAGRAMMA DELLA VISIBILITA’ E ARRESTO 1:4000

G.31 55 PROFILO LONGITUDINALE ASSE STRADALE 1:500/1:2000

G.32 56 SEZIONI TRASVERSALI DALLA N.1 ALLA N. 33 1:100

G.33 57 SEZIONI TRASVERSALI DALLA N.34 ALLA N.67 1:100

G.34 58 SEZIONI TRASVERSALI DALLA N.68 ALLA N.97 1:100

G.35 59 SEZIONI TRASVERSALI DALLA N.98 ALLA N.142 1:100

G.36 60 SEZIONI TRASVERSALI DALLA N.143 ALLA N.190 1:100

G.37 61 SEZIONI STRADALI TIPO 1:75

G.38 62 STRALCIO PLANIMETRICO AREA IN FRANA N.2 - SEZ. 40-43 1:500

G.39 63 PLANIMETRIA DI INTERVENTO AREA IN FRANA N.2 1:250

G.40 64 SEZIONI AREA IN FRANA N.2 1:100

G.41 65 STRALCIO PLANIMETRICO AREA IN FRANA N.3 - SEZ. 58-66 1:500

G.42 66 PLANIMETRIA DI INTERVENTO AREA IN FRANA N.3 Varie

G.43 67 PROFILI AREA IN FRANA N.3 1:500/1:250

G.44 68 STRALCIO PLANIMETRICO AREA IN FRANA N.3bis - SEZ. 66-70 1:500

G.45 69 PLANIMETRIA DI INTERVENTO AREA IN FRANA N.3bis 1:250

G.46 70 SEZIONI AREA IN FRANA N.3bis 1:100

G.47 71 STRALCIO PLANIMETRICO AREA IN FRANA N.4 - SEZ. 98-102 1:500

G.48 72 PLANIMETRIA DI INTERVENTO AREA IN FRANA 4 1:500

G.49 73 STRALCIO PLANIMETRICO AREA IN FRANA N.5 - SEZ. 106-109 1:500

G.50 74 PLANIMETRIA DI INTERVENTO AREA IN FRANA 5 1:250

G.51 75 STRALCIO PLANIMETRICO AREA IN FRANA N.6 - SEZ. 130-133 1:500

G.52 76 PLANIMETRIA DI INTERVENTO AREA IN FRANA N.6 1:250

G.53 77 SEZIONI AREA IN FRANA N.6 1:75

G.54 78 STRALCIO PLANIMETRICO AREA IN FRANA N.7 - SEZ. 134-139 1:500

G.55 79 PLANIMETRIA DI INTERVENTO AREA IN FRANA N.7 1:250

G.56 80 SEZIONI AREA IN FRANA N.7 1:100

G.57 81 STRALCIO PLANIMETRICO AREA IN FRANA N.8 - SEZ. 140-144 1:500

G.58 82 PLANIMETRIA DI INTERVENTO AREA IN FRANA N.8 1:250

G.59 83 SEZIONI AREA IN FRANA N.8 1:100

G.60 84 ACCESSI PRIVATI: PARTICOLARI Varie

- - ELABORATI STRUTTURALI

G.61 85 TOMBINO N.1: PLANIMETRIA, PIANTA, SEZIONI E PROSPETTO Varie

G.62 86 TOMBINO N.1: CARPENTERIE 1:50

G.63 87 TOMBINO N.1: ARMATURE PARETI 1:50

G.64 88
TOMBINO N.1: ARMATURE SOLETTA DI COPERTURA E PLATEA DI 
FONDAZIONE

1:50

G.65 89 TOMBINO N.2: PLANIMETRIA, PIANTA, SEZIONI E PROSPETTO Varie
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G.66 90 TOMBINO N.2: CARPENTERIE 1:50

G.67 91 TOMBINO N.2: ARMATURE PARETI 1:50

G.68 92
TOMBINO N.2: ARMATURE SOLETTA DI COPERTURA E PLATEA DI 
FONDAZIONE

1:50

G.69 93 TOMBINO N.3: PLANIMETRIA, PIANTA, SEZIONI E PROSPETTO Varie

G.70 94 TOMBINO N.3: CARPENTERIE 1:50

G.71 95 TOMBINO N.3: ARMATURE PARETI 1:50

G.72 96
TOMBINO N.3: ARMATURE SOLETTA DI COPERTURA E PLATEA DI 
FONDAZIONE

1:50

G.73 97 TOMBINO N.4: PLANIMETRIA, PIANTA, SEZIONI E PROSPETTO Varie

G.74 98 TOMBINO N.4: CARPENTERIE 1:50

G.75 99 TOMBINO N.4: ARMATURE PARETI 1:50

G.76 100
TOMBINO N.4: ARMATURE SOLETTA DI COPERTURA E PLATEA DI 
FONDAZIONE

1:50

G.77 101 VIADOTTO N°1 PIANTA - PROSPETTO - SEZIONE 1:100

G.78 102 VIADOTTO N°1 PROFILO LONGITUDINALE 1:500

G.79 103 VIADOTTO N°1 CARPENTERIE Varie

G.80 104 VIADOTTO N°1 SPALLA A 1:50

G.81 105 VIADOTTO N°1 SPALLA B 1:50

G.82 106 VIADOTTO N°1 PILA A 1:50

G.83 107 VIADOTTO N°1 PILA B 1:50

G.84 108 VIADOTTO N°1 ARMATURE TRASVERSI E SOLETTA 1:50

G.85 109 VIADOTTO N°2 PIANTA - PROSPETTO - SEZIONE 1:100

G.86 110 VIADOTTO N°2 PROFILO LONGITUDINALE 1:500

G.87 111 VIADOTTO N°2 CARPENTERIE 1:100

G.88 112 VIADOTTO N°2 SPALLA A 1:50

G.89 113 VIADOTTO N°2 SPALLA B 1:50

G.90 114 VIADOTTO N°2 PILA 1:50

G.91 115 VIADOTTO N°2 ARMATURE TRASVERSI E SOLETTA 1:50

G.92 116 OPERE D'ARTE MINORI - PLANIMETRIA 1:2500

G.93 117 OPERE D'ARTE MINORI - PARTICOLARI Varie

G.94 118 MURI DI SOSTEGNO - CARPENTERIE ED ARMATURE 1:100

G.95 119 PARATIE - CARPENTERIE ED ARMATURE Varie

- - PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

H.01 120 PIANO DESCRITTIVO DI ESPROPRIO -

H.02 121 PIANO GRAFICO DI ESPROPRIO 1:500

PIANO DI MANUTENZIONE

M.01 122
PIANO DI MANUTENZIONE COMPRENDENTE IL MANUALE 
D'USO, IL MANUALE DI MANUTENZIONE ED IL PROGRAMMA DI 
MANUTENZIONE

-

- - SICUREZZA
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S.01 123 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO -

S.02 124 DISPOSIZIONI SICUREZZA AREA IN FRANA N°2 -

S.03 125 DISPOSIZIONI SICUREZZA AREA IN FRANA N°3 -

S.04 126 DISPOSIZIONI SICUREZZA AREA IN FRANA N°3 bis -

S.05 127 DISPOSIZIONI SICUREZZA AREA IN FRANA N°4 -

S.06 128 DISPOSIZIONI SICUREZZA AREA IN FRANA N°5 -

S.07 129 DISPOSIZIONI SICUREZZA AREA IN FRANA N°6 -

S.08 130 DISPOSIZIONI SICUREZZA AREA IN FRANA N°7 -

S.09 131 DISPOSIZIONI SICUREZZA AREA IN FRANA N°8 -

- - CRONOPROGRAMMA

C.01 132 CRONOPROGRAMMA -

- - ELABORATI ECONOMICI

E.01 133 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -

E.02 134 ELENCO PREZZI E ANALISI NUOVI PREZZI -

E.03 135 STIMA INCIDENZA MANODOPERA -

E.04 136 QUADRO ECONOMICO -

E.05 137 COSTI SICUREZZA -

E.06 138 COMPUTO DEI VOLUMI DI SCAVO E RINTERRO -

ELABORATI AMMINISTRATIVI

A.01 139 SCHEMA DI CONTRATTO -

A.02 140 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PRIMA PARTE -

A.03 141 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SECONDA PARTE -

R.001 142 RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

R.004 143 VERIFICA DI STABILITÀ DEI PENDII -

R.005 144 RELAZIONE TECNICA OPERE STRADALI -

R.022 145 RELAZIONE SULLE INTERFERENZE -

G.002 146 PLANIMETRIA GENERALE SU ORTOFOTO -

C.001 147 CRONOPROGRAMMA -

A.001 148 SCHEMA DI CONTRATTO -

A.001 149 RELAZIONE DI CALCOLO TERRE RINFORZATE -

A.001 150 RELAZIONE SUI MATERIALI -

 con la suddetta determinazione dirigenziale n° 2506/2021 è stato, altresì, approvato il seguente quadro 
economico del progetto esecutivo:

A LAVORI

1 Lavori a corpo a base gara €  11.363.882,49

2 Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso € 75.500,00

3 TOTALE LAVORI A BASE DI GARA €  11.439.382,49

B SOMME A DISPOSIZIONE:

1 Imprevisti 5% ( comprensivi di IVA) € 568.194,12

2 Conferimento a discarica € 308.284,32

3 Allacciamenti ai pubblici servizi; € 10.872,77

4 Indagini geologiche e geologo € 50.000,00
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5 Acquisizione aree o immobili € 65.000,00

6 Spese tecniche e generali € 1.143.938,25

7 Accantonamenti art. 31bis 2% € 228.787,65

8 Scavi archeologici preventivi € 65.000,00

9 I.V.A. SPESE GENERALI e oneri di discarica 22% € 344.788,96

10 I.V.A. LAVORI 22% € 2.516.664,15

TOTALE € 5.301.530,22

TOTALE COMPLESSIVO €  16.740.912,71

TENUTO CONTO CHE:
 la Regione Campania con D.G.R.C. n°759 del 27/12/2024 (pubblicata sul BURC n. 02 del 07/01/2025) 

ha approvato il prezzario anno 2025;
 il RTP ha provveduto a trasmettere con nota prot. n° GE/CC/gr/011.2025 del 28/03/2025 

l’aggiornamento economico del progetto di che trattasi al prezzario 2025;
 con determinazione dirigenziale n° 739 del 08/04/2025 sono stati approvati i seguenti elaborati 

economici aggiornati:

- - ELABORATI ECONOMICI

E.01 133 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Aggior. 2025

E.02 134 ELENCO PREZZI Aggior. 2025

E.03 135 STIMA INCIDENZA MANODOPERA Aggior. 2025

E.04 136 QUADRO ECONOMICO Aggior. 2025

E.05 137 ONERI DELLA SICUREZZA Aggior. 2025

 con la medesima determinazione dirigenziale n° 739/2025 è stato approvato il seguente nuovo 
quadro economico di spesa:

A LAVORI

A.1 Lavori a corpo a base gara € 17.139.213,88  

A.2 Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso € 86.369,91  

A.3 TOTALE LAVORI A BASE DI GARA  € 17.225.583,79

    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B.1 Imprevisti 5% ( comprensivi di IVA) € 856.960,69  

B.2 Conferimento a discarica € 308.284,32  

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi; € 10.872,77  

B.4 Indagini geologiche e geologo € 50.000,00  

B.5 Acquisizione aree o immobili € 65.000,00  

B.6 Spese struttura Commissariale 3% dei lavori € 516.767,51  

B.7 Spese tecniche e generali € 1.722.558,38  

B.8 Accantonamenti  2% € 344.511,68  
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B.9 Scavi archeologici preventivi € 65.000,00  

B.10 I.V.A. SPESE GENERALI e oneri di discarica 22% € 472.085,39  

B.11 I.V.A. LAVORI 22% € 3.789.628,43  

 TOTALE  € 8.201.669,17

 TOTALE COMPLESSIVO  € 25.427.252,96

DATO ATTO CHE:
 il RUP dell’intervento di che trattasi, ing. Zosimo Giovanni Maiolo, funzionario tecnica di questo 

Ente è stato collocato in quiescenza a far data dal 01/12/2021;
 si rende necessario dover procedere alla nomina di un nuovo Responsabile Unico di Progetto (art. 15 

D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.), al fine di poter procedere, tra l’altro, alla richiesta di inserimento del 
suddetto intervento nel programma ReNDIS, per l’ottenimento del connesso finanziamento. 

VISTI:
 il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
 lo Statuto della Provincia di Benevento;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
 il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
 il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
 il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
 il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:
 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 26/07/2024 avente ad oggetto “Salvaguardia 

degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 
Agosto 2000 n.267);

 Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del 
“Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”;

 Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del 
“Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”;

 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”; 

 Deliberazione del Consiglio Provinciale  n. 22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di 
Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 
e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;

 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2024. Approvazione definitiva”;

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:
 n. 94 del 06/04/2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa 

dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e 
Funzionigramma; 

 n. 122 del 09/05/2023 con la quale si rinvia al 01/07/2023 l’entrata in vigore dell’assetto 
organizzativo dell’ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;
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 n. 33 del 01/02/2024 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 
ai sensi dell’art.169 d.Lgs.267/2000”;

 n. 115 del 16/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 
(PIAO) 2024-2026;

 n. 341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui 
all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;

 n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per 
il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 
e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;

 n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio 
finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, 
lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi 
dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – 
sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

RICHIAMATI:
 la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 e n° 90 del 16/01/2025, con la quale l’arch. 

Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione 
Reticolo Idrografico;

 il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva 
nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 
e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di nominare, per l’intervento denominato “Lavori di completamento e risanamento della s.p. n° 44 
di penetrazione e collegamento San Giorgio la Molara – SS. 90 bis – II lotto”, Responsabile Unico 
di Progetto (art. 15 D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i), in sostituzione dell’ing. Zosimo Giovanni Maiolo, 
l’arch. Giancarlo Marcarelli, Responsabile del Servizio EQ Viabilità, Infrastrutture e Gestione 
Reticolo Idrografico del Settore 4 Viabilità e Infrastrutture di questo Ente;

2) di onerare il RUP nominato ed il Dirigente del Settore degli atti conseguenziali.

3) di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 
190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo 
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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