
La presente deliberazione viene affiss~ 4,:::.-' _=--..:.-------all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
"l lì i\~ ~\ n '7 f') ,01 ,o.A 

O '- 'f 0 ! 1;-\[\ I LlI'o,j 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. An -t del _____ _ 

OGGETTO: Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. Circello Macchia (dalla /ex S.S. 625 alla S.S. 212) Km 5+100 - Contratto: rep. n0743 stipulato in Benevento il 
giorno 11/10/2005 e registrato il 02/11/2005 al n05920. - Impresa: PIETRO MARANO 
s.r.l., p.IVA 00061020673 sede in v.le Risorgimento 51 - Montorio al Vomano (TE) -

, Approvazione perizia variativa e suppletiva. ' 

7'" 
. L'anno duemilasei il giorno \~CÀ del mese di /..i1 0> 'l 90 

Ròçca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 
\",\'-., . . 

1) On.le Carmine NARDONE 

2) 

3) rag. Alfonso CIERVO 

- Presidente 

- Vice Presidente 

- Assessore 

presso la 

4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore ASSEiVTl! l 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dr. Ròsario SPATAFORA - Assessore 

9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretari 
L'ASSESSORE PROPONENTE _+-+-!+_~--=::::::;..._ 

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n. 3459 del 7.03.2006 che qui di seguito 
si rip~rtClif')tegralment~: 

" P-B.EMESSO CHE: 
con delibera n061S/06 del 19/11/2004 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
cui all'oggetto per un importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 732.000,00 importo a 
base d'asta, compreso oneri di sicurezza, ed € 168.000,00 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione; 
con determina nO 790/06 del 28/06/2005 fu rimodulato il quadro economico a seguito 
dell'aggiudicazione alla Impresa PIETRO MARANO s.r.l. (con sede in viale Risorgimento nOSi 
- Montorio al Vomano (BN) secondo il seguente quadro economico: 



A. SOMME PER LAVORI: 
, 

• 
importo a base d'asta (soggetto a ribasso) € 727.371,32 

da cui dedotto il ribasso del 34,378% € 250.055,71 

restano € 477.315,61 

per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.628,68 
A. TOTALE LAVORI € 481.944,29 

8. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

I.V.A. 20% di (A.1.+A.2.) € 96.388,86 

per progettazione e direzione lavori 2% € 14.640,00 
pubblicità € 6.982,24 

Iper spese genrali e tecniche + IVA +CNPAIA € 79.425,31 
accantonamento 7% + IVA € 40.483,32 

8. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 237.919,73 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE (A+8) € 719.864,02 

nel corso dei lavori si è constatata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative 
rispetto alle previsioni originali di progetto, in particolare sono state introdotte le seguenti 
lavorazioni seguenti lavori: 
1. sostituzione dei muri in cis semplice, previsti in progetto, con muri in c.a.; 
2. regimentazione delle acque proveniente da monte del piano viabile mediante l'impiego 

di tubazioni in PEAD di d=400 mm e d=500 mm per un tratto di circa 600 mi; 
3. posa in opera di pozzetti di raccolta delle acque e pezzi di raccordo aggiuntivi a quelli 

previsti in progetto originario. 
il nuovo quadro economico di spesa, relativo alla perizia di variante e suppletiva, 

contenuto comunque nel finanziamento originario di C 719.864,02 è il seguente: 

A. SOMME PER LAVORI: 

imp_orto a base d'asta (soggetto a ribasso) € 760.379,90 

da cui dedotto il ribasso del 34,378% € 261.403,40 

restano € 498.976,50 

per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.628,68 
A. TOTALE LAVORI € 503.605,18 

8. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

1.y.A. 20% di (A.1.+A.2.) € 100.721,04 

I per progettazione e Direzione lavori 2% € 15.300,17 

I per pubblicità € 4.895,55 
per spese generali e imprevisti € 83.255,56 
accantonamento 2% + IVA € 12.086,52 

8. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 216.258,84 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE (A+8) € 719.864,02 

Per quanto sopra è stato necessario procedere alla redazione di una perizia di variante e \ 
suppletiva, che: 

si compone dei seguenti elaborati: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

Relazione tecnica di variante; 
Computo metrico estimativo di variante; 
quadro comparativo; 
nuovo quadro economico dei lavori; 
Schema atto di sottomissione 
verbale nOl di concordamento nuovi prezzi; 
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• 

LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore al ramo GtRJtW [;~ ( 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo 

- dici;~pprov~r~c: I~perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di Lavori di sistemazione ed 
adeguament6"1ungo la S.P. Circello Macchia (dalla ex S.S. 625 alla S.S. 212) Km 5+100" per un 
importo, al netto d'IVA al 20%

, di C 21.660,89 composta dai summenzionati elaborati ed avente 
il seguente nuovo quadro economico: 

A. SOMME PER LAVORI: 

importo a base d'asta (soggetto a ribasso) € 760.379,90 

da cui dedotto il ribasso del 34,378% € 261.403,40 

restano € 498.976,50 

per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) « € 4.628,68 
, 

, A. TOTALE LAVORI € 503.605,18 

8. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

I.V.A. 20% di (A.1.+A.2.) € 100.721,04 

per progettazione e Direzione lavori 2% € 15.300,17 

per pubblicità € 4.895,55 
per spese generali e imprevisti € 83.255,56 
accantonamento 2% + IVA € 12.086,52 

8. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 216.258,84 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE (A+8) € 719.864,02 

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 
ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n0554/99; 

- di imputare la maggior spesa dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento originario di € 
719.864,02, pari ad C 21.660,89 oltre IVA al 200/0 al cap. 12331/3R,progr. n03041/16/04; 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente 
sottoscritto dal Dirigente S.I. 

-' di inviare copia del presente atto alla Regione Campania; 

l - di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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e sottoscritto . IL PRESIDENTE 

~=JIi}:;~~~~O ===:~g~::=;~~~~~:~:~:=========~~~ 
Si certifica che la pres te deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni c nsecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

~::::~~:::~:~~:~~~~:=~:~=~=:~:==~~~~~=~~~~~~~~~~:===~n- e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.Ll. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e awerso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

lì ----------------------IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si c~rti~ica che la p~es~lr~rr?e!IR~~J~~ione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 Il giorno ;'"~-. ~+ Pd i'\; iJJIHI . . 

){ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del -----

BENEVENTO, lì _..-.;~~_-____ _ 

=============================================~gcG~~a· 
'7 Copia per -=:-.. 
JXSETTORE ~l 

~~--------~~ 
SETTORE frl.l..Ù-U.2-O- e a 
SETTORE ---------------ç Revisori dei Conti 

lLt Nucleo di Valutazione 

~~~ ~JM~ 

-1-----",,-.-4+---- prot. n.~~_~~::::.--_:..
J--....,t:..-I--:r:---=",,,,.....::;;,,..-+-- p rot. 

~~'i!--t-+-F-- p rot. 
~~~-:I--___ prot. n. ______ -
---!:.-----!I---____ prot. n . ______ -
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ha portato ad un aumento dell'importo dei lavori appaltati al netto del ribasso pari a 
C 21.660,89 oltre IVA al 20% 

Si propone pertanto di: 
1. approvare la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo 

la S.P. Circello Macchia (dalla ex S.S. 625 alla S.S. 212) Km 5+100" per un importo, al netto 
d'IVA al 20 % , di C 21.660,89 composta dai summenzionati elaborati ed avente il seguente 
nuovo quadro economico: 

A. SOMME PER LAVORI: 

importo a base d'asta (soggetto a ribasso) € 760.379,90 

da cui dedotto il ribasso del 34,378% € 261.403,40 

restano € 498.976,50 

per oneri di sicurezza (non soqqetti a ribasso) € 4.628,68 
A. TOTALE LAVORI € 503.505,18 

8. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

l.V.A. 20% di (A.1. +A.2.) € 100.721,04 

per progettazione e Direzione lavori 2% € 15.300,171 

• per pubblicità € 4.895,55 1 

per spese generali e imprevisti € 83.255,56 

accantonamento 2% + IVA I € 12.086,52 
I 8. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 216.258,84 I 

l--- Irv1PORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE (A+8) € 719.864,02 

2. imputare la maggiore spesa dei lavori appaltati, I contenuta nel finanziamento originario di C 
719.864;02, pari ad € 21.660,89 oltre IVA al 20% al cap. 12331f3R, progr. 
n03041j16j04. "; 

RITENUTO doversi provvedere in merito. 
Il Respo~f ~el ,be~izio A.A. (r~F~~ 

j 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. J' 
lì ! 

Il 'irigente Sp. 
(dott. in~\ An~elo F;uschini) 

f~/\.rJ,J~ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della.proposta, 
Lì 

'~ 
\1 
'I 

--------
II Dirigente del Settore FINANZE 

~ E CONTROLLO ECg.NOfvlICO 
! (dott. seC\cloIlO) 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Prot. N° '3 6 5 J del o 7 ~1~ R. 2006 

ALL'UFFICIO AMM.VO Ll.PP. 
SEDE 

OGGETTO: "Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. Circello Macchia 
(dalla ex S.S. 625 alla S.S. 212) Km 5+100 
Trasmissione atti per perizia variativa e suppletiva. 

Contratto: rep. n0743 stipulato in Benevento il giorno 11/10/2005 e registrato il 02/11/2005 al 
n05920 

Impresa: PIETRO MARANO s.r.l. , 
p.IVA 00061020673 
sede in v.le Risorgimento 51 - Montorio al Vomano (TE) 

RAPPORTO 

PREMESSO CHE: 

con delibera n0615/06 del 19/11/2004 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

cui all'oggetto per un importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 732.000,00 importo a 

base d'asta, compreso oneri di sicurezza, ed € 168.000,00 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione; 

con determina nO 790/06 del 28/06/2005 fu rimodulato il quadro economico a seguito 

dell'aggiudicazione alla Impresa PIETRO MARANO s.r.l. (con sede in viale Risorgimento 

n051 - Montorio al Vomano (BN) secondo il seguente quadro economico: 

A. SOMME PER LAVORI: 

importo a base d'asta (soggetto a ribasso) € 727.371,32 

da cui dedotto il ribasso del 34,378% € 250.055,71 

restano € 477.315,61 

per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.628,68 
A. TOTALE LAVORI € 481.944,29 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

I.V.A. 20% di (A.1.+A.2.) € 96.388,86 

per progettazione e direzione lavori 2% € 14.640,00 
pubblicità € 6.982,24 

per spese genrali e tecniche + IVA +CNPAIA € 79.425,31 
accantonamento 7% + IVA € 40.483,32 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 237.919,73 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE (A+B) € 719.864,02 



nel corso dei lavori si è constatata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative 

rispetto alle previsioni originali di progetto, in particolare sono state introdotte le seguenti 

lavorazioni seguenti lavori: 

sostituzione dei muri in cis semplice, previsti in progetto, con muri in c.a.; 

2. regimentazione delle acque proveniente da monte del piano viabile mediante 

l'impiego di tubazioni in PEAD di d=400 mm e d=500 mm per un tratto di circa 600 

mi; 

3. posa in opera di pozzetti di raccolta delle acque e pezzi di raccordo aggiuntivi a quelli 

previsti in progetto originario. 

il nuovo quadro economico di spesa, relativo alla perizia di variante e suppletiva, 

contenuto comunque nel finanziamento originario di € 719.864,02 è il seguente: 

A. SOMME PER LAVORI: 

importo a base d'asta (soggetto a ribasso) € 760.379,90 

da cui dedotto il ribasso del 34,378% € 261.403,40 

restano € 498.976,50 

per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.628,68 
A. TOTALE LAVORI € 503.605,18 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

I.V.A. 20% di (A.1.+A.2.) € 100.721,04 

per progettazione e Direzione lavori 2% € 15.300,17 

per pubblicità € 4.895,55 
per spese generali e imprevisti € 83.255,56 
accantonamento 2% + IV A € 12.086,52 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 216.258,841 

IMPORTO COMPb§_SSIV_QJl_~bLE OPERE (A+B) € 719.864,021 

Per quanto sopra è stato necessario procedere alla redazione di una perizia di variante e 

suppletiva, che: 

- si compone dei seguenti elaborati: 

a) Relazione tecnica di variante; 

b) Computo metrico estimativo di variante; 

c) quadro comparativo; . 

d) nuovo quadro economico dei lavori; 

e) Schema atto di sottomissione 

f) verbale n01 di concordamento nuovi prezzi; 

ha portato ad un aumento dell'importo dei lavori appaltati al netto del ribasso pari a 

€ 21.660,89 oltre IV A al 20% 



Si propone pertanto di: 

1. approvare la perizia variativa e suppletiva dei "Lavori di sistemazione ed adeguamento 

lungo la S.P. Circello Macchia (dalla ex S.S. 625 alla S.S. 212) Km 5+ 100"per un importo, al 

netto d'IVA al 20%, di € 21.660,89 composta dai summenzionati elaborati ed avente il 

seguente nuovo quadro economico: 

A. SOMME PER LAVORI: 

importo a base d'asta (soggetto a ribasso) € 760.379,90 

da cui dedotto il ribasso del 34,378% € 261.403,40 

restano € 498.976,50 

per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.628,68 
A. TOTALE LAVORI € 503.605,18 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

I.V.A, 20% di (A,1.+A,2.) € 100.721,04 

per progettazione e Direzione lavori 2% € 15.300,17 

per pubblicità € 4.895,55 
per spese generali e imprevisti € 83.255,56 
accantonamento 2% + IV A € 12.086,52 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 216.258,84 

IMPORTO GQI\IiPLESSIVO DELLE OPER§{A+B) € 719.864,02_ 

2. imputare la maggiore spesa dei lavori appaltati, , contenuta nel finanziamento originario di € 

719.864,02, pari ad € 21.660,89 oltre IVA al 20% al cap. 12331/3R, progr. N°3041/4/04 e 

n03041/16/04. 

IL DI1)TTOREtJ)~I, L;AVORI 

(~i~·~ 
IL ~y\P. 

(ing. Francf~ CARUSO) 

(Dr. Ing. 



Comune di Circello 
Provincia di Benevento 

pago 1 

COMPUTO VARIANTE 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO PIANO VIABILE - S.P. 
MACCHIA - dalla ex SS 625 alla SS. 212 - KM 5+100 

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 
j~ 

Benevento, O~{03(UW6 

IL TECNICO 

~~~ 

~._._---_._ ... _--~-_._-

PriMus by Guido Ciandulli - copyright ACCA software s.r.l. 



pago 2 

Num.Ord. 
DIMENSIONI IMPORTI 

i TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità 

par.ug. lungo larg. H/peso unitario TOTALE 

RIPORTO 

LAVORI A MISURA 

Intervento "A" (Cat 1) 

I / I Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore 
R02.011b superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la 

cernita ed accantonamento del materiale di recupero 
da riutilizzare: muratura in pietrame 
Cat l - Intervento "A" 
a partire dalla ex 625 *(Hlpeso=(0.30+ 1.60)12) 42.70 0.70 0.95 28.40 

64.30 0.70 1.60 72.02 
22.00 0.70 1.00 15.40 

a monte primo accesso Istituto 28.20 0.90 1.20 30.46 
34.20 0.60 0.70 14.36 

tratto a valle innesto strada di piano 65.20 0.50 0.80 26.08 
a monte strada di piano 120.70 0.90 1.60 173.81 

SOMMANO mc 360.53 87.77 31643.72 

2/2 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore 
R02.011c superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la 

cernita ed accantonamento del materiale di recupero 
da riutilizzare: per impiego di mezzi meccanici, 
riduzione (Percentuale 50%) 
Cat l - Intervento "A" 
idem C.S. 360.53 360.53 

SOMMANO 360.53 -61.44 -22 150.96 

3/3 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 
R02.014a martello demolitore meccanico: non armato 

Cat 1 - Intervento "A" 
i Incrocio con ex 625 cunettone esistente - pareti 2.00 22.00 0.30 0.90 Il.88 

soletta di fondazione 22.00 1.10 0.40 9.68 
zatterone fondazione muro 12.00 0.80 0.40 3.84 
A partire dalla ex 625 accesso 6.00 1.20 0.40 2.88 

12.00 1.20 0.20 2.88 
8.00 1.20 0.40 3.84 
6.00 1.20 0.40 2.88 

griglia 30.00 1.20 0.40 14.40 
cordolo in cIs innesto ex 625 *(larg.=(0.40+0.90)/2)* 
(H/peso=(O .40+ 1.20)12) 21.50 0.65 0.80 11.18 
muro terminale innesto ex 625 per rimodellamento 
livelletta di raccordo 2.50 0.70 1.60 2.80 

SOMMANO mc 66.26 154.90 lO 263.67 

4/4 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici 
U02.001a compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la 

profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, 
il carico sugli automezz ... m: in rocce sciolte (argilla, 
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e 
simili o con trovanti fino ad 1 mc) 
Cat l - Intervento "A" 
intero tratto per ampliamento 533.00 1.00 1.00 533.00 

per rimodellamento livelletta di raccordo innesto ex 
625 *(H/peso=(0.25+0.70)/2) 85.00 7.00 0.47 285.60 

SOMMANO mc 818.60 2.36 l 931.90 

5/5 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, 
U02.002a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, 

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su 
mezzi di trasporto ... m: in rocce sciolte (argilla, 
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e 

A RIPORTARE 21 688.33 
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Num.Ord. 
TARIFFA 

6/6 
U02009a 

7/7 
U02.010c 

8/8 
U02.011a 

9/9 
U02.021 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

RIPORTO 

simili o con trovanti fino ad l mc) 
Cat l - Intervento "A" 
per realizzazione ampliamento, muri e zanelle * 
(Iarg.=(2.20+2.80)/2) 
per dar posto alla tubazione da 0500 e 0400 

mc 

SOMMANO mc 

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori 
di movimento terra effettuata con autocarri, con 
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del 
materiale ed esclusi g ... arica autorizzata. Valutato a 
mc per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e 
discarica per trasporti fino a IO km 
Cat l - Intervento "A" 
Quantità partite l - 3 - 4 - 5 (360.53+66.26+818.60+ 
1556.36)) 

SOMMANO mc 

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per 
opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, 
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, 
compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, 
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di 
armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc 
Cat 1 - Intervento "A" 
magrone muri e zanelle 
Muri h= mt. 1.00 e 1.50 
Muri h= 0.50 
rinfianco pozzetti caditoie *(par.ug.=16*4) 

mc 

SOMMANO mc 

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a 
resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 
9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, 
classe di lavorabilità ( ... entuali additivi: con 
ottenimento della Classe di esposizione l (di cui alla 
Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 25 N/mmq 
Cat l - Intervento "A" 
MURI CON ZANELLA da cm. 70: 
Fondazioni: 
- di h= (0.50+ 1.50)/2 
- di h= 1.50 
- di h= 1.00 
- di h= 0.50 
Elevazione: 
stesso ordine *(H/peso=(0.50+ 1.50)/2) 

formazione inclinazione zanella *(Hlpeso=(O.O 1 + 
0.09)/2) 

SOMMANO mc 

Acciaio in barre per armature di conglomerato 
cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e 
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 
legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli 
di legge; del tipo Fe B 38 K. Fe B 44 K; di qualunque 

A RIPORTARE 

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

par.ug. 

64.00 

DIMENSIONI 

lung. larg. 

533.00 
533.00 

320.80 
153.70 

0.70 

25.00 
271.80 
24.00 

153.70 

25.00 
271.80 
24.00 

153.70 

533.00 

2.50 
0.70 

2801.75 

1.60 
1.00 
0.20 

1.60 
1.60 
1.60 
1.00 

0.30 
0.30 
0.30 
0.30 

0.70 

H/peso 

1.00 
0.60 

0.15 
0.15 
1.10 

0.40 
0.40 
0.40 
0.40 

1.00 
1.50 
1.00 
0.50 

0.05 

Quantità 

1 332.50 
223.86 

1 556.36 

l 556.36 

2801.75 

2801.75 

76.99 
23.05 

9.86 

109.90 

109.90 

16.00 
173.95 

15.36 
61.48 

7.50 
122.31 

7.20 
23.05 

18.65 

445.50 

pago 3 

IMPORTI 

unitario TOTALE 

21 688.33 

2.88 4482.32 

5.23 14653.15 

69.00 7583.10 

80.66 35934.03 

84340.93 



Num.Ord. 
TARIFFA 

lO 110 
V02.017 

11/11 
V02.018 

12/12 
V02 NPl 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

RIPORTO 

diail1etro = 32 mm 
Cat l - Intervento "A" 
muri h= 1.50 (vedi armature) kg 55.662/ml 

muri h=1.00 (vedi armature) kg 45.896/ml 
muretti h= 0.50 (vedi armature) kg 18.06/ml 

armature so lette passaggi 

kg 

SOMMANOkg 

Casseforme di qualunque tipo, rette o centinate per 
getti di conglomerati cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 
puntellatura e di sostegno fino a ... arte e misurate 
secondo la superficie effettiva delle casseforme a 
contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione 
Cat l - Intervento "A" 
fondazioni murilzanella 
chiusure per accessi e fasi di getto *(par.ug.=2*16) 
per formazione pendenza zanella 

SOMMANO mq 

Casseforme di qualunque tipo, rette o centinate per 
getti di conglomerati cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 
puntellatura e di sostegno fino a ... regola d'arte e 
misurate secondo la superficie effettiva delle 
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per 
elevazione 
Cat 1 - Intervento "A" 
Elevazione muri: 
-h= 0.50+ 1.50/2 *(H/peso=(0.50+ 1.50)/2) 
chiusure *(H/peso=(0.50+ 1.50)/2) 
-h= 1.50 
chiusure 
fasi di getto 
- h=l.OO 
chiusure 
- h=0.50 
chiusure 
fasi di getto 

mq 

SOMMANO mq 

Pietrame calcareo in opera a secco per riempimenti, 
drenaggi e simili, di qualunque forma e spessore, 
compreso tutti gli oneri necessari per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte. 
Cat l - Intervento "A" 
riempimento tergo muri per drenaggio 
muri h= (0.50+ 1.50)/2 *(H/peso=(0.40+ 1.40)12) 
muri h= 1.50 
muri h= 1.00 
muri h= 0.50 

A RIPORTARE 

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

par.ug. 

110.00 
68.80 

123.00 
22.00 

2.00 
32.00 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

12.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
7.00 

DIMENSIONI 

lungo largo 

28.00 
30.00 

8.10 
87.60 

6.00 
11.20 
7.50 
8.00 
6.00 

533.00 
1.60 

533.00 

25.00 
0.30 

271.80 
0.30 
0.30 

24.00 
0.30 

153.70 
0.30 
0.30 

25.00 
271.80 

24.00 
153.70 

0.30 
0.30 
0.30 
0.30 

H/peso 

55.66 
55.66 
55.66 
45.90 
18.06 
18.06 
18.06 
18.06 
18.06 
18.06 
18.06 
18.06 
18.06 

0.40 
0.40 
0.10 

1.00 
1.00 
1.50 
1.50 
1.50 
1.00 
1.00 
0.50 
0.50 
0.50 

0.90 
1.40 
0.90 
0.40 

Quantità 

6122.60 
3829.41 
6846.18 
1 009.80 

505.68 
541.80 
146.29 

l 582.06 
108.36 
202.27 
l35.45 
144.48 
108.36 

21282.74 

21282.74 

426.40 
20.48 
53.30 

500.18 

50.00 
0.60 

815.40 
0.90 
5.40 

48.00 
0.60 

153.70 
0.30 
1.05 

1075.95 

1075.95 

6.75 
114.16 

6.48 
18.44 

145.83 

pag.4 

IMPORTI 

unitario TOTALE 

84340.93 

0.86 18303.16 

15.17 7587.73 

20.19 21 723.43 

131 955:25 



Num.Ord. 
TARIFFA 

13/13 
U02.030 

14/14 
E19.006e 

15/15 
U01.01ge 

16/16 
UOl.019f 
NP 

17/17 
U02.030 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

RIPORTO 

SOMMANOm3 

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato 
con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura 
dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulo ... ere per dare il lavoro compiuto 
secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, 
misurata in opera dopo costipamento 
Cat 1 - Intervento "A" 
ampliamento sede stradale 
raccordo strada provinciale con SS. ex 625 

SOMMANO mc 

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od 
angolare con impiego di lamiera per ringhiere, 
inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali 
intelaiature fisse o mobili co ... di, ecc. dati in opera 
bullonati o saldati, compresa una mano di vernice 
antiruggine e opere murarie: inferi ate semplici 
Cat 1 - Intervento "A" 
per griglie agli accessi 

SOMMANOkg 

Tubazioni in PE-AD (polietìlene ad alta densità) di 
tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte 
di scarico interrate, fomite e poste in opera, conformi 
alle norma Europe ... etto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo e i pezzi speciali: classe di rigidità 4 
kN\mq: del diametro di 400 mm 
Cat l - Intervento "A" 
tratto iniziale Intervento A sino ad accesso Istituto a 
valle 

SOMMANO m 

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di 
tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte 
di scarico interrate, fomite e poste in opera, conformi 
alle norma Europe ... etto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo e i pezzi speciali: classe di rigidità 4 
kN\mq: del diametro di 500 mm 
Cat l - Intervento "A" 
Intubamento ex cunettone 
TRATTO da Istituto a raccordo con provinciale 
a detrarre pozzetti 60*60 

Sommano positivi m 
Sommano negativi m 

SOMMANO m 

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato 
con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura 
dei materiali di apporto o la vaglìatura per raggiungere 
la idonea granulo ... ere per dare il lavoro compiuto 
secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, 
misurata in opera dopo costipamento 
Cat 1 - Intervento "A" 
riempimento cavo per posa tubazione 
a detrarre pozzetti 
a detrarre tubo 

A RIPORTARE 

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

par.ug. 

12.00 

12.00 
3.14 

DIMENSIONI 

lung. larg. 

533.00 
85.00 

262.30 

258.00 
0.60 

533.00 
0.60 

533.00 

1.00 
7.00 

700.00 

0.60 
0.60 
0.25 

H/peso 

1.00 
0.40 

0.60 
0.60 
0.25 

Quantità 

145.83 

145.83 

533.00 
238.00 

771.00 

700.00 

700.00 

262.30 

262.30 

258.00 
-7.20 

258.00 
-7.20 

250.80 

191.88 
-2.59 

-104.60 

84.69 

pago 5 

IMPORTI 

unitario TOTALE 

131 955.25 

19.53 2848.06 

14.41 Il 110.11 

3.02 2114.00 

47.52 12464.50 

78.08 19582.46 

180074.38 



?..Jum.Ord. 
TARIFFA 

18/18 
UOl.OIOa 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

RIPORTO 

Sommano positivi mc 
Sommano negativi mc 

SOMMANO mc 

Tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate 
secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare con 
mescola libera da piombo, secondo prescrizioni 
igienico sanitarie del Ministe ... nfezione, sono esclusi 
gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali: per 
pressioni PN lO: del diametro di 110 mm 
Cat l - Intervento "A" 
per realizzazione fori di drenaggio ai muri. in ragione 
di n. 1 foro ogni 2.5 mI. 
muri h= 150 mI. 301.80/2.50= 
muri h= 100 m1.22.00/2.50= 

SOMMANO m 

19/ 19 I Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi 
UO 1.027c NP prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali 

per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, 
posti in opera compreso og... con le tubazioni ecc. 
incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: 
pedonali, non diaframmati: 60 x 60 x 60 cm 
Cat l - Intervento "A" 
pozzetti ispezione per caditoie 60*60 

SOMMANOcad 

20/20 IProlunghe per pozzetti di raccordo, tipo pedonale, in 
UO 1. 030c NP calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e 

magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 
cm 
Cat 1 - Intervento "A" 
Idem c.s. 

SOMMANOcad 

21 /21 I Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa 
UOl.036 NP grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, 

forma e classe di carrabilità prodotti da aziende 
certificate ISO 9001 conformi alle norme UNI EN 
124 in vigore affinati in opera. Comprese le opere 
murarie ed ogni altro onere e magistero 

22/22 
U02.001a 

Cat l - Intervento "A" 
griglie dim. cm. 70*70 sui pozzetti 

SOMMANO kg 

Inter"Vento "BI! (Cat 2) 

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici 
compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la 
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, 
il carico sugli automezz .. , m: in rocce sciolte (argilla, 
sabbia, ghiaia, pozzo lana, lapillo, terreno vegetale e 
simili o con trovanti fino ad 1 mc) 
Cat 2 - Intervento "B" 
TRATTOB 
per muri con zanelle ed intubamento : 
muri h= cm. 50 
muri h= cm. 100 
muri h=cm. 150 

A RIPORTARE 

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

par.ug. 

121.00 
9.00 

12.00 

DIMENSIONI 

lungo largo 

0.30 
0.30 

270.00 
302.00 

80.00 
240.00 

1.50 
2.00 
2.60 
2.60 

Hlpeso 

42.00 

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 

Quantità 

84.69 

191.88 
-107.19 

84.69 

36.30 
2.70 

39.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

504.00 

504.00 

202.50 
302.00 
104.00 
312.00 

920.50 

pago 6 

IMPORTI 

unitario TOTALE 

180074.38 

14.41 1220.38 

9.58 373.62 

76.22 914.64 

31.69 380.28 

1.55 781.20 

183744.50 



pago 7 
~._-

I I DIMENSIONI I I 
Num.Ord. IMPORTI 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantità 

par.ug. lungo largo H/peso unitario TOTALE 

RIPORTO 920.50 183744.50 

SOMMANO mc 920.50 2.36 2 172.38 

23/23 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, 
U02.002a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, 

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su 
mezzi di trasporto ... m: in rocce sciolte (argilla, 
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapiIlo, terreno vegetale e 
simili o con trovanti fino ad 1 mc) 
Cat 2 - Intervento "B" 
TRATTOB 
Per ampliamento sede stradale in sx 621.10 1.00 0.60 372.66 
alloggiamento muri h=cm.50 302.00 1.00 0.60 181.20 
alloggiamento muri h=cm.1 00 80.00 1.60 0.60 76.80 
alloggiamento muri h=cm.150 240.00 1.60 0.60 230.40 
prolungamento tombini 3.00 3.60 2.60 2.80 78.62 

SOMMANO mc 939.68 2.88 2706.28 

24/24 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori 
V02.009a di movimento terra effettuata con autocarri, con 

portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del 
materiale ed esclusi g '" ari ca autorizzata. Valutato a 
mc per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e 
discarica per trasporti fino a lO km 
Cat 2 - Intervento "B" 
TRATTOB 
vedi voce 23 920.50 920.50 
vedi voce 24 939.68 939.68 

mc 1 860.18 

SOMMANO mc 1 860.18 5.23 9728.74 

25/25 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di 
VOl.Ol9f tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte 
NP di scarico interrate, fomite e poste in opera, conformi 

alle norma Europe ... etto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo e i pezzi speciali: classe di rigidità 4 
kN\mq: del diametro di 500 mm 
Cat 2 - Intervento "B" 
TRATTOB 
intubamento ex cunettone 72.00 72.00 

SOMMANO m 72.00 78.08 5621.76 

26/26 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per 
V02.010c opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, 

eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, 
compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, 
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di 
armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc 
Cat 2 - Intervento "B" 
TRATTOB 
magrone muretti in c.a. h cm. 50 302.00 1.00 0.15 45.30 

magrone muri in c.a. h= cm. 150 110.00 1.60 0.15 26.40 

muri a gravità h= cm. 100/150 
platea 210.00 1.60 0.40 134.40 
muro h= 100 *(larg.=(0.70+0.40)/2) 80.00 0.55 1.00 44.00 

muro h= 150 *(larg.=(0.40+0.70)/2) 130.00 0.55 1.50 107.25 

SOMMANO mc 357.35 69.00 24657.15 

27/27 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a 
V02.011a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 

A RIPORTARE 228630.81 

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 



Num.Ord. 
TARIFFA 

28/28 
U02.021 

29/29 
U02.017 

30/30 
U02.018 

31/31 
U02 NPI 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

RIPORTO 

9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, 
classe di lavorabilità ( ... entuali additivi: con 
ottenimento della Classe di esposizione I (di cui alla 
Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 25 N/mmq 
Cat 2 - Intervento "B" 
TRATTOB 
solette accessi 
zanella con muretto h= cm. 50 
fondazioni 
elevazione 
muretti h=cm. ISO 
fondazioni 
elevazione 

SOMMANO mc 

Acciaio in barre per armature di conglomerato 
cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e 
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 
legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli 
di legge; del tipo Fe B 38 K. Fe B 44 K; di qualunque 
diametro = 32 mm 
Cat 2 - Intervento "B" 
TRATTOB 
armature solette accessi 
armatura muretto con zanella ex cunettone kglml. 
18.06 
muretti h= cm. 150 con zanella 

kg 

SOMMANOkg 

Casseforme di qualunque tipo, rette o centinate per 
getti di conglomerati cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 
puntella tura e di sostegno fino a ... arte e misurate 
secondo la superficie effettiva delle casseforme a 
contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione 
Cat 2 - Intervento "B" 
TRATTOB 
fondazioni muri 
accessi *(par.ug.=2 *4) 
(par.ug.=2*4) 

SOMMANO mq 

Casseforme di qualunque tipo, rette o centinate per 
getti di conglomerati cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 
puntellatura e di sostegno fino a ... regola d'arte e 
misurate secondo la superficie effettiva delle 
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per 
elevazione 
Cat 2 - Intervento "B" 
TRATTOB 
muretti h=cm.50 
muretti h=cm.1 00 
muretti h=cm.150 

SOMMANO mq 

Pietrame calcareo in opera a secco per riempimenti, 
drenaggi e simili, di qualunque forma e spessore, 
compreso tutti gli oneri necessari per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte. 

A RIPORTARE 

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

par.ug. 

5.00 

6.00 

2.00 
8.00 
8.00 

2.00 
2.00 
2.00 

DIMENSIONI 

lungo largo 

6.00 

302.00 
302.00 

110.00 
110.00 

6.00 

302.00 
110.00 

621.10 
1.50 
6.00 

302.00 
110.00 
240.00 

1.50 

1.00 
0.30 

1.60 
0.30 

H/peso 

0.40 

0.40 
0.50 

0.40 
1.50 

18.06 

18.06 
55.66 

0.40 
0.40 
0.40 

0.50 
1.00 
1.50 

Quantità 

18.00 

120.80 
45.30 

70.40 
49.50 

304.00 

650.16 

5454.12 
6122.60 

12226.88 

12226.88 

496.88 
4.80 

19.20 

520.88 

302.00 
220.00 
720.00 

1242.00 

pago 8 

IMPORTI 

unitario TOTALE 

228630.81 

80.66 24520.64 

0.86 lO 515.12 

15.17 7901.75 

20.19 25075.98 

296644.30 



pago 9 

Num.Ord. 
DIMENSIONI IMPORTI 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

RIPORTO 296644.30 

Cat 2 - lntervento "B" 
TRATTO B 
drenaggi muretti: 
h=cm.50 302.00 0.30 0.40 36.24 
h=cm.l00 80.00 0.30 0.90 21.60 
h=cm.150 240.00 0.30 1.40 100.80 

SOMMANOm3 158.64 19.53 3098.24 

32/32 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato 
U02.030 con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura 

dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulo ... ere per dare il lavoro compiuto 
secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, 
misurata in opera dopo costipamento 
Cat 2 - Intervento "B" 
TRATTOB 
ampliamento sede stradale 621.10 1.00 1.00 621.10 

SOMMANO mc 621.10 14.41 8950.05 

Intervento "C" (Cat 3) 

33/33 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici 
U02.001a compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la 

profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, 
il carico sugli automezz ... m: in rocce sciolte (argilla, 
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e 
simili o con trovanti fino ad l mc) 
Cat 3 - Intervento "C" 
Allargamento in sx 240.00 2.00 2.00 960.00 

110.00 1.00 1.00 110.00 
100.00 1.00 1.00 100.00 

SOMMANO mc l 170.00 2.36 2761.20 

34/34 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, 
U02.002a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, 

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su 
mezzi di trasporto ... m: in rocce sciolte (argilla, 
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e 
simili o con trovanti fino ad 1 mc) 
Cat 3 - Intervento "C" 
muro in sx 240.00 3.50 0.70 588.00 
zanella in sx 110.00 2.80 0.50 154.00 

100.00 2.80 0.50 140.00 
prolunga!11ento tombini 3.00 3.60 2.60 2.80 78.62 

SOMMANO mc 960.62 2.88 2766.59 

35/35 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori 
U02.009a di movimento terra effettuata con autocarri, con 

portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del 
materiale ed esclusi g ... arica autorizzata. Valutato a 
mc per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e 
discarica per trasporti fino a lO \cm 
Cat 3 - Intervento "C" 
Quantità partite 37 e 38 (1250.00+1009.62)= 2259.62 2259.62 

SOMMANO mc 2259.62 5.23 Il 817.81 

36/36 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per 
U02.010c opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, 

eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, 

A RIPORTARE 326038.19 
...... ----

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 



Num,Ord, 
TARIFFA 

37/37 
v02,Olia 

38/38 
v02,021 

39/39 
v02.017 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

RIPORTO 

compresa la vibrazion .. , a perfetta regola d'arte, 
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di 
aI111atura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc 
Cat 3 - Intervento "C" 
platea zanella in dx 
muri h= 0.50 
platea muro in sx 
muro h=200 
platea zanella in sx 
muro h= 0,50 
platea zanella in sx 
muro h=O,50 

SOMMANO mc 

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a 
resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 
9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, 
classe di lavorabilità ( ... entuali additivi: con 
ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla 
Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 25 N/mmq 
Cat 3 - Intervento "C" 
platea prolungamento tombini 
pareti *(par.ug.=2*3) 
(par.ug.=2*3) 
soletta 
parapetto 

SOMMANO mc 

Acciaio in barre per armature di conglomerato 
cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e 
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 
legature ecc,; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli 
di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K; di qualunque 
diametro = 32 mm 
Cat 3 - Intervento "C" 
Armatura prolungamento tombini in ragione di kg. 
60/mc 

SOMMANOkg 

CassefoI111e di qualunque tipo, rette o centinate per 
getti di conglomerati cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 
puntellatura e di sostegno fino a ... arte e misurate 
secondo la superficie effettiva delle casseforme a 
contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione 
Cat 3 - Intervento "C" 
platea zanella in dx 
muretto 
platea muro in sx 
platea zanella in sx 
muretto 
platea zanella in sx 
muretto 
platea prolungamento tombini *(par.ug.=3*2) 
(par,ug.=3*2) 
pareti *(par,ug,=3*2) 
(par.ug,=3*2) 
(par,ug,=3*2) 
(par,ug,=3*2) 
soletta 
(par,ug,=3 *4) 

mq 

A RIPORTARE 

COMMITIENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

par,ug, 

3,00 
6,00 
6,00 
3,00 
3,00 

2,00 
2,00 
2,00 
2.00 
2,00 
2,00 
2.00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
3,00 

12,00 

DIMENSIONI 

lung, larg, 

120,00 
120,00 
240,00 
240,00 
110,00 
110.00 
100,00 
100,00 

2,00 
3,00 
1.40 
2,00 
2,00 

25,92 

120,00 
120,00 
240,00 
110,00 
110,00 
100,00 
100,00 

2,00 
3,00 
3,00 
2,00 
2.40 
1.40 
1.40 
2,00 

1.00 
0,30 
1.80 
1.20 
1.00 
0,30 
1.00 
0.30 

3,00 
0.30 
0.30 
2,00 
0,30 

1.70 

H/peso 

0,30 
0,50 
0,50 
2,00 
0,30 
0,50 
0,30 
0.50 

0,30 
2,00 
2.00 
0,30 
0.60 

60.00 

0,30 
0,50 
0,50 
0,30 
0,50 
0,30 
0.50 
0,30 
0.30 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 

0.30 

Quantità 

36,00 
18,00 

216,00 
576,00 

33,00 
16,50 
30,00 
15,00 

940,50 

5.40 
10,80 

5,04 
3,60 
1.08 

25,92 

1 555,20 

1 555.20 

72,00 
120,00 
240,00 

66,00 
110,00 
60,00 

100,00 
3,60 
5.40 

36,00 
24,00 
28,80 
16.80 
7.14 
7,20 

896,94 

896,94 

pag, IO 

IMPORTI 

unitario TOTALE 

326038,19 

69,00 64894,50 

80,66 2090,71 

0,86 l 337.47 

394360,87 



I 

Num.Ord. 
TARIFFA 

40/40 
V02.018 

41/41 
V02 NP1 

42/42 
V02.030 

43/43 
U02.001a 

44/44 
V02.002a 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

RIPORTO 

SOMMANOmql 

Casseforme di qualunque tipo, rette o centinate per 
getti di conglomerati cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 
puntellatura e di sostegno fino a ... regola d'arte e 
misurate secondo la superficie effettiva delle 
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per 
elevazione 
Cat 3 - Intervento "C" 
muro in sx 

SOMMANomJ 

IPietrame calcareo in opera a secco per riempimenti, 
drenaggi e simili, di qualunque forma e spessore, 
compreso tutti gli oneri necessari per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte. 
Cat 3 - Intervento "C" 
sottofondo zanella in dx 
retro muretto 
sotto fondo muro in sx 
retro muro 
sottofondo zanella in sx 
retro muro 
sotto fondo platea allargamento tombino 
inglobo pareti 

m3 

SOMMANOm3 

IStrato di fondazione in misto granulare stabilizzato 
con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura 
dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulo ... ere per dare il lavoro compiuto 
secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, 
misurata in opera dopo costipamento 
Cat 3 - Intervento "C" 
allargamento in dx 
antistante muro 
allargamento in sx 

SOMMANO mc 

Intervento "D" (Cat 4) 

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici 
compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la 
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, 
i! carico sugli automezz ... m: in rocce sciolte (argilla, 
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e 
simili o con trovanti fino ad 1 mc) 
Cat 4 - Intervento "D" 
Allargamento in sx 

SOMMANO mc 

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, 
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, 
tino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su 

A RIPORTARE 

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

par.ug. 

I 

2.001 

3.00 
6.00 
6.00 

DIMENSIONI 

lungo 

240.0°1 

120.00 
120.00 
240.00 
240.00 
210.00 
210.00 

3.60 
3.60 
2.00 

120.00 
260.00 
210.00 

260.00 
240.00 
130.00 

largo 

1.20 
0.20 
1.80 
0.30 
1.20 
0.20 
2.60 
0.30 
0.30 

1.00 
1.70 
1.80 

1.00 
2.00 
1.50 

I 

H/peso 

I 

I 

2°°1 

0.20 
0.50 
0.20 
2.00 
0.20 
0.50 
0.20 
2.00 
2.00 

0.40 
0.60 
0.40 

1.00 
1.50 
1.50 

I 
Quantità 

I 

896.94 

896.94 

960.00 

960.001 

28.80 
12.00 
86.40 

144.00 
50.40 
21.00 

5.62 
12.96 
7.20 

368.38 

368.38 

48.00 
265.20 
151.20 

464.401 

260.00 
720.00 
292.50 

1272.50 

pago Il 

IMPORTI 

unitario 1 TOTALE 

I 394360.87 

I5.nl 13606.58 

I 

20.191 19382.40 

19.531 7 194.46 

14.411 6692.00 

2.36 3003.10 

444239.41 



Num.Ord. 
TARIFFA 

45/45 
U02.009a 

46/46 
U02 NP5 

47/47 
U02.010c 

48/48 
U02.011a 

49/49 
U02.021 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

RIPORTO 

mezzi di trasporto ... m: in rocce sciolte (argilla, 
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e 
simili o con trovanti fino ad l mc) 
Cat 4 - Intervento "D" 
zanelle in sx 
muro in sx 
posizionam tubo ARMACO e gabbioni 
zanella in sx 
prolungamento tombini 

SOMMANO mc 

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori 
di movimento terra effettuata con autocarri, con 
portata superiore a 50 q, compreso lo spandi mento del 
materiale ed esclusi g ... arica autorizzata. Valutato a 
mc per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e 
discarica per trasporti fino a lO km 
Cat 4 - Intervento "D" 
Quantità partita 49 
Quantità partita 50 

SOMMANO mc 

Fornitura e posa in opera di condotta circolare in 
lamiera di acciaio ondulata e zincata per manufatti di 
attraversamento stradale, completo di due tagli a 
becco di flauto alle est '" taglio e piegatura 
dell'elemento. In opera a perfetta regola d'arte del tipo 
a piastre multiple,(tipo ARMACO FINSIDER). 
Cat 4 - Intervento "D" 
prolungamento tombino - allargamento in dx 01.36 -
spesso mm. 2.7 peso kg146/ml. 

SOMMANO kg 

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per 
opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, 
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, 
compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, 
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di 
armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kglmc 
Cat 4 - Intervento "D" 
platea zanella in sx 
muretto h 1.00 
platea muro in sx 
muro h 1.50 
platea zanella in sx 
muro h 1.00 

SOMMANO mc 

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a 
resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 
9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, 
classe di lavorabilità ( ... entuali additivi: con 
ottenimento della Classe di esposizione l (di cui alla 
Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 25 N/mmq 
Cat 4 - Intervento "D" 
prolungamento tombini 

SOMMANO mc 

Acciaio in barre per armature di conglomerato 
cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e 

A RIPORTARE 

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

par.ug. 

3.00 

DIMENSIONI 

lungo largo 

260.00 
240.00 

70.00 
130.00 

3.60 

8.00 

260.00 
260.00 
240.00 
240.00 
130.00 
130.00 

3.00 
4.00 
4.00 
3.00 
2.60 

1272.50 
l 776.62 

1.20 
0.40 
1.60 
0.55 
1.20 
0.40 

99.42 

H/peso 

0.60 
0.60 
1.50 
0.60 
2.80 

146.00 

0.40 
1.00 
0.40 
1.50 
0.40 
1.00 

Quantità 

468.00 
576.00 
420.00 
234.00 

78.62 

l 776.62 

1272.50 
l 776.62 

3049.12 

l 168.00 

l 168.00 

124.80 
104.00 
153.60 
198.00 
62.40 
52.00 

694.80 

99.42 

99.42 

pag.12 

IMPORTI 

unitario TOTALE 

444239.41 

2.88 5116.67 

5.23 15946.90 

2.52 2943.36 

69.00 47941.20 

80.66 8019.22 

524206.76 



Num.Ord. 
TARIFFA 

50/50 
U02.017 

51 /51 
U02.018 

52/52 
U02 NPl 

53/53 
U06.028b 

54/54 
U02.030 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

RIPORTO 

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 
legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli 
di legge; del tipo Fe B 38 K. Fe B 44 K; di qualunque 
diametro = 32 mm 
Cat 4 - Intervento "D" 
armatura tombini in ragione di kg 60/mc. 

SOMMANO kg 

Casseforme di qualunque tipo, rette o centinate per 
getti di conglomerati cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 
puntellatura e di sostegno fino a ... arte e misurate 
secondo la superficie effettiva delle casseforme a 
contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione 
Cat 4 - Intervento "D" 
stesso ordine calcestruzzo 

SOMMANO mq 

Casseforme di qualunque tipo, rette o centinate per 
getti di conglomerati cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 
puntellatura e di sostegno fino a ... regola d'arte e 
misurate secondo la superficie effettiva delle 
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per 
elevazione 
Cat 4 - Intervento "D" 
stesso ordine calcestruzzo 

SOMMANO mq 

Pietrame calcareo in opera a secco per riempimenti, 
drenaggi e simili, di qualunque forma e spessore, 
compreso tutti gli oneri necessari per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte. 
Cat 4 - Intervento "D" 

SOMMANOm3 

Gabbione a scatola di forma rettangolare diaframmato 
altezza l m, in rete metallica a doppia torsione e 
maglia esagonale in accordo con le norme UNI 8018, 
tessuta con trafilato di ... pera compreso il 
riempimento e la sistemazione meccanica e manuale 
del pietrame: maglia 8 x lO e filo di diametro 2,7 mm 
Cat 4 - Intervento "D" 

SOMMANO mc 

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato 
con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura 
dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere 
la idonea granulo ... ere per dare il lavoro compiuto 
secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, 
misurata in opera dopo costipamento 
Cat 4 - Intervento "D" 

A RIPORTARE 

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

par.ug. 

2.00 
2.00 
2.00 

2.00 
2.00 
2.00 

DIMENSIONI 

lungo largo 

99.42 

260.00 
240.00 
130.00 

260.00 
240.00 
130.00 

60.00 

361.78 

420.00 

l 059.00 

H/peso 

0.40 
0.40 
0.40 

1.00 
1.50 
1.00 

Quantità 

5965.20 

5965.20 

208.00 
192.00 
104.00 

504.00 

520.00 
720.00 
260.00 

l 500.00 

361.78 

361.78 

420.00 

420.00 

1 059.00 

l 059.00 

pag.13 

IMPORTI 

unitario TOTALE 

524206.76 

0.86 5 130.07 

15.17 7645.68 

20.19 30285.00 

19.53 7065.56 

63.44 26644.80 

600977.87 



Num.Ord. 
TARIFFA 

55/55 
U02.042 

56/56 
U02.033 

57/57 
U02.034 

58/58 
U02.152a 

59/59 
U02.154a 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

RIPORTO 

SOMMANO mc 

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o 
curva, cat. N 2, conforme al D.M. 18 febbraio 1992 n. 
223 e successive modifiche (D.M. 3-6-1998 e D.M. 
11-6-1999) idonea a ... ti, valutata al metro lineare di 
barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il 
collegamento dei vari elementi. 
Cat 4 - Intervento "D" 
tratti indispensabili 

SOMMANO mi 

Trattamenti superficiali (Cat 5) 

Iconglomerato bituminoso per strato di collegamento 
(binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, 
secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a 
caldo in idonei impianti, ... ad ottenere le 
caratteristiche del CSd'A, compreso ogni 
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro 
finito: 
Cat 5 - Trattamenti superficiali 
ripavimentazione tratto intervento a mezza sede 
spessore cm.5 
tratti saltuari 

SOMMANO mq/cm 

Conglomerato bituminoso per strato di usura 
(tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e 
graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles 
(CRN BU n. 34) = 20%, ... e l'indice dei vuoti 
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione 
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: 
Cat 5 - Trattamenti superficiali 
spessore cm. 3 

SOMMANO mq/cml 

Segnaletica (Cat 6) 

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di 
nuovo impianto costituita da strisce 10ngitudinali o 
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premisce ... tà pari a 0,2 kg/mq, in opera 
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura 
del materiale: per strisce da 12 cm 
Cat 6 - Segnaletica 

SOMMANO m 

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, 
costituita da strisce di arresto, passi pedonali, 
zebrature eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di c ... so ogni onere per il 
tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo 
impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq 
Cat 6 - Segnaletica 

SOMMANO mq 

A RIPORTARE 

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

pag.14 

DIMENSIONI I IMPORTI 
Quantità 

par.ug. lung. larg. Hlpeso I unitario 1 TOTALE 

I 1059.001 I 600977.87 

I 1 
1059.0°1 1441

1 

15260.19 

50.001 50.00 

50.001 33.021 l 651.00 

0.50 2400.00 7.00 5.00 42000.00 
550.00 5.00 5.00 13750.00 

55750.001 1.001 55750.00 

3000.001 7.001 3.001 63000.00 

63000.001 1.301 81 900.00 

15300.00 15300.00 

15300.00 0.39 5967.00 

44.70 44.70 

44.70 4.02 179.69 

761 685.75 



Num.Ord. 
TARIFFA 

60/60 
U02.155a 

61/61 
U02.068a 

62/62 
U02.0na 

63/63 
U02.074a 

64/64 
U02.086b 

65/65 
U02.106b 

DESIGNAZIONE DEl LAVORI 

RIPORTO 

Segnaletica orizzontale, a nonna UNI EN 1436/98, 
costituita da scritte a terra eseguite mediante 
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di 
colore bianca o gialla permanen ... ento e la fornitura 
del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il 
massimo poligono circoscritto: per nuovo impianto 
Cat 6 - Segnaletica 

SOMMANO mq 

Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di fonna 
triangolare (come da figure stabilite dal Codice della 
Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera 
di ferro spessore 10/1 O, rifrangenza classe II: lato 60 
cm 
Cat 6 - Segnaletica 

SOMMANOcad 

Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di fonna 
triangolare con pannello integrativo riportante la 
distanza dall'intersezione (fig. II 38/39 Art. 108 del 
Nuovo Codice della s ... lamento di Attuazione): in 
lamiera di ferro IO/IO, rifrangenza classe II: lato 60 
cm con pannello integrativo 18 x 53 cm 
Cat 6 - Segnaletica 

SOMMANOcad 

Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. II 37 
Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del 
Regolamento di Attuazione), di fonna ottogonale di 
rifrangenza classe II: in lamiera di ferro 10/10: 
diametro 60 cm 
Cat 6 - Segnaletica 

SOMMANO cad 

Segnali di "divieto" e "obbligo" di fonna circolare su 
fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal 
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): 
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 
diametro 60 cm 
Cat 6 - Segnaletica 

SOMMANO cad 

Segnali di "direzione","preavviso di intersezioni" e 
"preselezione" urbani e extraurbani (come da figure 
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di 
Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe II, delle dimensioni di: 90 x 120 cm 
Cat 6 - Segnaletica 

SOMMANO cad 

A RIPORTARE 

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

DIMENSIONI 

par.ug. lungo largo 

5.60 

10.00 

4.00 

2.00 

10.00 

2.00 

pag.15 

IMPORTI 
Quantità 

H/peso unitario TOTALE 

761 685.75 

5.60 

5.60 3.47 19.43 

10.00 

10.00 33.38 333.80 

4.00 

4.00 50.40 201.60 

2.00 

2.00 47.24 94.48 

10.00 

10.00 46.37 463.70 

2.00 

2.00 208.99 417.98 

763216.74 



Num.Ord. 
TARIFFA 

66/66 
U02.110b 

67/67 
UOZ: 132a 

68/68 
U02.151 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

RIPORTO 

Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di 
territorio" (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del 
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), 
di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, 
rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 25 x 125 
cm 
Cat 6 - Segnaletica 

SOMMANOcad 

Pannelli integrativi, conforme alle norme stabilite dal 
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, 
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati s... a e dal Regolamento di 
attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza 
classe I, delle dimensioni di: 17 x 33 cm 
Cat 6 - Segnaletica 

SOMMANOcad 

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno 
tubolare o ad U preesistente con un solo attacco 
Cat 6 - Segnaletica 

SOMMANOcad 

Parziale LAVORI A MISURA lire 

T O T AL E lire 

A RIPORTARE 

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

DIMENSIONI 

par.ug. lung. largo 

10.00 

6.00 

20.00 

pago 16 

IMPORTI 
Quantità 

Hlpeso unitario TOTALE 

763216.74 

10.00 

10.00 78.70 787.00 

6.00 

6.00 12.07 72.42 

20.00 

20.00 46.62 932.40 

765008.56 

765008.56 



Num.Ord. 
TARIFFA 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 

Intervento "A" 
Intervento "B" 
Intervento "C" 
Intervento "D" 
Trattamenti superficiali 
Segnaletica 
Arrotondamento 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

Riepilogo CATEGORIE 

Benevento, cl, (®Loo G 
J 

Il Tecnico 

I~LORE DE~A O ----------- -- --7:A = __ ~:--~ ~---=~~~~~:~=~~~ 
-.----------- -- --- ------

---------------------- ----.---.---- ------- -----------------

----------------------------. ------------

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO ['VARIANTE' (C:\ACCA\PriMus\SP MACCHIA\) v.1/68] 

RIPORTO 

Totale CATEGORIE lire 

A RIPORTARE 

IMPORTI 

TOTALE 

183744.50 
124948.09 
132543.72 
176652.75 
137650.00 

9469.50 
0.00 

pag.17 

incido 
% 

24.02 
16.33 
17.33 
23.09 
17.99 

1.24 
0.00 

765008.56 100.00 



~ Il 
Comune di Circello 
Provincia di Benevento 

QUADRO COMPARATIVO 
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OGGETTO: I LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO PIANO VIABILE - S.P. MACCHIA - dalla ex SS 625 alla SS. 212 - KM 
5+100 

COMMITTENTE: I PROVINCIA DI BENEVENTO 

Data, ° ti O 3 \ Lm~ 
IL TECNICO 

I~L. ORE. DEI. LAVORI I fFA NI/('iitspcpjj) " ( 
I~ ~VVf~ 

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l. 



DESCRIZIONE 

RIPORTO 

LAVORI A MISURA 

Arrotondamento 
Sommano cadauno 

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od 
angolare con impiego di lamiera per ringhiere, 
inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali 
intelaiature fisse o mobili co ... di, ecc. dati in 
opera bullonati o saldati, compresa una mano di 
vernice antiruggine e opere murarie: inferiate 
semplici 

Sommano kg 

Demolizione di muratura, anche voltata, di 
spessore superiore ad una testa, eseguita a 
mano, compresa la cernita ed accantonamento 
del materiale di recupero da riutilizzare: muratura 
in pietrame 

Sommano mc 

Demolizione di muratura, anche voltata, di 
spessore superiore ad una testa, eseguita a 
mano, compresa la cernita ed accantonamento 
del materiale di recupero da riutilizzare: per 
impiego di mezzi meccanici, riduzione 
(Percentuale 50%) 

Sommano 

Demolizione di struttura in calcestruzzo con 
ausilio di martello demolitore meccanico: non 
armato 

Sommano mc 

Tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate 
secondo le norme EN 1452, di qualità alimentare 
con mescola libera da piombo, secondo 
prescrizioni igienico sanitarie del Ministe '" 
nfezione, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e 
rinterri e i pezzi speciali: per pressioni PN 10: del 
diametro di 110 mm 

Sommano m 

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di 
tipo corrugato coestruso a doppia parete per 

A RIPORTARE 

NTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

QUANTITA' 

Progetto 1 Variante 1 variazioni 

1.00 -1.00 

700.00 700.00 

376.48 360.53 -15.95 

376.48 360.53 -15.95 

26.88 66.26 39.38 

39.00 39.00 

IMPORTI 
PREZZO 

Progetto Variante 

14.27 14.27 

3.02 2114.00 2 114.00 

87.77 33043.65 31 643.72 

-61.44 -23 130.93 -22 150.96 

154.90 4163.71 10263.67 

9.58 373.62 

VARIAZIONI 

IN PIU' IN MENO 
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variaz. 
% 

14.271 -100.00 

1 399.93 -4.24 

979.97 -4.24 

6099.96 146.50 

373.62 

7453.55 1 414.20 

2 



'~.umoOrdo 
fARIFFA 

DESCRIZIONE 

RIPORTO 

condotte di scarico interrate, fornite e poste in 
opera, conformi alle norma Europe 000 etto di posa 
e del rinfianco in materiale idoneo e i pezzi 
speciali: classe di rigidità 4 kN\mq: del diametro 
di 400 mm 

Sommano m 

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di 
)10019f NP Itipo corrugato coestruso a doppia parete per 

condotte di scarico interrate, fornite e poste in 
opera, conformi alle norma Europe 000 etto di posa 
e del rinfianco in materiale idoneo e i pezzi 
speciali: classe di rigidità 4 kN\mq: del diametro 
di 500 mm 

Sommano m 

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi 
010027c NP I prefabbricati in cemento vibrato con impronte 

laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o 
griglia, posti in opera compreso og 00. con le 
tubazioni ecc. incluso scavo, rinfianco con 
calcestruzzo e rinterro: pedonali, non 
diaframmati: 60 x 60 x 60 cm 

Sommano cad 

o IProlunghe per pozzetti di raccordo, tipo pedonale, 
1010030c NP in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni 

onere e magistero per il collegamento a terra: 60 
x 60 x 60 cm 

1 
J01.036 NP 

12 
J02 NP1 

Sommano cad 

Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in 
ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi 
dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti 
da aziende certificate ISO 9001 conformi alle 
norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. 
Comprese le opere murarie ed ogni altro onere e 
magistero 

Sommano kg 

Pietrame calcareo in opera a secco per 
riempimenti, drenaggi e simili, di qualunque 
forma e spessore, compreso tutti gli oneri 
necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte. 

Sommano m3 

A RIPORTARE 

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

QUANTITA' 

Progetto I Variante I variazioni 

262.30 262.30 

322.80 322.80 

12.00 12.00 

12.00 12.00 

504.00 504.00 

1 368.84 1 034.63 -334.21 

IMPORTI 
PREZZO 

Progetto Variante 

47.52 12464.50 

78.08 25204.22 

76.22 914.64 

31.69 380.28 

1.55 781.20 

19.53 26733.44 20206.32 

pago 3 

VARIAZIONI 

IN PIU' IN MENO 

variazo 
% 

7453.55 1 414020 

12464.50 

25204.22 

914.64 

380.28 

781020 

65270121 -24.42 

47198.39 7941032 



1.Ord. 
~IFFA 

DESCRIZIONE 

RIPORTO 

Fornitura e posa in opera di condotta circolare in 
P5 Ilamiera di acciaio ondulata e zincata per 

manufatti di attraversamento stradale, completo 
di due tagli a becco di flauto alle est ... taglio e 
piegatura dell'elemento. In opera a perfetta 
regola d'arte del tipo a piastre multiple,(tipo 
ARMACO FINSIDER). 

Sommano kg 

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi 
101a Imeccanici compresa la rimozione di arbusti e 

ceppaie, la profilatura delle pareti, la 
regolarizzazione del fondo, il carico sugli 
automezz ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, 
ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili 
o con trovanti fino ad 1 mc) 

Sommano mc 

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 
)02a 12 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di 

eventuali acque, fino ad un battente massimo di 
20 cm, il carico su mezzi di trasporto '" m: in 
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, 
lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino 
ad 1 mc) 

Sommano mc 

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da 
)09a Ilavori di movimento terra effettuata con autocarri, 

con portata superiore a 50 q, compreso lo 
spandi mento del materiale ed esclusi g ... arica 
autorizzata. Valutato a mc per ogni km percorso 
sulla distanza tra cantiere e discarica per trasporti 
fino aiO km 

Sommano mc 

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera 
J10c Iper opere non strutturali, a dosaggio con cemento 

32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche 
previste, compresa la vibrazion '" a perfetta 
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti 
dosaggi: 250 kg/mc 

Sommano mc 

A RIPORTARE 

IMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

QUANTITA' 

Progetto I Variante I variazioni 

1 168.00 1 168.00 

3940.00 4181.60 241.60 

5392.06 5233.28 -158.78 

9735.42 9970.67 235.25 

2976.35 2102.55 -873.80 

IMPORTI 
PREZZO 

Progetto Variante 

2.52 2943.36 2943.36 

2.36 9298.40 9868.58 

2.88 15529.14 15071.86 

5.23 50916.25 52146.60 

69.00 205368.15 145075.95 

VARIAZIONI 

IN PIU' IN MENO 

47198.39 7941.32 

570.18 

457.28 

1 230.35 
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variaz. 
% 

6.13 

-2.94 

2.42 

60292.201 -29.36 

48998.92 68690.80 



m.Ord. 
RIFFA 

DESCRIZIONE 

RIPORTO 

Conglomerato cementizio fornito e posto in 
.011a lopera, a resistenza caratteristica e conforme alla 

norma UNI 9858; dimensione massima degli 
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... 
entuali additivi: con oUenimento della Classe di 
esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 9858) in 
fondazione: Rck 25 N/mmq 

Sommano mc 

Casseforme di qualunque tipo, rette o centinate 
.017 Iper getti di conglomerati cementizi semplici o 

armati compreso armo, disarmante, disarmo, 
opere di puntellatura e di sostegno fino a ... arte e 
misurate secondo la superficie effettiva delle 
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per 
opere di fondazione 

Sommano mq 

Casseforme di qualunque tipo, rette o centinate 
.018 Iper getti di conglomerati cementizi semplici o 

armati compreso armo, disarmante, disarmo, 
opere di puntellatura e di sostegno fino a ... 
regola d'arte e misurate secondo la superficie 
effettiva delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo: per elevazione 

Sommano mq 

Acciaio in barre per armature di conglomerato 
021 Icementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato 

e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi 
ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K; 
di qualunque diametro = 32 mm 

QUANTITA' 

Progetto I Variante I variazioni 

171.10 874.84 703.74 

3619.10 2422.001 -1197.10 

4655.00 4777.95 122.95 

Sommano kgl 10266.001 41 030.021 30764.02 

030 
Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, compresa 
l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vaglia tura per raggiungere la idonea granulo ... 
ere per dare il lavoro compiuto secondo le 
modalità prescritte nelle Norme Tecniche, 
misurata in opera dopo costipamento 

Sommano mc 

Conglomerato bituminoso per strato di 
033 1 collegamento (binder) costituito da miscela di 

A RIPORTARE 

IMITIENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

2303.40 3000.19 696.79 

IMPORTI 
PREZZO 

Progetto Variante 

80.66 13800.93 70564.60 

15.17 54901.74 36741.74 

20.19 93984.45 96466.81 

0.86 8828.75 35285.82 

14.41 33191.99 43232.73 
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VARIAZIONI 

IN PIU' IN MENO 

variaz. 
% 

48998.92 68690.80 

56763.67 411.30 

18160.001 -33.08 

2482.36 2.64 

26457.07 299.67 

10040.74 30.25 

144742.76 86850.80 



um.Ord. 
ARIFFA 

DESCRIZIONE 

RIPORTO 

aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del 
CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... 
ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, 
compreso ogni predisposizione per la stesa ed 
onere per dare il lavoro finito: 

QUANTITA' 

Progetto I Variante I variazioni 

Sommano mq/emi 80664.001 55750.001 -24914.00 

Conglomerato bituminoso per strato di usura 
2.034 I (tappeti no ), costituito da una miscela di 

pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla 
prova Los Angeles (CRN BU n. 34) = 20%, o" e 
l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa 
ogni predisposizione per la stesa ed onere per 
dare il lavoro finito: 

Sommano mq/emi 63000.001 63000.00 

2.042 

2.068a 

2.072a 

2.074a 

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, 
retta o curva, cat. N 2, conforme al D.M. 18 
febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche 
(D.M. 3-6-1998 e D.M. 11-6-1999) idonea a ... ti, 
valutata al metro lineare di barriera compresi i 
sistemi di attacco necessari per il collegamento 
dei vari elementi. 

Sommano m 

Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di 
forma triangolare (come da figure stabilite dal 
Codice della Strada e del Regolamento di 
Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, 
rifrangenza classe Il: lato 60 cm 

Sommano cad 

Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di 
forma triangoiare con pannello integrativo 
riportante la distanza dall'intersezione (fig. Il 38/ 
39 Art. 108 del Nuovo Codice della s '" lamento 
di Attuazione): in lamiera di ferro 1 0/1 O, 
rifrangenza classe Il: lato 60 cm con pannello 
integrativo 18 x 53 cm 

Sommano cad 

Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" (fig. Il 
37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del 
Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale 
di rifrangenza classe Il: in lamiera di ferro 10/10: 
diametro 60 cm 

A RIPORTARE 

MMIITENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

20.00 50.00 

10.00 10.00 

4.00 4.00 

30.00 

IMPORTI 
PREZZO 

Progetto Variante 

1.00 80664.00 55750.00 

1.30 81 900.00 81 900.00 

33.02 660.40 1 651.00 

33.38 333.80 333.80 

50.40 201.60 201.60 
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VARIAZIONI 

IN PIU' IN MENO 

variaz. 
% 

144742.76 86850.80 

24914.001 -30.89 

990.60 150.00 

145733.36 111 764.80 



DESCRIZIONE 

RIPORTO 

Sommano cad 

Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare 
su fondo bianco o azzurro (come da figure 
stabilite dal Codice della Strada e del 
Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 
iO/iO, rifrangenza classe Il: diametro 60 cm 

Sommano cad 

Segnali di "direzione","preawiso di intersezioni" e 
"preselezione" urbani e extraurbani (come da 
figure stabilite dal Codice della Strada e dal 
Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 
10/10, rifrangenza classe Il, delle dimensioni di: 
90 x 120 cm 

Sommano cad 

Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di 
territorio" (fig. Il 215 Art. 128, fig. Il 294 Art. 134 
del Codice della Strada e del Regolamento di 
Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di 
ferro 10/10, rifrangenza classe Il, delle dimensioni 
di: 25 x 125 cm 

Sommano cad 

Pannelli integrativi, conforme alle norme stabilite 
dal Codice della Strada e del Regolamento di 
Attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo 
e attacchi universali saldati s... a e dal 
Regolamento di attuazione): in lamiera di 
alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle 
dimensioni di: 17 x 33 cm 

Sommano cad 

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno 
tubolare o ad U preesistente con un solo attacco 

Sommano cad 

Segnaletica orizzolltale, a norma UNI EN 1436/ 
98, di nuovo impianto costituita da strisce 
longitudinali o trasversali, eseguite mediante 
applicazione di vernice rifrangente premisce ... tà 
pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere 
per il tracciamento e la fornitura del materiale: per 
strisce da 12 cm 

QUANTITA' 

Progetto I Variante I variazioni 

2.00 2.00 

10.00 10.00 

2.00 2.00 

10.00 10.00 

6.00 6.00 

20.00 20.00 

Sommano mi 15300.001 15300.00 

A RIPORTARE 

ENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

IMPORTI 
PREZZO 

Progetto Variante 

47.24 94.48 94.48 

46.37 463.70 463.70 

208.99 417.98 417.98 

78.70 787.00 787.00 

12.07 72.42 72.42 

46.62 932.40 932.40 

0.39 5967.00 5967.00 

VARIAZIONI 

IN PIU' IN MENO 

145733.36 111 764.80 

145733.36 111 764.80 

pago 7 

variaz. 
% 

~~ 



Num.Ord. 
TARIFFA 

35 
U02.154a 

36 
U02.155a 

37 
U02.177 

38 
U06.028b 

DESCRIZIONE 

RIPORTO 

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/ 
98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, 
zebrature eseguite mediante applicazione di 
vernice rifrangente premiscelata di c .. , so ogni 
onere per il traccia mento e la fornitura del 
materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità 
pari a 1,3 kg/mq 

Sommano mq 

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/ 
98, costituita da scritte a terra eseguite mediante 
applicazione di vernice rifrangente premiscelata 
di colore bianca o gialla permanen ... ento e la 
fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno 
secondo il massimo poligono circoscritto: per 
nuovo impianto 

Sommano mq 

Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di 
materiale depositatosi, la ramazzatura ed il 
lavaggio 

Sommano mq 

Gabbione a scatola di forma rettangolare 
diaframmato altezza 1 m, in rete metallica a 
doppia torsione e maglia esagonale in accordo 
con le norme UNI 8018, tessuta con trafilato di .. , 
pera compreso il riempimento e la sistemazione 
meccanica e manuale del pietrame: maglia 8 x 

10 e filo di diametro 2,7 mm 
Sommano mc 

A RIPORTARE 

COMMITIENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

QUANTITA' 

Progetto Variante 

44.70 44.70 

I 

5.60 5.60 

1 000.00 

420.00 420.00 

pag.8 

variazioni 
PREZZO 

IMPORTI VARIAZIONI I . 
t=========;r==========I=========r========I: vanaz. 

% 
Progetto Variante IN PIU' IN MENO 

145733.36 111 764.80 

4.02 179.69 179.69 

3.47 19.43 19.43 

-1 000.00 0.96 960.00 960.001 -100.00 

63.44 26644.80 26644.80 



1m.Ord. 
;RIFFA 

LAVORI A MISURA lire 
, <nessuna> 
>.001 Intervento "A" 
).002 Intervento "B" 
).003 Intervento "C" 
).004 Intervento "D" 
),005 Trattamenti superficiali 
),006 Segnaletica 
),007 Arrotondamento 

I1MIITENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

DESCRIZIONE 

CONFRONTO CATEGORIE 

IMPORTI 

Progetto Variante 

RIPORTO 

732000.00 765008.56 
732000.00 765008.56 
152502.40 183744.50 

95312.26 124948.09 
148185.22 132543.72 
187541.35 176652.75 
138975.00 137650.00 

9469.50 9469.50 
14.27 --I 

A RIPORTARE 

VARIAZIONI 

IN PIU' IN MENO 

33008.56 
33008.56 
31 242.10 
29635.83 

15641.50 
10888.60 

1 325.00 

pag.9 

variaz. 
% 

4.51 
4.51 

20.49 
31.09 

-10.56 
-5.81 
-0.95 

14.271 -100.00 

--



Num.Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE 

RIEPILOGO 

Importo Totale lire 

Totale variazione lire 

Data •. atto:? t.~G 
Il Tecnico 

===~&~~==: ------------------------"--------------

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BENEVENTO [Computo Progetto - VARIANTE] 

RIPORTO 

A RIPORTARE 

IMPORTI 

Progetto Variante 

732000.00 765008.56 

VARIAZIONI 

IN PIU' IN MENO 

145733.36 112724.80 

33008.56 

pago 10 

variaz. 
% 

4.51 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

-----------------------------------------------------------------------~ 

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA 

LAVORI DI: "Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. Circello Macchia (dalla 
ex S.S. 625 alla S.S. 212) Km 5+ 100. 

IMPRESA: Pietro Marano, p. IVA 00061020673 con sede in v.le Risorgimento 51 
Montorio al Vomano (TE) 

R.U.P.: Ing. Francesco CARUSO 

PROGElTISTI: Settore Infrastrutture - Provincia di Benevento 

UFFICIO D.L.: Ing. Stefania Rispo/i (Direttore Lavori) 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Salvatore Minicozzi 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ing. Stefania Rispoli 

Importo contrattuale: 

Importo di perizia al netto del ribasso: 

€ 481.944,29 oltre I.V.A. al 20% 

€ 21.660,89 oltre I.V.A. al 20% 

ELABORATI: 

~ relazione di variante 

D computo metrico estimativo di variante 

D quadro comparativo di spesa 

D nuovo quadro economico 

D schema atto di sottomissione 

D verbale di concordamento nuovi prezzi n01 

~~ORn:~~V~RI: 
~'~ II~.P. 

(ing. Fratl~ CARUSO) 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

PERIZIA V ARIATIV A E SUPPLETIV A 

LAVORI DI: "Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. Circello Macchia (dalla 
ex S.S. 625 alla S.S. 212) Km 5+ 100. 

IMPRESA: Pietro Marano, p. IVA 00061020673 con sede in v.le Risorgimento 51 
Montorio al Vomano (TE) 

R.U.P.: Ing. Francesco CARUSO 

PROGETTISTI: Settore Infrastrutture - Provincia di Benevento 

UFFICIO D.L.: Ing. Stefania Rispo/i (Direttore LavorI) 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Salvatore Minicozzi 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ing. Stefania Rispoli 

Importo contrattuale: € 481.944,29 oltre I.V.A. al 20% 

Importo di perizia al netto del ribasso: € 21.660,89 oltre I.V.A. al 20% 

ELABORATI: 

D relazione di variante 

D computo metrico estimativo di variante 

D quadro comparativo di spesa 

Il nuovo quadro economico 

D schema atto di sottomissione 

D verbale di concordamento nuovi prezzi n01 

IL DIRETTORJ,J:~AfRI: 

(/~~ 
/I t"p, 

(ing, Fran~o CARUSO) 

/I Di1gente del f.l. 

(ing. AfAgelo ~ 



QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA 

A. SOMME PER LAVORI: 

A.1 importo a base di perizia (soggetto a ribasso) 

A.2 da cui dedotto il ribasso del 34,378% 

A.3 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

€ 760.379,90 

€ 261.403,40 

restano € 498.976,50 
€ 4.628,68 

A. TOTALE LAVORI € 503.605,18 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

B.1 I.V.A. sui lavori 20% 

B.2 per progettazione e Direzione lavori 2% 

B.3 per pubblicità 

B.4 per spese generali e imprevisti 

B.5 accantonamento 2%+IVA 

€ 100.721,04 

€ 15.300,17 

€ 4.895,55 

€ 83.255,56 

€ 12.086,52 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 216.258,84 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE (A+B) € 719.864,02 

Il Direttore deJt:~O f.' 
(in~rr 

Visto: 

(ing. France CARUSO) 
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QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE 

A. SOMME PER LAVORI: 

A.1 importo a base d'asta (soggetto a ribasso) 

A.2 da cui dedotto il ribasso del 34,378% 

A.3 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

€ 727.371,32 

€ 250.055,71 

restano € 477.315,61 
€ 4.628,68 

A. TOTALE LAVORI € 481.944,29 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

B.1 I.V.A. sui lavori 20% 

B.2 per progettazione e Direzione lavori 2% 

B.3 per pubblicità 

B.4 per spese generali e tecniche + IVA+CNPAIA 

B.5 accantonamento 7% + IVA 

€ 96.388,86 

€ 14.640,00 

€ 6.982,24 

€ 79.425,31 

€ 40.483,32 
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 237.919,73 

irettore de~ ftj~ 
tllJillia !U~ 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE (A+B) € 719.864,02 

Vist 

Visto: 

(ing. 

SC8 CARUSO) 

l D~;~g;t;;~. 
I1gep~INl) 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

-------------------------------------------------------------~---------

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA 

LAVORI DI: "Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. Circello Macchia (dalla 
ex s.s. 625 alla S.S. 212) Km 5+ 100. 

IMPRESA: Pietro Marano, p. IVA 00061020673 con sede in v.le Risorgimento 51 
Montorio al Vomano (TE) 

R.U.P.: Ing. Francesco CARUSO 

PROGETIISTI: Settore Infrastrutture - Provincia di Benevento 

UFFICIO D.L.: Ing. Stefania Rispo/i (Direttore Lavori) 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Salvatore Minicozzi 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ing. Stefania Rispoli 

Importo contrattuale: 

Importo di perizia al netto del ribasso: 

€ 481.944,29 oltre I.V.A. al 20% 

€ 21.660,89 oltre I.V.A. al 20% 

ELABORATI: 

D relazione di variante 

D computo metrico estimativo di variante 

D quadro comparativo di spesa 

D nuovo quadro economico 

D schema atto di sottomissione 

D verbale di concordamento nuovi prezzi n01 

'L.~lr~~~,fi~V~R': (,n~DJ 
/I 

(ing. Franò4c~ CARUSO) 



RELAZIONE DI VARIANTE 
(ai sensi dell'art. 25 co.3 secondo periodo della L. 109/94) 

A) PROGEITO APPROVATO: 

Le opere previste nel progetto originario ricadono nel comune di CIRCELLO (BN) e riguardano il 

ripristino funzionale della strada provinciale CIRCELLO MACCHIA dalla ex 55 625 alla 55 212 - Km 

5+ 100 attraverso la corretta regimentazione delle acque superficiali, la rettifica e l'allargamento di 

alcune curve particolarmente pericolose e la conseguente sistemazione del piano viabile, la cui 

larghezza, a lavori finiti, sarà pari a metri 7,00 oltre alle banchine e cunette laterali. 

I predetti lavori consistono essenzialmente in un intervento di manutenzione straordinaria, finalizzato 

ad un miglioramento delle condizioni di percorribilità attraverso la realizzazione di alcuni tratti di 

muretti di contenimento con cunetta al piede nei pressi dell'innesto con la 55 625 e di alcuni tratti di 

zanelle. 

E'previsto anche il ripristino di alcuni ponticelli stradali e la ricostruzione di alcuni pozzetti di raccolta. 

A completamento delle opere è previsto il risanamento del corpo stradale con relativa 

ripavimentazione. 

Il progetto iniziale, redatto da tecnici interni all'Amministrazione ed approvato in data 19.11.2004 con 

delibera n0615 della Giunta Provinciale, prevedeva la seguente spesa: 

A. SOMME PER LAVORI: 

A.1. Lavori soggetti a ribasso € 727.371,32 

A.2. Oneri per la sicurezza € 4.628,68 
A. TOTALE LAVORI € 732.000,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

I.V.A. 20% di (A.1.+A.2.) € 146.400,00 

progettazione e direzione lavori 2% € 14.640,00 

pubblicazioni € 6.500,00 

imprevisti € 460,00 
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 168.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE (A+B) I € 900.000,001 

B) GARA D'APPALTO. 

A seguito di gara del 14.04.2005 espletata in data 09.05.2005, a mezzo di pubblico incanto, i lavori 

sono stati aggiudicati, con determina dirigenziale n0790 del 28.06.2005, all'impresa PIETRO MARANO 



S.r.l. (con sede a Montorio al Vomano (TE) in Viale Risorgimento n051), con il ribasso del 34,378% . 

L'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 34,378%, è risultato al netto dell'I. V,A. pari a € 

481.944,29 per lavori di cui € 4.628,68 per oneri di sicurezza. 

Sempre con la determina dirigenziale summenzionata è stato rimodulato il quadro economico che è 

risultato il seguente: 

• 

A. SOMME PER LAVORI: 

importo a base d'asta (soggetto a ribasso) € 727.371,32 
da cui dedotto il ribasso del 34,378% € 250.055,71 

restano € 477.315,61 
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.628,68 

A. TOTALE LAVORI € 481.944,29 
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

I.V.A. 20% di (A.1.+A.2.) € 96.388,86 

per progettazione e direzione lavori 2% € 14.640,00 

per pubblicità € 6.982,24 

per spese generali e tecniche + IVA +CNPAIA € 79.425,31 
per accantonamento 7% + IVA € 40.483,32 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 237.919,73 

l 1!'tI~ORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE_(A~Bl 
L __ .€ 7J~-"~~4~9~ 

Successivamente in data 11.10:2005 è stato sottoscritto tra l'Amministrazione provinciale di Benevento 

e il sig. Mario Marano procuratore speciale dell'impresa PIETRO MARANO s.r.l. il contratto d'appalto 

rep. n0743, registrato in Benevento il 02.11.2005 al n05920 mod.1. 

La durata dei lavori prevista dal Contratto è di 240 giorni. 

C) ANDAMENTO DEI LAVORI 

c.l. Consegna dei lavori 

I lavori sono stati consegnati il giorno 13.09.2005 con scadenza, pertanto, al 10.05.2006 

c.2. Sospensioni e ripresa dei lavori 

Durante le fasi lavorative non si sono avute sospensioni e riprese dei lavori. 

B) Cause di variante 

Il progetto originario è stato, in fase di realizzazione leggermente modificato prevedendo la 

trasformazione dei muri a gravità in cis in muri in c.a, ritenendo tali variazioni migliorative rispetto alle 

scelte progettuali iniziali. 
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E' stato, inoltre, necessario prevedere la presenza di tubazioni in PEAD e pozzetti di raccordo 

aggiuntivi a quelli previsti in progetto per permettere una migliore raccolta delle acque meteoriche 

provenienti da monte della sede stradale. 

Per le variazione delle quantità previste in progetto si utilizzeranno i prezzi posti a base di contratto e 

per le nuove lavorazioni si formeranno i nuovi prezzi attenendosi al Prezzario Regione Campania 

2003 (utilizzato per il progetto originario) come di seguito riportati in tabella: 

codice Descrizione lavorazione Prezzo al netto 
tariffa d'I.V.A. 

Tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di € 9,58/ml 
qualità alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni igienico 
sanitarie del Ministero della Sanità, circolare n. 102 del 02/12/78 e con spessori 
calcolati per resistere ad una sollecitazione circonferenziale a 20°C di 12,5 N/mm2, 
fornite in barre di lunghezza commerciale di sei metri con giunto gielle e di giunzione 

N.P.l U 01.010a con anello di tenuta, conforme alla norma UNI EN 681-1, di materiale elastomerico. 
Le tubazioni sono prodotte da aziende certificate secondo la norma UNI EN 9002. 
Compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi 
genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle 
medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, 
sono esclusi gli scavi rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali 
Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia € 47,52/ml 
parete per condotte di scarico interrate, fornite e poste in opera, conformi alle norma 
Europea PrEN 13476/10 successivi aggiornamenti (tipo B), e munite di marchio di 
conformità P IIP/a (Istituto Italiano Plastici), controllate secondo gli standards 

N.P.2 U 01.01ge 
Europei ISO 9002, complete di manicotto e guarnizione elastomerica a labbro, 
compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di 
testa, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo e 
i pezzi speciali: 
classe di rigidità 4 kN\m2 

del diametro di 400 mm 
Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta denSità) di tipo corrugato coestruso a doppia € 78,08/ml 
parete per condotte di scarico interrate, fornite e poste in opera, conformi alle norma 
Europea PrEN 13476/10 successivi aggiornamenti (tipo B), e munite di marchio di 
conformità P IIP/a (Istituto Italiano Plastici), controllate secondo gli standards 

N.P.3 U 01.019f Europei ISO 9002, complete di manicotto e guarnizione elastomerica a labbro, 
compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di 
testa, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo e 
i pezzi speciali: 
classe di rigidità 4 kN\m2 - del diametro di 500 mm 
Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con € 76,22/cad 
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera 

N.PA U 01.027c compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso 
scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati 
60x60x60 cm 
Prolunghe per pozzetti di raccordo, tipo pedonale, in calcestruzzo vibrato in opera € 31,69/cad 

N.P.5 U 01.030c compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra: 
60x60x60 cm 
Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di € l,55/kg 

N.P.6 U 01.036 qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 
9001 conformi alle norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Comprese le opere 
murarie ed ogni altro (Jl1ereer11i!gl~t~r9_ 

L'importo complessivo dell'opera non varierà mentre l'importo lordo dei lavori aggiudicati aumenterà di 

€ 33.008,58 in quanto sono state aggiunte sia nuove lavorazioni non previste che altre in 

sostituzione di alcune del progetto originario le quali hanno alterato il quadro economico iniziale 

facendolo diventare il seguente: 
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A.1 importo a base di perizia (soggetto a ribasso) 

A.2 da cui dedotto il ribasso del 34,378% 

restano 
A.3 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

A. TOTALE LAVORI 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

B.1 I.V.A. sui lavori 20% 

B.2 per progettazione e Direzione lavori 2% 

B.3 per pubblicità 

BA per spese generali e imprevisti 

B.5 accantonamento 2% + IVA 

€ 760.379,90 

€ 261.403,40 

€ 498.976,50 
€ 4.628,68 

€ 503.605,18 

€ 100.721,04 

€ 15.300,17 

€ 4.895,55 

€ 83.255,56 

€ 12.086,52 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 216.258,84 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE (A+B) € 719.864,02 

Benevento, lì 01.03.2006 

. ri' II~' tto e del L~.a va , 
'R Q (In' l 

Vist.~.U.P. 
(ing. FranCr CARUSO) 

Visto il Dirigente S.I.: 

(Ing. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
AREA TECNICA 

SETTORE INFRASTRUTTURE 

LAVORI DI: "Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. Circello Macchia (dalla ex S.S. 
625 alla S.S. 212) Km 5+ 100. 

IMPRESA: 

R.U.P.: 

PROGETTISTI: 

UFFICIO D.l.: 

Pietro Marano, p. IVA 00061020673 con sede in v.le Risorgimento 51 
Montorio al Vomano (TE) 

Ing. Francesco CARUSO 

Settore Infrastrutture - Provincia di Benevento 

Ing. Stefania Rispoli (Direttore Lavori) 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Salvatore Minicozzi 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ing. Stefania Rispoli 

Importo contrattuale: € 481.944/29 oltre I.V.A. al 20% 

SCHEMA 
ATTO DI SOTTOMISSIONE 

(art. n. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 199~ n. 554) 

Premesso che: 

1. che con Contratto Rep. n0743 stipulato in Benevento il giorno 11/10/2005 e registrato il 02/11/2005 

al n05920 i lavori in oggetto sono stati appaltati all1mpresa PIETRO MARANO s.r.l. f p.IVA 

00061020673 con sede in V.le Risorgimento 51 - Montorio al Vomano (TE) per un importo di euro 

481.944,29 oltre I.V.A. al 20% al netto del ribasso d'asta del 341378%; 

2. con nota del 04.11.20051 assunta al prot. del SI il 09.11.2005 al n012837, l'impresa Marano Pietro 

ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione al subappalto di parte delle opere all'impresa ZACCARI 

COSTRUZIONI s.r.l. (p. IVA 01074090620) per l'importo presunto di € 144.580100; 

3. con determina dirigenziale n01316 del 14.11.2005 è stato autorizzato il subappalto di cui al 

precedente punto; 

4. in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire variazioni migliorative rispetto a quanto 

previsto nel progetto principale e in seguito agli accertamenti del caso, condotti in contraddittorio 

con l'impresa aggiudicatrice, e sentito il R,U,P' I si è arrivati alla definizione dei nuovi interventi 

integrativi e sostitutivi di quelli previsti in progetto necessari a rendere funzionale le opere da 

realizzarsi per cui sono stati predisposti i seguenti lavori: 

a) Realizzazione di muri in c.a. in sostituzione di quelli in cis previsti in progetto/ 
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b) Posa in opera di tubazione in PEAD d = 400 mm e d = 500 mm per incanalare le acque 

provenienti da monte della sede stradale per una lunghezza complessiva di circa 600 mI; 

c) Messa in opera di pozzetti di raccordo prefabbricati in cemento vibrato con relative griglie di 

ispezione; 

per i quali si dovranno applicare i nuovi prezzi, attenendosi al Prezzario Regione Campania 2003: 

5. per i suddetti lavori è stata redatta dal Direttore dei lavori apposita perizia di variante; 

6. i lavori in perizia non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto; 

7. _ detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata con ................... nO ............... del ............... ; 

8. i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste e quelli 

indicati nel successivo elenco; 

Tutto ciò premesso 

L'anno duemila .................. il giorno " ................... del mese di ............... con il presente atto si conviene 

quanto segue: 

Art. 1 

Il Signor ..................................... "f legale rappresentante dell1mpresa MARANP PIETRO s.r.L, p.lVA 01606480679 

con sede in viale Risorgimento n051- 64046 Montorio al Vomano (TE), dopo aver preso visione della perizia suddetta, 

assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di 

eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante, il tutto come riportato nella perizia di variante redatta 

dalla Direzione dei lavori ing. Stefania Rispoli, che fa parte del presente atto e che prevede l'importo 

complessivo netto di € 21.660,89. 

Art. 2 

Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato speciale 

d'appalto allegato al Contratto principale. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel 

Contratto Rep. n0743 stipulato in Benevento il giorno 11/10/2005 e registrato il 02/11/2005 al n05920; 

Art.3 

Per i differenti lavori saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco 

nuovi prezzi di seguito riportato. Inoltre, la suddetta Impresa rv1ARANO PIETRO s.r.l., p.IVA 01606480679 con sede in 

viale Risorgimento n051- 64046 fv1ontorio al Vareno (TE), nella persona del signor .................................................... , 

titolare/legale dichiara e si impegna di accettare i seguenti 06 nuovi prezzi non previsti nel Contratto 

principale, concordati con la Direzione dei lavori e riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 

554/99/ con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 34,378% del contratto principale. 
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Art.4 

L'importo del presente atto risulta pari a € 21.660,89 (euro ventunoseicentosessantaj89) come appresso 

specificato: 

Importo complessivo lavori di perizia. € 503.605,18 

A dedurre importo contratto principale € 481.944,29 

Restano € 21.660,89 

Art. 5 

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'impresa presta 

una cauzione integrativa corrispondente al 10% dell'importo del presente atto, pari a € ................... .. 

(euro ................. ). 

Art.6 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 240 ( in 

lettere DUECENTOQUARANTA) rimane invariato. 

Art.7 

Ai sensi dell'art. 136 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 

approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554, vengono concordati i seguenti n006 nuovi prezzi. 

codice Descrizione lavorazione Prezzo al netto 
tariffa d'I.V.A. 

Tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità € 9,58/ml 
alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni igienico sanitarie del 
Ministero della Sanità, circolare n. 102 del 02/12/78 e con spessori calcolati per resistere ad 
una sollecitazione circonferenziale a 20°C di 12,5 N/mm2, fornite in barre di lunghezza 

N.P.l U 01.010a 
commerciale di sei metri con giunto gielle e di giunzione con anello di tenuta, conforme alla 
norma UNI EN 681-1, di materiale elastomerico. Le tubazioni sono prodotte da aziende 
certificate secondo la norma UNI EN 9002. Compresi gli eventuali spostamenti longitudinali 
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni 
e l'esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 
disinfezione sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali: 
Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete € 47,52/ml 
per condotte di scarico interrate, fornite e poste in opera, conformi alle norma Europea PrEN 
13476/113 successivi aggiornamenti (tipo 8), e munite di marchio di conformità P IIP/a 
(Istituto Italiano Plastici), controllate secondo gli standards Europei ISO 9002, complete di 

N.P.2 U 01.01ge manicotto e guarnizione elastomerica a labbro, compensato nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa solo la formazione del letto di posa e 
del rinfianco in materiale idoneo e i pezzi speciali: 
classe di rigidità 4 kN\m2 

del diametro di 400 mm 
Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta denSità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete € 78,08/ml 
per condotte di scarico interrate, fornite e poste in opera, conformi alle norma Europea PrEN 
13476/113 successivi aggiornamenti (tipo 8), e munite di marchio di conformità P IIP/a 

N.P.3 U 01.019f 
(Istituto Italiano Plastici), controllate secondo gli standards Europei ISO 9002, complete di 
manicotto e guarnizione elastomerica a labbro, compensato nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa solo la formazione del letto di posa e 
del rinfianco in materiale idoneo e i pezzi speciali: 
classe di rigidità 4 kN\m2 - del diametro di 500 mm 

, 

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte € 76,22/cad i 

laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni 
N.PA U 01.027c onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con 

calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati 
60x6Qx60 cm 
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Prolunghe per pozzetti di raccordo, tipo pedonale, in calcestruzzo vibrato in opera compreso € 31,69jcad 
N.P.5 U 01.030c ogni onere e magistero per il collegamento a terra: 

60x60x60 cm 
Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi € l,55jkg 

N.P.6 U 01.036 
dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi 
alle norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro 
onere e magistero 

AltB 

L 1mpresa si obbliga a rispettare tutte le norme del Capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche 

approvato con D.M. 19/4/2000 n. 145, del Capitolato speciale d'appalto, le prescrizioni tecniche della 

Direzione Lavori e tutte le norme di legge vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche. 

Alt 9 

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per rassuntnre mentre lo sarà per l'Amministrazione solo cfqx> intervenute le approvazioni 

di legge. 

Il R.U.P.: 
(ing. Francesco CARUSO) 

visto: Il Dirigente del 5.1. 

(ing. Angelo Fuschini) 

ne dei (}VOji: () ( 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

SETTORE INFRASTRUTTURE 

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA 

LAVORI DI: "Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. Circello Macchia (dalla 
ex S.S. 625 alla S.S. 212) Km 5+ 100. 

IMPRESA: Pietro Marano, p. IVA 00061020673 con sede in v.le Risorgimento 51 
Montorio al Vomano (TE) 

R.U.P.: Ing. Francesco CARUSO 

PROGETTISTI: Settore Infrastrutture - Provincia di Benevento 

UFFICIO D.L.: Ing. Stefania Rispo/i (Direttore Lavori) 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Salvatore Minicozzi 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ing. Stefania Rispoli 

Importo contrattuale: € 481.944,29 oltre I.V.A. al 20% 

Importo di perizia al netto del ribasso: € 21.660,89 oltre I.V.A. al 20% 

ELABORATI: 

D relazione di variante 

D computo metrico estimativo di variante 

D quadro comparativo di spesa 

D nuovo quadro economico 

D schema atto di sottomissione 

[I verbale di concordamento nuovi prezzi n01 

I~ETTOR. ~t1~~~O\I: 
tefania ~'''-.../ 

/I 

CARUSO) 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
AREA TECNICA 

SETTORE INFRASTRUTTURE 

LAVORI DI: "Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. Circello Macchia (dalla ex 
S.S. 625 alla S.s. 212) Km 5+ 100. 

IMPRESA: 

R.U.P.: 

PROGETTISTI: 

UFFICIO D.L.: 

Pietro Marano, p. IVA 00061020673 con sede in v.le Risorgimento 51 
Montorio al Vomano (TE) 

Ing. Francesco CARUSO 

Settore Infrastrutture - Provincia di Benevento 

Ing. Stefania Rispoli (Direttore Lavori) 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Salvatore Minicozzi 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ing. Stefania Rispoli 

Importo contrattuale: € 481.944,29 oltre I.V.A. al 20% 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI nOl 

(art. 136 del regolamento sui II. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554) 

Premesso che: 

1. che con Contratto Rep. n0743 stipulato in Benevento il giorno 11/10/2005 e registrato il 

02/11/2005 al n05920 i lavori in oggetto sono stati appaltati alllmpresa PIETRO MARANO s.r.l. I 

p.IVA 00061020673 con sede in V.le Risorgimento 51 - Montorio al Vomano (TE) per un importo di 

euro 481.944,29 oltre I.V.A. al 20% al netto del ribasso d'asta del 34,378%; 

2. con nota del 04.11.2005, assunta al prat. del SI il 09.11.2005 al n012837, l'impresa PIETRO 

MARANO s.r.l. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione al subappalto di parte delle opere all'impresa 

ZACCARI COSTRUZIONI s.r.l. (p. IVA 01074090620) per l'importo presunto di € 144.580,00; 

3. con determina dirigenziale n01316 del 14.11.2005 è stato autorizzato il subappalto di cui al 

precedente punto; 

4. che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti nel contratto 

di appalto per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari. 

\i _-:~~r ~~r::r-_ ; , '~__~~~,('( , ~ 
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Tutto cio' premesso: 

L'anno 2006 il giorno o t\ del mese di 1-( A:I?-ffl in 

BENEVENTO tra il sottoscritto ing. STEFANIA RISPOLI , Direttore dei lavori, e il sig. ~IETRO MARANO, 

Titolare e Amministratore Unico dell'Impresa PIETRO MARANO s.r.l. I p.IVA 00061020673 con sede in v.le 

Risorgimento 51 - Montorio al Vomano (TE), sono stati concordati i seguenti nuovi sei prezzi''unitari in base 

ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola. 

ELENCO NUOVI PREZZI 

codice Descrizione lavorazione Prezzo al netto 
tariffa d'I.V.A. 

Tubazioni in PVC rigido per acquedotti, fabbricate secondo le norme EN 1452, di qualità € 9,58/ml 
alimentare con mescola libera da piombo, secondo prescrizioni igienico sanitarie del 
Ministero della Sanità, circolare n. 102 del 02/12/78 e con spessori calcolati per resistere 
ad una sollecitazione circonferenziale a 20°C di 12,5 N/mm2 , fornite in barre di lunghezza 

N.P.l U 01.010a 
commerciale di sei metri con giunto gielle e di giunzione con anello di tenuta, conforme 
alla norma UNI EN 681-1, di materiale elastomerico. Le tubazioni sono prodotte da aziende 
certificate secondo la norma UNI EN 9002. Compresi gli eventuali sposta menti longitudinali 
nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le 
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il 
lavaggio e la disinfezione, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali: 
Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta denSità) di tipo corrugato co estruso a doppia parete € 47,52/ml 
per condotte di scarico interrate, fornite e poste in opera, conformi alle norma Europea 
PrEN 13476/10 successivi aggiornamenti (tipo B), e munite di marchio di conformità P 
IIP/a (Istituto Italiano Plastici), controllate secondo gli standards Europei ISO 9002, 

N.P.2 U 01.01ge complete di manicotto e guarnizione elastomerica a labbro, compensato nel prezzo ogni 
onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa solo la formazione del 
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo e i pezzi speciali: 
classe di rigidità 4 kN\m 2 

del diametro di 400 mm 
Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete € 78,08/ml 
per condotte di scarico interrate, fornite e poste in opera, conformi alle norma Europea 
PrEN 13476/10 successivi aggiornamenti (tipo B), e munite di marchio di conformità P 

N.P.3 U 01.019f 
IIP/a (Istituto Italiano Plastici), controllate secondo gli standards Europei ISO 9002, 
complete di manicotto e guarnizione elastomeri ca a labbro, compensato nel prezzo ogni 
onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa solo la formazione del 
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo e i pezzi speciali: 
classe di rigidità 4 kN\m 2 - del diametro di 500 mm 
Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte € 76, 22/cad 
laterali per l'immissione di tubi, senza coperchiO o griglia, posti in opera compreso ogni 

N.PA U 01.027c onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con 
calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati 
60x60x60 cm 
Prolunghe per pozzetti di raccordo, tipo pedonale, in calcestruzzo vibrato in opera € 31,69/cad 

N.P.5 U 01.030c compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra: 
60x60x60 cm 
Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi € l,55/kg 

N.P.6 U 01.036 
dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi 
alle norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro 
onere e magistero 

Si dichiara che i nuovi prezzi saranno sottoposti al ribasso contrattuale del 34,378% 

e che la loro introduzione modifica l'importo complessivo dei lavori appaltati con il 

contratto indicato. -- -
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Il p,'esente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di 

completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo 

sarà per la stazione Appaltante solo dopo l'avvenuta approvazione superiore. 

IL DtfrrFRE DEI LAVORI 

~~ 
Visto: IL RESPONSAB L PROCEDIMENTO 

(ing. Frane 

Visto: IL DIRllGENTE DEL 5.1.: 

3 




