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flV1MEDIAT/; ESECUTIViT.~ 

La presente,deliberazione viene affissa il 1 1 APR. 2006'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
'. 7 f1 PR' ~rr.0r i.":" . f'1 \, LUUO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. sA 9 ~ del_" ___ _ 

Oggetto: Lavati di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo 
la S.P Montefalcone V.F -. Ex 369 Appulo Fortorina. - APPROVAZIONE 2' 
PERIZIA DI· VARIANTE E· SUPPLETIVA, SCHEMA ATTO DI 
SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. 

L'anno duemilasei il giorno ~ Q. del mese di .Ad(r~~' 0... presso la 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento d 

,,1) On.le Carmine NARDONE 

2) b~. P Ze .. J-lo G.lftLUJrV/f-R..Da 

3) rag. Alfonso CIERVO 
.. 

4) ing. Pompilio FORGIONE 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI 

6) Dott. Giorgio Carlo N 1ST A 

7) Dr. Carlo PETRIELLA 

8) Dr. Rosario SPATAFORA 

9) geom. Carmine VALENTINO 

Con la partecipazione del Segretari 

- Presidente 
I}-S ~è-S5~ R.i" 

-..'/lcsriiSloente 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

A cç~Y""ri\7"'--'~~ _ •. ~} J.. I l~ I \I T f". 

ASSE1VTE 

AI)'/)'E'1VTE ~ 
,:,,j 

,t\ 0 (' r;' ÌI. rrr:t ~ 
;l.J .. v;..J ........ '.l.1-s.~ 

. Gianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE I/I/~>.,,;;)"~ 

VISTA la' relazione tecnico - descrittiva del Settore" Infrastrutture, prot. n. 4845 del 
"3.04.2006 che qui di seguito si riporta integralmente: 
"Premesso: 

in data 22 Dicembre 2003 è stato stipulato tra il Ministero delle Economie e delle Finanze, 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania e l'A N A S, il protocollo 
aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro \\ Infrastrutture per la viabilità in Campania" per la 
realizzazione di un piano pluriennale di interventi viari finalizzato ad assicurare la realizzazione 
del Sistema Integrato Regionale Trasporti; 

L'Atto sopra citato prevede,tra gli altri il finanziamento di C 1.239.496,56 a favore della 
Provincia per la esecuzione dei lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la 
S. P Montefalcone V. F- ex 369 Appulo Fortorina .-



La Regione Campania con decr~~iHd-i'ri"~~~~ialin'n. 1184 del 10.07.2003 e successivo 308 del 
26.02.2004 ha fissato le prescrizioni procedurali per l'utilizzo del finanziamento in questione. 

con Decreto Dirigenziale n. 155 del 12.04.2005 la Regione Campania ha emesso decreto di 
finanziamento in via provvisoria in favore della Provincia di Benevento della somma di €. 
1.239.496,56. 

Con delibera di Giunta Provinciale n. 694 in data 19.11.2004, immediatamente esecutiva 
veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di C. 1.239.496,56; 

Il Responsabile del Procedimento ing. Angelo Fuschini con nota n. 10172 del 01.09.2005 
ha trasmesso la determinazione n. 789/06 del 28.06.2005 e n. 1030 del 30.09.2005, a parziale 
rettifica della prima, di approvazione delle risultanze di gara e di aggiudicazione definitiva dei 
lavori. 

Che con le medesime note il R.U.P ha trasmesso altresì il quadro economico dell'intervento 
rimodulato, nel pieno rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai decreti Dirigenziali 
nn. 1184 del 10.07.2003 e 308 del 26.02.2004, che comporta una spesa complessiva di C. 
967.242,78- . 

La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 419 del 07.10.2005 ha provveduto 
all'assegnazione definitiva del finanziamento dell'importo complessivo di C. 967.242,78. 
Con successivo decreto Dirigenziale n.572 del 05.12.2005 la Regione Campania ha disposto la 
erogazione del secondo acconto pari ad C. 654.891,97; 

Con contratto Rep. N. 589 del 05 Agosto 2005 registrato a Benevento il 023.08.2005 al n. 
4754 Mod.1, i lavori in oggetto sono stati affidati alla impresa GLCO.P Costruzioni S.R.L 
amministratore unico e rappresentante legale Coppolaro Giovanni con sede in Campoli M.T alla 
Via Provinciale per l'importo 600.264,61 al netto del ribasso di gara del 34,38 % oltre oneri di 
sicurezza peri ad €. 5.032,58. 

In data l1.Luglio 2005 i lavori sono stati consegnati in via d'Urgenza alla impresa giusto 
verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 129-130 del D.P.R 554 del 21.12.1999 regolamento 
di attuazione della legge 109/94 ,commi 1 e 4 mentre l'ultimazione è prevista per il 05.07.2006. 

Con verbale datato 12.settembre 2005 è stata disposta la revoca delle limitazioni 
aWesecuzione dei lavori previsti con verbale di consegna in via d'urgenza. 
Che con delibera di Giunta Provinciale n. 848 del 11.11.2005 è stata approvata perizia di variane 
e suppletiva,schema atto di sottomissione e verbale di concorda mento nuovi prezzi; 
la Regione Campania con nota prot. 2005.1023352 del 13.12.2005 ha preso atto della succitata 
perizia di variante e suppletiva; 
che successivamente all'approvazione della prima perizia di variante a seguito delle abbondanti e 
persistenti piogge del fine Mese di Novembre e Dicembre 2005 nonché le recenti copiose nevicate 
la strada è stata interessata da diversi movimenti franosi in particolare un grosso movimento 
franoso a circa tre Km da Montefalcone in località Pagliano ha determinato l'immediata limitazione 
al traffico prima e successivamente si è provveduto alla chiusura al traffico della arteria in 
questione giusto Decreto Dirigenziale 5.1 prot. n. 3997 del 16.03.2006 la frana in località 
Paradiso ha subito un sensibile aggravamento, inoltre si sono verificate diversi e diffusi movimenti 
franosi lungo la strada danni non esistenti né in fase di elaborazione del progetto né quanto è 
stata redatta la prima perizia di variante.-
a seguito di tale situazione questo Ente ha incaricato Professionista esperto in materia per 
verificare con attenzione lo stato dei luoghi, monitorare i movimenti franosi in particolare quello di 
Località Pagliano e località Paradiso e effettuare con urgenza i sondaggi geognostici, con le 
connesse prove di laboratorio e l'analisi dei relativi risultati suggerendo il più adeguato connesso 
intervento; 
a tal fine con determinazione dirigenziale n. 11/06 del 10.01.2006 è stato incaricato il geologò 
dotto Angelo Sebastianelli da Guardia Sanframondi per la elaborazione della perizia geologica; 

Per quanto sopra si è ritenuto per garantire la transitabilità di dover eseguire in modo 
completo ed incisivo, il risana mento delle frane innanzi descritto oltre agli interventi lungo tutta 
l'intera lunghezza della strada , quale risanamento di tratti del piano viabile maggiormente 
ammalorati e avvallati attraverso la esecuzione dl opere di rafforzamento della carreggiata, 
drenaggi e di consolidamento delle scarpate oltre alla conformazione delle cunette in terra , la 
ricostruzione di alcuni ponticelli esistenti, la costruzione di qualcuno ex novo, allo sturamento di 
altri e alla ricostruzione di alcune opere d'arte opere approvate con la prima perizia di variante .-

La presente variante in corso d'opera, elaborata per il miglioramento funzionale 
dell'opera nel rispetto dell'originaria tipologia di intervento, comporta un aumento dei costi non 
superiore al quinto d'obbligo dell'importo originario del contratto e trova copertura all'interno del 
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quadro"'economico approvato con determina dirigenziale del settore infrastrutture n. 1030/06 del 
30.08.2005 i maggiori lavori saranno eseguiti ai stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
originario dalla impresa aggiudicataria; 

I maggiori lavori di cui alla presente perizia di variante e suppletiva compreso quelli 
previsti nella prima perizia di variante ammontano al netto del ribasso a complessive €. 
116.280,90 oltre oneri della sicurezza; 
Il nuovo quadro economico in virtù della presente seconda perizia di variante è il seguente: 

A) importo dei lavori a base d'asta €. 1.097.650,78 

(soggetto a ribasso) 

Per ribasso del 34,38% €. 375.399,49 

restano €. 716.512,93 

-per oneri di sicurezza non soggetti a €. 5.738,36 

ribasso 

.§.ommano €. 722.251,29 

8) Somme a disposizione 

dell'Amm.ne 

-per IV A sui lavori 20% €. 144.450,26 

- per spese generali +IVA ~, €. 40.985,74 

Per spese di pubblicità €.3.934,72 

Per incentivo art. 18 ex legge 109/94 €. 21 . 953,02 

2% 

-per espropri +oneri connessi €. 11.372,66 

Per indagini e relazione geologica + €.22.915,10 

I.V.A e oneri fiscali 

Sommano €.244.991,49 

Totale €. 967.242,78 
-- -~ ---_ ... _-------- --- -

RITENUTO dover provvedere all'approvazione: 

• della 2' perizia di variante e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto 
dall'impresa GLCOP. SRL, relativamente ai lavori di sistemazione ed adeguamento della S.P. 
MONTEFALCONE - 55. 369 APPULO FORTORINA - INTESA DI PROGRAMMA -
ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA', i cui maggiori lavori di cui alla presente perizia di 
variante e suppletiva, compreso quelli previsti nella prima perizia di variante, ammontano, al 
netto del ribasso, a complessive €. 116.280,90 oltre oneri della sicurezza, con tutte le 
condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di 
finanziamento, risultante dal quadro economico sopra riportato; 

• dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi 
dell'art. 136 del Regolamento D.P.R. n0554/99; 

RITENUTO, infine, dover confermare la spesa di €. 967.242,78 sul capitolo 12331/3, progr. 
n. 3041/3/04 e 3041/15/04. 

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve 
(rag. Antonio Feleppa) 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

LA GIUNTA 

fY' Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTRO~LO ONOMICO 

(dott. er o uollo) 

Su relazione dell'Assessore al ramo 6-R\ 6i f} L è:> ( 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

• 
- di approvare la 2' perizia di variante e suppletiva dello Schema di attò di sottomissione, 
sottoscritto dall'impresa GLCOP. SRL, relativamente ai lavori di sistemazione ed adeguamento 
della S.P. MONTEFALCONE - SS. 369 APPULO FORTORINA - INTESA DI PROGRAMMA -
ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA', i cui maggiori lavori di cui alla presente perizia di 
variante e suppletiva, compreso quelli previsti nella prima perizia di variante, ammontano, al 
netto del ribasso, a complessive €. 116.280,90 oltre oneri della sicurezza, con tutte le condizioni 
in esso contenute che prevede la spesa compl.essiva, contenuta nell'importo di finanziamento, 
risultante dal quadro economico sotto riportato: 

A) importo dei lavori a base d'asta €. 1.097.650,78 

(soggetto a ribasso) 

Per ribasso del 34,38% €. 375.399,49 

Restano €.716.512,93 

-per oneri di sicurezza non soggetti a €. 5.738,36 

ribasso 

§ommano €.722.251,29 

B) Somme a disposizione 

dell'Amm.ne 

-per IV A sui lavori 20% €. 144.450,26 

- per spese generali +IVA €.40.985,74 

Per spese di pubblicità €. 3.934,72 . 

Per incentivo art. 18 ex legge 109/94 €. 21 . 953,02 

2% 

-per espropri +oneri connessi €. 11.372,66 

Per indagini e relazione geologica + €.22.915,10 

I.V.A e oneri fiscali 

Sommano €.244.991,49 
'-- _L.... 
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L Totale €.967.242,78 .1 

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e del verbale di concorda mento di nuovi 
prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n0554/99, sottoscritto da/l'impresa GLCOP. 
SRL, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad 
approvazione per l'Amministrazione Prov.le; 

- di confermare /a spesa di €. 967.242,78 sul capitolo 12331/3, progr. n. 3041/3/04 e 
3041/15/04. 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente 
sottoscrittp dal Dirige.nte, S.I. 

- di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
<:·'n,,~ .. >j ",) v: ,]"., 

" 
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(Dr. Gianclaudi I NELLA) ~JJJe carm~~E) 
verbal.e letto, confe~ro sottoscritto IL PRo ESIDEN.TE,~.:.;.r .• ;t.~ ....... . 

~~:Z~========= === ~:~~:;~=;~~~~~:~~~:=========~ -c' 

Si certi~ che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna,per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. ' 

11 AP 

=====================================================1=f=A 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data' & _-v., e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T. . - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e awerso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. .~ 

lì 
28 APR,2IlI 

-------------------IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGREtARJfi..Gl=tJERALE 
~L SFC.RETAllfO GEi'lERAt~ 
i ~ ... ~~ ........ i~ .ul~..,.H .... {A N1\i t' I .lA 

========================================~gkgg~=~~~~;;~;~~~~============ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267 il giorno 2, a APR. 2006 . . 

'/.. Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del 

BENEVENTO, lì " ) 'eB' r. '2 h A~· .. '~hL 
k,'!rn,,,,"<:Ì" 

-----

.1 
.ti n 

IL SEGRETARIO/~ENERALE 
IL SEGRETARHJ!tENERA l,E _______________________________________________ QWdJ~nd~~~.~,i~~~~~~-~ 

--------------------------------------------------------~~~~~ 
Copia per· - 1f~)7-

2>). SETTORE $l il" ."' ~" prot. n. t:}-. ~ 
SETTORE <h'-uOpt~ QcCf il Il prot. n. ~'2i\J1f 
SETTORE it{ prot. n. ' ?re Revisori dei Conti il J . prot. n. _____ _ 

J Nucleo di Valutazione il ~ • prot. n. _____ -

~~~Mb 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Pro t, n, .. ,~J S 1 ........... 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Benevento,lì .... :-2: 'Mtl'G: '2006 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

SEDE 

OGGETTO:DELIBERA DI G.P. N. 192 DEL 07.04.2006 AD OGGETTO:LA VORI DI 
SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE LUNGO 
LA S.P. MONTEFALCONE V.F. - EX 369 APPULO FORTORINA -
APPROVAZIONE 2'PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIV A, 
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI 
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI -

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n. .J.:.'i$..5.~ ..... Benevento,~.~. (W~.~~~~6 
UO.: GIUNTA/CONSIGLIO 

1
,1 ~ u 'f}} --------

\\~'~ /~ 
'il ' 
\ 

// 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AI PRESIDENTI: 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 192 DEL 07.04.2006 AD OGGETTO: LAVORI DI 
SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE LUNGO LA 
S.P. MONTEFALCONE V.F. - EX 369 APPULO FORTORINA -
APPROVAZIONE 2' PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, SCHEMA 
ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI 
PREZZI -

Per quanto di competenza si rimette, copia della delibera indicata in oggetto, 
imlnediatamente esecutiva. 

cJt, 
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13/12/2005 
13/12/2005 

: 

12:44 
12:58 '~~-~ 

/3 ~ /2,· --- 9) 

• ..\ 
.. .' .: Castelfranco in M. 13.12.2005 

NUM253 

.. Min~t~ro \~~'.. All:i~::~;;1. ;;~:::CIALE 
delle Pohuche Agncole e ForestttIl} B E N E V E N T o -

CORPO FORESTALE DELLO STATO' 
Comando Stazione Forestale - Castelfranco in M. Al COORDINAMENTO PROV.LE 

DEL C.F.S. 

Prot. N. 770 
Allegati: 

POSo IV-l/IO 

'\ ~ \\ \ t. 'l\\~~ 

-BENEVENTO-

Risposta alfoglio del ... ........... , ... 000 •••••• 

Div ...... ............ Sez .... ............ N . ............. . 

OGGETTO: Strada Provinciale Montefalcone V.F.-Bivio SS369 -.Segnalazione dissesti.

I 
Solo fax-

" 
/\/\/\/\/\1\/\ 

Si comunica, a codesta Amministrazione Provinciale Chè, a seguito delle 
abbondanti precipitazioni (pioggia e neve) avutesi nei giorni scorsi, si sono avuti dissesti con 
franamenti e taglio della sede stradale in più punti della strada provinciale . in oggetto, in 
particolare in località "Bosco Impagliano", di circa mt. 40 per una larghezza di mt.8, circa, e il). 
località "Paradiso", già segnalata tempo fa, un ulteriore abbassamento della strada, con urgenza 
di ritransennamento .-

---. 
....... '\. l'l' }:--

(»'~~~!··:···:>~~t~" ". COM~' DANTE LA STAZIONE 
4 ~ •. , ,...:. '.~,.. ?' \ t 

o~p, .y', .. :,.: .... '.!:.\:; \·,0 (Is .Ni~CI 'CA~V)I\;: 
o.. ~ '~;:f;., .'.'~} ~j:l (/J . . o::. Hl .• ,,, . ,: ':'." /~ ·'1' I:; , 
,o ~-t-. •. ;~;*-f,: .-.:i; ~~ / . 
\0 ,r • .,.~ , •. '.' , "1/ 

~
~'O'" !"",,,'/ ;.~) 
.~ ....... ., .. / - //' 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture - Servizio Viabilità 

Prot. n.0.1rF.. .. del 1 6 MQR. 2006 ......................... 

DIRIGENZIALE FONOGRAMMA -FAX 

AI Comune di Ginestra degli Schiavoni (BN) - FAX (0824)961261 
AI Comune di Montefalcone Valfortore (BN) - FAX (0824)969426 

AI Comune di Foiano V.F. (BN) - FAX (0824)966247 
AI Comune di Castelfranco in Miscano (BN) - FAX (0824)960297 

AI Comune di S.Giorgio la Molara (BN) - FAX (0824)988351 
Alla Prefettura di Benevento - FAX (0824)374444 

Alla Stazione Carabinieri di Castelfranco in M. (Benevento) - FAX (0824)960029 
Alla Stazione Carabinieri di Montefalcone V.F. (Benevento) - FAX (0824)969382 

Alla Compagnia Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) - FAX (0824)824070 

Ai Vigili del Fuoco Benevento- FAX (0824)317077 
Ai Vigili del Fuoco S.Marco dei C. - FAX (0824)984409 

Alla Polstrada di Benevento- FAX (0824)318310 
Afla Polizia Provinciale Benevento- FAX (0824)351685 

All' E.T.A.C. . Benevento - FAX (0824)47081 
Giunta Regionale della Campania & Servizio Viabilità ~80133 NAPOLl- FAX (081)7963203 

Giunta Regionale dellaCampaniaJSett.Progr.lnìerventi 
di Protezione Civile sul territorio) -80100 NAPOLI - FAX (081 )2323860 

alla ditta GI.COP. Campoli M.T. (BN) - (0824)873474 

Premesso che: 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE 
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

- a causa delle avverse condizioni climatiche dei giorni 11-12-13 Marzo 2006, la S.P. n.31 Montefalcone V.F.- ex 
S.S.369, già interessata da diversi movimenti franosi, ha subit'o ulteriori danni al corpo stradale; 
- in particolare, il nuovo movimento franoso in loc.tà "Riparuli-Paradiso", verificato si alla progr.va km. 2+800 circa a
partire dalla ex S.S.369 in direzione Montefalcone, ha determinato il completo cedimento di oltre metà carreggiata per 
una lunghezza di circa mt.20,00 e condizioni di pericolosa instabilità della restante metà carreggiata; 
- pertanto per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità si rende necessario procedere alla chiusura al traffico 
della S.P. n.31 tratto Montefalcone V.F. - ex S.S.369; 
- RlTENUTO pertanto, per le motivazioni innanzi citate, emettere provvedimento di chiusura al traffico della strada in 
questione; 

Per quanto premesso e per la salvaguardia della Pubblica e Privata incolumità 

-ORDINA-

-la CmUSURA AL TRANSITO AUTOVEICOLARE della strada Provinciale n. 31 Montefalcone V.F.-ex S.S.369 (Appula
Fortorina) dal 16.03.'06 e fmo alla revoca della presente.-

TI traffico autoveicolare da e per ex S.S.369 - Montefalcone V.F. può utilizzare il seguente percorso alternativo: 
- "Ex S.S.369" - Foiano V.F.- bivio S.Giorgio la M. - bivio S.P. "S.S.90/bis-Montefalcone V.F."- Montefalcone V.F. 

e viceversa.-
La predetta chiusura al traffico autoveicolare sarà resa nota agli utenti mediante apposizione di segnaletica, nel 

rispetto del vigente Codice della Strada secondo gli schemi definiti dal decreto 10.02.2002 del Ministero delle, 
Infrastrutture e dei Trasporti, segnaletica che sarà installata dall'Impresa GLCOP. Costruzioni di Campoli del M.T., che 
ha già in corso di esecuzione lavori lungo la medesima arteria stradale e che ne curerà anche la relativa manutenzione.-

Sono incaricati di far o~~eIV.~~-t dispositivo della presente Ordinanza i funzionari e gli agenti preposti.-
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

SECONDA PERIZIA DI V ARI.ANTE 

Oggetto: Lavori di sistemazio~e ed adeguamento del piano viabile lungo Ìa S.P Montefalcone 

V.F-ex 369 Appulo Fortorina.-

JJ / 

Premesso: 

in data 22 Dicembre 2003 è stato stipulato tra il Ministero delle Economie e delle 

Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania e l'A N A S, il 

protocollo aggiuntivo all' AccQFdo di Programma Quadro" Infrastrutture per la viabilità in 
.. ~ 

Campania" per la realizzazio~e di un piano pluriennale di interventi viari finalizzato ad 

assicurare la realizzazione del Sistema Integrato Regionale Trasporti; 

L'Atto sopra citato prevede,tra gli altri il finanziamento di € 1.239.496,56 a favore della 

Provincia per la esecuzione dei lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la 

S. P Montefalcone V. F- ex 369 Appulo Fortorina .-

La Regione Campania con decreti dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e successivo 308 

del 26.02.2004 ha fissato le prescrizioni procedurali per l'utilizzo del finanziamento in questione. 

con Decreto Dirigenziale n. 155 del 12.04.2005 la Regione Campania ha emesso decreto 

di finanziamento in via provvispria in favore della Provincia di Benevento della somma di €. 
'''' .. ( . 

1.239.496,56. 

Con delibera di Giunta Provinciale ll. 694 in data 19.11.2004, immediatamente esecutiva 

veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 1.239.496,56; 

seconda variante Montefalcone 1 di 4 

Largo G. Carducci - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.77.42.20- fax 0824.77.42.15 - C.P. 92002770623 

\ 



t.j 

f 

Il Responsabile del' Procedimento ing. Angelo Fuschini con nota n. lO 1 72 del 

01.09.2005 ha trasmesso la determinazione n. 789/06 del 28.06.2005 e n. 1030 del 30.09.2005, a 

parziale rettifica della prima, di approvazione delle risultanze di gara e di aggiudicazione 

definitiva dei lavori. 

Che con le medesime 'note il R.U.P ha trasmesso altresì il quadro economICO 

dell'intervento rimodulato, nel pieno rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai 

decreti Dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e 308 del 26.02.2004, che comporta una spesa 

complessiva di €. 967 .242, 7~ . 

La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 419 del 07.10.2005 ha provveduto 

all'assegnazione definitiva del finanziamento dellhintporto complessivo di €. 967.242,78. 

Con successivo decreto Dirigenziale n.572 del 05.12.2005 la Regione Campània ha disposto la 

erogazione del secondo acconto pari ad €. 654.891,97; 

Con contratto Rep. N. 589 del 05 Agosto 2005 registrato a Benevento il 023.08.2005 al 

n. 4754 Mod.1, i lavori in oggetto sono stati affidati alla impresa GI.CO;P Costruzioni S.R.L 

amministratore unico e rappresentante legale Coppolaro Giovanni con sede in Campoli M. T alla 

Via Provinciale per l'importo 600.264,61 al netto del ribasso di gara del 34,38% oltre oneri di 

sicurezza peri ad €. 5.032,58. 

In data Il.Luglio 2005 i lavori sono stati consegnati in via d'Urgenza alla impresa 'giusto . 

verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 129-130 del D.P.R 554 del 21.12.1999 regolamento 

di attuazione della legge 109/94 ,commi 1 e 4 mentre l'ultimazione è prevista per il 05.07.2006. 

Con verbale datato 12.settembre 2005 è stata disposta la revoca delle limitazioni 

all' esecuzione dei lavori previsti con verbale di consegna in via d'urgenza. 

Che con' delibera di Giunta Provinciale n. 848 del Il.11.2005 è stata approvata perizia di variane 

e suppletiva,schema atto di sottomissione e verbale·di concordamento nuovi prezzi; 

la Regione Campania con nota prot. 2005.1023352 del 13.12.2005 ha preso atto della succitata 

perizia di variante e suppletiva; 

che successivamente all'approvazione della prima perizia di variante a seguito delle abbondanti e 

persistenti piogge del fine Mese di Novembre e Dicembre 2005 nonché le recenti copiose 

nevicate la strada è stata interessata da diversi movimenti franosi in particolare un grosso 

movimento franoso a circa tre Km da Montefalcone in località Pagliano ha determinato 
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l'immediata limitazione al traffico primae successivamente si è provveduto alla chiusura al 

traffico della arteria in questione giusto Decreto Dirigenziale S.I prot. n. 3997 delI6.03.2006 la 

frana in località Paradiso ha subito un sensibile aggravamento, inoltre si sono verificate .. diversi e 

diffusi movimenti franosi lungo la strada danni non esistenti né in fase di elaborazione del 

progetto né quanto è . stata redatta ia prima perizia di variante.-

a seguito di tale situazione questo Ente ha incaricato Professionista esperto in materia per 

verificare con attenzione lo stato dei luoghi, monitorare i movimenti franosi in particolare quello 

di Località Pagliano e località Paradiso e effettuare con urgenza i sondaggi geo gnostici, con le 

connesse prove di laboratorio e l'analisi dei relativi risultati suggerendo il più adeguato connesso 

intervento; 
,#, I 

a tal fine con determinazione dirigenziale n. 11/06 del 10.01.2006 è stato incaTIcato il geologo 

dott. Angelo Sebastianelli da Guardia Sanframondi per la elaborazione della perizia geologica; 

Per quanto sopra si è ritenuto per garantire la transitabilità di dover eseguire in modo 

completo ed incisivo, il risanamento delle frane innanzi descritto oltre agli ìnterventi lungo tutta 

1'intera lunghezza della strada, quale risanamento di tratti del piano viabile maggiormente 

ammalorati e avvallati attraverso la esecuzione di opere di rafforzamento della carreggiata, 

drenaggi e di consolidamento delle scarpate oltre alla confomlazione delle cunette in terra , la 

ricostruzione di alcuni ponticelli esistenti, la costruzione di qualcuno ex novo, allo sturamento di 

altri e alla ricostruzione di alcune opere d'arte opere approvate con la prima perizia di variante .-

La presente variante in corso d'opera, elaborata per il miglioramento funzionale 

dell' opera nel rispetto dell' originari a- tipo lo gia di intervento , comporta un aumento dei costi non 

superiore al quinto d'obbligo dell'importo originario del contratto e trova copertura all'interno 

del quadrò economico approvato con determina dirigenziale del settore infrastrutture n. 1030/06 

del 30.08.2005 i maggiori lavori saranno eseguiti ai stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 

originario dalla impresa aggiudicataria; 

I maggiori lavori di cui alla presente perizia di variante e suppletiva compreso quelli 

previsti nella prima perizia di variante ammontano al netto del ribasso a complessive €. 

116.280,90 oltre oneri della sicurezza; 
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Il nuovo quadro economico in virtù della presente seconda perizia di variante è il seguente: 

A) importo dei lavori a base d'asta €. 1.097.650,78 

(soggetto a ribasso) 

Per ribasso del 34,38% €. 375.399,49 

restano €.716.512,93 

-per oneri di sicurezza non soggetti a €. 5.738,36 

ribasso .. 

~ommano €.722.251,29 

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne' 

-per IV A sui lavori 20% €. 144.450,26 

- per spese generali + IV A €. 40.985,74~ 

Per spese di pubblicità €.3.934,72 

Per incentivo art. 18 ex legge 109/94 2% €. 21 . 953~02 

-per espropri +oneri connessi €. 11.372,66 

Per indagini e relazione geologica + €.22.915,lO 

LV.A e oneri fiscali 
.-

Sommano €.244.991,49 

Totale €. 967.242,78 

Gli elaborati a corredo del progetto di variante sono: 

1. Relazione tecnica illustrativa 

2. Elaborati tecnici con indicazione della opere a farsi; 

3. Computo metrico estimativo; 

4. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; 

irettore d~i a ori 

. Frances Caruso 
~cP an-.~ 

Visto il R.U.P 

Dott. Ing. Angelo Fuschini 
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