
La presente deliberazione viene affissa il _________ all'Albo Pretorio per rimaneNi 15 giorni 

PROVINCiA di BENEVENTO 

Delibera:zione deIla Gh;nta Provinciale di Banavento n. ~ 2:> 2 dal ,~ 9 L U G. LUU I 

Oggetto: INTESA ISTITUZIONALE DI PROGR,AM.MAACCORDO QUADRO PER LA 
.. MOBILITA' - DELIBERA CIPE 17/2003. - Strada Prov.le Ex S5. 87 "Sannitica" 

intervento su! ponte de) flume VoJturno ne! comune d~ Amorosi - Lavori di 
· sjstemaZlone e adeguamento. - Contratto nO 76 di rep. de! DeL 15.02.2006. -
~ Approvazione 2' perizia di variante tecnica e reìativo sc:nema atto 

sottomissione. 

L'anno duemilasetle il giorno IlA .Olfe.. del mese di lM.O~D 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento I Signon: 

presso 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 
2) Dott. Pasquale GRI~J1ALDI 
3) rag. Aifonso CiERVO 

- Vice Presidente 
- Assessore ASS1?lVTE 
- Assessore 4) ing. Pompilio FORGIONE 

5) Dr. Pietro GIALLONARDO - Assessore ASSENTE 
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 
7) Dr. Carlo PETRI ELLA - Assessore 
8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) geom. Carmine VALENTINO, - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE : t;; , · ....... J?.."-J . . 

1 fUNTA 
VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 8686 del 28.06.2007, che qui di seguito si riporta integralmente: 

"Premesso che 
La strada Ex 55. 87 "Sannitica", rappresenta un percorso di notevole importanza, poiché oltre ad 
attraversare aree con notevole densità demografica, consente un comodo collegamento tra la Provincia di 

• Caserca all'altezza del ponte sul fiume Volturno e la S. S. V. n. 372 Benevento - Telese - Caianello in 
territorio di Amorosi. 

Detta strada ha uno sviluppo complessivo di Km. 33+653 e collega la Provincia di Caserta con 
importanti Comuni del Sannio come Amorosi, Telese, Castelvenere, Guardia, S. Lorenzo, S. Lupo, 
Pontelandolfo e Morcone, congiungendosi con la S.S.V. n. 88 BN - CB e quindi con il Molise. 
I capisaldi -dell'itinerario sono rappresentati appunto, dal Ponte sul Volturno in Territorio di Amorosi al 
confine con la Provincia di Caserta e dall'innesto sulla superstrada Fondo Valle Tammaro alla località S. 
Maria del Guglieto in territorio di Morcone. 

Il predetto tratto di strada, è un tronco ex A.N.A.S. trasferito dallo Stato al demanio della Regione 
ai sensi del D.L. 112/98. 
Successivamente con D. L. 30/03/99 n. 96 furono attribuite alle Regioni le funzioni amministrative di 
programmazione e di coordinamento della rete viaria , di cui al precedente D.L. 112, ed alle Province le 
funzioni amministrative di gestione delle strade Regionali e Provinciali, nonché i compiti di vigilanza. 
Con D.P.C.M. 22/12/2000 furono individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e 
organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di viabilità dal D.L. n. 112/98 alla Regione 
Campania ed agli Enti Locali della Regione stessa. 



Con verbale del 17/10/200 l, infine furono consegnFate ìalfa Provincia di Benevento le strade ricadenti 
territorìo di competenza per l'esercizio delle predette funzioni. ... 
Tra le stradè'tFasferite alla Amm.ne Provinciale di BèGevento è inserita anche la Ex 55. 
che pertanfoarlostàlo7~séréffcr1Etflrf1Zion'rarTìmf~ìstrative e di gestione. ;~"é ! .. ,-""~",,,~s5~.'?~~"'~;''''''''~;k,;.~ 

E' opportuno precisare che nell'ultimo periodo, prima del predetto trasferimento, la mancanza di 
qualsiasi attività manutentiva, sia di tipo ordinario che straordinario da parte dell'A.N.A.S., ha creato uno 
stato di degrado con diffusi ammaloramenti sia del corpo stradale e sue pertinenze sia dei manufatti 
presenti nonché notevoli carenze relative ai sistemi di sicurezza. 
In particolare il ponte sul fiume Volturno, oltre ad avere una carreggiata stradale di limitate dimensioni, 
presenta un tratto di marciapiede a sbalzo, con relativa barriera, in precarie condizioni di stabilità, com~ 
può rilevarsi dal rapporto fotografico allegato al progetto. 
Allo stato detta situazione di instabilità del marciapiede del ponte sul Volturno, pregiudica le condizioni di 

percorribilità e sicurezza, ed un eventuale e probabile peggioramento delle predette condizioni" 
comprometterebbero il collegamento sia tra il Comune di Amorosi e quelli viciniori che con il Comune 
capoluogo e la provincia di Caserta ed importanti servizi pubblici, quali presidi ospedalieri, scuole ed altri di 
pari importanza, non essendoci nelle vicinanze un percorso alternativo idoneo. ~ 
Con Delibera della G.P. n. 768 del 29.12.2004 con la quale è stato disposto di prov'/edere all'appro'/azlcne 
del progetto esecutivo dei lavori suindicati per l'importo complessivo di € 450,000 1 00 cosi distinto ; ~ 

A - lmporto totaJe lavori 
soggetti a ribasso 
per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso 

Totale 
8 - Somme a disposizione deIl'A.P. 

€ 360.047,88 

€ 1.952,12 
€ 382.000,00 

per I.V.A. sui lavori 20% € 72.400,00 
per progettazione (art. 18 legge 109/94) € 7.240,00 
per pubblicazioni e varie € 5.000,00 
per imprevisti € 3.360,00 

Totale somme a disposizione € 88.000,00 
Importo totale Generale € 450.000,00 

- che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 853/06 del 07.07.2005 fu dato atto 
dell'aggiudicazione dell'asta pubblica, relativa ai lavori in parola, in favore dell'Impresa C.M.S. s.r.l. la 
quale aveva offerto un ribasso del 34,525 % per un importo complessivo di € 237.693,47 di cui € 1.952,12 
per oneri di sicurezza e fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo 
complessivo di !: 359.238,41, come in appresso riportato: 

A} - Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) 
Da cui dedotto il ribasso del 34,525% 

Restano 
Per oneri di sicurezza (non soggetti a rjbasso) 

Sommano 
8) - Somme a disposizione dell' A.P. 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

• Per I.V.A. sui lavori 20% € 47.538,89 
• Per progettazione e direzione art 18 € 7.240,00 
- Per accantonamento 7% +I.V.A. € 19.966,25 
• Per Spese Gen.1i e Tecniche+J.V.A.+CNPAIA € 43.440,00 
• Per Imprevisti € 3.360,00 

380.047,88 
124.306,53 
235.741,35 

1.952,12 
237.693,47 

Totale Somme a disposizione € 121.544,94 
TOTALE IMPORTO GENERALE € 359.238,41 

- che la Regione Campania con il su menzionato Decreto Dirigenziale n. 478 del 04.11.2005 ha assegnato 
in via definitiva all'Amministrazione Provinciale di Benevento il finanziamento della somma di € 
359.238,41per l'esecuzione del più volte menzionato intervento ed ha disposto con Decreto Dirigenziale n. 
580 del 5.12.2005 l'erogazione della lÀ anticipazione di € 17.961,92 pari al 5% dell'assegnazione 
definitiva. 
che Il progetto approvato prevedeva un primo intervento di sistemazione del ponte sul fiume Volturno 
finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità e sicurezza, attraverso il ripristino di una parte 
dell'impalcato del predetto ponte, in quanto presentava un tratto di marciapiede a sbalzo in precarie 
condizioni di stabilità. 
CIO' PREMESSO: 

Verificato, in sede di avvio dei lavori la impossibilità di procedere alla chiusura al transito della importante 
arteria, si è valutata la necessità di dover apportare alcune varianti alle opere progettate prevedendo di 
utilizzare pannelli prefabbricati in C.A.V. in sostituzione della prevista casseforma in legno, per una più 
veloce realizzazione della parte a sbalzo e un migliore impatto visivo. 
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.~ .. 

LA GIUNTA 

Su relazione deil'Assesstj*fe,éar~~~4~OC1t\:'trr"~
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressI In narrativa e che formano parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo 

- di approvare la 2' perizia di variante tecnica, nonché lo schE:fI1a d~~7tt,0 di sottomissione con annesso 
verbale di concordamento nuovi prezzi dei Lavori di sistemazione efàtfes~amento lungo la S.P Ex 5S. 
87 "Sannjtica" intervento sul ponte dei fiume Volturno nel comune di Amorosi - INTESA 
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA' - DELIBERA CIPE 
17/2003, sottoscritto dall'impresa appaltatrice C.M.S. srl e dal Direttore dei Lavori, ing. S.Minicozzi, il cui 
importo complessivo di € 359.238,41, contenuto nell'ambito della somma impegnata con determina n. 
853/06 del 7.07.2GO'5le artì€olato secondo il seguente quadro economico riepilogativo: 

A) -Importo~avori 
Di cuI: 't\ 

- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, 
così distinti: 

- specifici della singola lavorazione 
- per oggettive caratteristiche di cantiere 

- per lavori soggetti a ribasso 
A dedurre ribasso del 34,525% 
Restano netti 
Importo complessivo 
compreso oneri sicurezza 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 
per I. V.A. sui lavori 20% 
per progetta4iQQ~J~ dir~t;ione art.18 L. 109/94 

per speseg~ner~ti:~ ,t:ec~Jic~e 
per residuo accariton!~'1nénto 
Totale somme a disposizione 

TOTALE GENERALE 
Importo netto perizia € 249.557,87 
Importo contrattuale € 237.693,47 
Maggior importo netto € 11.884,40 

€ 2.731,65 
€ 18.337,79 

€ 49.911,57 
€ 7.400,80 
~ 43.440,00 
€ 8.971,37 

€ 370.039,94 

€ 21.069,44 

€ 348.970,50 
€ 120.432,07 
€ 228.488,43 

€ 249.55,7,87 
t, ~ 

;€ 109.123114 
€ 359.238,41 

- che i maggiori lavori di cui alla presente 2' perizia di variar)te tecnica ammontano ad C. 11.864,40, con 
imputazione al Cap. 12331/2 progr. n. 3038/3/04; 

- che, per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente 2' perizia di variante tecnica, il tempo utile per 
dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale di Appalto in giorni 120, aumenta di gg. 60,00; 

- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi; 

- di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania; 

- di autorizzare la stipu/azione del relativo contratto per Segretari~ Prov./e, debitamente sottoscritto dal 
Dirigente S.I:; 1 

- di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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PROVINCI2'\ di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Prot. n . . 'i ... "'1'ò •••• ~ 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

Benevento, lì .... 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AI PRESIDENTI: 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

Oggetto: Delibera G.P. D. 432 del 9.7.2007 ad oggetto: --INTESA ISTITUZIONALE DI 
PROGRAMMA ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA' - DELIBERA 
CIPE 17/2003.- S.P. EX SS. 87 --SANNITICA" - INTERVENTO SUL PONTE 
DEL FIUME VOLTURNO NEL COMUNE DI AMOROSI - LAVORI DI 
SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO.- CONTRATTO N. 76 DI REP. DEL 
15.2.2006.- APPROVAZIONE 2/\ PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E 
RELATIVO SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE".-

Per quanto di competenza SI rimette copIa della delibera indicata In oggetto, 
immediatamente esecutiva. 

IL DIRIGENTE D~E .. TTORE 
- Dr. ssa Patrizia RA-

y 
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IL PRESIDENTE Verbale letto, conferm te) e sottoscritto 
IL SEGRET.D.,RIO rl. NERA.LE 

- . " 

\UI ;'Uldi ivldUU'I0 ~~ 
=====:;;;:=-=;;=========== ============================================= 
N. S r:> Re istro Pubblicazione 
Si certifica che la presente eliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni consec tivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

~:::::~=s=a=~=I~b=:r:;~~:=:~~a~:=a~~:s=a=:~~7;;;~:t~~i~~~=d:~:===f2=l e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del fr.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267. . 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

= 

Si c~rti~ca che lalBr,e~t~kdeli~l~~ipne è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 Il giorno . HI)U, (JitR) . 

'i Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del 

8ENEVENTO,Iì _____ ....--~-~~ 

Copia per 
~ SETTORE ____ $1:....1..\ ____ _ 

SETTORE ~ \\fA li LA 
SETTORE ----------------

~ Revisori dei Conti 
\,Nucleo di Valutazione 

~ ~~1~O 

-----

-r:I--tf-i~"""":---- prot. n '-""",-"",",--_~ 
--+-~-+=-__ prot. n . ___ ,--/-_ 

-.::::..~ _____ prot. n. __ ---''"'__-x-__ 

_______ prot. n. ______ _ 
_______ prot. n. ______ _ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

Servizio Viabilità 

~-t; ~ 6 l 2 B 61 U. 2007 Prot. S.I. n. de __ _ 

Oggetto: INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA' 
DEIBERA CIPE 17/2003 

Strada Prov.le Ex SS. 87 "Sannitica" intervento sul ponte del fiume Volturno nel comune 
Di Amorosi - Lavori di sistemazione e adeguamento 
Contratto n° 76 di rep. del Del. 15.02.2006 -
Approvazione perizia variativa e atto sottomissione 

===================================== 
All'Ufficio LL.PP. 

Premesso che 

La strada Ex SS. 87 "Sannitica", rappresenta un percorso di notevole importanza, 

poiché oltre ad attraversare aree con notevole densità demografica, consente un 

comodo collegamento tra la Provincia di Caserta all'altezza del ponte sul fiume 

Volturno e la S.S.V. n. 372 Benevento - Telese - Caianello in territorio di 

Amorosi. 

Detta strada ha uno sviluppo complessivo di Km. 33+653 e collega la 

Provincia di Caserta con importanti Comuni del Sannio come Amorosi, Telese, 

Castelvenere, Guardia, S. Lorenzo, S. Lupo, Pontelandolfo e Morcone, 

congiungendosi con la S.S.V. n. 88 BN - CB e quindi con il Molise. 

I capisaldi dell'itinerario sono rappresentati appunto, dal Ponte sul Volturno in 

Territorio di Amorosi al confine con la Provincia di Caserta e dall'innesto sulla 

superstrada Fondo Valle Tammaro alla località S. Maria del Guglieto in territorio di 

Morcone. 

1/ predetto tratto di strada, è un tronco ex A.N.A.S. trasferito dallo Stato al 

demanio della Regione ai sensi del D.L. 112/98. 

Successivamente con D.L. 30/03/99 n. 96 furono attribuite alle Regioni le funzioni 

amministrative di programmazione e di coordinamento della rete viaria , di cui al 

precedente D.L. 112, ed alle Province le funzioni amministrative di gestione delle 

strade Regionali e Provinciali, nonché i compiti di vigilanza. 

Con D.P.C.M. 22/12/2000 furono individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, 

strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di 

viabilità dal D.L. n. 112/98 alla Regione Campania ed agli Enti Locali della 

Regione stessa. 

Con verbale del 17/10/2001, infine furono consegnate alla Provincia di Benevento 

le strade ricadenti nel territorio di competenza per l'esercizio delle predette 

SEDE 



funzioni. 

Tra le strade trasferite alla Amm .ne Provinciale di Benevento è inserita anche la 

Ex SS. 87 "Sannitica"" che pertanto allo stato esercita le funzioni amministrative 

e di gestione. 

E' opportuno precisare che nell'ultimo periodo, prima del predetto 

trasferimento, la mancanza di qualsiasi attività manutentiva, sia di tipo ordinario 

che straordinario da parte dell'A.N.A.S., ha creato uno 

stato di degrado con diffusi ammaloramenti sia del corpo stradale e sue 

pertinenze sia dei manufatti presenti nonché notevoli carenze relative ai sistemi di 

sicurezza. 

In particolare il ponte sul fiume Volturno, oltre ad avere una carreggiata stradale di 

limitate dimensioni, presenta un tratto di marciapiede a sbalzo, con relativa 

barriera, in precarie condizioni di stabilità, come può rilevarsi dal rapporto 

fotografico allegato al progetto. 

Allo stato detta situazione di instabilità del marciapiede del ponte sul Volturno, 

pregiudica le condizioni di percorribilità e sicurezza, ed un eventuale e probabile 

peggioramento delle predette condizioni, comprometterebbero il collegamento sia 

tra il Comune di Amorosi e quelli viciniori che con il Comune capoluogo e la 

provincia di Caserta ed importanti servizi pubblici, quali presidi ospedalieri, scuole 

ed altri di pari importanza, non essendoci nelle vicinanze un percorso alternativo 

idoneo. 

Con Delibera della G.P. n. 768 del 29.12.2004 con la quale è stato disposto di 

provvedere all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori suindicati per 

l'importo complessivo di € 450.000,00 cosi distinto: 

A • Importo totale lavori 

soggetti a ribasso 

per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso 

Totale 

B· Somme a disposizione dell' A.P. 

€ 360.047,88 

€ 1.952,12 

€ 362.000,00 

per I.V.A. sui lavori 20% € 72.400,00 

per progettazione (art. 18 legge 109/94) € 7.240,00 

per pubblicazioni e varie € 5.000,00 

per imprevisti € 3.360,00 

Totale somme a disposizione € 88.000,00 

Importo totale Generale € 450.000,00 

- che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 853/06 del 

07.07.2005 fu dato atto dell'aggiudicazione dell'asta pubblica, relativa ai lavori in 

parola, in favore dell'Impresa C.M.S. s.r.l. la quale aveva offerto un ribasso del 

34,525 % per un importo complessivo di € 237.693,47 di cui € 1.952,12 per oneri 

di sicurezza e fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo 

complessivo di € 359.238,41, come in appresso riportato: 



\ 
<" 

A) -Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) € 

Da cui dedotto il ribasso del 34,525% € 

Restano € 

Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 

Sommano 

B) - Somme a disposizione dell' A.P. 

- Per I.V.A. sui lavori 200/0 

- Per progettazione e direzione art 18 

- Per accantonamento 7% +I.V.A. 

€ 

€ 47.538,69 

€ 7.240,00 

€ 19.966,25 

- Per Spese Gen.li e Tecniche+I.V.A.+CNPAIA € 43.440,00 

- Per Imprevisti € 3.360,00 

360.047,88 

124.306253 

235.741,35 

1.952112 

237.693,47 

Totale Somme a disposizione € 121.544,94 

TOTALE IMPORTO GENERALE € 359.238,41 

- che la Regione Campania con il su menzionato Decreto Dirigenziale n. 478 del 

04.11.2005 ha assegnato in via definitiva all'Amministrazione Provinciale di 

Benevento il finanziamento della somma di € 359.238,41 per l'esecuzione del più 

volte menzionato intervento ed ha disposto con Decreto Dirigenziale n. 580 del 

5.12.2005 l'erogazione della 1J\ anticipazione di € 17.961,92 pari al 5% 

dell'assegnazione definitiva. 

che Il progetto approvato prevedeva un primo intervento di sistemazione del ponte 

sul fiume Volturno finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità e 

sicurezza, attraverso il ripristino di una parte dell'impalcato del predetto ponte, in 

quanto presentava un tratto di marciapiede a sbalzo in precarie condizioni di 

stabilità. 

CIO PREMESSO: 

Verificato, in sede di avvio dei lavori la impossibilità di procedere alla chiusura al 

transito della importante arteria, si è valutata la necessità di dover apportare 

alcune varianti alle opere progettate prevedendo di utilizzare pannelli prefabbricati 

in C.A.V. in sostituzione della prevista casseforma in legno, per una più veloce 

realizzazione della parte a sbalzo e un migliore impatto visivo. 

Per quanto sopra, si provvide alla redazione di una perizia di variante. 

La predetta perizia di variante tecnica, contenuta nell'ambito del finanziamento 

concesso, unitamente all'atto di sottomissione e al verbale di concordamento 

nuovi prezzi, sottoscritti dalla stessa impresa C.M.S. s.r.l. fu approvata con 

delibera di giunta n. 324 del 31.05.2006 

Inoltre il Comune di Amorosi, a seguito dell'esame del progetto del ponte della 

commissione edilizia integrata, per il rilascio dell'autorizzazione da parte della 

Sopraintendenza di Caserta, ha chiesto a questo Ente di creare un collegamento 

pedonale (passeggiata) tra il centro abitato di Amorosi e l'area del fiume Volturno. 

Per tale motivo, faceva presente che era opportuno che il predetto intervento sul 

ponte, prevedesse, almeno su di un lato dello stesso (preferibilmente a monte), 

uno percorso pedonale per garantire la percorribilità e la continuità della predetta 



passeggiata sul fiume Volturno. 

Per quanto sopra, ritenute valide le richieste del Comune e considerato altresì che 

la reali7'zazione di una zona pedonabile su di un lato del ponte non comportava 

notevoli alterazioni all'impostazione progettuale di cui alla perizia di variante, 

approvata con Delb. di G.P. n. 324/06, ha proweduto a redigere una nuova 

soluzione tecnica il cui costo è rimasto comunque contenuto nelle somme del 

finanziamento assegnato. 

Quest'ultima variante, riguarda esclusivamente la realizzazione di uno sbalzo più 

ampio sul lato a monte del ponte, da mt. 1,25 a mt. 1,75, restando invariato quello 

a valle, pari a mt. 1,25. 

La zona pedonabile (marciapiede) ha una larghezza di mt. 1,20, mentre la 

carreggiata stradale avrà una larghezza di mt. 6,60 a differenza degli attuali mt. 

5,20. 

Per la realizzazione dell'opera resta confermato l'utilizzo dei pannelli prefabbricati 

in C.A.V. necessari anche a migliorare l'impatto visivo. 

Per quanto su esposto, il quadro economico generale della nuova perizia di 

variante tecnica, sempre contenuto nell'importo complessivo del finanziamento 

assegnato,resta quello in appresso riportato: 

A) - Importo lavori 

Di cui: 

€ 370.039,94 

- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, 

così distinti: € 21.069,44 

- specifici della singola lavorazione € 2.731,65 

- per oggettive caratteristiche di cantiere € 18.337,79 

- per lavori soggetti a ribasso € 348.970,50 

A dedurre ribasso del 34,525% € 120.482,07 

Restanonettl 

Importo complessivo 

compreso oneri sicurezza 

SOMME A DISPOSIZIONE DEll'AMM.NE 

per I.V.A. sui lavori 20% 

per progettazione e direzione art.18 L. 109/94 

per spese generali e tecniche 

per residuo accantonamento 

Totale somme a disposizione 

TOTALE GENERALE 

Importo netto perizia € 249.557,87 

Importo contrattuale € 237.693,47 

Maggior importo netto € 11.864,40 

€ 49.911,57 

€ 7.400,80 

€ 43.440,00 

€ 8.971.37 

€ 228.488.43 

€ 249.557,87 

€ 109.723,74 

€ 359.238,41 



Fanno parte della presente Perizia Variativa i seguenti allegati: 

RELAZIONE TECNICA 

2 ORTOFOTO - COROGRAFIA - STRALCIO PLANIMETRICO 

3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

4 PLNIMETRIA STATO DI FATTO 

5 PLANIMETRIASTATO DI PROGETTO 

6 SEZIONI 

7 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

8 CALCOLI STRUTTURALI 

9 PARTICOLARI ARMATURA 

10 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 

11 ANALISI PREZZI 

12 QUADRO COMPARATIVO 

13 STIMA GENERALE DEI COSTI PER LA SICUREZZA E PER LA 

MANODOPERA 

14 SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO 

NUOVI PREZZI 

Si trasmette per i successivi adempimenti relativi all'approvazione. 

IIRes 
(Ing. Sa1\d~ 
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SETTORE INFRASTRUTTURE 
"INTESA DI PROGRAMlVIA-ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA' 

DELIBERA CIPE 17/2003 

S.P.LE EX SS 87 "SANNITICA" INTERVENTO SUL PONTE DEL FIUME 
VOLTURNO NEL COMUNE DI AMOROSI 

PROGETTO DIV ARIANTETECNICAE SUPPLETIVA . 

ELENCO ALLEGATI 

1 RELAZIONE TECNICA 

2 ORTOFOTO - COROGRAFIA - STRA L CIO 

FOTOGRAMMETRICO E MAPPALE 

3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

4 PLANIMETRIA STATO DI FATTO 

5 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO 

6 SEZIONI 

7 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

8 CALCOLI STRUTTURALI 

9 PARTICOLARI ARMATURA 

10 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E 

QUADRO ECONOMICO 

11 ANALiSi PREZZi 

12 QUADRO COMPARATIVO 

13 STIMA GENERALE DEI COSTI PER LA 

SICUREZZA E PER LA MANODOPERA 

14 SCHEMA A 1TO DI SOTTOMISSIONE E 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI 

PREZZI 

enevento) FEBBRA.JO 2007 

,~.~~. 

ALLEGATO: 

14 - SCHEMA ATTO DI 
SOTTOMISSIONE E 
VERBALE CONCORDA MENTO 
NUOVI PREZZI 

.PROGE'ITAZIONE:. : UOI 
ING. . S. MINICOZZI ;Jiltt1 
COLLABORAZIONE TECNICA: 

AGR.TEC. M. CARACCIO 

GEOM. S. GENITO 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA 
PER LA PROGEITAZIO.Nc 

GEOM. G. RAFFA 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
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Fondi: INTESA DI PROGRAMMA - ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA' 
DELIBERA CIPE 17/2003 

OGGETTO: Strada Prov.le Ex 55 87 "Sannitica" Intervento sul ponte del fiume Volturno 
nel Comune di Amorosi. 
Lavori di sistemazione ed adeguamento piano viabile. 

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA 

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

L'anno duemilasei il giorno del mese di in Benevento, alla Rocca Dei 

Rettori, si sono riuniti i sottoscritti, ciascuno nella qualità: 

1) Ing. Angelo FUSCHINI, nato a Solopaca il 14/02/1943 ed ivi residente alla Via Palombi, nella 

qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico Prov.le, domiciliato per la carica presso gli Uffici Prov.li

C. F. 92002770623; 

2) Sig. Roberto FALASCINA nato a Capua (CE) il 06/09/1973 - C.F. FLS RRT 73P06 B715U -

nella qualità di amministratore unico della C.M.S. SrI con sede in Cancello ed Arnone (CE) alla 

via provinciale per Cappella Reale - codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 

di Caserta 01179550619 - R.E.A. n, 125654;. 

- che con Delibera della G.P. n. 768 del 29.12.2004 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori 

sulndicati per l'importo compìessivo di € 450,000,00. 

- che il progetto approvato prevedeva un primo intervento di sistemazione del ponte sul fiume Volturno 

finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità e sicurezza, attraverso il ripristino di una parte 

dell'impalcato del predetto ponte, in quanto presentava un tratto di marciapiede a sbalzo in precarie 

condizioni di stabilità. 

- che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 853/06 del 07.07.2005 fu dato atto 

dell'aggiudicazione dell'asta pubblica, relativa ai lavori in parola, in favore dell'Impresa C.M.S. s.r.l. la 

quale aveva offerto un ribasso del 34,525 % per UII in1porto complessivo di € 237.693,47 di cui € 1.952,12 

per oneri di sicurezza e fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 

359.238,41. <" 

('i " 
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- che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 478 del 04.11.2005 ha assegnato in via defmitiva 

all'Amministrazione Provinciale di BeRev~nt~~~HmtRZiamento~ della somma di € 359:238,41per 

l'esecuzione del più volte menzionato intervento ed ha disposto con Decreto Dirigenziale n. 580 del 

5.12.2005 l'erogazione della 1/\ anticipazione di E 17.961,92 pari al 5% dell'assegnazione defmitiva. 

- che i lavori, sono stati consegnati sotto riserva di legge alla Ditta aggiudicataria in data 19.12.2005 come 

da verbale in pari data e successivamente sospesi, per avverse condizioni atmosferiche, come da verbale del 

18.01.2006. 

- che in data 15/02/2006 venne stipulato il relativo contratto Rep. n. 76, registrato a Benevento il 

07/03/2006 al n. 1246, Mod. 1, 

CIO PREMESSO: 

Con l'inizio dei lavori, si manifestò la assoluta necessità di apportare alcune varianti alle opere 

progettate, data la impossibilità di procedere alla chiusura al transito della importante arteria, necessaria a 

consentire la realizzazione di una soletta armata sull'impalcato del ponte così come previsto in fase 

progettuale. 

Infatti la prevista chiusura al transito dell'arteria, non essendoci nelle vicinanze un percorso 

alternativo idoneo, avrebbe prodotto numerose proteste degli utenti in quanto si sarebbe determinato un 

allungamento del percorso di circa Y.m. 30,00 attraverso il territorio di Limatola e la Ex SS. 265 con 

conseguenti numerosi inconvenienti e situazioni di pericolo sia al transito locale che a quello proveniente 

dalla Provincia di Caserta e diretto nella valle Telesina e viceversa. 

Per detti motivi fu predisposta una perizia le cui varianti riguardavano la realizzazione in due fasi 

della nuova so letta, al fme di consentire il senso unico alternato sul ponte, utilizzando pannelli prefabbricati 

in C.A. V. in sostituzione della prevista cassaforma in legno per una più veloce realizzazione della parte a 

sbalzo e un migliore impatto visivo. 

La predetta perizia di variante tecnica, unitamente all'atto di sottomissione e al verbale di 

concordamento nuovi prezzi, sottoscritti dalla stessa impresa C.M.S. s.r.l. fu approvata con delibera di 

giunta n. 324 del 3l.05.2006 

Successivamente il Comune di Amorosi, ha informato questo Ente di avere in corso di redazione 

un progetto finalizzato alla realizzazione di interventi atti a creare un collegamento pedonale (passeggiata) 

tra il centro abitato di Amorosi e l'area del fiume Volturno. 

Per tale motivo, faceva presente che era opportuno che l'intervento sul ponte programmato da parte 

di questo Ente, prevedesse, almeno su di un lato dello stesso (preferibilmente amante), uno percorso 

pedonale per garantire la percorribilità e la continuità della predetta passeggiata sul fiume Volturno. 

Per quanto sopra, ritenute valide le richieste del Comune, considerato altresì che la realizzazione di 

una zona pedonabile su di un lato del ponte non comporta notevoli alterazioni all'impostazione progettuale 

di cui alla perizia di variante, approvata con Delib. di G.P. n. 324/06 si è provveduto a redigere una nuova 

soluzione tecnica il cui costo è rimasto comunque contenuto nelle somme del finanziamento assegnato. 

Per quanto sopra, tenuto conto che i lavori erano già sospesi per le avverse condizioni 

atmosferiche, il potrarsi di tale sospensione è da ritenersi connesso alla esigenza di provvedere alla 

redazione della presente Perizia di variante, contenuta nell'importo originario complessivo già finanziato di 

€ 359.238,41 di cui € 249.557,87 per lavori (E 228.488,43 al netto del ribasso del 34,525% + E 21.069,44 
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per oneri di sicurezza) ed € 109.723,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione . 

u;~,,:-~; ". ''"''''''';,",?!'~~''''"!~.;~-'''L -..;i;r .... ~').~~ ~~l' , .. ''"\,. ~ , . ...,"" ..... , '."" t' .. ~ ~ ....A ....... ~"'rl"~..,.· ..... ·" ... ' ....,,_ .... ,-_~ .. 'l....:.l ... ~_., ,'_:..'r ,,;r::;.,..cf;- ..... ".-#-~....ltr~.~-_ , .. .:;.n~-:~~l-".~-

-Tale Perizia è stata approvata con n. del _____ _ 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Si addiviene all'odierna riunione per la stipula del presente Atto di Sottomissione. 

Art. l 

L'impresa C.M.S. SrI, come sopra rappresentata, presa visione della Perizia di Variante dichiara e si 

obbliga ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori in essa previsti agli stessi prezzi, condizioni e ribasso 

del contratto principale, ed ai nuovi prezzi (compresi quelli di cui alla pen'zia approvata con delibo di G.P. 

n. 324/06 e nel presente atto nuovamente riportati) concordati ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/99 e 

successive modifiche ed integrazioni da assoggettare allo stesso ribasso offerto in sede di gara, pari al 

34,525%. 

I nuovi prezzi utilizzati sono: 

E 06 008 h Malta antiritiro auto livellante per basamenti e tirafondi. 

Per ogni 100 Kg Euro Quarantanove/34 lOOKg € 49,34 

N.P •• 01 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, 

confonne al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99), 

modificata per essere idonea al montaggio anche a bordo ponte, da utilizzare come separatore di corsia nel 

senso unico alternato a protezione dei lavori in corso, valutata al metro lineare di barriera compresi i 

sistemi di ancoraggio e di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, compreso tutto quanto 

necessario per lo smontaggio ed il rimontaggio ad inversione della corsia di transito con quella dei lavori .. 

Al ml. Euro Ottanta/53 ml. € 80,53 

N.P •. 02 Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a.v. dello spessore di cm 5, confezionati 

con calcestnlzzo Rck 350, compresa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio aUa 

struttura da eseguire, in sostituzione di cassa forme ed armature di sostegno. Per sbalzo fmo a mt. 1,25. 

Al mq. Euro Quarantanove/56 mq. € 49,56 

N.P •• 03 Fornitura e posa in opera di ve lette laterali costituite da pannelli prefabbricati in c.a.v. dello 

spessore di cm. 5, confezionati con calcestruzzo Rck 350, compresa l'armatura necessaria per sostenere il 

pannello e ogni altro onere per l'aggancio dello stesso alla struttura orizzontale anch'essa prefabbricata in 

c.a.v., in sostituzione di caSSefCTIl1e ed arnuture di sostegno. 

Al mq. Euro Quarantunoi89 mql\ € 41,89 

l~J~ 
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N.P .. 04 Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a.v. dello spessore di cm. 5, confezionati 

, conca~~',~Rek3§O;'compresa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e peI'l~""aìi~"~ 

struttura da eseguire, in sostituzione di cassa forme ed armature di sostegno. Per sbalzo da mt. 1,26 [mo a 

mt. 1,75 escluso spessore veletta. 

Al mq. Euro Cinquantasette/64 mq. € 57,64 

N.P.. 05 Recupero pilastrino in ferro mediante sverniciatura, risanamento parti danneggiate, trattamento 

antiruggine, verniciatura a tre passate, re installazione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

[mito a perfetta regola d'arte. 

Cado Euro Trentasei/78 cado € 36,78 

N.P .• 06 Fornitura e posa in opera di casseforma in polistirolo per la realizzazione di pilastrino in c.a. 

secondo le caratteristiche e forma di quelli esistenti. 

Cado Euro Sessantotto/99 cado € 68,99 

S 01 44 f Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 Ir.lI'''; costo di 

utilizzo del segnale per un mesedi lato 90 cm, rifrangenza classe II. 

Cad/mese Euro Cinque/86 c a d/mese € 5,86 

S 01 45 d Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 

mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:di diametro 90 cm, rifrangenza classe II. 

Cad/mese Euro Tredici/64 cad/mese € 13,64 

S 01 46 a Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 

mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:di dimensioni 90x135 cm. 

Cad/mese Euro Tredici/56 cad/mese € 13,56 

S 01 49 b Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48tubo per 

posizionamento fisso di altezza [mo a m 2. 

Cad/mese Euro Uno/07 cad/mese € 1,07 

S 01 60 a Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di 

diametro 200+-300 mm,centralina di accensione pro gramn:laz io ne e sinscronismo, gruppo 

batterieposizionamento e nolo per il primo mese. 

Cad Euro Settantasei/22 cado € 76,22 

S 01 60 b Cop!,la di sero..afori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di 

diametro 200+-300 mm,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gmppo batterienolo per 

mese successivo al primo. 
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Cad Euro Cinquantuno175 cado € 51,75 
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S 01 62 a Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o 

in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 

200 mm, ruotabilecon lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese. 

Cad Euro Undici/IO cado € 11,10 

S 01 62 c Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o 

in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 

200 mm, ruotabilecon lampada alogena, nolo per mese successivo al primo. 

Cad Euro Otto/O! cado € 8,01 

U 02 011 a Rck 25 N/mmq. 

Al mc Euro Ottanta/66 mc € 80,66 

U 02 030 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale 

fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di 

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, 

lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche, 

misurata in opera dopo costipamento. 

AI mc Euro Quattordici/41 mc € 14,41 

U 02 161 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso 

trasporto nell'ambito del cantiere fmo ad una distanza massima di 1500 m. 

Al mc Euro Cinque/38 mc € 5,38 

I 02 166 Rimozione di basolati, spessore fmo a 18 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio. 

Al mc Euro Otto/52 mc € 8,52 

E 19 006 a Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per 

ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici 

semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e 

chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di 

vernice antiruggine e opere murarie:cancellate fisse semplici. 

AI Kg. Euro Tre174 Kg € 3,74 

E 21 D23 b Verniciatura con smalto oleosintetico opaco, su manufatti in ferro da conteggiare a metro 

lineare, a due mani a coprire:fmo a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale. 

Al m. Euro due/69 m € 2,69 
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betonella di spessore di circa cm. 6, autobloccante, pressate 140/160 atmosfere, dosato a Kg. 400 di 

cemento tipo 425 per mc di sabbia di fiume lavata al primo strato, inerti, come sabbia di vesuvio e sabbione 

calcareo per sottostrada, dì colore Rosso o Grigio fornito e posto in opera in opera su letto di sabbia e 

cemento spessore cm. 8, compreso la battitura, l'innaffiamento della superfice, la suggellatura dei giunti e 

qualsiasi altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Al mq. Euro venti/OO mq € 20,00 

Art. 2 

L'importo complessivo dei lavori di cui alla perizia di che trattasi ammonta a netti € 249.557,87 di cui € 

228.488,43 per lavori al netto del ribasso del 34,525% offerto in sede di gara ed € 21.069,44 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Art. 3 

Agli effetti fiscali si dichiara che t'esecuzione dei lavori di cui al presente Atto di Sottomissione comporta 

maggiori importi rispetto a quelli affidati con contratto Rep. n. 76 del 15/0212006 per complessivi € 

11.864,40 al netto del ribasso del 34,525%. 

Art. 4 

Per effetto delle modifiche apportate, con particolare riguardo alla diversa necessità esecutiva che prevede 

la realizzazione dell'intervento in due fasi distinte per corsia di marcia, il tempo utile per la ultirnazione dei 

lavori viene prorogato di giorni 60 (sessanta). 

Il presente Atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione 

con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'impresa lo sarà per la stazione appaltante soltanto 

dopo le avvenute approvazioni. 

L:~t') RES{"" 
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IL DIRIGENTE S.I. 
(Dott. Ing. A_ .. '1g~1c Fuschiri) 

"'\ 

IL DI$mORE DEI LA VORI 

(Dott. t\Lttt,~iniCOZZi) 
I 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

SETTORE INFRASTRUTTURE 
"INTESA DI PROGRAMMA-ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA' 

DELIBERA CIPE 17/2003 

I S.P.LE EX SS 87 "SANNITICA" INTERVENTO SUL PONTE DEL FIUME 
VOLTURNO NEL COMUNE DI AMOROSI 

PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA 

ELENCO ALLEGATI 

1 RELAZIONE TECNICA 

2 ORTOFOTO - COROGRAFIA - STRALCIO 

FOTOGRAMMETRICO E MAPPALE 

3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

4 PLANIMETRIA STATO DI FATTO 

5 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO 

6 SEZIONI 

7 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

8 CALCOLI STRUTTURALI 

9 PARTICOLARI ARMATURA 

10 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E 

QUADRO ECONOMICO 

Il ANALISI PREZZI 

12 QUADRO COMPARATIVO 

13 STIMA GENERALE DEI COSTI PER LA 

SICUREZZA E PER LA MANODOPERA 

14 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI 

PREZZI 

Benevento, FEBBRAIO 2007 
;~ ._~,:.:~.;:~~~~~~';S~~"r~:~-:,_;d~:'~;!{i4.,:;.~~~~r~ .. ~_;,~ ~~"'~~ 

ALLEGATO: 

1- RELAZIONE 

l~ . 

,PRO. ,.G ... ETI.AZIO, NE ..... , .. : .· .... t .. , ... ~~\ .... ;.' ....... . ING. S. MINICOZZI r Jtt 
COLLABORAZIONE TECNICA: 

AGR.TEC. M CARACCIO 

GEOM.. S. GENITO 

COORDINATORE PER LASICUREZZA 
PERLAPROGETTA2l0NE 

GEOM. G. RAFFA 

lRJ>'é 
( Dott. Ing. r!ibUSCHINI) 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
ASSESSORATO LL.PP. 

SETTORE INFRASTRUTTURE 

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA ACCORDO QUADRO PER LA MOBiliTA' 

DEIBERA CIPE 17/2003 

OGGETTO: Strada Prov.le Ex 55. 87 "Sannitica" intervento sul ponte del fiume Volturno nel comune 
Di Amorosi - Lavori di sistemazione e adeguamento 
Contratto n° 76 di rep. del Del. 15.02.2006 - PERIZIA VARIATIVA 

Relazione 

La strada Ex SS. 87 "Sannitica", rappresenta un percorso di notevole importanza, poiché oltre ad 

attraversare aree con notevole densità demografica, consente un comodo collegamento tra la Provincia 

di Caserta all'altezza del ponte sul fiume Volturno e la S.S.V. n. 372 Benevento - Telese - Caianello in 

territorio di Amorosi. 

Detta strada ha uno sviluppo complessivo di Km. 33+653 e collega la Provincia di Caserta con 

importanti Comuni del Sannio come Amorosi, Telese, Castelvenere, Guardia, S. Lorenzo, S. Lupo, 

Pontelandolfo e Morcone, congiungendosi con la S.S.V. n. 88 BN - CB e quindi con il Molise. 

I capisaldi dell'itinerario sono rappresentati appunto, dal Ponte sul Volturno in Territorio di Amorosi al 

confine con la Provincia di Caserta e dall'innesto sulla superstrada Fondo Valle Tammaro alla località S. 

Maria del Guglieto in territorio di Morcone. 

Il predetto tratto di strada, è un tronco ex A.N.A.S. trasferito dallo Stato al demanio della Regione 

ai sensi del D.L. 112/98. 

Successivamente con D.L. 30/03/99 n. 96 furono attribuite alle Regioni le funzioni amministrative di 

programmazione e di coordinamento della rete viaria , di cui al precedente D.L. 112, ed alle Province le 

funzioni amministrative di gestione delle strade Regionali e Provinciali, nonché i compiti di vigilanza. 

Con D.P.C.M. 22/12/2000 furono individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e 

organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di viabilità dal D.L. n. 112/98 alla Regione 

Campania ed agli Enti Locali della Regione stessa. 

Con verbale del 17/10/2001, infine furono consegnate alla Provincia di Benevento le strade ricadenti nel 

territorio di competenza per l'esercizio delle predette funzioni. 

Tra le strade trasferite alla Amm.ne Provinciale di Benevento è inserita anche la Ex SS. 87 "Sannitica", , 

che pertanto allo stato esercita le funzioni amministrative e di gestione. 

E' opportuno precisare che nell'ultimo periodo, prima del predetto trasferimento, la mancanza di 

qualsiasi attività manutentiva, sia di tipo ordinario che straordinario da parte dell'A.N.A.S., ha creato uno 

stato di degrado con diffusi ammaloramenti sia del corpo stradale e sue pertinenze sia dei manufatti 

presenti nonché notevoli carenze relative ai sistemi di sicurezza. 

In particolare il ponte sul fiume Volturno, oltre ad avere una carreggiata stradale di limitate dimensioni, 

P/"esenÌéi·'~~··tratl;'di marciapiede a sbalzo, con relativa barriera, in precarie condizi~ni di stabil~tà,co~e 
può rilevarsi dal rapporto fotografico allegato al progetto. 



Allo stato detta situazione di instabilità del marciapiede del ponte sul Volturno, pregiudica le condizioni di 

percorribilità e sicurezza, ed un eventuale e probabile peggioramento delle predette condizioni, 

comprometterebbero il collegamento sia tra il Comune di Amorosi e queiii viciniori che con il Comune 

capoluogo e la provincia di Caserta ed importanti servizi pubblici, quali presidi ospedalieri, scuole ed altri 

di pari importanza, non essendoci nelle vicinanze un percorso alternativo idoneo. 

Con Delibera della G.P. n. 768 del 29.12.2004 con la quale è stato disposto di provvedere 

all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori suindicati per l'importo complessivo di € 450.000,00 cosi 

distinto: 

A - Importo totale lavori soggetti a ribasso 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Totaie 

B - Somme a disposizione deIl'A.P. 

per I.V.A. sui lavori 20% € 72.400,00 

per progettazione (art. 18 legge 109/94) € 7.240,00 

per pubblicazioni e varie € 5.000,00 

per imprevisti € 3.360,00 

Totale somme a disposizione 

Importo totale Generale 

€ 360.047,88 

€ 1.952,12 

€ 362.000,00 

€ 88.000,00 

€ 450.000,00 

- che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 853/06 del 07.07.2005 fu dato atto 

dell'aggiudicazione dell'asta pubblica, relativa ai lavori in parola, in favore dell'Impresa C.M.S. s.r.l. la 

quale aveva offerto un ribasso del 34,525 % per un importo complessivo di € 237.693,47 di cui € 1.952,12 

per oneri di sicurezza e fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 

359.238,41, come in appresso riportato: 

A) - Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) 

Da cui dedotto il ribasso del 34,525% 

Restano 

Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

Sommano 

B) - Somme a disposizione dell' A.P. 

• Per I.V.A. sui lavori 20% 

- Per progettazione e direzione art 18 

- Per accantonamento 7% +1. V.A. 

€ 47.538,69 

€ 7.240,00 

€ 19.966,25 

- Per Spese Gen.1i e Tecniche+I.V.A.+CNPAfA € 43.440,00 

- Per Imprevisti € 3.360,00 

Totale Somme a disposizione 

TOTALElMPORTO GENERALE 

€ 

€ 

€ 360.047,88 

€ 124.306153 

€ 235.741,35 

€ 1.952112 

€ 237.693,47 

121.544194 
359.238,4~' ~ .~ :r-,·,.,. .... ·v,,· .... , '. ~-:'.' 



- che la Regione Campania con il su menzionato Decreto Dirigenziale n. 478 del 04.11.2005 ha assegnato 

in via definitiva aii'Amministrazione Provinciale di Benevento il finanziamento della somma di € 

359.238,41 per l'esecuzione del più volte menzionato inter/ento ed ha disposto con Decreto Dirigenziaie n. 

580 del 5.12.2005 l'erogazione della 1 A anticipazione di € 17.961,92 pari al 5% del!'assegnazione 

definitiva. 

che Il progetto approvato prevedeva un primo intervento di sistemazione del ponte sul fiume Volturno 

finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità e sicurezza, attraverso il ripristino di una parte 

dell'impalcato del predetto ponte, in quanto presentava un tratto di marciapiede a sbalzo in precarie 

condizioni di stabilità. 

-che t lavori, sono stati consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 19.12.2005 come da verbale in pari 

data e successivamente sospesi come da verbale del 18.01.2006. 

CIO PREMESSO: 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, dato il lungo tempo trascorso tra la redazione del progetto e la 

consegna dei lavori, subordinata all'effettiva concessione del finanziamento da parte della Regione 

Campania nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma Quadro "sviluppo locale", si è manifestò la 

assoluta necessità di apportare alcune varianti alle opere progettate, data la impossibilità di procedere alla 

chiusura al transito della importante arteria, necessaria a consentire la realizzazione di una soletta armata 

sull'impalcato del ponte così come previsto in fase progettuale. 

Infatti la prevista chiusura al transito dell'arteria, non essendoci nelle vicinanze un percorso alternativo 

idoneo, avrebbe prodotto numerose proteste degli utenti in quanto si sarebbe determinato un 

allungamento del percorso di circa Km. 30,00 attraverso il territorio di Limatola e la Ex SS. 265 con 

conseguenti numerosi inconvenienti e situazioni di pericolo sia al transito locale che a quello proveniente 

dalla Provincia di Caserta e diretto nella valle Telesina e viceversa. 

Le varianti previste, in ogni caso non comportavano notevoli alterazioni all'impostazione progettuale ed il 

cui costo, restava contenuto nell'importo dei lavori principali e pertanto nelle somme del finanziamento 

assegnato. 

Essenzialmente le varianti resesi necessarie ed indispensabili, riguardavano la realizzazione in due fasi 

della nuova soletta, al fine di consentire il senso unico alternato sul ponte, utilizzando pannelli prefabbricati 

in C.A.V. in sostituzione della prevista cassaforma in legno per una più veloce realizzazione della parte a 

sbalzo e un migliore impatto visivo. 

Per quanto sopra, tenuto conto che i lavori erano già sospesi per le awerse condizioni atmosferiche, si è 

provveduto alla redazione di una perizia di variante. 

L'importo della predetta Perizia di variante ha comportato un maggior importo netto, nell'ambito del 5% 

consentito dalle normative vigenti, pari ad € 11.827,40, comunque restando invariato l'importo 

·"c::;,;r;p1e-c-si'/o-,);"'.::;p';stt08ljlleI10 originario finanziato e cosi distinto nel nuovo quadro 'eco~omico : 



A) • Importo Lavori 

Di cui: 

- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, così distintì: 

- specifici della singola lavorazione 

- per oggettive caratteristiche di cantiere 

- per lavori soggetti a ribasso 

A dedurre ribasso del 34,525% 

Restano netti 

Importo complessivo compreso oneri sicurezza 

SOMME A DISPOS.ZIONE DELL'AMM.NE 

per I.V.A. sui lavori 20% 

per progettazione e direzione art.18 L. 109/94 

per spese generali e tecniche 

per residuo accantonamento 

Totale somme a disposizione 

TOTALE GENERALE 

Importo netto perizia 

Importo contrattuale 

€ 249.520,87 

€ 237.693,47 

Maggior importo netto € 11.827,40 

€ 2.510,99 

€ 18.337,79 

€ 49.904,17 

€ 7.402,00 

€ 43.440,00 

€ 9.500,00 

€ 370.099,77 

€ 349.250,99 

€ 120.578,90 

€ 20.848,78 

€ 228.672,09 

€ 249.520,87 

€ 110.246.11 

€ 359.767 103 

La predetta perizia di variante tecnica, unitamente all'atto di sottomissione e al verbale di concordamento 

nuovi prezzi, sottoscritti dalla stessa impresa C.M.S. s.r.l. fu approvata con delibera di giunta n. 324 del 

31.05.2006 

Successivamente il Comune di Amorosi, ha informato questo Ente di avere in corso di redazione un 

progetto finalizzato alla realizzazione di interventi atti a creare un collegamento pedonale (passeggiata) tra 

il centro abitato di Amorosi e l'area del fiume Volturno. 

Per tale motivo, faceva presente che era opportuno che l'intervento sul ponte programmato da parte di 

questo Ente, prevedesse, almeno su di un lato dello stesso (preferibilmente a monte), uno percorso 

pedonale per garantire la percorribilità e la continuità della predetta passeggiata sul fiume Volturno. 

Per quanto sopra, ritenute valide le richieste del Comune, considerato altresì che la realizzazione di una 

zona pedonabile su di un lato del ponte non comporta notevoli alterazioni all'impostazione progettuale di 

cui alla perizia di variante, approvata con Delb. di G.P. n. 324/06 si è provveduto a redigere una nuova 

soluzione tecnica il cui costo è rimasto comunque contenuto nelle somme del finanziamento assegnato. 



In particolare, quest'ultima variante, riguarderà esclusivamente la realizzazione di uno sbalzo più ampio 

sul lato a monte del ponte, da mì. 1,25 a mt. 1,75, restando invariato quello a valle, pari a mt. 1,25. 

La zona pedonabiie (marciapiede) avrà una larghezza di mt. 1,20, mentre la carreggiata stradale avrà una 

larghezza di mt. 6,60 a differenza degli attuali mt. 5,20. 

Per la realizzazione dell'opera resta confermato l'utilizzo dei pannelli prefabbricati in C.A.v. necessari 

anche a migliorare l'impatto visivo. 

Per quanto attiene alle scelte tecniche adottate relativamente alla istallazione delle barriere di protezione, 

le stesse sono state dettate dalla necessità di adeguare la sicurezza per il transito autoveicolare, alle 

norme vigenti in materia, per cui è stato possibile riprodurre il parapetto con piastrini in c.a. e balaustra in 

ferro solo sul lato esterno del marciapiede. 

Come previsto nel progetto principale e neiia successiva variante, si procederà altresì al risanamento del 

piano viabile, mediante pavimentazione con binder dello spessore di cm. 5 e successiva stesa del manto 

di usura dello spessore di cm. 3. 

Per quanto su esposto, il quadro economico generale della nuova perizia di variante tecnica, resta 

invariato come in appresso riportato: 

A) - Importo Lavori 

Di cui: 

- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, così distinti: 

- specifici della singola lavorazione € 2.731,65 

- per oggettive caratteristiche di cantiere 

- per lavori soggetti a ribasso 

A dedurre ribasso del 34,525% 

Restano netti 

Importo complessivo compreso oneri sicurezza 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

per I.V.A. sui lavori 20% 

per progettazione e direzione art.18 L. 109/94 

per spese generali e tecniche 

per residuo accantonamento 

Totale somme a disposizione 

TOTALE GENERALE 

Importo netto perizia € 249.557,87 

lmnnrln r:(\"t!":::!ttll~'(\ r;. '17 ~03"'7 

Maggior importo netto € 11.864140 

€ 18.337,79 

€ 49.911,57 

€ 7.400,80 

€ 43.440,00 

€ 8.971,37 

€ 370.039,94 

€ 348.970,50 

€ 120.482.07 

€ 21.069,44 

€ 228.488.43 

€ 249.557,87 

€ 109.723,74 

€ 359.238,41 



Fanno parte della presente Perizia Varlativa i seguenti allegati: 

RELAZIONE TECNICA 

2 ORTOFOTO - COROGRAFIA - STRALCIO PLANIMETRICO 

3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

4 PLNIMETRIA STATO DI FATTO 

5 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO 

6 SEZIONI 

ì PARTiCOLARi COSTRUTTiVi 

8 CALCOLI STRUTTUP~LI 

9 PARTICOLARI ARMATURA 

10 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 

11 ANALISI PREZZI 

12 QUADRO COMPARATIVO 

13 STIMA GENERALE DEI COSTI PER LA SICUREZZA E PER LA MANODOPERA 

14 SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO I\JUOVI PREZZI 

Benevento Febbraio 2007 
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IL DIRETt~~t;DEI.J.AVORI 
(Dott. Ing. ~, ~~~àt(!)re Minicozzi) \ n 1:\ 1~IJrlli 
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Per quanto sopra, si provvide alla redazione di una perizia di variante. 
La predetta perizia di variante tecnica, contenuta nell'ambito del finanziamento concesso, unitamente 
all'atto di sottomission~ e.-?Iv:~~at~JtIcpncordame.nto [luovi prezzi,sottoscritti dalla stessa impresd.ç.ìvt:?,. __ . 
s.r.l. fu approvata con deli6éra' di giunta n. 324 del 31.05.2006 ,..--, ~ -".4. 

Inoltre il Comune di Amorosi, a seguito dell'esame del progetto del ponte della commissione edilizia 
integrata, per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Sopraintendenza di Caserta, ha chiesto a questo 
Ente di creare un collegamento pedonale (passeggiata) tra il centro abitato di Amorosi e l'area del fiume 
Volturno. 
Per tale motivo, faceva presente che era opportuno che il predetto intervento sul ponte, prevedesse, 
almeno su di un lato dello stesso (preferibilmente a monte), uno percorso pedonale per garantire la 
percorribilità e la continuità della predetta passeggiata sul fiume Volturno. 
Per quanto sopra, ritenute valide le richieste del Comune e considerato altresì che la realizzazione di una 
zona pedona bile su di un lato del ponte non comportava notevoli alterazioni all'impostazione progettuale 
di cui alla perizia di variante, approvata con Delb. di G.P. n. 324/06, ha provveduto a redigere una nuova 
soluzione tecnica il cui costo è rimasto comunque contenuto nelle somme del finanziamento assegnato. 
Quest'ultima variante, riguarda esclusivamente la realizzazione di uno sbalzo più ampio sul lato a monte 
del ponte, da mt. 1,25 a mt. 1,75, restando invariato quello a valle, pari a mt. 1,25. 
La zona pedonabile (marciapiede) ha una larghezza di mt. 1,20, mentre la carreggiata stradale avrà una 
larghezza di mt. 6,60 a differenza degli attuali mt. 5,20. 
Per la realizzazione dell'opera resta confermato l'utilizzo dei pannelli prefabbricati in C.A.V. necessari anche 
a migliorare l'impatto visivo. 
Per quanto su esposto, il quadro economico generale della nuova perizia di variante tecnica, sempre 
contenuto nell'importo complessivo del finanziamento assegnato, resta quello in appresso riportato: 

A) - Importo lavori 
Di cui: 

- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, 
così distinti: 

- specifici della singola lavorazione 
- per oggettive caratteristiche di cantiere 

- per lavori soggetti a ribasso 
A dedurre ribasso del 34,525% 
Restanonettl 
Importo complessivo 
compreso oneri sicurezza 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 
per I. V.A. sui lavori 20% 
per progettazione e direzione art. 18 L. 109/94 

per spese generali e tecniche 
per residuo accantonamento 
Totale somme a disposizione 

TOTALE GENERALE 
Importo netto perizia € 249.557,87 
Importo contrattuale € 237.693,47 
Maggior importo netto € 11.864,40 

€ 370.039,94 

€ 2.731,65 
€ 18.337,79 

€ 49.911,57 
€ 7.400,80 
€ 43.440,00 
€ 8.971,37 

€ 21.069,44 

€ 348.970,50 
€ 120.482,07 
€ 228.488,43 

€ 249.557,87 

€ 109.723,74 
€ 359.238,41 

Si trasmette per i successivi adempimenti relativi all'approvazione."i 

RITENUTO doversi provvedere in merito. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

Il Dirigente del Settor 

~ (dotti ser~~ 
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