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La presente deliberazione viene affissa il l 5 FEB. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 
giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.~ del 2 2 FEB. 2008 

Oggetto: S.P. Ex SS. 369 Tratto: S.Marco dei C.-Foiano V. - FONDI D.P.C.M.j2007. -
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. 
MASTROCINQUE ERNESTO DA FOGLIANISE (BN) - Approvazione perizia variativa e 
suppletiva. 

L'anno duemilaotlo il giorno \j~~ del mese di tE (3f3fLa IO 
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 
2) Dott. Pasquale GRIMALDI 
3) rag. Alfonso CIERVO 
4) ing. Pompilio FORGIONE 

- Vice Presidente,_--:4'~_~......-:--:::.,--____ _ 
- Assessore ;:!SA}'fj~ITR 
- Assessore ASSbiVTR 

5) Dr. Pietro GIALLO NARDO - Assessore 
6) Dott. Giorgio Car!oNISTA - Assessore 
7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

Di. Rosan J ~l3AiAI 9M. --As~e 

9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. -Gianclauc::lio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE I /1 , ,- - a 

VISTA .la relazione dei DD.LL. ing. Francesco Caruso e geom. E.Cusano che qui di seguito si 
riporta integralmente: 

"Con Delibere della G.P.n. 223 deIl'11.05.2007 veniva approvato il progetto dei lavori 
suindicati per l'importo complessivo di C. 340.000,00 così distinto: 

A} Importo a base d'appalto 
- per lavori (soggetto a ribasso) 
- per oneri di sicurezza 

(non soggetti a ribasso) 

B} Somme a disposizione dell'Amm.ne: 
• IVA sui lavori 
• Spese técniche art.92 D.lgs. 163/06 
• Contro Autorità Vigo LL.PP. 

In u n,g.a ••• ~~.~~9.~i.7i9,~",~, 
tç~m~uE:f(llQ·MieiÈE:SSI~:Q 

C. 
€ 278.065,00 

€ 500,00 

€ 55.713,00 
€ 5.572,00 
€ 150,00 

C. 

278.565,00 

61.435,00 
':;r."S40tOOO}OO 

Il progetto approvato prevedeva l'esecuzione delle seguenti opere: 
• risanamento e bonifica di tratti di carreggiata previo scarifica degli strati superficiali, 

asportazione di strati terrosi e ricarica con misto; 
• esecuzione di opere di presidio del corpo stradale consistente nella realizzazione di due tratti 

di zanella in G1s , riapertura di cunette in terra ed ii ripristino di spallette dei ponticelli 
esistenti; ", 

• realizzazione di gabbionata alla loc. Piana de Masi; 



• pavimentazione bituminosa nei tratti risanati costituita da uno strato di binder dello spessore 
cm.5/7 e manto d'usura (tappetino) dello spessore di cm.3; 
I lavori vennero aggiudicati, a seguito di asta pubblica alla Ditta Mastrocinque Ernesto con il 

ribasso del 34,503 % e, quindi, per un importo netto contrattuale di C. 182.624,23 di cui C. 
182.24,23 per lavori al netto del ribasso d'asta e C. 500,00 per oneri sicurezza, oltre IVA come per 
legge e da cui il seguente quadro economico rimodulato con determina nO 783/06 del 22/08/2007: 

1m porto del progetto 
Per lavori soggetti a ribasso 
Per oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso) 
Importo al netto del ribasso d'asta - 34,503% 

Oneri sicurezza 
IMPORTO A RAGIONE DI CONTRATTO 
Fondo a disposizione dell'Amministrazione: 
per I.V.A. sui lavori 20% 
Per progettazione art. 92 D.lgs. 163/06 2% 
Per contributo Aut. LL.PP. 
Per accantonamento + IVA 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
TOTALE GENERALE 

€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

278.065,00 
500,00 

36.524,85 
5.572,00 

150,00 
16.714,00 

C 

€ 
€ 
C 

C 
C 

340.000,00 

182.124,23 
500,00 

182.624,23 

58.960,85 
241.585,08 

I lavori, vennero consegnati alla ditta aggiudicataria in data 27/09/2007 come da verbale in 
pari data. 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare delle modifiche 
ad alcune delle opere previste soprattutto per tenere conto di sopravvenute mutate situazioni dei 
luoghi con riguardo alle condizioni di sicurezza per la circolazione che non era stato possibile prendere 
in considerazione all'atto della redazione dell'originario progetto. 

Per quanto sopra ed al fine di un miglioramento dell'opera e della sua funzionalità , è stata 
elaborata una perizia di variante tecnica e suppletiva che sostanzialmente prevede la realizzazione dei 
seguenti interventi: 

Modifica gabbionata loc. Piana de Masi; 
L'importo complessivo della Perizia Variativa e Suppletiva è stato contenuto 

nell'importo originario ed è così distinto nel nuovo quadro economico: 

Per lavori soggetti a ri basso 
Importo al netto del ribasso d'asta - 34,503% 

Oneri sicurezza 
IMPORTO NETTO 
Fondo a disposizione dell'Amministrazione: 
per I.V.A. sui lavori 
Per progettazione art. 92 D.lgs. 163/06 
Per contributo Aut. LL.PP .. 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
TOTALE GENERALE 

€ 

€ 
€ 
€ 

299.330,60 

39.310,52 
5.572,00 

150 

€ 
€ 
C 

C 
C 

196.052,56 
500,00 

196.552,56 

45.035,52 
241.585,08 

I maggiori lavori finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, dell'importo 
netto di C 13.928,33 al netto del ribasso contrattuale del 34,503% , pari a circa il 5% di quelli di cui 
al contratto principale, sono strettamente collegati ai lavori principali e saranno eseguiti dalla stessa 
impresa Mastrocinque Ernesto aggiudicataria dei predetti lavori che, sottoscrivendo l'allegato 
Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni 
e ribasso del contratto principale. 

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il 
tempo utile per dare ultimati i lavori , già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 90 
(NOVANTA) viene aumentato di giorni 30 (trenta)."; 

RITENUTO doversi provvedere in merito. 

Il Responsabi~~~N Attività Amm.ve 
leppa) 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì --------

Il Dirigente del Settore FlltJANZE E C.E. 
a.. (dott. Sergio}1~) 

LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore al ramo 8.-cRt\11iY\:l Ù I 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo 

- di approvare la perizJa di var'iativa e suppletiva,redatta dalla Direzione dei Lavori, ing. F.Caruso e 
geom. E.Cusano, dei lavori in oggetto :riportàti}; che prevede il seguente quadro economico di spesa, 
contenuto nei limiti dell'importo originariamente approvato: 

Per lavori soggetti a ri basso 
Importo al netto del ribasso d'asta - 34,503% 
Oneri sicurezza 
IMPORTO NETTO 
Fondo a disposizione dell'Amministrazione: 
per I.V.A. sui lavori 
Per progettazione art. 92 D.lgs. 163/06 
Per contributo Aut. LL.PP .. 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
TOTALE GENERALE 

€ 

€ 
€ 
€ 

299.330,60 

39.310,52 
5.572,00 

150 

€ 
€ 
C 

C 
C 

196.052,56 
500,00 

196.552,56 

45.035,52 
241.585,08 

- di approvate lo schema di atto di sottomissione che, ai fini fiscali, comporta un aumento 
dell'importo dei lavori pari ad €. 13.928,33, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice dei 
lavori, per cui l'importo dei lavori affidati ammonta a complessivi €.196.552,56, al netto del ribasso 
del 34,503 % ; 

- di confermare l'impegno di spesa complessivo di €. 241.585,08 sul Capitolo nO 12423 - progr. n. 
1191/07 ; 

- che, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il 
tempo utile per dare ultimati i lavori , già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 90 
(NOVANTA) yiene aumentato di giorni 30 (trenta); 

- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi; 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prav.le, debitamente sottoscritto 
dal Dirigente S.I.; 

- di,dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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Verbale letto, confermat~sottoscritto . IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO N RALE fipn.le carm. ine~ .. E) 
(Dr. Gianclaudio I LLA) t12~ 

==========~========================================================= 
N. Il \) ~ Registro Pubblicazione 
Si c614iffca ctlE;la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

BENEVENTO 2 5 FE BI 2008 

Dott. Giandaudio IAN l~~~P~-~ _ IL SE(jì..IliÈ~Vl!ft8'RfQiM:Aì 
===========================================================if'=F"";,,;;;;.o~ 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretori o in data l J I b r " e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08\2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge ~ 

lì 1 3 MnR. 2008 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL Ji~E+RRfòu~~éi 

Dott. GiancJaudio IANNltL 

===================================================================----
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. 
18.08.2000, n. 267 il giorno 1 3 MARI 2668 

'''<1.. Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
6 Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O E' stata revocata con atto n. del _____ -

BENEVENTO, lì 
I L llRlESREJ1A1UO G~~\.EE 
Dott. Giandaudio lA 

==================================================================== 
Copia per a . 
SETTORE~~~~I~ ______ __ 
SETTORE t \ "\.fV}lfl Y1 

-+-__ -= ___ prot. n. ______ _ 
+--+-.f....F-..!>4---- prot. n. ______ _ 

SETTORE ____________ __ ."'I--~........."...<.__L,,_~-- prot. n. ______ _ 
~~-~_I_I_~- prot. n. ______ _ 
-;r....,,..f!o-L~=---- prot. n. ______ _ 

~ Revisori dei Conti 
I Nucleo di Valutazione 

~" ~~~"'Vt () 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

Prot. N° del 

Oggetto: 

Impresa: 

SETTORE INFRASTRUTTURE 

s.P. Ex SS.369 Tratto: S.Marco dei C.-Foiano V. 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO 
FUNZIONALE 
MASTROCINQUE ERNESTO DA FOGLIANISE (BN) 

Contratto in CORSO DI STIPULA 

Perizia Variativa e Suppletiva 

R.ELA...ZIC>NE 



~i 

Con Delibere della G.P.n. 223 deIl'11.05.2007 veniva approvato il progetto dei 

lavori suindicati per l'importo complessivo di €. 340.000,00 così distinto: 

A) Importo a base d'appalto 

- per lavori (soggetto a ribasso) 

- per oneri di sicurezza 
(non soggetti a ribasso) 

€ 278.065,00 

€ 500,00 

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne: 

• IVA sui lavori €. 55.713,00 

• Spese tecniche art.92 D.lgs. 163/06 €. 5.572,00 

• Contro Autorità Vigo LL.PP. € 150,00 

In uno a disposizione 

€. 278.565,00 

€. 61.435,00 

Il progetto approvato prevedeva l'esecuzione delle seguenti opere: 

• risanamento e bonifica di tratti di carreggiata previo scarifica degli strati 
superficiali, asportazione di strati terrosi e ricarica con misto; 

• esecuzione di opere di presidio del corpo stradale consistente nella realizzazione 
di due tratti di zanella in cis , riapertura di cunette in terra ed il ripristino di 
spallette dei ponticelli esistenti; 

• realizzazione di gabbionata alla loc. Piana de Masi; 

• . pavimentazione bituminosa nei tratti risanati costituita da uno strato di binder 
dello spessore cm.5/? e manto d'usura (tappetino) dello spessore di cm.3; 
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I lavori vennero aggiudicati, a seguito di asta pubblica alla Ditta Mastrocinque 

Ernesto con il ribasso del 34,503 % e, quindi, per un importo netto contrattuale di €. 

182.624,23 di cui €. 182.24,23 per lavori al netto del ribasso d'asta e €. 500,00 per 

oneri sicurezza, oltre IV A come per legge e da cui il seguente quadro economico 

rimodulato con determina n° 783/06 del 22/08/2007: 

Importo del progetto € 340.000,00 

Per lavori soggetti a ribasso € 278.065,00 

Per oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso) € 500,00 

Importo al netto del ribasso d'asta - 34,503% € 182.124,23 

Oneri sicurezza € 500,00 

IMPORTO A RAGIONE DI CONTRATTO € 182.624,23 

Fondo a disposizione delilAmministrazione : 

per I.V.A. sui lavori 20% € 36.524,85 

Per progettazione art. 92 O.lgs. 163/06 2% € 5.572,00 

Per contributo Aut. LL.PP. € 150,00 

Per accantonamento + IV A € 16.714,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 58.960,85 

TOTALE GENERALE € 241.585,08 

I lavori, vennero consegnati alla ditta aggiudicataria in data 27/09/2007 come da 

verbale in pari data. 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apporiare 

delle modifiche ad alcune delle opere previste soprattutto per tenere conto di 

soprawenute mutate situazioni dei luoghi con riguardo alle condizioni di sicurezza per 

la circolazione che non era stato possibile prendere in considerazione all'afto della 

redazione dell'originario progetto. 
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Per quanto sopra ed al fine di un miglioramento dell'opera e della sua 

funzionalità , è stata elaborata una perizia di variante tecnica e suppletiva che 

sostanzialmente prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

Modifica gabbionafa loc. Piana de Masi; 

L'importo complessivo della Perizia Variativa e Suppletiva è stato 

contenuto nell'importo originario ed è così distinto nel nuovo quadro economico: 

Per lavori soggetti a ribasso € 299.330,60 

Importo al netto del ribasso d'asta - 34,503% € 196.052,56 

Oneri sicurezza € 500,00 

'IMPORTO NETTO € 196.552,56 

Fondo a disposizione dell'Amministrazione: 

per I.V.A. sui lavori € 
39.310,52 

Per progettazione art. 92 O.lgs. 163/06 € 
5.572,00 

Per contributo Aut. LL.PP .. € 
150 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 45.035,52 

TOTALE GENERALE € 241.585,08 

I maggiori lavori finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, 

dell'importo netto di € 13.928,33 al netto del ribasso contrattuale del 34,503% , pari a 

circa il 5% di quelli di cui al contratto principale, sono strettamente collegati ai lavori 

principaU e saranno eseguiti dalla stessa impresa Mastrocinque Ernesto 

aggiudicataria dei predetti lavori che, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di 

Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e 

ribasso del contratto principale. 

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e 

di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori , già fissato dal Capitolato Speciale 

d'Appalto in giorni 90 (NOVANTA) viene aumentato di giorni 30 (trenta). 
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Fanno parte della presente Perizia Variativa e Suppletiva oltre alla presente 

Relazione i seguenti allegati: 

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

VISTO: IL DIR/G. S.1. - RESP. PROCEDo 
(Dott.I ng.Angelo Fuschini) 

b~P91 LftV~ 
~v~u~ 
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